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1 Inleiding  

Van 24 maart 2021 tot en met 7 mei 2021 liep de periode voor adviesverlening over het voorontwerp voorkeursbesluit 

van het complex project "Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen" 

(kortweg PLAN B-K). Ook de onderzoeksrapporten die als onderbouwing dienen voor dit voorontwerp 

voorkeursbesluit, en de synthesenota, werden voor advies voorgelegd aan de adviserende instanties. De ontvangen 

adviezen werden op 7 mei besproken tijdens een adviesvergadering. Deze antwoordennota geeft een overzicht van 

de ontvangen adviezen, de antwoorden hierop en een overzicht van de aanpassingen die, op basis van de adviezen, 

worden aangebracht in de verschillende documenten. De antwoordennota zal als bijlage aan het ontwerp 

voorkeursbesluit worden toegevoegd.  

 

Als bijlage aan dit rapport worden de adviezen opgenomen zoals die werden bezorgd aan de 

procesverantwoordelijke. 
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2 Adviesverlening 

2.1 Overzicht adviesvraag en ontvangen adviezen 
Het ontwerp van geïntegreerd onderzoek (incl. S-MER) en de ontwerp synthesenota werden samen met het 

voorontwerp voorkeursbesluit van 24 maart 2021 tot en met 7 mei 2021 voorgelegd aan de adviesinstanties voor 

advies conform artikel 11, § 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. In onderstaande 

tabel wordt een overzicht gegeven van alle adviesinstanties die werden aangeschreven in het kader van het 

voorontwerp voorkeursbesluit. Onderstaande tabel geeft ook weer welke adviesinstanties een advies hebben 

geformuleerd en welke adviezen inhoudelijke elementen bevatten. In een aantal adviezen werd verwezen naar 

externe documenten die werden opgesteld door betrokken partijen, of werden deze documenten bijgevoegd. 

Bijgevolg maken deze documenten deel uit van de ontvangen adviezen. Deze specifieke documenten worden in Tabel 

2 opgesomd en krijgen in het kader van de verwerking ook een volgnummer toegekend. Alle ontvangen adviezen 

worden in hun volledigheid opgenomen als bijlagen aan dit document.   

 
Tabel 1: Overzicht aangeschreven adviesinstanties en ontvangen adviezen 

Type Entiteit Advies? Inhoud. 

Element? 

Nr 

Vlaamse overheid Beleidsdomein Omgeving x x 1 

Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij x x 2 

Vlaamse overheid Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken x  3 

Vlaamse overheid Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie    

Vlaamse overheid Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin x  4 

Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting    

Vlaamse overheid Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media    

Vlaamse overheid Beleidsdomein internationaal Vlaanderen    

Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur    

Stad Kortrijk College van burgemeester en schepenen x x 5 

Stad Harelbeke College van burgemeester en schepenen x x 6 

Gemeente Kuurne College van burgemeester en schepenen x x 7 

Gemeente Zwevegem College van burgemeester en schepenen x* x 8 

Gemeente Avelgem College van burgemeester en schepenen x x 9 

Provincie  

West-Vlaanderen 
Deputatie x x 10 

Andere besturen Infrabel x x 11 

Andere besturen De Lijn    

Andere besturen De Watergroep x x 12 

Strat.adviesraden 
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend 

Erfgoed (SARO) 
x x 13 

Strat.adviesraden 
Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 

(Minaraad) 
x  14 

Strat.adviesraden Strategische Adviesraad Mobiliteitsraad (MORA) x x 15 

Strat.adviesraden 
Strategische Adviesraad Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen (SERV) 
   

Strat.adviesraden 
Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin 

(SARWGG) 
   

Strat.adviesraden Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)    

Strat.adviesraden Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) x x 16 

Waals Gewest Service Public de Wallonie (SPW)    
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Tabel 2: Overzicht van externe documenten waarnaar verwezen wordt/die ontvangen werden in kader van de 
adviesvraag 

Document Maakt deel uit van het advies van  Nr 

Regiostandpunt Stad Kortrijk, Gemeente Kuurne, Gemeente Zwevegem 17 

Intergemeentelijke leidraad Stad Kortrijk, Gemeente Kuurne, Gemeente Zwevegem 18 

Screening voorontwerp voorkeursbesluit Gemeente Kuurne, gemeente Avelgem, Gemeente Zwevegem 19 

 
* Het officiële advies van de gemeente Zwevegem werd buiten de vermelde adviesperiode ontvangen. De gemeente 
Zwevegem heeft het projectteam voorafgaand aan de adviesvergadering telefonisch en via mail ingelicht over deze 
vertraging en aangegeven dat de gemeente  geen inhoudelijke bezwaren heeft t.a.v. het voorontwerp voorkeursbesluit 
en de onderzoeksrapporten. De gemeente Zwevegem gaf verder aan dat ze in een officieel advies een aantal 
elementen wensen te benadrukken, zoals bv. het regiostandpunt.  
Uit het officiële advies van de gemeente Zwevegem volgt dat zij onderstaande documenten onderschrijven: 

 Regiostandpunt 

 Intergemeentelijke leidraad 

 Screening voorontwerp voorkeursbesluit 

 Advies vanuit het Beleidsdomein Omgeving 

 
Aangezien deze documenten reeds deel uitmaakten van adviezen die binnen de adviestermijn werden uitgebracht en 
gezien de gemeente Zwevegem zelf geen inhoudelijke elementen m.b.t. het voorontwerp voorkeursbesluit en de 
onderzoeksrapporten heeft, werd beslist om rekening te houden met het advies vanuit de gemeente Zwevegem en 
heeft dit advies geen invloed op de inhoudelijke bespreking van de adviezen zoals besproken op de adviesvergadering.  

 

2.2 Verwerking van de adviezen  
 

Op basis van de inhoud van de ontvangen adviezen worden deze door het projectteam ingedeeld in de volgende 5 

categorieën: 

1. Opmerkingen m.b.t. het geïntegreerd onderzoek en de synthesenota 

Het betreft adviezen die specifieke opmerkingen formuleren op of een invloed hebben op de 

onderzoeksrapporten en de bijhorende synthesenota. Deze opmerkingen worden meegenomen en verwerkt in 

een nieuwe versie van de onderzoeksrapporten en/of synthesenota. Waar nodig worden opmerkingen op een 

specifiek onderzoeksrapport ook doorvertaald in de synthesenota en/of het voorontwerp voorkeursbesluit. 

2. Opmerkingen m.b.t. het voorontwerp voorkeursbesluit 

Het betreft adviezen die specifiek gaan over de inhoud of de tekst van het voorontwerp voorkeursbesluit. Met 

deze adviezen wordt maximaal rekening gehouden bij het opstellen van het ontwerp voorkeursbesluit. 

3. Opmerkingen m.b.t. de procesnota 

Een groot aantal adviezen formuleren vragen of bemerkingen over het procesverloop (met specifieke aandacht 

op het procesverloop tijdens de uitwerkingsfase). De adviezen m.b.t. het procesverloop worden dan ook 

maximaal verwerkt in een nieuwe versie van de procesnota. 

4. Aandachtspunten voor de uitwerkingsfase 

Verschillende adviesinstanties formuleren aandachtspunten m.b.t. de verdere uitwerking van het project in de 

uitwerkingsfase. Deze adviezen hebben geen invloed op de huidige onderzoekresultaten of het (voor)ontwerp 

voorkeursbesluit, maar vormen een basis voor de opstart van de uitwerkingsfase. Deze aandachtspunten worden 

in deze nota gebundeld en zullen door het projectteam opgenomen worden tijdens de uitwerkingsfase (bv. bij 

de opmaak van de projectonderzoeksnota). 

5. Aandachtspunten richting de Vlaamse Regering 

Naast aandachtspunten voor de uitwerkingsfase formuleren verschillende adviesinstanties ook 

aandachtspunten m.b.t. de besluitvorming van het project (zowel naar voorkeursbesluit als naar projectbesluit). 

Deze aandachtspunten benadrukken over het algemeen het belang van een aantal specifieke aspecten die 

opgenomen zijn in het (voor)ontwerp voorkeursbesluit of aan bod komen bij de besluitvorming van het 

projectbesluit. Deze adviezen hebben m.a.w. geen invloed op de huidige onderzoekresultaten of het 

(voor)ontwerp voorkeursbesluit. Ook deze aandachtspunten worden in deze nota gebundeld en zullen i.k.v. de 

beslissing m.b.t. het ontwerp voorkeursbesluit overgemaakt worden aan de Vlaamse Regering. 

 

 Alle opmerkingen en adviezen worden in de volgende hoofdstukken geordend per categorie waarna concreet 

aangegeven wordt op welke manier rekening wordt gehouden met de desbetreffende opmerking of advies.   
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3 Categorie 1: opmerkingen m.b.t. het geïntegreerd 
onderzoek en de synthesenota 

In dit hoofdstuk komen de inhoudelijke elementen uit de adviezen aan bod die betrekking hebben op het geïntegreerd 

onderzoek en de synthesenota. De opmerkingen kunnen op basis van het onderwerp als volgt worden ingedeeld: 

 opmerkingen op de waterbalans en de waterkwaliteit,  

 opmerkingen m.b.t. afstemming met andere projecten en processen en  

 een aantal overige, kleinere opmerkingen.  

 

In de volgende paragrafen worden deze opmerkingen op volgende wijze opgenomen en verwerkt: 

 een overzicht van de belangrijkste tekstfragmenten uit de adviezen wordt in tabelvorm opgelijst samen met een 

verwijzing naar de adviesinstantie die het advies heeft uitgebracht (volgnummer gelinkt aan Tabel 1 of Tabel 2). 

Het volledige advies per adviesinstantie kan steeds teruggevonden worden in de bijlagen aan dit document. 

 een samenvatting van de inhoudelijke elementen waarbij de essentie van het advies gedestilleerd wordt uit de 

vermelde tekstfragmenten.  

 een antwoord geformuleerd door het projectteam op de inhoudelijke elementen 

 een overzicht van de aanpassingen aan de verschillende documenten of de wijze waarop het advies wordt 

verwerkt.  

 

In wat volgt wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de aanpassingen die zullen worden gemaakt in de 

desbetreffende documenten. Mocht evenwel het verwerken van een opmerking in een specifiek document aanleiding 

geven tot bijkomende aanvullingen of aanpassingen in andere documenten, dan zullen deze aanpassingen of 

aanvullingen, waar nodig, door het projectteam worden gemaakt.  

 

3.1 Waterbalans en waterkwaliteit 
 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Aangezien het kanaal Bossuit-Kortrijk ook ingezet wordt voor de openbare 

drinkwatervoorziening en het gebruikt wordt om ruwwater te winnen voor 

drinkwaterproductie in WPC De Gavers is het belangrijk om ook een mogelijke 

impact op de openbare drinkwatervoorziening in kaart te brengen en dit mee te 

nemen in het beslissingsproces. Dit WPC produceert immers momenteel op 

jaarbasis 11 miljoen m3 drinkwater en naar de toekomst toe zal er 18 miljoen m3 

drinkwater geproduceerd worden. Dit productievolume is equivalent met het 

drinkwaterverbruik van ongeveer 500 000 individuen. Er werd geen aparte 

onderzoeksvraag voor dit aspect tijdens het voortraject in rekening gebracht. De 

drinkwaterwinning en de impact van het project op WPC De Gavers wordt wel 

besproken bij het onderzoeksthema omgeving onder concept 7 “KBK als onderdeel 

van het oppervlaktewaternetwerk” en meer concreet in de twee 

onderzoeksaspecten OA 16 “Impact op de waterbalans” en OA 17 “ Impact op de 

waterkwaliteit”.  

 

De Watergroep betreurt dat de functie drinkwatervoorziening niet expliciet wordt 

opgenomen als functie die het kanaal opneemt of kan opnemen en dat enkel 

onderstaande functies werden weerhouden:  

- Economische ontwikkeling  

- Ruimtelijke ontwikkeling  

- Natuur, landschap en recreatie 

12 
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- Mobiliteit  

Ook bij de beschrijving van de verschillende segmenten in de synthesenota wordt 

de onttrekking voor drinkwater niet vermeld bij bespreken van het segment tussen 

de La Flandrebrug en de Luipaardbrug, enkel de aanwezigheid van 

bedrijventerreinen, enkele woonkernen en de openruimte richting de Gavers wordt 

benoemd. In een vervolgtraject is het belangrijk om voldoende aandacht voor de 

functie drinkwatervoorziening te besteden, vooral ook tijdens de uitvoeringsfase 

waarbij de nodige maatregelen genomen zullen moeten worden om de continuïteit 

van de drinkwatervoorziening te kunnen garanderen. Een negatieve impact op de 

waterinname voor de drinkwatervoorziening is zowel tijdens als na uitvoering van 

de werken te vermijden gelet op het groot openbaar belang van de 

drinkwatervoorziening.  

12 

In het rapport interactie en samenhang tussen de milieuaspecten wordt de 

onderzoeksvraag naar deze effecten op de drinkwatervoorziening tijdens de 

uitvoeringsfase ook expliciet benoemd en wordt geduid onder punt 7.5 dat de 

voorgestelde milderende maatregelen ervoor zullen zorgen dat de waterkwaliteit 

niet achteruit gaat en dat zo voldaan wordt aan het Wezer-arrest. Ook in de 

synthese nota wordt bij de bespreking van concept 7 “KBK als onderdeel van het 

oppervlaktewaternetwerk” enkel verwezen naar het Wezer-arrest. De Watergroep 

zou hieraan willen toevoegen dat de Kaderrichtlijn Water niet enkel ecologische 

doelstellingen bevat, maar dat ook de bescherming en beschikbaarheid van 

drinkwaterbronnen is opgenomen in deze Europese richtlijn (artikel 7 van de KRW). 

De KRW beoogt een ‘goede toestand’ van het water gebruikt voor 

drinkwaterproductie, waardoor de inspanning om het water te zuiveren minstens 

gelijk blijft en op termijn wordt gereduceerd.  

12 

Naast permanente effecten op de waterkwaliteit is het voor de 

drinkwatervoorziening ook belangrijk om rekening te houden met alle mogelijke 

risico’s die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. In de synthesenota 

wordt voorgesteld dat er voor het segment tussen la Flandre en de Luipaardbrug 

grote potenties zijn om de omliggende bedrijvenzones te activeren naar de 

waterweg. Aangezien De Watergroep water onttrekt voor drinkwaterproductie uit 

dit segment dient verder onderzocht te worden welke activiteiten mogelijk verder 

ontwikkeld kunnen worden in deze zone en welke niet (bijvoorbeeld SEVESO 

activiteiten). Voornamelijk toekomstige lozingen op het kanaal en bijkomende 

risico’s op calamiteiten kunnen de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.  

12 

De lokale waterlichamen van eerste orde (weergegeven op de kaart met afbakening 

van het studiegebied in OA16) moeten voor de volledigheid ook benoemd worden, 

niet enkel aangeduid op kaart. Daarbij kan aangegeven worden dat er geen effecten 

op deze waterlopen worden verwacht, als dat zo is. 

1 

In OA17, punt 7.3.1. wordt vooral iets over de morfologie geschreven en weinig over 

de hydrologische aspecten. De verschillende scenario’s voor de waterbalans zullen 

toch ook andere gevolgen hebben voor de hydrologie, en hoe zit het daarbij met de 

waterlichamen in Leie en Schelde? Is er een verschil in morfologie of 

hydromorfologie voor de verschillende alternatieven? De tekstuele verduidelijking 

is onvoldoende en behandelt niet de hydrologie. Het is mogelijk dat de effecten op 

de hydrologie niet groot zijn of niet onderscheidend zijn voor de verschillende 

alternatieven, maar gezien de verwachte wijzigingen in de waterbalans moet ook 

over de hydrologie iets beschreven worden. 

1 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen hebben betrekking op de onderzoeksrapporten waterkwaliteit en -kwantiteit (OA16, OA17). Er wordt 

aangehaald dat ‘drinkwatervoorziening’ ook een functie is van het kanaal en er wordt gevraagd om deze functie ook 

expliciet te beschrijven in de verschillende onderzoekselementen, ook in de toets ten aanzien van de Kaderrichtlijn 

Water. Bijkomend wordt gevraagd enkele inhoudelijke verduidelijkingen toe te voegen aan de ontwerprapporten, 

namelijk:  

 duidelijkere vermelding van de waterlichamen van eerste orde en eventuele effecten op deze waterlichamen  
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 in de toets ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water ook de eventuele effecten op de hydromorfologie 

beschrijven.  

 

▪ Antwoord van het projectteam 

Deze adviezen zullen verwerkt worden in de desbetreffende onderzoeksrapporten, de synthesenota en het ontwerp 

van voorkeursbesluit.  

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan de verschillende documenten  

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Geïntegreerde onderzoek 

(ontwerp 

onderzoeksrapporten) 

 

 Opnemen van de functie drinkwatervoorziening 

 Benoemen van de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen 

als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water 

 Formuleren dat, gelet op het innamepunt van WPC De Gavers en de functie 

van het kanaal als drinkwatervoorziening, waterkwaliteit een belangrijk 

aandachtspunt is bij het ontwikkelen van economische watergebonden 

bedrijven   

 Benoemen van mogelijke impact op de Gavervijver 

 Benoemen van waterlichamen van de eerste orde, benoemen of hier een 

effect op te verwachten is 

 Toevoegen aspect hydromorfologie als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water  

Synthesenota 

 

 Vermelden van de locatie van het innamepunt van WPC De Gavers in de 

beschrijving van het segment La Flandre – Luipaardbrug  

 Opnemen van de functie drinkwatervoorziening in de beschrijving van het 

kanaal 

 Benoemen van de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen 

als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water 

 Uitbreiden van de beschrijving van het aspect hydromorfologie als onderdeel 

van de Kaderrichtlijn Water  

Ontwerp voorkeursbesluit 

 

 Vermelden van de locatie van het innamepunt van WPC De Gavers in de 

beschrijving van het segment La Flandre – Luipaardbrug  

 Opnemen van de functie drinkwatervoorziening in de beschrijving van het 

kanaal 

 Benoemen van de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen 

als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water 

 Uitbreiden van  de beschrijving van het aspect hydromorfologie als onderdeel 

van de Kaderrichtlijn Water  

 Aanvullen van actie 7 in §5.1: aandacht voor drinkwaterproductie 

 Aanvullen van actie 1.3 in §5.1: waterafdichtende maatregelen maken deel uit 

van de voorkeursoplossing 

 

 

3.2 Afstemming met andere projecten, processen en initiatieven 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Recent heeft de Vlaamse regering beslist om, op vraag van de gemeenten Zwevegem en 

Avelgem, een gewestelijk RUP op te maken voor de N8 in Avelgem en Zwevegem. Dit dossier 

heeft wellicht een interferentie met het complex project. 

9 

Er werd intussen vastgesteld dat er een interferentie is tussen het complex project en het 

dossier ‘omleidingsweg Zwevegem’ en dat dus beide processen op elkaar zijn af te stemmen. 

We bezorgen hierbij de mededeling Vlaamse Regering van vrijdag 26 maart 2021 omtrent de 

opstart van het GRUP N8 in Avelgem en Zwevegem. 

1 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen hebben betrekking tot de opstart van het gewestelijk RUP voor de N8 in Avelgem en Zwevegem, en de 

mogelijke interferentie met het complexe project PLAN B-K. 
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▪ Antwoord van het projectteam  

Het GRUP N8 Avelgem-Zwevegem wordt toegevoegd aan onderzoeksaspect OA24. Binnen dit onderzoeksaspect zal 

de mogelijke interferentie tussen beide projecten worden beschreven, op een analoge manier als de reeds 

opgenomen projecten, processen en initiatieven. Het GRUP N8 Avelgem vervangt het gemeentelijk RUP 

Ontsluitingsweg Imog-Moen Trekweg dat reeds opgenomen was in OA24. Op basis van de aanpassingen in OA24 

worden, waar nodig, aanpassingen of aanvullingen gemaakt in de synthesenota en het ontwerp van voorkeursbesluit. 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan de verschillende documenten 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Geïntegreerde onderzoek 

(ontwerp 

onderzoeksrapporten) 

 Toevoegen van het project in OA24 

Synthesenota 

 

 Toevoegen van het project waar de synthesenota de interferentie met overige 

processen en projecten samenvat 

Ontwerp voorkeursbesluit 

 

 Toevoegen van het project waar het ontwerp voorkeursbesluit de 

interferentie met overige processen en projecten beschrijft  

 

3.3 Overige 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Voor klasse Va schepen, blijft dus de knip tussen de Leie en Schelde een feit. Een ROC is 

noodzakelijk om het transport van hun goederen te verzekeren. In hoeverre werd deze 

verkeersgeneratie in het klimaatrapport mee in rekening gebracht? Werd, naast de CO2 uitstoot 

voor de aanleg, ook de CO2 uitstoot van de exploitatie in rekening gebracht? Hoe CO2-neutraal 

is het geheel, rekening houdend dat de klasse Va schepen niet het volledige traject kunnen 

afleggen? 

5 

Wat is de invloed van de ROC's op de ontwikkeling van zwaar vrachtverkeer voor omgeving 

Kortrijk? 

5 

Hoe er wordt omgegaan met de grotere ontwikkelingen binnen het Seine-Schelde netwerk, en 

welke gevolgen dit heeft voor de relevantie van de connectie Leie/Schelde. Recent werd beslist 

de Schelde te moderniseren in Doornik (met een vernieuwd punt Pont Des Trous). Hierdoor 

ontstaat een nieuwe gemoderniseerde vaarroute richting Antwerpen. Hoe wordt met deze 

ontwikkeling rekening gehouden binnen de trafiekprognoses en welke invloed hebben deze 

nieuwe ontwikkelingen? 

5 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen hebben betrekking tot een aantal inhoudelijke elementen, waaronder de invloed van een ROC op zwaar 

vrachtverkeer in de omgeving en of rekening werd gehouden met deze verkeersgeneratie in het klimaatrapport. 

Daarnaast wordt gevraagd of er rekening is gehouden met de CO2-uitstoot van de exploitatie bij het opmaken van de 

CO2-balans. Tot slot wordt gevraagd om meer te duiden hoe wordt omgegaan met de grotere ontwikkelingen binnen 

het Seine-Schelde netwerk.  

 

▪ Antwoord van het projectteam  

 Het kanaal wordt over de volledige lengte toegankelijk gemaakt voor klasse Va-schepen, er is met andere 

woorden geen knip tussen de Leie en de Schelde. Op vandaag is het kanaal tussen Bossuit en ca. de Luipaardbrug 

reeds toegankelijk voor schepen van klasse Va Het is wel zo dat het kanaal in eerste instantie een verschil kent 

in diepgang: in het gedeelte Bossuit-La Flandre wordt een diepgang van 2,6m beoogd (afgestemd op de huidige 

diepgang van de Boeven-Schelde); in het gedeelte La Flandre-Leie wordt een diepgang van 3,5m voorgesteld 

(maximale diepgang Va-schepen en afgestemd op de geplande diepgang op de Leie), minstens tot aan sluis 

Zwevegem. Binnen het project wordt bijkomende de opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie voorzien die 

onder andere een verdieping van het gedeelde Bossuit-La Flandre beoogt, afgestemd op een verdieping van de 

Boven-Schelde. 

 De invloed van het ontwikkelen van overslag op het wegverkeer (vrachtverkeer) werd opgenomen in 

onderzoeksrapport 15. Dit onderzoek toont aan dat bijkomende verkeersgeneratie omwille van overslag beperkt 

is.  



 

 

Antwoordennota adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit 
Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen 

Versie 02 
Pagina 12 

 

 De CO2-balans is opgesteld op strategisch niveau, waarbij de focus werd gelegd op de zogenaamde 

terugverdientijd van het project. Hierbij werd abstractie gemaakt van het voor- en natransport van de goederen, 

gezien dit transport niet onderscheidend is op strategisch niveau. De uitstoot van zowel de aanleg als van de 

exploitatie van het kanaal werd in rekening gebracht. Er werd ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de 

robuustheid van de resultaten te controleren.  

 In het geïntegreerd onderzoek, waaronder ook het onderzoek naar de verwachte scheepstrafiek op het kanaal 

(zie OA3), wordt rekening gehouden met ingrepen in kader van het Seine Schelde project. In het voorontwerp 

van voorkeursbesluit werd een paragraaf opgenomen waarin de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk 

wordt gekaderd in het overkoepelende Seine Schelde programma (§1.2). Het wegnemen van knelpunten (zoals 

bv. pont Des Trous) zorgt ervoor dat de vaarwegen in het netwerk beter op elkaar afgestemd worden op vlak 

van scheepsklasse, doorvaarthoogte en diepgang. Op die manier wordt het netwerkeffect versterkt.  

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan de verschillende documenten  

 

Bovenstaande opmerkingen resulteren niet in aanpassingen aan de documenten. 
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4 Categorie 2: opmerkingen mbt het voorontwerp 
voorkeursbesluit 

In dit hoofdstuk komen de inhoudelijke elementen uit de adviezen aan bod die betrekking hebben op het 

voorontwerp voorkeursbesluit. De opmerkingen kunnen op basis van het onderwerp als volgt worden ingedeeld: 

 opmerkingen op de waterbalans en de waterkwaliteit,  

 opmerkingen m.b.t. het flankerend beleid,  

 vragen voor een aantal tekstuele verduidelijkingen en aanvullingen 

 een aantal detailopmerkingen.  

 

In de volgende paragrafen worden deze opmerkingen op volgende wijze opgenomen en verwerkt: 

 Een overzicht van de belangrijkste tekstfragmenten uit de adviezen wordt in tabelvorm opgelijst samen met een 

verwijzing naar de adviesinstantie die het advies heeft uitgebracht (volgnummer gelinkt aan Tabel 1 of Tabel 2). 

Het volledige advies per adviesinstantie kan steeds teruggevonden worden in de bijlagen aan dit document. 

 een samenvatting van de inhoudelijke elementen waarbij de essentie van het advies gedestilleerd wordt uit de 

vermelde tekstfragmenten.  

 een antwoord geformuleerd door het projectteam op de inhoudelijke elementen 

 een overzicht van de aanpassingen aan het ontwerp voorkeursbesluit.  

 

In wat volgt wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de aanpassingen die zullen worden gemaakt in de 

desbetreffende documenten. Mocht evenwel het verwerken van een opmerking in een specifiek document aanleiding 

geven tot bijkomende aanvullingen of aanpassingen in andere documenten, dan zullen deze aanpassingen of 

aanvullingen, waar nodig, door het projectteam worden gemaakt.  

 

 

4.1 Waterbalans en waterkwaliteit  

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

De Gavervijver wordt ingezet als doorstroombekken voor de drinkwatervoorziening. Het effect 

van het project op de grondwaterstroming naar de Gavervijver en dus het waterpeil werd niet 

onderzocht in de onderzoeksfase. In de modelopzet werd de Gavervijver immers enkel als 

randvoorwaarde aan het model opgelegd. Enkel indien voor de waterafdichtende maatregelen 

wordt gekozen binnen het project is er geen invloed ter hoogte van de Gavervijver te 

verwachten. Indien deze waterafdichtende maatregelen niet worden geïmplementeerd is het 

noodzakelijk om het effect op de grondwaterstroming ten aanzien van de Gavervijver meer in 

detail te onderzoeken.  

12 
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Tot slot wenst De Watergroep te benadrukken dat dit project ook gezien kan worden als een 

opportuniteit om de continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening te verstevigen in de 

regio. Er wordt daarom dan ook gevraagd om voldoende pompcapaciteit aan de kant van de 

Leie te voorzien, om volledig aan de watervraag van het kanaal en de drinkwatervoorziening te 

voldoen in het geval van calamiteiten op de Schelde, die inlaat van Scheldewater naar het 

kanaal onmogelijk maken. De kwaliteit van het Leiewater is slechter dan het Scheldewater, en 

ook de verblijftijd in het kanaal zal bij inname van Leiewater sterk verminderen, maar bij het 

optreden van een ernstige calamiteit kan dit een tijdelijke oplossing bieden. Dit is dus een 

opportuniteit om de meervoudige rol van het kanaal in de regio te versterken. Deze werd in de 

huidige onderzoeksnota nog niet expliciet geïdentificeerd (cfr. Synthesenota 5.2.1: 

Dimensionering van het pompstation aan de nieuwe sluis, onder andere in kader van 

waterbeschikbaarheid bij drogere periodes en/of calamiteiten).  

12 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen hebben betrekking op een aantal inhoudelijke elementen uit het geïntegreerd onderzoek (in de 

onderzoeksrapporten rond waterkwantiteit en -kwaliteit), waarbij wordt gevraagd om deze elementen duidelijker te 

vermelden in het ontwerp van voorkeursbesluit. 

 

▪ Antwoord van het projectteam  

Het grondwateronderzoek toont aan dat de opwaardering van het kanaal, in het bijzonder het realiseren de 

aansluiting met de Leie in de zone Kortrijk-Harelbeke, dient te gebeuren met waterafdichtende maatregelen en dit 

ongeacht de tracékeuze. Deze maatregelen maken deel uit van het voorkeursalternatief. Ook toont het onderzoek 

aan dat met het nemen van deze waterafdichtende maatregelen de impact op het grondwatersysteem beperkt blijft 

en er enkel lokaal beperkte wijzigingen kunnen optreden. Er zal met andere woorden geen impact zijn ten aanzien 

van de Gavervijver. Dit inzicht zal expliciet worden opgenomen in het rapport grondwaterstroming.  

Het onderzoek inzake waterkwantiteit en -kwaliteit toont aan dat het voorzien van een pompstation ter hoogte van 

de sluis in Kortrijk meer flexibiliteit biedt om het kanaal te voeden en zo een voordeel biedt voor de watergebruikers 

op het kanaal (bv. WPC De Gavers). Om deze flexibiliteit te benutten dient het pompstation in Kortrijk voldoende 

gedimensioneerd te worden. Dit onderzoeksresultaat werd als aanbeveling geformuleerd en zit vervat in de 

voorkeursoplossing.  

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan het ontwerp voorkeursbesluit 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Ontwerp voorkeursbesluit 

 

 Aanvullen actie 1.2 in §5.1 van het ontwerp voorkeursbesluit: 

waterafdichtende maatregelen maken deel uit van het voorkeursalternatief 

 Verduidelijken actie 9 in §5.1 van het ontwerp voorkeursbesluit: 

dimensionering van de pompcapaciteit in Kortrijk in functie van 

waterbeschikbaarheid bij drogere periodes en/of calamiteiten 

 

 

4.2 Flankerende maatregelen 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Daarnaast is er een grote impact op de waterkwaliteit in het kanaal te verwachten ten gevolge 

van het opwaarderingsproject. De voornaamste reden hiervoor is de verminderde verblijftijd in 

het kanaal waardoor het zelfreinigend vermogen van het kanaal sterk vermindert wordt. 

Zonder milderende maatregelen kan de waterkwaliteit dermate verslechteren door het project 

dat de huidige (voor)behandeling onvoldoende is om tot een gewenste drinkwaterkwaliteit te 

komen. Alle voorgestelde maatregelen om de verblijftijd in het kanaal te behouden dienen dus 

zeker genomen te worden.  

12 
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Leiedal heeft een nota met bijlagen opgemaakt waarin het voorontwerp voorkeursbesluit 

wordt gescreend en getoetst aan het regiostandpunt. Het college van burgemeester en 

schepenen sluit zich aan bij deze nota en voegt ze als bijlage toe bij haar advies. In het bijzonder 

wordt benadrukt dat alle milderende maatregelen en compensaties met betrekking tot groen 

en natuur onverkort moeten worden uitgevoerd. Ook de aanbevelingen inzake 

natuurontwikkeling moeten maximaal meegenomen worden bij de verdere uitwerking en 

hiervoor moeten de noodzakelijke middelen voorzien worden. 

9 

Na het advies van de adviesraad Karmina (Kuurnse Adviesraad voor Milieu en Natuur = 

milieuraad) vult de gemeente het volgende aan:  

De gemeente vraagt de term ‘flankerende’ maatregelen te verduidelijken gezien deze term 

interpretatie toelaat of deze maatregelen verplicht mee uitgevoerd moeten worden dan wel 

louter aanbevelingen zijn die onvoldoende garanties naar uitvoering bieden.  

7 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen hebben allen betrekking tot de milderende maatregelen en aanbevelingen, met andere woorden het 

flankerende beleid. Uit de adviezen blijkt dat er vragen zijn omtrent de betekenis van de begrippen milderende 

maatregelen, aanbevelingen en flankerend beleid en in welke mate deze tot het project behoren. 

 

▪ Antwoord van het projectteam  

Het flankerend beleid vormt een breed pakket aan ingrepen die deel uit maken van de voorkeursoplossing. Dit pakket 

aan ingrepen bevat: 

 de milderende maatregelen zoals geformuleerd vanuit het geïntegreerd onderzoek; dit zijn maatregelen die deel 

uitmaken van de voorkeursoplossing en er op gericht zijn om (aanzienlijk) negatieve effecten te voorkomen, 

beperken of milderen. 

 heel wat van de aanbevelingen zoals geformuleerd vanuit het geïntegreerd onderzoek. Vanuit de geïntegreerde 

benadering werden in het onderzoek diverse mogelijkheden gedetecteerd om positieve effecten te realiseren, 

kansen om de omgeving te versterken, … 

Alle milderende maatregelen en ook de aanbevelingen die opgenomen worden in het (voor)ontwerp van 

voorkeursbesluit, behoren tot het project en maken deel uit van de voorkeursoplossing. Alle maatregelen en 

aanbevelingen, verzameld onder de term ‘flankerend beleid’, behoren tot het project PLAN B-K. Ze worden 

meegenomen en verder geconcretiseerd in de volgende fase. 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan het ontwerp voorkeursbesluit 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Ontwerp voorkeursbesluit 

 

 Verduidelijking van de term ‘flankerend beleid’ opnemen in het ontwerp 

voorkeursbesluit. 

 

 

 

4.3 Tekstuele verduidelijkingen en aanvullingen 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Bij het voorkeursalternatief wordt 3,5ha van het natuurgebied ‘oude Leiearm’ in Kortrijk 

aangesneden. Deze inname vindt tevens plaats binnen leefgebied van eikelmuis (bedreigde 

rode lijst soort) en Spaanse vlag (habitatrichtlijnsoort). Dit komt aan bod in de 

onderzoeksaspecten (o.a. OA11), waar gesteld wordt dat de impact van deze inname beperkt 

is gezien er nog resterend habitat aanwezig blijft. In het voorkeursbesluit zelf wordt geen 

melding gemaakt van het voorkomen van deze soorten. We vragen om in het voorkeursbesluit 

te verwijzen naar deze soorten in deel 4.5 (projectdefinitie uitwerkingsfase) waar sprake is van 

“het versneld realiseren van natuurontwikkeling” en dit als volgt aan te vullen ‘onder meer in 

functie van het leefgebied van eikelmuis en Spaande vlag’. 

1 

Het voorontwerp voorkeursbesluit maakt melding van de realisatie van een wachtplaats voor 

Vb-schepen op de Leie als parallel proces (actie 19), maar er is ook af te stemmen met andere 

deelacties die kaderen in de opwaardering van de Leie-as en rivierherstel Leie zoals bv. de 

bijkomende bochtverbredingen in het Leiepand 160 Menen-Harelbeke en de realisatie van 

natuurvriendelijke oevers. 

1 
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Na het advies van de adviesraad Karmina (Kuurnse Adviesraad voor Milieu en Natuur = 

milieuraad) vult de gemeente het volgende aan:  

… 

De gemeente benadrukt het belang om de koppeling te maken tussen het dossier KBK en de 

Leiewerken ter hoogte van de gemeente Kuurne van de Leie.  

7  

De verdieping van het segment Bossuit-La Flandre wordt gezien op langere termijn, o.a. in 

afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde. Maatregelen ifv natuurversterking 

zijn er voorafgaand wel mogelijk: worden deze maatregelen opgenomen vanuit het complex 

project of vanuit het parallel proces? 

1 

Er wordt gekozen (p. 43) dat Kortrijk een apart RUP opmaakt voor het huidige kanaal. Het is 

niet duidelijk welke herbestemmingen noodzakelijk zijn om een meer duurzame herinrichting 

van het huidige kanaal te onderbouwen. Belangrijk is wel dat er reeds op korte termijn acties 

kunnen gerealiseerd worden en dat er een duidelijk inrichtingsplan en investeringstraject kan 

vastgelegd worden voor dit stadsdeel. Het is uiteraard belangrijk dat de huidige werking van 

het kanaal niet gehypothekeerd wordt zolang het nieuwe kanaaldeel niet gerealiseerd is. 

1 

Het schepencollege stelt vast dat het voorbehoud inzake het uitvoeren van project in het 

document ‘Voorontwerp Voorkeursbesluit – versie 2’ werd geschrapt. Meer in het bijzonder 

werd de passage “Met het voorkeursbesluit wordt nog geen keuze gemaakt of het project al 

dan niet wordt uitgevoerd” in punt 1.4 en punt 4.2.1 geschrapt. De schrapping gebeurde 

blijkbaar na inwinnen van juridisch advies. Op de gemeentelijke raadscommissie 

Grondgebiedszaken van 14 april 2021 werd door de projectingenieur toegelicht dat dit niet 

mag worden geïnterpreteerd als dat de optie ‘0-tracé’ niet meer bestaat. Het komt de Vlaamse 

Regering toe om tot het al dan niet uitvoeren van het project te beslissen. Het college van 

burgemeester en schepenen is van mening dat dan ook in de plaats in het proces (op het einde 

van de uitwerkingsfase ) dient te worden gemeld waar er over het al dan niet uitvoeren van 

het project zal worden beslist. 

6 

Bovendien stelt het college vast dat ook aan het niet realiseren van het project bepaalde 

gevolgen zijn gekoppeld. Het is aangewezen dat in het actieprogramma een actie wordt 

toegevoegd die afbakent welke maatregelen en inspanningen er noodzakelijk zijn indien er 

wordt geopteerd om het project niet uit te voeren, alsook wel juridische en financiële gevolgen 

dit met zich mee brengt. 

6 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om in het voorontwerp voorkeursbesluit 

nu reeds duidelijk uit te sluiten dat de Luipaardbrug als ontsluitingsweg voor Harelbeke-Zuid 

kan worden voorzien. In de direct aanpalend omgeving worden op korte tijd nieuwe 

woonontwikkelingen aangelegd. De belevingswaarde en de ecologische gevolgen in dit 

woongebied zouden te groot zijn. 

6 

In het projectgebied liggen ook handelszaken en bedrijven die op vandaag geen gebruik maken 

van watertransport en dit in de toekomst wellicht ook niet zullen doen. Het gaat onder meer 

over exploitaties langs de Kortrijksesteenweg, exploitaties die dan wel in het projectgebied 

liggen maar niet rechtstreeks aan het kanaal of de Leie zijn gelegen. Het schepencollege 

verzoekt dat er in het voorontwerp voorkeursbesluit een passage wordt opgenomen die voor 

deze exploitaties de zekerheid kan bieden dat zij verder kunnen exploiteren. Het kan geenszins 

de bedoeling zijn van het complex project om de exploitatie van buiten de aangeduide zones 

voor watergebonden economische ontwikkelingen gelegen bedrijven en handelszaken te 

beperken. 

6 

Het schepencollege stelde in zijn pré-advies de vraag naar het uitvoeren van een MKBA en naar 

de passage in het regioadvies over de zorgvuldige afweging van maatschappelijke, financiële, 

ecologische en economische gevolgen. Ondertussen stelde DVW dat de methodiek MKBA 

transportinfrastructuurprojecten niet toepasbaar is. Het CBS stelt vast dat er in het 

voorontwerp voorkeursbesluit dieper is ingegaan op de motivatie van het project. De in het 

voorliggend voorontwerp voorkeursbesluit opgenomen motivatie is zowel kwantitatief als 

kwalitatief en steunt op de 29 onderzoeksnota’s. Er wordt eveneens verwezen naar het nog te 

maken projectbesluit waar de afweging van de meerwaarde een essentieel onderdeel zal zijn 

voor de besluitvorming. Toch is dit nog steeds niet de ‘zorgvuldige afweging’ zoals in het 

regiostandpunt en in het pré-advies van het CBS werd omschreven. De stad vraagt om, 

eenmaal het voorkeursbesluit definitief is geworden, de zorgvuldige afweging van de 

6 
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maatschappelijke, financiële, ecologische en economische gevolgen en het onderzoek naar de 

meerwaarde in de uitwerkingsfase gedetailleerd uit te werken en onmiddellijk duidelijkheid te 

scheppen in de methodiek die hiertoe zal worden gehanteerd. 

Een actualisatie van het MKBA. De verhouding tussen een eventueel positief effect van de 

verdere ontwikkeling van de watergebonden economie ten opzichte van de totale 

investeringskost die nodig was om deze zaken te kunnen realiseren en verder te exploiteren. 

5 

Het schepencollege stelt vast dat in het voorgestelde voorkeurstracé (Ringtracé) de kruising 

van de Leie wordt voorzien door middel van een tunnel. Uiteraard adviseert het 

schepencollege dit gunstig. Evenwel stelt het schepencollege vast dat er een voorbehoud 

wordt ingebouwd: “Omwille van het reliëf, de onzekerheden over de samenstelling van de 

ondergrond, … is in de uitwerkingsfase verder onderzoek noodzakelijk naar de precieze 

benodigde uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase. Dit 

verdere onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele bijkomende maatregelen nodig 

zijn om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval van substantiële afwijkingen 

ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in overweging genomen worden.” 

Het college begrijpt dat er inderdaad verder onderzoek nodig is, en dat dit dus in de 

‘uitwerkingsfase’ wordt voorzien. Het is voor het schepencollege cruciaal dat dit ook in een 

duidelijke actie wordt omschreven. De huidige bepaling verwijst naar onderzoek die de 

‘beheersbaarheid van de aanleg van de tunnel’ voor ogen heeft. Anderzijds wenst de stad dat 

ook de beheersbaarheid van de ecologische en maatschappelijke gevolgen van eventuele (op 

vandaag onbekende en niet nader beschreven) alternatieven als uitgangspunt van het 

onderzoek worden meegenomen. Meer in het bijzonder stelt de stad dat de ecologische en 

maatschappelijke effecten van gebeurlijke nog niet bekende en nog niet nader omschreven 

alternatieven niet zullen zijn onderzocht in het geïntegreerd onderzoek. De stad is van mening 

dat dergelijke alternatieven die ‘na’ het voorkeursbesluit en na een eventueel openbaar 

onderzoek komen te ontstaan opnieuw moeten worden getoetst en minstens in openbaar 

onderzoek moeten gaan. De stad vraagt om toe te lichten hoe de wetgeving complexe 

projecten hierin een antwoord kan bieden. 

6 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen hebben betrekking tot enkele inhoudelijke elementen uit het voorontwerp van voorkeursbesluit. Het zijn 

vragen en opmerkingen die verduidelijkingen of aanvullingen vragen in het ontwerp voorkeursbesluit.  

 

▪ Antwoord van het projectteam  

De vragen en opmerkingen zullen worden verduidelijkt in de tekst van het ontwerp voorkeursbesluit. De tabel 

hieronder geeft concreter aan welke aanpassingen zullen gebeuren. Aanvullend geeft het projectteam nog volgende 

elementen mee: 

 In de tekst wordt een verwijzing toegevoegd naar beschermde soorten  

 Daar waar de tekst van het voorontwerp voorkeursbesluit verwijst naar de afstemming en interactie met de 

wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie wordt de tekst uitgebreid en zal worden gewezen op de aandacht die 

nodig is voor de verschillende ingrepen langsheen de Leie in kader van de opwaardering van de Leie-as en 

rivierherstel Leie 

 De geïntegreerde toekomstvisie wordt concreet uitgewerkt in de uitwerkingsfase, als leidraad voor de 

verschillende toekomstige ingrepen aan het kanaal. Vanuit deze geïntegreerde toekomstvisie kunnen vervolgens 

afspraken gemaakt worden op welke manier deze ingrepen worden gerealiseerd. Minstens een deel van deze 

ingrepen kan worden gerealiseerd binnen het complex project.  

 Het is niet de bedoeling om gebruik te maken van een herbestemmingsplan met betrekking tot het bestaande 

kanaal. De tekst zal worden aangepast.  

 Het voorkeursbesluit duidt uit de onderzochte alternatieven de voorkeursoplossing aan, maar bevat geen 

beslissing over het al dan niet uitvoeren van het project of de wijze waarop. Dit zal bijkomend worden 

verduidelijkt in het ontwerp van voorkeursbesluit.  

 Het nulalternatief komt impliciet aan bod, ook in de uitwerkingsfase. Immers, de effecten van het project worden 

afgetoetst en beoordeeld ten opzichte van een referentiesituatie. Deze referentiesituatie omvat een 

toekomstige situatie waarbij het kanaal niet wordt opgewaardeerd. In het uitgevoerde onderzoek werd de 

referentiesituatie in elk onderzoeksaspect in beeld gebracht. Zo werd in het onderzoek met betrekking tot de 

investerings- en onderhoudskosten ook de kostenraming van de referentiesituatie begroot. Dit onderzoek zal 

worden verfijnd in de uitwerkingsfase. Ook zal in de uitwerkingsfase de referentiesituatie niet alleen verspreid 
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over de verschillende onderzoeksaspecten, maar ook samenvattend in beeld worden gebracht. In de volgende 

fase zal met andere woorden een duidelijke beschrijving van de referentiesituatie worden opgenomen. 

 Het toekomstig gebruik van de Luipaardbrug dient verder onderzocht te worden in de volgende fase. Op basis 

van het huidige onderzoek kan niet uitgesloten worden dat de Luipaardbrug gebruikt kan worden als 

ontsluitingsweg voor Harelbeke-Zuid. Dit is wel een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden in de 

volgende fase, en zal als dusdanig ook expliciet benoemd worden in de tekst. 

 Eén van de elementen van de voorkeursoplossing zoals beschreven in het voorontwerp voorkeursbesluit heeft 

betrekking op de activatie van watergebonden bedrijfsactiviteiten en het realiseren van overslag in de daartoe 

aangeduide zones. Daarnaast wordt een projectcontour aangeduid, het betreft een zone waarbinnen de 

voorkeursoplossing in de volgende fase, de uitwerkingsfase, verder zal worden uitgewerkt en verfijnd. Binnen 

deze contour worden de acties zoals opgenomen in Tabel 1 van het voorontwerp voorkeursbesluit 

geconcretiseerd. Het gaat onder meer om infrastructurele ingrepen, ingrepen inzake stadsherstel- en 

ontwikkeling, natuurherstel en -ontwikkeling, ontsluiting, fietsstructuur, economische begeleiding, … Dit 

betekent dat binnen deze projectcontour ook de nodige ruimte zal moeten worden voorzien om deze ingrepen 

te realiseren. De exacte contouren van de te verwerven woningen, bedrijven, terreinen, … zullen pas 100% 

duidelijk zijn op het einde van de uitwerkingsfase. 

 In de uitwerkingsfase zullen de rol en betekenis van de potenties meer concreet worden uitgewerkt en 

onderbouwd, met name door de potenties te valoriseren (waar mogelijk kwantitatief uit te drukken) waarbij ook 

de economische meerwaarde van potenties voor de regio worden geconcretiseerd. Hiertoe zal een methodiek 

beschreven worden in de projectonderzoeksnota. 

 Het voorkeursalternatief gaat uit van een kruising van de Leie voor doorgaand verkeer door middel van een 

tunnel, zij het onder voorbehoud van een aantal elementen die nader onderzoek vereisen. Dit bijkomend 

onderzoek wordt opgenomen als aparte actie in het actieprogramma. In de uitwerkingsfase zal de haalbaarheid 

van een tunnel verder onderzocht worden. Dit onderzoek wordt in de uitwerkingsfase uitgevoerd op 

detailniveau i.p.v. op strategisch niveau. Mogelijke alternatieven die onderzocht worden, worden eveneens 

onderzocht op detailniveau, waarbij aandacht zal uitgaan naar de beheersbaarheid van ecologische, 

maatschappelijke, … gevolgen. Dit onderzoek zal, net zoals het geïntegreerde onderzoek in de onderzoeksfase, 

onderworpen worden aan een adviesvraag en een openbaar onderzoek (in kader van het te nemen 

projectbesluit).  

 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan het ontwerp voorkeursbesluit 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Ontwerp voorkeursbesluit 

 

 Verwijzen naar beschermde soorten in §4.3 

 Actie 11 aanvullen met overige ingrepen in kader van de opwaardering van de 

Leie-as en rivierherstel Leie 

 Vervangen van de term ‘herbestemmingsplan’  

 Toevoegen in §4.5: “In de uitwerkingsfase worden het concrete project en de 

concrete alternatieven afgewogen tegenover de referentiesituatie (een 

toekomstige situatie waarbij het kanaal niet opgewaardeerd is). Op het einde 

van de uitwerkingsfase neemt de Vlaamse Regering, met het projectbesluit, 

de beslissing over de uitvoering van het project alsook de wijze waarop.” 

 Aanvullen van actie 7 (§5.1): Aandacht voor woonontwikkelingen ter hoogte 

van de Luipaardbrug bij onderzoek naar ontsluiting van Harelbeke-Zuid 

 Verduidelijken dat binnen de projectcontour ruimte zal worden gezocht om 

de diverse ingrepen en onderdelen van het project te realiseren en dat de 

precieze ruimtelijke afbakening en de exacte contouren van te verwerven 

woningen, bedrijven, terreinen, … aan het einde van de uitwerkingsfase exact 

kan worden bepaald.  

 Verdere verduidelijking van actie 12 (rol en betekenis van de potenties voor 

de regio (kwantitatief) uitdrukken) in het ontwerp van voorkeursbesluit. 

 Aanvullen van actieprogramma met actie (actie 1.2) omtrent onderzoek naar 

de haalbaarheid van een tunnel onder de Leie, en de beheersbaarheid van 

mogelijke alternatieven (op ecologisch en maatschappelijk vlak). 

 

 

4.4 Detailopmerkingen 
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▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Detailopmerkingen op het voorontwerp voorkeursbesluit: 

 P.5: Het is niet duidelijk waarom in 1.4 gesproken wordt over een plan van aanpak.  

 P.11: Onderaan wordt verwezen naar ‘strategische’ onderzoeksvragen. Er zijn globaal 

twee strategische vragen en per segment een reeks onderzoeksvragen. Best het woord 

‘strategisch’ hier schrappen om geen verwarring te scheppen. 

 P.13: voor het segment Luipaardbrug – La Flandrebrug wordt als uitgangspunt een 

diepgang van 3,5 meter vooropgesteld. Er is in de beschrijving van het segment Boven-

Schelde – La Flandrebrug geen verwijzing naar dergelijk uitgangspunt, wat verwarrend kan 

werken. Op p.18 is dan sprake om de huidige diepgang van 2,6 meter te behouden en op 

p.25/26 wordt die keuze duidelijk gemotiveerd. Best dat gegeven ook al kort aangeven op 

p.13. 

 P.18: De verwijzing naar figuur 4 voor de aanduiding van de economische zones lijkt niet 

correct te zijn. 

 Op p.37 is ergens sprake van de “toekomstvisie”. Gezien die benaming elders een 

belangrijke rol speelt, is het best die term hier niet te vermelden.  

 P.41: ook mogelijkheid van werken met een omgevingsvergunning aangeven. 

 P.41: “Hierbij wordt gedacht aan” is een erg voorzichtige formulering, terwijl de 

natuurmaatregelen in voorgaande delen erg duidelijk staan beschreven.  

 Onderaan p.41 is sprake van de verdere technische uitwerking. Dit is belangrijk ifv de 

uitwerkingsfase. Er is in diezelfde paragraaf sprake van “de opmaak van een globale visie 

voor het projectgebied tussen de Leie en de Luipaardbrug”. Is dit iets anders dan het 

gebiedsprogramma? Indien niet, dan best deze naam hanteren of aangeven dat dit doelt 

op een verdere verfijning van (onderdelen van) het gebiedsprogramma. Indien wel, graag 

meer duiding.  

 P.42: 4.5.2: Het is beter niet te spreken van “projecten worden daarom opgenomen in het 

voorkeursbesluit”. Beter: ‘... worden ifv afstemming vermeld in het voorkeursbesluit’. In 

de volgende zin van die paragraaf wordt de link met het CP overigens correct vermeld.  

 P.47: De aanbeveling om om te gaan met bouwrisico’s en hinderaspecten tijdens de 

uitvoeringsfase is een vraag naar beheersmaatregelen. Gezien de inhoud van het 

gebiedsprogramma lijkt het dat bouwrisico’s geen deel uitmaken van dat programma en 

dat die eerder rechtstreeks gelinkt zijn aan de infrastructuurmaatregelen zelf.  

 P.50: het omschrijven van de mogelijke vernatting van de Scheldevallei als milderende 

maatregel lijkt niet correct. Het gaat hier immers om een actie die geen deel uitmaakt van 

het complex project. Bijgevolg kan je in dit actieprogramma, waar de focus toch ligt op de 

impact van het complex project, niet spreken van een milderende maatregel. In die zin 

past de actie beter in tabel 2 (waar op p.55 het ook staat). 

1 

 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen omvatten detailopmerkingen op het voorontwerp van voorkeursbesluit. 

 

▪ Antwoord van het projectteam 

De opmerkingen zullen verwerkt worden in het ontwerp van voorkeursbesluit. Omtrent de opmerking rond de 

mogelijke vernatting van de Scheldevallei (p. 50) wordt het volgende opgemerkt: 

 Het is inderdaad zo dat de effectieve verdieping van het segment Bossuit – La Flandrebrug niet tot het 

voorliggend project behoort, en pas in een later stadium zal worden uitgevoerd (wanneer ook de Boven-Schelde 

verdiept wordt). Het onderzoek naar de mogelijke effecten van de verdieping (waaronder vernatting) zal echter 

wel plaatsvinden binnen het complexe project, zodat onderhoudswerken of ingrepen gericht en toekomstvast 

kunnen uitgevoerd worden. 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan het ontwerp voorkeursbesluit 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Ontwerp voorkeursbesluit 

 

 Pg.5: Wijzigen van de term ‘plan van aanpak’  

 Pg.11: Schrappen van de term ‘strategisch’ onderaan de pagina 

 Pg.13: verduidelijken tekst mbt diepgang 

 Pg.18: nakijken verwijzing naar figuur economische zones 
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 Pg.37: schrappen van de term ‘toekomstvisie’ 

 Pg.41: opnemen van mogelijkheid om te werken met een 

omgevingsvergunning 

 Pg.41: tekst aanpassen en consequent gebruik van terminologie aanhouden  

 Pg.42: 4.5.2: Wijzigen van de zin ‘deze projecten, processen en initiatieven 

worden daarom opgenomen in het voorkeursbesluit’ 

 Pg.47: De aanbeveling om om te gaan met bouwrisico’s en hinderaspecten 

kaderen als beheersmaatregel.  

 Pg.50: Verduidelijking tekst m.b.t. de mogelijke vernatting van de 

Scheldevallei (actie 5.3) 
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5 Categorie 3: opmerkingen mbt de procesnota 

In dit hoofdstuk komen de inhoudelijke elementen uit de adviezen aan bod die betrekking hebben op het proces en 

de procesnota. De opmerkingen zijn verder op te delen in opmerkingen over: 

 de timing,  

 overleg en samenwerking in de uitwerkingsfase en  

 vragen tot afstemming over vergunningen.  

 

In de volgende paragrafen worden deze opmerkingen op volgende wijze opgenomen en verwerkt: 

 Een overzicht van de belangrijkste tekstfragmenten uit de adviezen wordt in tabelvorm opgelijst samen met een 

verwijzing naar de adviesinstantie die het advies heeft uitgebracht (volgnummer gelinkt aan Tabel 1 of Tabel 2). 

Het volledige advies per adviesinstantie kan steeds teruggevonden worden in de bijlagen aan dit document. 

 een samenvatting van de inhoudelijke elementen waarbij de essentie van het advies gedestilleerd wordt uit de 

vermelde tekstfragmenten.  

 een antwoord geformuleerd door het projectteam op de inhoudelijke elementen 

 een overzicht van de aanpassingen aan de procesnota 

 

In wat volgt wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de aanpassingen die zullen worden gemaakt in de 

desbetreffende documenten. Mocht evenwel het verwerken van een opmerking in een specifiek document aanleiding 

geven tot bijkomende aanvullingen of aanpassingen in andere documenten, dan zullen deze aanpassingen of 

aanvullingen, waar nodig, door het projectteam worden gemaakt.  

 

5.1 Timing  

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

In zijn advies van 2018 merkte de MORA op dat voor de verschillende verdere stappen in het 

proces geen indicatie van timing werd meegegeven. De Raad vroeg om in het licht van een 

zo groot mogelijke transparantie meer duidelijkheid te geven over de voorziene timing van 

de verdere stappen in het proces.  

In de procesnota, die naast de procesaanpak ook een indicatieve timing meegeeft, is de 

tijdstabel ingevuld tot en met het voorontwerp van voorkeursbesluit. Voor de verdere 

processtappen (uitwerkingsfase, uitvoeringsfase) wordt geen indicatieve timing meer 

gegeven. 

De Raad is er zich van bewust dat een exacte timing voor alle volgende processtappen en 

(politieke) beslissingen moeilijk is, maar vraagt met het oog op transparantie en 

maatschappelijk draagvlak, toch een indicatie van de verdere voorziene timing.  

15 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

Het advies vraagt om een indicatieve timing op te nemen in de procesnota voor de volgende stappen/fases van het 

project. 

 

▪ Antwoord van het projectteam 

Deze indicatieve timing zal worden opgenomen in de procesnota. 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan de procesnota 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Procesnota   Opnemen van indicatieve timing in procesnota 
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5.2 Overleg en samenwerking in de uitwerkingsfase 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

De Raad stelt vast dat een overlegstructuur is opgezet om het project geïntegreerd aan te 

pakken en afstemming met de betrokken actoren en belanghebbenden na te streven. Naast 

een stuurgroep een dagelijks bestuur en een ambtelijke begeleidingsgroep is ook voorzien in 

een klankbordgroep, die de relevante betrokken maatschappelijk groepen samenbrengt.  

Het is positief dat werk wordt gemaakt van een participatie- en communicatietraject. De 

MORA vraagt om bij de verdere onderzoeken en uitwerking van het project alle relevante 

economische en maatschappelijke actoren intensief te blijven betrekken.  

15 

Gezien het grote belang van de inname op het kanaal voor de drinkwatervoorziening van de 

regio gaan we ervan uit dat er met deze aandachtpunten voldoende rekening wordt 

gehouden. Wij blijven alvast graag nauw betrokken bij de verdere uitwerking van dit project, 

en blijven ter beschikking voor verdere vragen en ondersteuning.  

12 

Om het kanaal toegankelijk te maken voor klasse Va-schepen zijn er in het segment Bossuit 

– Zwevegem minimale ingrepen nodig. De bestaande sluis in Bossuit wordt behouden en ook 

de huidige diepgang van 2,6 m wordt aangehouden. Een eventuele aanpassing van de 

diepgang van dit segment tot 3,5 m moet in overeenstemming gebeuren met de 

opwaardering van de Boven-Schelde. Hiertoe wordt een geïntegreerde toekomstvisie 

opgemaakt, waarin de toekomstige kenmerken van het kanaal worden onderzocht en 

vastgelegd. Deze toekomstvisie vormt een leidraad voor ingrepen aan het kanaal, zowel 

ingrepen op korte termijn (binnen de scope van het project en onderhoudswerken) en lange 

termijn (bijv. in functie van onderhoudswerken en opwaardering van de Boven-Schelde). 

Naast deze geïntegreerde toekomstvisie als een van de bouwstenen van het 

voorkeursalternatief, worden ook het realiseren van 600 m natuurvriendelijke oever 

langsheen het kanaal en het verbinden van ecologisch waardevolle oevers langs het kanaal 

met omliggende natuur als bouwstenen vermeld. Dit alles werd in het actieprogramma 

omschreven als “Actie 5.0: opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie voor het gedeelte 

Bossuit-Luipaardbrug. Ook “Actie 5.2: detailontwerp natuurvriendelijke oever” en “Actie 5.3: 

onderzoek effecten verdieping” zijn hiermee verwant. Tevens wordt de aandacht gevestigd 

op “Actie 16: verdieping Bossuit-La Flandre met aandacht voor mogelijke vernatting”, die een 

mogelijke impact kan hebben op de Scheldevallei.  

Het college van burgemeester en schepenen wil verder betrokken blijven bij de uitwerking 

van voornoemde acties. 

9 

De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar beslissing 

hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te blijven voeren 

met de regio, met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten langsheen het kanaal en 

de betrokken actoren uit het middenveld via de klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot 

de gebeurlijke uitvoering van de werken als met betrekking tot flankerende maatregelen die 

de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied kunnen versterken.  

17 

Betrek de relevante sectoren bij het onderzoek naar de effecten van de verdieping van het 

zuidelijk kanaalsegment op de waterhuishouding en naar de passende milderende 

maatregelen. Het is positief dat er voor wat betreft het zuidelijk tracé geen verbreding van 

het kanaal wordt vooropgesteld. De verdieping van dat segment is nog niet meteen aan de 

orde, maar wordt blijkbaar wel vooropgesteld op langere termijn. Het is positief dat het 

effect van deze toekomstige verdieping op de waterhuishouding voor landbouw en natuur al 

wordt onderzocht, overeenkomstig eerdere aanbevelingen van de SALV. De raad vraagt om 

in dat onderzoek alsook bij het in kaart brengen van gepaste milderende maatregelen de 

relevante sectoren tijdig en uitvoerig te betrekken. 

16 
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De procedure van het complex project heeft een intensieve interbestuurlijke samenwerking 

en afstemming tot stand gebracht die op een constructieve wijze vorm gegeven heeft aan 

deze belangrijke infrastructuur- en gebiedsopgave. Om deze positieve dynamiek verder te 

valoriseren is het belangrijk dat het Voorkeurbesluit voorziet in een ‘centrale aanstuurder’ 

(en deze benoemt) die een sterke coalitie aangaat met de betrokken besturen. Zeker met 

betrekking tot de flankerende maatregelen richting leefomgevingskwaliteit als met 

betrekking tot de versterking van de watergebonden activiteiten, stelt de provincie en haar 

agentschappen zich ‘partie prenante’ op om hier, onder aansturing van Vlaanderen, samen 

met de lokale besturen werk van te maken. 

10 

8. PROCESSTRUCTUUR EN DE REGIONALE BETROKKENHEID IN VERDERE TRAJECT   

Regiostandpunt:   

“De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar beslissing 

hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te blijven voeren 

met de regio, met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten langsheen het kanaal en 

de betrokken actoren uit het middenveld via de klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot 

de gebeurlijke uitvoering van de werken als met betrekking tot flankerende maatregelen die 

de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied kunnen versterken”.   

“De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen hebben 

op de ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het  gebied. In 

deze zin stelt de regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project  geanticipeerd 

dient te worden door, in overleg met de regio en de betrokken gemeenten,  onverwijld over 

te gaan tot de uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen zoals vrijwillige 

verwervingen, een natuur- en groenfonds, een intergemeentelijke groenstructuur, 

begeleiding van de betrokken bedrijven naar watergebonden bedrijvigheid, 

fietsverbindingen, de green-blue mile”.   

Voorontwerp voorkeursbesluit:   

“Rekening houdend met de integraliteit van het project en om de onderlinge interactie en  

samenhang tussen de verschillende projectonderdelen te garanderen, wordt het project in 

de uitwerkingsfase als één project opgevat en aan één initiatiefnemer toegewezen. De  

Vlaamse Regering dient de opdracht toe te wijzen aan een bestaande projectspecifieke 

entiteit, die behalve de overkoepelende projectcoördinatie ook instaat voor de integrale 

uitwerking van het voorkeursalternatief (de voorkeursoplossing) tot een concreet en 

uitvoerbaar project en dit in alle facetten (proces, communicatie, inhoudelijke studies, 

financiële aspecten, afstemming met andere processen, …). Cruciale partners binnen de  

regio nemen blijvend actief deel aan het proces. Ook betrokken verenigingen, instanties  en 

de brede bevolking zullen in de uitwerkingsfase actief worden betrokken” (4.5.1, p. 42).   

“Naast K-R8 is waar nodig ook afstemming te voorzien met andere regionale processen, 

waaronder de regionale acties opgenomen in de interbestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst Zuid-West-Vlaanderen (VR 19/07/2019), zoals de regionale  

actie rond de herstructurering van bedrijvigheid (waaronder eNES), de geïntegreerde aanpak 

van de Leievallei van Wervik tot Deinze, de geïntegreerde aanpak van de vervoerregio 

Kortrijk (met o.m. de werkgroep logistiek) en het activeren van productieve  landschappen” 

(4.5.2. Parallel aan het complex project, p.43). 

 

Evaluatie 

 Er wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit een duidelijk standpunt ingenomen om 

het vervolgtraject binnen 1 structuur te houden. Dit biedt de meeste garantie voor een 

integrale benadering 

 De tekst voorziet in een nauwe betrokkenheid van de regio.  

 Dit dient concreet bewaakt te worden door de keuze van de actor en de op te zetten 

overleg- en beslissingsstructuur. Het proces is geëvolueerd van een 

infrastructuurproject (opwaardering waterweg) naar een integraal project met ook de 

herinrichting van de R8 en een gebiedsopgave met een ruim pakket aan maatregelen 

(watergebonden bedrijvigheid, groen, fiets, etc.). De opdracht is bijgevolg veel 

omvangrijker en complexer geworden dan bij de initiële opzet en valt hierdoor buiten 

de taakstelling van DVW.  

 Door deze gewijzigde opdracht ontstaat onduidelijkheid over wie in de uitwerkingsfase 

de trekker wordt van het complex project KBK.   
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 Er zijn 3 elementen om rekening mee te houden:  

1) een continuïteit in het project  

2) het bekijken van de vraag tot centraliteit in aansturing en   

3) de gewenste betrokkenheid van de regio.    

 Over de centraal aangestuurde entiteit die het project verder oppakt, wordt in het 

voorontwerp voorkeursbesluit niet concreet geformuleerd wie deze actor is. Hiervoor 

kunnen verschillende denkpistes naar voor worden geschoven:  

Denkpiste 1: De werkvennootschap  

In de ambtelijke begeleidingsgroep circuleert de piste tot taakstelling aan De 

Vlaamse Werkvennootschap (www.dewerkvennootschap.vlaanderen).  

Dit zou een valabele optie kunnen zijn, indien de continuïteit en regionale 

betrokkenheid in de uitwerkingsfase onder de Werkvennootschap wordt 

gegarandeerd.   

Denkpiste 2: DVW   

Een tweede piste is het continueren van de huidige werkstructuur (ic DVW als 

trekker, ondersteund door een studiebureau + nauwe betrokkenheid regio via 

werk- en stuurgroep).   

Deze piste borgt het best de aanwezige know-how, biedt de mogelijkheid om een 

snelle continuering van het onderzoek op te zetten en biedt de meeste garanties 

tot betrokkenheid van de regio.   

 Op het recente IBO beamen de kabinetten het belang van een trekker voor het verdere 

proces van het complex project KBK. Ook de continuering van de betrokkenheid van de 

regionale werking wordt als belangrijk gezien. DVW blijft trekker van het complex 

project KBK tenzij de Vlaamse Regering hier met het definitief voorkeursbesluit anders 

over beslist.   

 De regio bevestigt de positieve, open en constructieve samenwerking tot op heden. Een 

continuering van de huidige werking tot aan het Projectbesluit lijkt aangewezen.  

 Vanuit deze optiek lijkt het een aantrekkelijke piste om de Vlaamse Regering te vragen 

om DVW de taak en de nodige budgetten toe te wijzen ifv de uitwerkingsfase.   

 Ongeacht de keuze dient de regionale betrokkenheid in het verdere proces 

gegarandeerd te worden. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit bevat een ganse reeks van projecten en maatregelen die 

in de uitwerkingsfase verder dienen onderzocht te worden. Het project omvat ondertussen 

niet enkel de waterweg maar ook de aanpalende zones (en de R8) en wordt integraal en 

multidisciplinair opgenomen. Een aantal van de acties dienen/kunnen op korte termijn 

gerealiseerd worden, voor een aantal is er nog verder detailonderzoek nodig in de 

uitwerkingsfase. Het is belangrijk om in de uitwerkingsfase blijvend in te zetten op centraliteit 

in de aansturing. De Vlaamse Waterweg (DVW) heeft op een uiterst professionele manier de 

onderzoeksfase geleid, met veel aandacht voor een open en transparant proces en voor een 

actieve communicatie naar de betrokken actoren. In de uitwerkingsfase zal die rol van DVW 

anders moeten ingevuld worden. Naast het verder onderzoek en de technische uitwerking 

van het nieuwe kanaal moeten ook de andere onderdelen van het voorkeursbesluit 

(aanpassing R8, lokale maatregelen ifv leefbaarheid, de groenopgave,…) goed begeleid 

worden. Het is van belang blijvend in te zetten op de centraliteit van aansturing, binnen een 

open samenwerkingsmodel met nauwe betrokkenheid van de lokale besturen. Zo blijft het 

gezamenlijk engagement voor het geheel van het geïntegreerd project essentieel. 

Procedureel zal het in het voorkeursbesluit gedefinieerde project in meerdere stappen 

(procedures) moeten georganiseerd worden, procesmatig is het cruciaal om het 

geïntegreerde project vanuit een centraliteit in aansturing te trekken. In de procesnota die 

met het definitieve voorkeursbesluit wordt vastgesteld is het aangewezen een duidelijk zicht 

te geven op de wijze van organisatie van de centraliteit in aansturing en het trekkerschap van 

de verschillende projectonderdelen (nieuwe kanaal, R8, bedrijvigheid,…). Op die manier kan 

in de uitwerkingsfase ook op een efficiënte wijze de afstemming met parallelle processen 

verzekerd worden. Een op te maken engagementsverklaring waarin de algemene en 

gedeelde verantwoordelijkheden van de partners worden vastgelegd, is een goed instrument 

om die centraliteit in aansturing vorm te geven. 

1 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 



 

 

Antwoordennota adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit 
Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen 

Versie 02 
Pagina 25 

 

In de adviezen wordt vermeld dat de desbetreffende instanties verder betrokken willen blijven in het proces. Ook 

wordt het belang van een centraliteit in aansturing benadrukt.  

 

▪ Antwoord van het projectteam 

Er wordt nagegaan op welke manier de overlegstructuur en de samenwerking in de volgende fase van het project kan 

worden vormgegeven alsook hoe de centraliteit in aansturen kan gewaarborgd worden. De inzichten zullen worden 

opgenomen in de procesnota. 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan de procesnota 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Procesnota   Opnemen van een voorstel tot overlegstructuur & samenwerkingsmodel in de 

procesnota  

 

5.3 Afstemming over vergunningen 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Hoewel het Voorkeurbesluit nog geen definitief engagement inhoudt met betrekking tot de 

toekomstige ontwikkeling van het Kanaal, bakent het de scope van het projectgebied zich wel 

enigszins af, wat de rechtszekerheid en de gebiedsontwikkeling ten goede zal komen. In het 

Voorontwerp van besluit wordt voorzien in enkele rechtsgevolgen, waaronder de mogelijkheid 

voor het ‘weigeren’ van vergunningen indien deze indruisen tegen de doelstelling van het 

voorkeurbesluit. Om deze besluitvorming juridisch stevig te verankeren en te vermijden dat 

procedures ‘Raad Voor Vergunningenbetwisting ‘ gevoerd worden, wordt best een 

afstemming/afspraak gemaakt tussen alle betrokken besturen (gemeente – provincie – 

Vlaanderen) over hoe om te gaan met deze bouwaanvragen in het projectgebied. 

10 

5. OMGEVINGSVERGUNNING   

De mogelijkheid wordt ingeschreven om omgevingsvergunningen te weigeren indien 

tegenstrijdig met het voorkeursbesluit (art. 29). Deze weigering gebeurt door het beleidsniveau 

die de vergunning behandelt. In de meeste gevallen is dit het lokale beleidsniveau.    

Het nemen van beschermingsbesluiten is niet toegelaten (art 35).   

Er werd niet geopteerd voor een bouwverbod (art. 28). Het activeren van deze mogelijkheid werd 

niet weerhouden omdat dit de facto een bevriezing van het gebied als gevolg heeft. Dit heeft ook 

verstrekkende gevolgen die niet verantwoordbaar leken zolang er geen projectbesluit is of m.a.w 

geen effectieve beslissing tot uitvoering.   

De activering van deze instrumenten is van toepassing tot het Projectbesluit (max 6j).   

>>> zie ook 

 7.1 rechtsgevolgen, p.60 

 

Evaluatie: 

 Met de mogelijkheid om vergunningen te weigeren wordt de nodige nuance ingebracht 

waardoor geen stand still hoeft te ontstaan. Telkens zal een afweging op dossierniveau 

moeten genomen worden.   

 Het is echter niet evident als lokaal bestuur om vergunningsaanvragen in het project-of 

plangebied van deze processen alleen te beoordelen. Het gaat om zeer complexe materie. 

Nu ligt de verantwoordelijkheid op lokaal niveau. Er wordt dan ook gevraagd naar 

ondersteuning die best op een hoger/regionaal niveau wordt getrokken ifv een 

gelijkwaardige behandeling. In het recent IBO werd voorgesteld om hiervoor een 

afwegingskader op te maken en de beoordeling van deze vergunningsaanvragen te 

organiseren en te coördineren binnen een zogenaamd ‘vergunningenplatform’.   

 Het lijkt aangewezen dat de Vlaamse Regering hiertoe opdracht heeft aan het dep. 

Omgeving. Dit platform overstijgt het lokale en vraagt een gecoördineerde benadering 

binnen de blik van het complexe project. Dit vergunningenplatform is best operationeel bij 

het voorkeurbesluit.  

 Op heden is het niet duidelijk hoe zal omgegaan worden met bepaalde rechtsgevolgen, 

juridische procedures, waardeverminderingen… ten gevolge van de genomen beslissing. Dit 
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kan een potentieel juridisch en financieel risico inhouden voor de vergunningverlenende 

(meestal lokale) instantie. Dit aspect dient voorafgaand aan het VB verduidelijkt te worden. 

Op het IBO Zuid-West-Vlaanderen van 19 maart 2021 werd beslist de nodige afspraken te maken 

tussen de betrokken gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse instanties over 

hoe om te gaan met vergunningsaanvragen in het projectgebied KBK. Dit kadert in de vraag vanuit 

de lokale besturen naar ondersteuning bij het behandelen van aanvragen en projecten die 

mogelijks interfereren met KBK. Ifv een gelijkwaardige behandeling over de gemeenten heen 

dient dit op regionaal niveau in een coördinerend overleg bekeken te worden. De rol van het 

departement Omgeving (GOP en BJO) is hierbij nog nader te bekijken gezien verschillende 

afdelingen zijn betrokken. Ifv rechtszekerheid moet de beoordeling juridisch sluitend zijn en is 

blijvend rekening te houden met het wettelijk kader. 

1 

 

▪ Samenvatting van de inhoudelijke elementen 

De adviezen geven het belang aan van de rechtsgevolgen die worden opgenomen in het voorontwerp van 

voorkeursbesluit. Eén van de rechtsgevolgen omvat de mogelijkheid om een vergunning in de aangeduide contour te 

weigeren in het geval de vergunning de realisatie van de voorkeursoplossing in het gedrang zou brengen. Er wordt 

door diverse instanties gewezen op het belang van afstemming/afspraken tussen alle betrokken besturen 

(vergunningverlenende overheden) hoe om te gaan met dit instrument. Er wordt voorgesteld een afwegingskader op 

te maken en de beoordeling van de vergunningsaanvragen te organiseren en te coördineren binnen een 

‘vergunningenplatform’. 
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▪ Antwoord van het projectteam  

De mogelijkheid voor de organisatie van een vergunningenplatform wordt nader onderzocht door het projectteam. 

In de procesnota zal een voorstel worden opgenomen hoe de coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

adviesinstanties en vergunningverlenende overheden kan verlopen tijdens de uitwerkingsfase. 

 

▪ Overzicht van de aanpassingen aan de procesnota 

Type rapport Overzicht van de aanpassingen 

Procesnota   Opnemen voorstel van coördinatie en afstemming mbt de vergunningen 
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6 Categorie 4: Aandachtspunten voor de uitwerkingsfase 

De adviezen opgenomen in deze categorie omvatten aandachtspunten die worden meegegeven voor de volgende 

fase, de uitwerkingsfase. De belangrijkste tekstfragmenten uit de adviezen worden hieronder opgelijst samen met 

een verwijzing naar de adviesinstantie die het advies heeft uitgebracht (volgnummer gelinkt aan Tabel 1 of Tabel 2). 

Het volledige advies per adviesinstantie kan steeds teruggevonden worden in de bijlagen aan dit document. Daarna 

wordt voor elk advies afzonderlijk toegelicht op welke manier dit aandachtspunt wordt meegenomen in de volgende 

fase.  

 

Op basis van de inhoud worden de aandachtpunten voor de uitwerkingsfase als volgt verder onderverdeeld 

 Aandachtspunten geformuleerd in verband met de mogelijke impact van het project op landbouw:  

 Aandachtspunten m.b.t. de detailgraad van het onderzoek: 

 Overige elementen m.b.t. de uitwerkingsfase. 

 

6.1 Aandachtspunten m.b.t. landbouw 

 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Volgnummer 

De impact op landbouw komt binnen verschillende onderzoeksrapporten en enkele 

opgestelde concepten aan bod. Voornamelijk in het onderzoeksrapport dat de 

grondwaterhuishouding behandelt (OA13), wordt potentiële landbouwimpact voor bepaalde 

delen van het traject verwacht en onderzocht. Een verdieping van het kanaal in het gedeelte 

Bossuit-La Flandre maakt geen deel uit van het voorkeursalternatief. In voorliggend 

voorontwerp voorkeursbesluit wordt hierover wel aangegeven dat mogelijke verdere 

aanpassingen aan het gedeelte van het kanaal tussen Bossuit en de La Flandrebrug 

(bijvoorbeeld diepgang tot 3,5 m) op langere termijn kunnen worden gerealiseerd, onder 

andere in afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde. Hiertoe zou een 

geïntegreerde toekomstvisie worden opgemaakt, waarin de toekomstige kenmerken van het 

kanaal (zowel op nautisch vlak als de omgevingskenmerken) worden onderzocht en 

vastgelegd. Deze toekomstvisie vormt een leidraad voor ingrepen aan het kanaal, zowel 

ingrepen op korte termijn (binnen de scope van het project of onderhoudswerken) en lange 

termijn (bijvoorbeeld in functie van onderhoudswerken en opwaardering van de Boven-

Schelde). In Tabel 1 van het voorontwerp voorkeursbesluit ‘Doorwerking van 

onderzoeksresultaten en milieuoverwegingen in de besluitvorming en actieprogramma voor 

acties die binnen het complex project worden gerealiseerd’, wordt met actie 5.3: ‘onderzoek 

effecten verdieping’, een mogelijke vernatting in de omgeving van het kanaal en een impact 

op landbouw meegenomen. Dit onderzoek zal verder deel uitmaken van de uitwerkingsfase. 

Het Departement Landbouw en Visserij wenst aan te geven dat desgewenst en op basis van 

aangeleverde contouren in de vorm van een shapefile (polygoon) een landbouwimpactstudie 

kan worden opgemaakt voor het projectgebied (en/of delen van het projectgebied, 

bijvoorbeeld voor te verwachten natte zones) om de onderliggende landbouwsituatie en 

mogelijke impact mee te onderbouwen. Bij wijzigingen aan de waterweg die een impact op 

de omgeving (en het landbouwgebied) kunnen teweegbrengen moet deze impact op 

landbouw zo volledig mogelijk in kaart worden gebracht. 

2 

Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase wordt verder onderzocht wat de precieze impact van de opwaardering van het kanaal en een 

mogelijke verdieping (op termijn) op de grondwaterstand zal zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan tevens 

nauwkeuriger worden ingeschat wat de verwachte impact op landbouw zal zijn. In het kader van dit onderzoek zal 
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overlegd worden met het Departement Landbouw & Visserij omtrent de aanpak van het onderzoek, beschikbare 

data en tools, … 

Doorheen de verschillende onderzoeksrapporten, in de synthesenota en in het voorontwerp 

voorkeursbesluit wordt meermaals aangegeven dat ingrepen gericht op natuurherstel en -

ontwikkeling in en nabij het kanaal alsook in de ruimere omgeving zullen worden 

opgenomen. Concreet bevat dit volgens het voorontwerp voorkeursbesluit: 

 Realiseren van 600 m natuurvriendelijke oever langsheen het kanaal, tussen de sluis van 

Bossuit en de sluis van Zwevegem; 

 Onderzoek in functie van het verbinden van groene oevers langs het kanaal met 

omliggende natuur; 

 Versterken van de groenverbinding op de as Kennedybos – Kanaalbos – Gavers – Leie; 

 Natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij de gebieden De Venning, Oude Leiearm 

Kortrijk-Kuurne en het Vlaspark; 

 Uitbouwen van het ringtracé en omgeving als ecologische corridor richting de Leievallei; 

 Gerichte ingrepen inzake natuurontwikkeling in de omgeving tussen en nabij het kanaal 

en de R8; 

 Bijkomend worden de nodige maatregelen voorzien inzake boscompensatie, volgens de 

geldende regelgeving. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt de noodzakelijke natuurherstel en -

ontwikkelingen zodanig te organiseren dat de impact op de landbouwstructuren kan worden 

geminimaliseerd. Wanneer natuurontwikkeling in een zone met 

landbouwgebruik/landbouwbestemming wordt voorzien, genereert dit op zijn beurt een 

mogelijke impact op landbouw die moet worden meegenomen in een effectenbeoordeling. 

Bij het verder uitwerken en bepalen van locaties voor natuurontwikkeling en 

natuurcompensatie, alsook bij andere ingrepen aan de ecologische, landschappelijke of 

recreatieve structuur, dient de impact op de landbouwstructuren zo beperkt mogelijk te 

blijven. Eventueel kan een landbouwimpactstudie voor bepaalde zones worden opgemaakt. 

2 

Toelichting projectteam: 

De concrete ingrepen in kader van natuurherstel en -ontwikkeling worden verder onderzocht in de uitwerkingsfase. 

Hierbij zal worden rekening gehouden met de mogelijke impact van deze ingrepen, onder andere ter hoogte van 

landbouwgebieden. 

Het onderzoek naar de impact van het project op de grondwaterhuishouding en de mogelijke 

gevolgen voor landbouwpercelen in de omgeving gebeurt modelmatig op basis van een 

aantal aannames. Er zijn bovendien heel wat onzekere of ongekende factoren die ervoor 

zorgen dat een globaal beeld van de landbouwimpact op vandaag moeilijk te voorspellen is. 

Op pag. 51 en 52 van OA13 wordt bijvoorbeeld aangegeven dat geen rekening kon worden 

gehouden met de ligging en het functioneren van aanwezige lokale drainagesystemen. Ook 

de invloed van de oude kanaalarm te Bossuit werd niet mee in beschouwing genomen in de 

grondwatermodellering. In de synthesenota en het voorontwerp voorkeursbesluit wordt 

aangegeven dat om de negatieve effecten van mogelijke vernatting op landbouwpercelen te 

voorkomen, in eerste instantie verder onderzoek is vereist in de volgende fase. Op basis van 

de meer gedetailleerde studie kunnen vervolgens gepaste maatregelen genomen worden. 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt gelet op mogelijke onzekerheden voldoende 

te monitoren tijdens en na de werken om de effectieve impact op de waterhuishouding van 

het naburig landbouwgebied zo volledig mogelijk in kaart te kunnen brengen. 

2 

Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase wordt verder onderzocht wat de precieze impact van de opwaardering van het kanaal en een 

mogelijke verdieping (op termijn) op de grondwaterstand zal zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan tevens 

nauwkeuriger worden ingeschat wat de verwachte impact op landbouw zal zijn. Indien er significante 

onzekerheden aanwezig zouden blijven bij de verdere detailstudie dan zal een monitoring van de effecten tijdens 

en na de werken aan de orde zijn en worden voorgesteld. In kader van deze studie zal overlegd worden met het 

Departement Landbouw & Visserij omtrent de aanpak van het onderzoek, beschikbare data en tools, …. 
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Schep duidelijkheid over de inname van landbouwgebied ten gevolge van noodzakelijke 

infrastructuurwerken en te compenseren aantastingen van natuurwaarden. Het 

voorontwerp voorkeursbesluit wijst het ringtracé aan als preferabele uitwerking van het 

noordelijke segment van het Kanaal Kortrijk-Bossuit. De keuze voor dat alternatief zal de 

directe en indirecte inname van landbouwgebied tot gevolg hebben. De raad vraagt om zo 

snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de ruimte-innames die noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van de hoofddoelstelling van het infrastructuurproject, en dat zowel over de 

directe inname van landbouwgebied als over de indirecte inname in het kader van 

natuurcompensaties (o.a. groengebied Venning, boscompensatie). 

16 

Toelichting projectteam: 

Het verdere onderzoek in de uitwerkingsfase zal bijkomend duidelijkheid scheppen over de mogelijke inname van 

landbouwgebieden. 

Focus op natuurherstel binnen de contouren van het projectgebied. Het geïntegreerde 

onderzoek heeft zowel binnen als buiten de projectcontour mogelijkheden geïdentificeerd 

om de maatregelen in het kader van natuurherstel te realiseren. De SALV dringt erop aan dat 

natuurherstel zo veel mogelijk binnen de projectcontour wordt gerealiseerd. 

16 

Toelichting projectteam: 

De ingrepen in kader van natuurherstel en -ontwikkeling zullen in eerste instantie zoveel als mogelijk worden 

uitgevoerd binnen de projectcontour, en indien dit niet kan worden ze gerealiseerd in de nabije omgeving. 

Bijkomende natuurontwikkeling, die niet in het kader van compensaties vooropgesteld 

wordt, moet afgestemd worden op de vele andere lopende en geplande processen inzake 

nieuwe natuur in de regio. Het voorontwerp voorkeursbesluit wijst mogelijkheden aan om 

bijkomende natuurwaarden in en nabij het project verder te versterken en te ontwikkelen. 

De SALV stelt vast dat die nieuwe, bijkomende natuurontwikkeling niet concreet werd 

opgenomen in de startbeslissing. Gelet op het belang van zuinig ruimtegebruik en goede 

ruimtelijke planning vindt de SALV naar analogie met eerdere adviezen dat die eventuele 

bijkomende natuurontwikkeling afstemming behoeft met de vele andere processen in het 

kader van natuurontwikkeling die in de regio lopen of in het vooruitzicht gesteld zijn, 

waaronder (1) Rivierherstel Leie, waarbij een aanzienlijke oppervlakte natte natuur dient te 

worden gerealiseerd, (2) de opstart van GRUP N8, waarbij er tevens sprake zal zijn van 

compensatie van SBZ-gebied, en (3) de lokale beleidsdoelstellingen van Kortrijk en 

Zwevegem, die zich vertalen in een openruimteplan van Kortrijk en Zwevegem. 

16 

Toelichting projectteam: 

PLAN B-K volgt de procedure complexe projecten, en gaat bijgevolg uit van een geïntegreerde aanpak waarin 

samenwerking centraal staat. In het onderzoek naar mogelijkheden voor bijkomende natuurontwikkeling zal dus 

rekening worden gehouden met lopende processen in de regio en zal afstemming gezocht worden waar nodig. 

Geef concrete invulling aan de ambitie op het vlak van klimaataanpassing in overleg met de 

sector. De SALV wees eerder op de strategische opportuniteit om kansen op het vlak van 

klimaatadaptatie mee te koppelen in de ontwikkeling van grootschalige 

infrastructuurprojecten zoals complexe projecten. De adviesraad vindt het positief dat het 

voorontwerp voorkeursbesluit de mogelijkheid vooropstelt om het kanaal in te zetten als 

waterbuffer. Daarbij kan er in de toekomst in een captatiepunt voor landbouw worden 

voorzien tussen de Leie en de Schelde. De raad vraagt om deze en andere adaptatiekansen 

voor de landbouwsector met de betrokken belanghebbenden te verkennen en vorm te 

geven. 
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Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase zal de mogelijke rol van het kanaal in kader van klimaatadaptatie verder onderzocht en 

concreet gemaakt worden. Onder andere de mogelijkheden van het kanaal als waterbuffer, met daarbinnen de 

mogelijkheid om een captatiepunt voor landbouw te voorzien langs het kanaal, zal verder onderzocht worden.  

 

 

 

 

6.2 Aandachtspunten m.b.t. de detailgraad van het onderzoek 

 

▪ Overzicht van de adviezen  
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Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

SARO vindt het essentieel om te kunnen beschikken over een eenduidige afbakening en duiding 

van de doelstellingen van dit complex project. 

Zo stelt de raad vast dat onder de doelstelling ‘geïntegreerde benadering’ een veelheid aan 

ambities wordt geformuleerd. Vanuit deze geïntegreerde benadering zal worden ingezet op 

verschillende fronten maar de raad dringt aan op een eenduidige afbakening en duiding van de 

doelstellingen (hoofd- en subdoelstellingen die vervat zitten onder de noemer ‘geïntegreerde 

benadering’ (o.a. natuurontwikkeling, versterken van erfgoed, duurzame mobiliteit, verkeers-

leefbaarheid, ontwikkeling recreatie, stedelijke transformatie, economische ontwikkeling). De 

doelstellingen moeten ook worden afgestemd met lopende processen in de regio. 

Wat betreft de doelstelling inzake de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum neemt 

de raad er akte van dat het voorkeursbesluit deze doelstelling wijzigt en vermeldt dat veeleer 

zal worden ingezet op een netwerk van specifieke overslagpunten. De raad meent dat dit aldus 

moet worden aangepast in de doelstellingen van dit complex project. 

De vraag stelt zich in hoeverre bovenstaande bemerkingen een aanpassing van de 

startbeslissing noodzakelijk maken. 
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Toelichting projectteam: 

PLAN B-K bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase van de procedure complexe projecten werd het 

geïntegreerd onderzoek gevoerd op strategisch niveau. Het onderzoek is er op gericht om de keuze tussen de 

verschillende alternatieven te faciliteren. Met het voorkeursbesluit wordt uit de verschillende onderzochte 

alternatieven, de voorkeursoplossing getrechterd. Deze voorkeursoplossing bevat nog bepaalde vrijheidsgraden die 

in de volgende stap, de uitwerkingsfase verder worden onderzocht. Op het einde van de uitwerkingsfase volgt, met 

het projectbesluit, een beslissing over de uitvoering van het project en de wijze waarop. Op dat moment zal het 

project concreet en gedetailleerd uitgewerkt zijn.  

 

De alternatievenonderzoeksnota beschrijft de geïntegreerde benadering en op welke wijze deze doorwerkt in het 

geïntegreerd onderzoek. Deze benadering heeft in het onderzoek concreet vorm gekregen in de 29 geformuleerde 

onderzoeksaspecten. In het voorkeursbesluit wordt deze geïntegreerde benadering verder uitgedragen en worden 

keuzes opgenomen om deze te realiseren in de uitwerkingsfase. 

 

De startbeslissing vernoemt de realisatie van een ROC als doelstelling en beschrijft daarnaast de geïntegreerde 

benadering van het complex project. De doelstellingen zoals geformuleerd in de startbeslissing werden meegenomen 

in het geïntegreerd onderzoek. Vanuit de resultaten van het geïntegreerd onderzoek wordt een netwerk van 

overslagpunten langsheen het kanaal en het activeren van watergebonden bedrijvigheid voorgesteld. Het 

voorontwerp voorkeursbesluit ligt in lijn met de visie, doelstellingen en aanpak zoals opgenomen in de 

startbeslissing.  
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Naast de onduidelijkheid omtrent de concrete plandoelstellingen (zie deel III) stelt de raad ook 

vast dat het voorontwerp voorkeursbesluit een aantal strategische elementen van het complex 

project zeer vaag omschrijft. Diverse essentiële elementen van het complex project zullen pas 

in een latere fase - nadat de nodige onderzoeken werden uitgevoerd - concreter worden geduid. 

Hierna geeft de raad enkele voorbeelden. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit (pag. 18) bepaalt dat het kanaal over zijn volledige lengte 

toegankelijk wordt gemaakt voor schepen tot en met klasse Va alsook voor 3-laags 

containervaart. Deze laatste doelstelling wordt evenwel voor het segment ‘Bossuit-

Luipaardbrug’ voorzien voor de langere termijn en gekoppeld aan de opmaak van een 

geïntegreerde toekomstvisie. In deze toekomstvisie zullen de toekomstige kenmerken van het 

kanaal (zowel op nautisch vlak als de omgevingskenmerken) worden onderzocht en vastgelegd. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit verduidelijkt dat deze toekomstvisie ook een leidraad zal 

vormen voor de geplande ingrepen aan het kanaal op korte termijn (en op lange termijn 

bijvoorbeeld in functie van onderhoudswerken en de opwaardering van de Boven-Schelde). 

Ook inzake de economische kenmerken van het complex project kondigt het voorontwerp 

voorkeursbesluit nog verder onderzoek aan. Voor wat betreft de doelstelling inzake het verder 

ontwikkelen en stimuleren van overslag en watergebonden bedrijvigheid ter hoogte van de 

bestaande bedrijvenzones (zone La Flandrebrug - R8) zal een masterplan worden opgesteld. De 

bouwstenen van dit masterplan zijn -naast enkele concrete ruimtelijke ingrepen - vooral 

toekomstige onderzoeken; zoals onderzoek naar de wegontsluiting tussen de economische 

zones en naar het hoger wegennet, onderzoek in functie van het realiseren van specifieke 

overslagpunten en onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit opteert voor het ringtracé waarbij een nieuw kanaal wordt 

gerealiseerd in de nabijheid van de R8. Beide infrastructuren zullen niet gebundeld worden. De 

afstand tussen beide infrastructuren (kanaal en R8) ligt nog niet vast. Dit geldt tevens voor de 

tussenliggende en omliggende gebieden. Hiervoor zal nog een gebiedsprogramma worden 

opgemaakt, dat invulling zal geven aan herstellende en versterkende maatregelen gericht op 

natuur, landschap, stadsvernieuwing, stadsgroen en erfgoed, en kwalitatieve fietsverbindingen. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit bevat een kaart met een eerste aanduiding van de 

contouren van dit gebiedsprogramma. Deze kunnen volgens het voorkeursbesluit in de 

uitwerkingsfase nog worden bijgestuurd, in functie van opportuniteiten. 
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Toelichting projectteam: 

PLAN B-K bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase van de procedure complexe projecten werd het 

geïntegreerd onderzoek gevoerd op strategisch niveau. Het onderzoek is er op gericht om de keuze tussen de 

verschillende alternatieven te faciliteren. Met het voorkeursbesluit wordt uit de verschillende onderzochte 

alternatieven, de voorkeursoplossing getrechterd. Deze voorkeursoplossing bevat nog bepaalde vrijheidsgraden die 

in de volgende stap, de uitwerkingsfase verder worden onderzocht. Op het einde van de uitwerkingsfase volgt, met 

het projectbesluit, een beslissing over de uitvoering van het project en de wijze waarop. Op dat moment zal het 

project concreet en gedetailleerd uitgewerkt zijn.  

 

Tijdens het geïntegreerd onderzoek zijn verschillende aspecten onderzocht en inzichten geformuleerd. Op basis van 

de onderzoeksresultaten en overleg worden de strategische elementen van het project, de krijtlijnen van de 

voorkeursoplossing, vastgelegd in het voorkeursbesluit. Zo wordt een keuze voorgesteld inzake de 

tracéalternatieven om de aansluiting te maken met de Leie en wordt de keuze gemaakt om het kanaal binnen het 

complex project toegankelijke te maken voor 3 laags containervaart. Ook zijn er bijvoorbeeld verschillende scenario’s 

voor economie onderzocht, en duidt het voorkeursbesluit aan welk scenario verder wordt meegenomen, en waar er 

verder onderzoek nodig is (bv: de opmaak van een economisch masterplan of de opmaak van een geïntegreerde 

toekomstvisie (oa. op vlak van diepgang)).  
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De raad erkent dat het decreet complexe projecten voorziet dat het (in het voorkeursbesluit 

beschreven) voorkeursalternatief nog voldoende vrijheidsgraden moet inhouden zodat 

uitvoeringsvarianten niet onmogelijk worden gemaakt. De vrijheidsmarge die met voorliggend 

voorontwerpbesluit wordt gecreëerd is evenwel groot. Er is geen duidelijkheid over de concrete 

ruimtelijke ontwikkelingen die worden beoogd met dit complex project. Diverse ruimtelijke 

ontwikkelingen zullen pas concreet ingevuld worden na het geplande onderzoek (o.a. 

masterplan, gebiedsprogramma, toekomstvisie kanaal) en worden aldus onttrokken aan het 

maatschappelijke debat en de strategische advisering door de strategische adviesraden. Ook 

vanuit de beoogde trechtering en de specifieke rol van het voorkeursbesluit (nl. point of no 

return) vindt de raad dit een belangrijke tekortkoming. 
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Toelichting projectteam: 

Het verder onderzoek dat wordt uitgevoerd in de volgende fase wordt eveneens onderworpen aan maatschappelijk 

debat en strategische advisering (oa. ikv de projectonderzoeksnota zal een publieke raadpleging doorgaan en ook 

in het traject richting projectbesluit zal het publiek worden geraadpleegd). Dit is zo voorzien in de procedure voor 

Complexe Projecten. Het onderzoek dat momenteel voorligt, ondersteunt op voldoende wijze de keuzes die gemaakt 

worden in het voorkeursbesluit. Verdere detailkeuzes maken deel uit van de uitwerkingsfase. 

Een cruciaal aandachtspunt betreft de duiding (op strategisch niveau) van de milderende 

maatregelen die nodig zullen zijn om de milieu-impact van voorliggend complex project te 

milderen. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit (pag. 45 e.v.) geeft een overzicht van de milderende 

maatregelen. Daarvan zijn een aantal zeer concreet geformuleerd, en een aantal zeer vaag: 

zoals ‘het versterken van het groen netwerk (bosrijke gebieden) Kennedybos-Kanaalbos-De 

Gavers-Leie’, ‘de opmaak van een toekomstvisie op de recreatie in en langs het kanaal, met 

aandacht voor de interactie met beroepsvaart’ of ‘de opmaak van een toekomstvisie’. 

De raad erkent dat (overeenkomstig het decreet betreffende complexe projecten) de 

milderende maatregelen op strategisch niveau moeten worden uitgetekend, maar uiteraard 

wel voldoende uitgediept. De raad dringt er op aan dat de milderende maatregelen verder op 

strategisch niveau geduid worden vooraleer het voorkeursbesluit definitief kan worden 

goedgekeurd. 

Bovendien dienen de milderende maatregelen binnen de plancontour van dit complex project 

te worden gerealiseerd. Voorliggend voorkeursbesluit komt hier niet aan tegemoet. Het 

voorkeursbesluit formuleert een reeks milderende maatregelen die buiten het complex project 

vallen en gerealiseerd zullen worden via een ander traject, met een andere initiatiefnemer. Eén 

van de milderende maatregelen (nl. in het kader van het stedenbouwkundig herstel) gaat 

bovendien uit van het verruimen van de projectcontour. Het is voor de raad niet aanvaardbaar 

dat in de fase van de goedkeuring van het voorkeursbesluit nog een (gevoelige) verruiming van 

de projectcontouren zou worden overwogen. 
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Ter illustratie van voorgaande bezorgdheid gaat de raad in deze paragraaf specifiek in op de 

impact van het complex project op natuur en op de voorgestelde milderende maatregelen. 

Het geïntegreerd onderzoek komt voor het segment Luipaardbrug-Leie tot de conclusie dat er 

een belangrijke impact is op natuur: ‘Er is sprake van aanzienlijke ecotoopinname; gezien de 

inname van een vrij groot oppervlak (4 à 5 ha) vlakdekkende waardevolle vegetaties die het 

leefgebied vormen voor beschermde diersoorten, en gezien het feit dat de inname van 

waardevolle vegetaties plaatsvindt in erkend natuurgebied (Oude Leiearm) of een belangrijke 

natuurkern in het stedelijk gebied (de Venning). In het afwaartse segment betreft de 

belangrijkste waardevolle structuur het Kanaalbos, waardevolle bosvegetatie met open 

plekken, rechtstreeks aan de kanaaloever. Ook is het wateroppervlak van het kanaal als 

biologisch waardevol gekarteerd. 

Het voorkeursbesluit stelt dat het onderzoek aantoont dat deze negatieve effecten afdoende 

kunnen worden geremedieerd met natuurherstelmaatregelen in en nabij de 

infrastructuurwerken. Volgens het voorkeursbesluit zijn deze natuurherstelmaatregelen 

onlosmakelijk verbonden met de infrastructuurwerken en behoren ze tot het 

voorkeursalternatief. De raad ondersteunt het principe van compensatie ‘in en nabij de 

infrastructuurwerken’ maar merkt op dat het voorkeursbesluit geen concrete milderende 

maatregelen formuleert om de schade aan de natuur te milderen. 

De enige concrete maatregel, inzake de aanleg van 600 m natuurvriendelijke oevers, betreft 

een milderende maatregel om het verlies aan waterkwaliteit te compenseren. Het 

voorkeursbesluit vermeldt verder zeer vaag omschreven milderende maatregelen zoals 

‘ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het kanaal alsook in de ruimere 

omgeving’, ‘onderzoek in functie van het verbinden van groene oevers langs het kanaal met 

omliggende natuur’, ‘versterken van de groenverbinding op de as Kennedybos-Kanaalbos-

Gavers-Leie’ of ‘natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij de gebieden De Venning, Oude 

Leiearm Kortrijk-Kuurne en het Vlaspark’. Het betreft potentiële gebieden die ver buiten het 

projectgebied liggen. Daarenboven gaan de voorgestelde mogelijke compensaties voorbij aan 

de ecologische functie van de natuur die dreigt verloren te gaan. De gebieden functioneren als 

restanten van oude overstromingsgebieden van de Leie (vochtige graslanden, moerasbos), 

terwijl de compensatie zich richt naar het verbinden van boskernen op hoger gelegen gebied. 

De raad vraagt aldus aandacht voor de volwaardige compensatie van de natuurwaarden. Het is 

een zeer grote uitdaging om concrete compensatiegebieden vast te leggen; zeker in dit 

plangebied waar ook nog de natuurcompensatie van andere planprojecten die leiden tot verlies 

aan natuur zal moeten gebeuren (o.a. de ontwikkeling van de Leie als een schakel in het netwerk 

van Seine Schelde Vlaanderen, het gewestelijk RUP K-R8 en mogelijks ook het gewestelijk RUP 

N8). 

Ook inzake boscompensatie is het voorkeursbesluit nog zeer onduidelijk. Het vermeldt enkel 

dat -bijkomend aan de herstelmaatregelen- de nodige maatregelen zullen worden voorzien 

inzake boscompensatie. De concrete nood inzake boscompensatie (o.a. oppervlakte, type) zal 

worden bepaald in de uitwerkingsfase. Momenteel is er dus nog geen inzicht op strategisch 

niveau inzake de noodzakelijke boscompensaties en de concrete effecten op landbouw. 
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Toelichting projectteam: 

Het geïntegreerd onderzoek vermeldt de milderende maatregelen en legt de nadruk op de effecten en welke impact 

moet worden gemilderd. Ook formuleert het onderzoek hierbij een aantal mogelijkheden, als voorbeelden, hoe de 

milderende maatregel kan worden gerealiseerd. Het voorontwerp voorkeursbesluit verankert de milderende 

maatregelen in de voorkeursoplossing en duidt de zones aan waarbinnen de maatregelen kunnen worden 

gerealiseerd. In de uitwerkingsfase zal de precieze ligging, inrichting en vormgeving van de maatregelen worden 

bepaald, waarbij de voorbeelden uit het beschikbare geïntegreerd onderzoek als leidraad kunnen dienen.  

Een aantal milderende maatregelen vragen een ruimere projectcontour dan de contour die aan het begin van het 

onderzoek voor de werkvoorbeelden werd gehanteerd. In het voorontwerp voorkeursbesluit wordt de verruimde 

projectcontour, als vertaling van het geïntegreerd onderzoek, opgenomen waarbinnen de milderende maatregelen 

en heel wat van de overige flankerende maatregelen kunnen worden gerealiseerd.  

De regelgeving inzake boscompensatie is van toepassing op projectniveau. In de uitwerkingsfase zal met de geldende 

regelgeving rekening worden gehouden. Bovendien zal, vanuit een geïntegreerde benadering, pro-actief gezocht 

worden naar mogelijkheden tot bebossing in en nabij het projectgebied.  
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Het voorontwerp voorkeursbesluit opteert voor het ringtracé waarbij naast de aanleg van een 

nieuw kanaal in het segment Luipaardbrug-Leie ook een herinrichting van de R8 zal gebeuren. 

Bij deze herinrichting van de R8 wordt voorzien in twee aansluitingscomplexen (één complex in 

de omgeving van de N43 en één complex in de omgeving van de kruising van het kanaal met de 

R8). De kruising van doorgaand verkeer op de R8 met de Leie zal gebeuren via een tunnel. 

De aanleg van een nieuw kanaal wordt met voorliggend voorkeursbesluit dus gekoppeld aan de 

heraanleg van de R8. 
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In de inleiding van dit advies wees SARO er reeds op dat door de nieuwe doelstelling inzake de 

heraanleg van de R8 de initiële doelstelling van voorliggend complex project grondig wordt 

gewijzigd. Bovendien leidt dit er toe dat het plangebied van het gewestelijk RUP K-R8 in 

belangrijke mate overlapt met het projectgebied van voorliggend complex project. 

Het voorkeursbesluit stelt dat beide projecten op elkaar zullen worden afgestemd zowel wat 

betreft de versterking van de groenverbinding Kennedybos-Kanaalbos-De Gavers-Leie als de 

opmaak van het masterplan economie (voor de ontwikkeling van de bedrijvenzones). 

De raad heeft vragen bij deze overlapping van beide planprocessen. Zowel voorliggend complex 

project als het planproces K-R8 impliceren -in functie van de beoogde infrastructuurwerken- 

ruimte-innames in de Kanaalzone. Binnen K-R8 is dit het geval wat betreft de optimalisatie van 

het verkeerscomplex Kortrijk-Oost en de mogelijke verschuiving van dit verkeerscomplex 

richting het kanaal. Er is door de verruiming van de initiële doelstelling van voorliggend complex 

project ook een grote overlapping inzake de doelstellingen rond verkeersveiligheid en 

duurzame mobiliteit. 

Gelet op de overlap zijn er mogelijke potenties en valkuilen waardoor afstemming noodzakelijk 

is waarbij moet worden bewaakt dat met voorliggend complex project geen voorafnames 

worden gemaakt voor het gewestelijk RUP KR-8. 
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Toelichting projectteam: 

In het voorkeursbesluit wordt benoemd dat er sprake is van een overlap met overige processen en projecten in de 

regio, en dat afstemming noodzakelijk is.  

Volledigheidshalve wijst de raad op de belangrijke rol van een voorkeursbesluit in het proces 

tot opmaak van een complex project. Het voorkeursbesluit houdt de vaststelling in van een op 

strategisch niveau gekozen alternatief. Het decreet complexe projecten voorziet dat aan het 

definitief vastgesteld voorkeursbesluit een aantal rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. 

Hoofdstuk 7 van het ontwerp voorkeursbesluit legt deze rechtsgevolgen vast. Zo wordt het 

binnen het volledige plangebied mogelijk om gedurende drie jaar een vergunning, machtiging 

of toestemming te weigeren als de aanvraag onverenigbaar is met het voorkeursbesluit. 

Bovendien kan elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van 

het voorkeursbesluit, door onteigening ‘ten algemenen nutte’ tot stand worden gebracht. 
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Toelichting projectteam: 

Het voorontwerp voorkeursbesluit stelt voor om een aantal rechtsgevolgen toe te passen. Daarnaast stelt het 

voorontwerp voorkeursbesluit een aantal bijkomende acties voor om de onzekerheid in het gebied gedurende de 

uitwerkingsfase zo goed mogelijk te beheersen en quick wins versneld te kunnen realiseren. 

 

 

6.3 Overige 
 

▪ Overzicht van de adviezen  

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

De MORA vroeg in zijn advies van 2018 om ook de effecten en de potentialiteiten van 

de alternatieven voor het wegverkeer mee te nemen in het onderzoek (fiets, 

openbaar vervoer).  

De Raad is tevreden dat in het verdere onderzoek de bereikbaarheid voor de fiets en 

voor het openbaar vervoer duidelijker zal worden meegenomen en hoopt dat de 

resultaten van het onderzoek ook effectief meegenomen worden bij de verdere 

afwegingen over de definitieve trajectkeuze en de uitwerking van het project. 
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Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase zal opnieuw rekening worden gehouden met alternatieven voor het wegverkeer. 

Er werden ook verschillende onderzoeken gevoerd naar de mobiliteit aan en rond het 

kanaal. Als flankerende maatregel werd ook het versterken van de recreatie langs het 
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kanaal en de fietsstructuur opgenomen. In verschillende eerdere visies rond het 

kanaal werd in het verleden al een mogelijke fietsersbrug over het kanaal ter hoogte 

van de Trimaarzate besproken. Het college van burgemeester en schepenen vindt het 

jammer dat dit voorstel in dit complex project niet aan bod is gekomen en pleit er 

voor om dit alsnog verder te bekijken. 

Toelichting projectteam: 

In de volgende fase zal telkens rekening worden gehouden met de lopende processen en initiatieven in de ruime 

omgeving van het kanaal. Waar er interferentie optreedt met processen en initiatieven, zal nagegaan worden op 

welke manier er afstemming kan worden gezocht tussen beide projecten. Concreet voor een fietsbrug t.h.v. de 

Trimaarzate werd in het overwegingsdocument reeds aangehaald dat het project KBK geen invloed heeft op het 

aanleggen van de fietsverbinding Spiere-Avelgem noch specifieke potenties hiervoor biedt. Het aanleggen van de 

fietsverbinding Spiere-Avelgem kan dus in een parallel project opgenomen worden en hoeft dus geen deel uit te 

maken van PLAN B-K om tot realisatie te kunnen komen. Indien hiervoor een initiatief opgestart wordt, dan zal er 

uiteraard afstemming nodig zijn tussen beide projecten. Deze afstemming kan concreet vorm krijgen in de 

uitwerkingsfase. 

Ingevolge uw schrijven d.d. 23/03/2021 inzake het project “Opwaardering en/of 

aanpassing van het kanaal Bossuit – Kortrijk voor klasse Va-schepen”, heeft Infrabel 

geen principiële bezwaren t.a.v. het voorkeursbesluit zolang er voldaan wordt aan 

volgende voorwaarden: 

  Bij de omgevingsvergunning zal moeten voldaan worden aan o.a. onze 

algemene voorwaarden. Deze geven we graag nu reeds mee zodat hiermee 

rekening kan worden gehouden, zie bijlage.  

 De spoorlijn L86 mag niet onderbroken worden en moet steeds kunnen bereden 

worden. Eventuele tijdelijke lijnonderbrekingen dienen tijdig aangevraagd te 

worden.  

 De voorliggende ontwerpen mogen aan geen bestaande wisselcomplexen raken.  

 De kruising van het nieuwe kanaal en de bestaande spoorlijn vereist een nieuw 

kunstwerk 

 Vooraleer er kan overgegaan worden tot een omgevingsvergunning dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden tussen De Vlaamse 

Waterweg en Infrabel omtrent de modaliteiten, timing en afspraken binnen dit 

project.  

Infrabel heeft geen intentie de onderbrugging over de R8 te vernieuwen, deze zal 

binnen haar onderhoudsprogramma gerenoveerd worden.  

11 

Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de randvoorwaarden meegegeven 

door Infrabel. Tevens zal overleg worden gevoerd met Infrabel wanneer nodig, zodat voldoende afstemming 

gegarandeerd wordt. 

Bij de afbakening van het projectgebied KBK worden ifv de inpasbaarheid van de 

infrastructuurwerken aanpalende en tussenliggende zones meegenomen. Bij de 

opmaak van het masterplan voor de economische zones langs het kanaal is ook de 

inpasbaarheid van de economische functies en de impact op de omgeving te bekijken. 

Er is hierbij dus over de contouren van het projectgebied heen te kijken. Zo is bv. 

rekening te houden met bestaande woonomgevingen, maar ook met mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen zoals op Kapel ter Bede.  

1 

Toelichting projectteam: 

Bij de opmaak van het masterplan voor de economische zones wordt rekening gehouden met de invulling van deze 

zones zelf, maar ook met de ruimere omgeving hierrond en de mogelijke ontwikkelingen die hier plaatsvinden.  

De gebiedsopgave omvat acties op korte, middellange en lange termijn. Omwille van 

de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, het creëren van draagvlak en een verhoogde 

rechtszekerheid is het van belang de maatregelen die op relatief korte termijn en 

voorafgaand aan de eigenlijke infrastructuurwerken kunnen gerealiseerd worden, 

verder concreet te maken. Het is belangrijk hier snel werk van te maken zodat er vlot 

kan geschakeld worden van de onderzoeksfase naar de uitwerkingsfase. Op die 

manier kan er blijvend gewerkt worden aan het noodzakelijke draagvlak voor het 

geheel van de gebiedsopgave. 

1 

Toelichting projectteam: 
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In de uitwerkingsfase zal verder onderzocht worden hoe de geformuleerde acties concreet kunnen worden gemaakt, 

en op welke termijn ze kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zal dan ook een onderscheid worden gemaakt tussen 

acties op korte, middellange en lange termijn.  

Ingevolge het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 

(RvVb-A-2021-0697) kunnen de PAS-significantiekaders niet langer rechtszeker 

gehanteerd worden bij vergunningverlening. Er zal in de uitwerkingsfase (die leidt tot 

het projectbesluit en de vergunning voor het complex project) een grondige studie 

en evaluatie m.b.t. stikstofdepositie dienen te gebeuren in kader van de 

vergunbaarheid. Aangezien het uitspreken van de voorkeur voor een alternatief niet 

bepalend is voor de depositie, is dit van belang voor de verdere uitwerking en niet 

voor het voorliggende MER. 

1 

Toelichting projectteam: 

Een grondige studie en evaluatie mbt stikstofdepositie zal onderdeel zijn van de volgende fase in kader van PAS.  

In het voorontwerp voorkeursbesluit is (inzake nautica en omgevingskenmerken; 

segment Bossuit - Luipaardbrug) sprake van de opmaak van een geïntegreerde 

toekomstvisie. Er is ook sprake van een masterplan voor de economische kenmerken 

(incl. mobiliteit) als leidraad om de projectingrepen binnen de uitwerkingsfase 

concreet af te bakenen en verder uit te werken. De inhoud van het masterplan is 

duidelijk afgebakend (in tegenstelling tot de inhoud van de geïntegreerde 

toekomstvisie). Tenslotte is er de opmaak van een gebiedsprogramma. Ook dit 

gebiedsprogramma is, net als het masterplan, een leidraad om de projectingrepen 

(milderende maatregelen en aanbevelingen vanuit het geïntegreerd onderzoek) 

binnen de uitwerkingsfase concreet af te bakenen en verder uit te werken. Het 

integreert de infrastructuuringrepen in een programma gericht op natuur, landschap, 

stadsvernieuwing,…. Inclusief ook de ontsluiting van de zone tussen R8 en kanaal. De 

inhoud wordt al geduid en wordt verder beschreven in hfst.5. De contour van het 

gebiedsprogramma wordt in elk geval cartografisch duidelijk aangegeven. Het is 

belangrijk dat al deze plannen vroeg in de uitwerkingsfase worden opgemaakt zodat 

ze de basis vormen van de op te maken projectonderzoeksnota’s en de 

projectbesluiten. 

1 

Toelichting projectteam: 

Bij de opmaak van de projectonderzoeksnota, als eerste stap van de uitwerkingsfase, zal verder richting gegeven 

worden aan de geïntegreerde toekomstvisie, het economisch masterplan en het gebiedsprogramma voor de zone 

tussen de Leie en de R8.  

Het beleidsdomein Omgeving vraagt dat bij de projectuitwerking na het 

voorkeursbesluit en bij o.m. de opmaak van het gebiedsprogramma de projecten en 

acties duidelijk gekaderd worden in relatie tot een aantal actuele Vlaamse 

beleidsaccenten, zoals droogte/Blue Deal, klimaat, ontharding, bos- en 

natuurrealisatie,… Hoe kunnen de gebiedsopgave en de bijhorende acties bijdragen 

tot het creëren van ruimte voor water, circulair watergebruik, ontharding,…? Hoe kan 

het kanaal ingezet worden als buffer in periodes van droogte, hitte of wateroverlast 

(realisatie bufferzones, regelen kanaalpeil,…)? Naast het kanaal zelf, kan ook de inzet 

op groenversterking zorgen voor een verkoelend effect. 

1 

Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase zal het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en concreet gemaakt worden (bv. op vlak van 

mogelijkheden voor klimaatadaptatie). Hierbij zal de verdere uitwerking gekaderd worden binnen de actuele 

Vlaamse beleidsaccenten.  

M.b.t. de maatregelen ifv (regionale) groenversterking en het initiëren van 

natuurontwikkeling wordt gesteld dat niet alle maatregelen zich in de 

hoofdprojectzone bevinden, maar dat ook “verderop” maatregelen kunnen 

geïnitieerd worden. Het moet vroeg in de uitwerkingsfase nog duidelijk worden om 

welke initiatieven het gaat en of deze gelinkt zijn aan het complex project dan wel 

aan een parallel proces. Het is in elk geval van belang om in te zetten op natuur- en 

groenontwikkeling en hierbij de nodige inspanningen te leveren zodat compensaties 

kunnen gerealiseerd worden binnen de regio. 

1 

Toelichting projectteam: 
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In de uitwerkingsfase zal het voorkeursalternatief verder uitgewerkt worden. In de eerste stap van de 

uitwerkingsfase, de projectonderzoeksnota, zullen de verschillende mogelijkheden (locatie- en 

inrichtingsmogelijkheden) voor de flankerende maatregelen, waaronder ook de ingrepen op vlak van natuurherstel 

en -ontwikkeling, verder uitgeklaard en beschreven worden, als basis voor het verdere onderzoek.  

De CIW vraagt bij het onderzoek in de uitwerkingsfase de nodige aandacht voor het 

onderzoek naar de effecten op de toestand (ecologische en chemische) van alle 

betrokken waterlichamen zodat de voorgenomen milderende maatregelen 

voldoende effect hebben om een achteruitgang van de toestand te voorkomen. Ook 

de effecten van onderhoud en gebruik mogen daarbij niet over het hoofd worden 

gezien. In dat opzicht is het aangewezen om volgende aanbevelingen geformuleerd 

in het actieprogramma zeker een plaats te geven in de uitwerkingsfase van het 

complex project: uitwerking van een beheer van het kanaal, met aandacht voor de 

vispopulatie (actie 5.0) en bijkomend onderzoek naar optimalisatie van de 

waterbalans en onderzoek naar effecten tijdens de uitvoeringsfase en fasering van de 

werken ifv garanderen drinkwaterproductie (actie 9) (zie tabel in hoofdstuk 5). De 

schaal van het complex project en de intentie om verschillende aspecten te 

integreren bieden echter ook de kans om de toestand van het kanaal en eventueel 

Leie en Schelde te verbeteren als de verschillende positieve en negatieve cumulatieve 

effecten in beeld worden gebracht en mogelijkheden tot verbetering van 

bijvoorbeeld de structuurkwaliteit zoveel mogelijk worden benut. Volgens het 

voorkeursbesluit is het de bedoeling om over een groter gebied een 

gebiedsprogramma uit te werken. Het is aangewezen om daarin ook voldoende 

aandacht te hebben voor andere aspecten m.b.t. water zoals groen-blauwe 

netwerken, vermindering van verharding, waterbesparing, …. en zo ook rekening te 

houden met de krachtlijnen van de Vlaamse waterbeleidsnota en de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

1 

Toelichting projectteam: 

In de uitwerkingsfase zal rekening gehouden worden met krachtlijnen van de Vlaamse waterbeleidsnota en de 

stroomgebiedbeheerplannen.  

Bij de (versnelde) realisatie van één van de deelaspecten uit het complex project is 

het belangrijk om dit op een integrale manier te benaderen. Zo is bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid langs het Kanaal belangrijk dat ook de 

veiligheid van het fietsverkeer wordt verbeterd. De deputatie wenst hierbij te 

verwijzen naar haar schrijven dd.03/03/2021 hieromtrent (ref. MOW/KVN/2021/70). 

10 

Toelichting projectteam: 

PLAN B-K volgt de procedure complexe projecten, en gaat dus uit van een geïntegreerde aanpak. Deze aanpak werd 

gehanteerd in de onderzoeksfase, en zal ook verder gezet worden in de uitwerkingsfase en in de deelaspecten van 

het complex project. 

Tenslotte wenst de deputatie nogmaals te wijzen op het belang om voldoende 

afstemming te voorzien met lopende planprocessen op de verschillende niveaus. Dit 

is reeds opgenomen in het voorkeursbesluit maar het is belangrijk dat hier voldoende 

blijvende aandacht voor is in het verder traject. In het bijzonder denkt de deputatie 

hierbij aan haar eigen planproces omtrent de fietssnelweg F7. 

10 

Toelichting projectteam: 

In de volgende fase zal rekening worden gehouden met de lopende processen en initiatieven in de ruime omgeving 

van het kanaal. Waar er interferentie optreedt met processen en initiatieven, zal nagegaan worden op welke manier 

er afstemming kan worden gezocht tussen beide projecten. Daarnaast wordt in de procesnota toegelicht hoe de 

overlegstructuur van de volgende fase kan vorm krijgen, waarin rekening wordt gehouden met de betrokkenheid 

van de regio.  

Hefbomen voor een integraal project 

…  

De regio detecteert niet-limitatief volgende hefbomen voor een integraal project:  

… 

d. Begeleiding naar watergebonden bedrijvigheid  

Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. 

De regio steunt dit onder volgende randvoorwaarden:  

18 
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 De omzetting van bedrijvigheid naar watergebonden bedrijvigheid snijdt geen 

open ruimte aan. Bestaande openruimtebestemmingen worden gerespecteerd.  

 De omzetting creëert geen bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar 

bestaande bewoning.  

 De watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de 

toekomstgerichte en duurzame economische ontwikkeling van de regio.  

 Noodzakelijke aanpassingen van het lokale en hogere wegennet ten gevolge van 

deze goederenstromen, moeten binnen het project een oplossing krijgen.  

De regio ondersteunt ten volle initiatieven zoals ENES en zal dit ook in de toekomst 

blijven doen. De activatie van watergebonden bedrijvigheid langsheen het kanaal 

moet zorgen voor sterke inlandse watergebonden bedrijvenclusters /hubs. Deze 

strategie is niet verenigbaar met creëren van bijkomende laad- en losinfrastructuur 

op de Leie (zone tussen R8 en Imog), zou leiden tot versnippering en dreigt een grote 

claim te leggen op het behoud en versterking van belangrijke regionale groene 

structuren in de Leie-vallei.   

Toelichting projectteam: 

Bij de begeleiding van de bedrijven richting watergebonden bedrijvigheid wordt zoveel als mogelijk rekening 

gehouden met de geformuleerde aandachtspunten. Als eerste stap wordt een economisch masterplan opgesteld, 

waarin deze aandachtspunten een plaats krijgen. De activatie van watergebonden bedrijvigheid langsheen het 

kanaal beoogt inderdaad sterke watergebonden bedrijvenclusters. Deze strategie staat op zich los van eventuele 

ontwikkelingen langsheen de Leie-as en hypothekeert deze niet. Dit neemt niet weg dat het inderdaad noodzakelijk 

is om de verschillende ontwikkelingen in de buurt van het projectgebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID  

Intergemeentelijke leidraad: 

“Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. 

De regio steunt dit onder volgende randvoorwaarden: - De omzetting van 

bedrijvigheid naar watergebonden bedrijvigheid snijdt geen open ruimte aan. 

Bestaande openruimtebestemmingen worden gerespecteerd. - De omzetting creëert 

geen bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar bestaande bewoning. - De 

watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de toekomstgerichte 

en duurzame economische ontwikkeling van de regio. - Noodzakelijke aanpassingen 

van het lokale en hogere wegennet ten gevolge van deze goederenstromen, moeten 

binnen het project een oplossing krijgen. De regio ondersteunt ten volle initiatieven 

zoals ENES en zal dit ook in de toekomst blijven doen. De activatie van watergebonden 

bedrijvigheid langsheen het kanaal moet zorgen voor sterke inlandse watergebonden 

bedrijvenclusters/ hubs. Deze strategie is niet verenigbaar met creëren van 

bijkomende laad- en losinfrastructuur op de Leie (zone tussen R8 en Imog), zou leiden 

tot versnippering en dreigt een grote claim te leggen op het behoud en versterking 

van belangrijke regionale groene structuren in de Leie-vallei”. 

Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 Zie §4.3, p. 18 

 §4.5.1 

 §4.5, p. 42 

 Actie 6: aanstellen van een regiomanager  

 Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones  

 Actie 13: Herlocalisatie niet-watergebonden bedrijvigheid 

  Actie 19: wachtplaats voor Vb-schepen 

 

Evaluatie: 

 De ontwikkeling voor watergebonden bedrijvigheid wordt uitsluitend gezien 

binnen de huidige bestemming industrie. Er worden geen 

openruimtebestemmingen aangesneden.  

 De zones Litoral-Stadsbader-Declercq, Bekaert en Labens worden als zones voor 

heroriëntatie naar en intensifiëring van watergebonden activiteiten. In overige 

zones wordt verder onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid 

en begeleiding van bedrijven in de heroriëntatie naar watergebonden 

activiteiten beoogd. Hiertoe zal een regiomanager aangesteld worden.   
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 Een reeks aandachtspunten en knelpunten zoals hinder, concrete oplossingen 

inzake ontsluiting, veilige fietsverbindingen,… worden als elementen benoemd 

die onderdeel dienen te zijn van het op te maken masterplan. In het verder 

onderzoekstraject wordt het belangrijk om deze aspecten verder te bewaken.  

 Specifiek voor de bewoning Luipaardstraat (grondgebied Harelbeke) wordt 

voorzien in het uitwerken van een toekomstvisie met het oog op vrijwillige 

verwerving alsook een uitdoofbeleid van de woonfunctie op LT.  

 Het realiseren van de wachtplaats op de Leie wordt door De Vlaamse Waterweg 

nv opgenomen binnen het project van de opwaardering van de Leie-as en zit dus 

niet als dusdanig vervat in dit project. Dit aspect dient bewaakt te worden binnen 

het traject opwaardering Leie-as. Afstemming met het lokale niveau is 

noodzakelijk.  

 Er is verder onderzoek nodig naar de inplanting van een zwaaikom. Hiertoe 

werden specifieke zones weerhouden die als kansrijk worden gezien (o.a. Litoral, 

oksel van de N391 en thv site Bekaert). Deze zones worden bestudeerd in het 

verder onderzoek. De concrete impact (o.a. natuurwaarden) dient van nabij 

bewaakt te worden in de verdere uitwerking en de afweging tussen de locaties.  

Toelichting projectteam: 

Bij de begeleiding van de bedrijven richting watergebonden bedrijvigheid wordt zoveel als mogelijk rekening 

gehouden met de geformuleerde aandachtspunten. Als eerste stap wordt een economisch masterplan opgesteld, 

waarin deze aandachtspunten een plaats krijgen. Afstemming met overige projecten en initiatieven (bv. de 

opwaardering van de Leie-as) is hierbij noodzakelijk.  

HOOGDRINGENDE BESLISSING EN RECHTSZEKERHEID BIEDEN  

Regiostandpunt: 

“Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te 

herstellen, dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing.”  

De adviesronde, het openbaar onderzoek en het nemen van het voorkeursbesluit kan 

volgens huidige inschattingen gebeuren in 2021. Met het nemen van het 

voorkeursbesluit wordt een belangrijke trechtering gemaakt binnen het onderzoek. 

Dit maakt dat er voor aanzienlijke gebieden duidelijkheid ontstaat, m.a.w. dat in deze 

zones geen directe impact vanuit het project aan de orde is. Bij het weerhouden tracé 

blijft een relatief ruime onderzoekscontour van toepassing. Deze ruime contour 

wordt gehanteerd om een integrale benadering te kunnen aanhouden (bv. 

landschappelijke inbedding, mobiliteit, stadsontwikkeling, natuur...). Vanuit deze 

integrale benadering is deze contour verdedigbaar. Echter moet het de ambitie zijn 

om in het verdere onderzoekstraject zo snel als mogelijk verfijndere uitspraken te 

gaan doen. Dit moet de reële impact helderder zetten tov vandaag. Vanuit die optiek 

is het aangewezen om tussentijdse besluiten in het proces in te bouwen. Binnen de 

weerhouden zone treden vanaf het VB een aantal mechanismen in werken. Deze 

mechanismen gelden tot het projectbesluit (max. 6j na VB). Zie verder onder item 

‘Omgevingsvergunning’ en ‘Vrijwillige verwerving’. 

 

Evaluatie: 

 De Vlaamse Regering spreekt de ambitie uit om in 2021 nog te komen tot een 

VB.  

 Het lijkt aangewezen om na het VB, dus binnen het verdere onderzoekstraject, 

zo snel als mogelijk te voorzien in tussenbesluiten die meer duidelijkheid moet 

verschaffen voor het gebied en de concrete gevolgen voor eigenaars, bedrijven...  

19 

Toelichting projectteam: 

Wanneer nodig kan in de volgende fase gebruik worden gemaakt van een tussennota of kunnen projectonderdelen 

vergund worden via een omgevingsvergunningsaanvraag. 

 

7 Categorie 5: aandachtspunten richting de Vlaamse 
Regering 
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De adviezen opgenomen in deze categorie bevatten aandachtspunten voor de Vlaamse Regering. De belangrijkste 

tekstfragmenten uit de adviezen worden hieronder opgelijst samen met een verwijzing naar de adviesinstantie die 

het advies heeft uitgebracht (volgnummer gelinkt aan Tabel 1 of Tabel 2). Het volledige advies per adviesinstantie kan 

steeds teruggevonden worden in de bijlagen aan dit document. 

 

Op basis van de inhoud worden volgende onderwerpen onderscheiden:  

 Vraag aan de Vlaamse Regering om snel duidelijkheid te bieden 

De adviezen bevatten de vraag om snel een beslissing te nemen, zodat duidelijkheid kan geboden worden aan 

lokale besturen, bewoners, gebruikers en bedrijven. Zo wordt onder meer aangehaald dat plannen voor een 

opwaardering van het kanaal de regio reeds een lange tijd beheersen en voor onzekerheid zorgen. Met het 

ontwerp van voorkeursbesluit kan meer rechtszekerheid geboden worden. 

 Adviezen inzake de R8 en de kruising met de Leie 

De adviezen geven aan dat de prioriteit voor de regio ligt bij de herinrichting van de R8. Daarnaast wordt in 

verschillende adviezen de keuze voor een tunnel voor het doorgaande verkeer op de R8 onder de Leie 

onderschreven. 

 Benadrukken belang van de verschillende elementen van de voorkeursoplossing en het voorontwerp 

voorkeursbesluit 

De adviezen onderschrijven een aantal elementen van de voorkeursoplossing/het voorontwerp 

voorkeursbesluit. 

 Vraag tot het bieden van garanties en het vrijmaken van de nodige financiële middelen: 

De adviezen vragen om voldoende garanties te bieden door het vrijmaken van de nodige financiële middelen 

om de instrumenten en acties zoals beschreven in het voorontwerp voorkeursbesluit te kunnen realiseren. Het 

gaat hierbij om instrumenten en acties die onder andere gericht zijn op het beheersen van de onzekerheid en 

realiseren van quick wins.  

 

Deze aandachtspunten, vragen en adviezen worden gebundeld in deze antwoordennota, die als bijlage aan het 

ontwerp voorkeursbesluit zal worden toegevoegd en wordt bezorgd aan de Vlaamse Regering.  

 

7.1 Vraag aan de Vlaamse Regering om snel duidelijkheid te bieden 
 

▪ Overzicht van de adviezen  

 

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Met de keuze van het zogenaamde Ringtracé als voorkeurstracé wordt de onderzoeksfase 

afgesloten. Het Ringtracé gaat breder dan enkel het kanaal en neemt ook de R8 mee, 

zodat het project kan ingepast worden in een bredere multimodale mobiliteitsvisie. Dit is 

op zich een goede zaak. In zijn advies van 2018 gaf de Raad al aan dat de realisatie van 

het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk niet los kan gezien worden van de 

problematiek van de R8 en dat beide projecten best maximaal op elkaar worden 

afgestemd. 

In het verlengde daarvan dringt de Raad erop aan dat ook de voortgang van projecten, 

processen en initiatieven in de regio die mogelijk interfereren met het complex project 

wordt gerespecteerd (bijvoorbeeld verwezenlijking van de visienota voor de herinrichting 

van de R8 en de doortrekking van de R8 ter hoogte van Kuurne) en dat transparant wordt 

gecommuniceerd over de ontwikkelingen in deze dossiers. 

Binnen dat kader verwijst de Raad ook naar de geplande aanpassingswerken op de 

Schelde. Een dieper kanaal of hogere bruggen richting Schelde hebben geen zin als er op 

de Schelde zelf nog geen aanpassingen worden uitgevoerd. Duidelijke communicatie 

hierover is noodzakelijk. 

15 
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De MORA wijst op het belang van een snelle duidelijke beslissing over het concrete 

voorkeurstraject en vraagt de Vlaamse Regering om na de voorziene onderzoeken en 

raadplegingen zo snel mogelijk het definitieve voorkeursbesluit vast te stellen; dit om 

rechtszekerheid te kunnen bieden aan lokale besturen, bewoners en bedrijven.  

Het is immers belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan bedrijven 

en burgers die mogelijk onteigend moeten worden. Voor de betreffende ondernemingen 

heeft de periode van onzekerheid een economische impact waarbij ze niet verder 

investeren of personeel aannemen. Zij weten namelijk niet of hun investeringen al dan 

niet zullen renderen daar onteigening mogelijk blijft.  

De Raad hoopt ook dat met de procedure van de complexe projecten, met de 

verschillende inspraakmomenten en de getrechterde besluitvorming, mogelijke lange 

procedureslagen kunnen worden vermijden. 

15 

De al dan niet verbreding van het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk hypothekeert al een 

halve eeuw de (her)ontwikkeling van het aanliggende stadsdeel. Eenzelfde onzekerheid 

bestaat voor de stroomopwaarts gelegen bedrijfszones die het potentieel om 

watergebonden bedrijvigheid te ontwikkelen onvoldoende kunnen opnemen. Door het 

verruimen van de onderzoekszone van het complex project KBK is de ruimtelijke impact 

van deze claim nog veel groter geworden. Ze beslaat nu de ruime omgeving van het 

bestaande kanaal, de stadswijk Venning en de gebieden nabij de R8 (in Kortrijk, Harelbeke 

en Kuurne). Tenslotte zorgt dit voor onzekerheid bij andere belangrijke 

infrastructuurwerken zoals de afwerking van de R8 Noord (Kortrijk-Kuurne), de afwerking 

R8 nabij de N43 (Kortrijk-Harelbeke), de fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem, enz. 

Door de onzekerheid blijven investeringen uit en treedt een neerwaartse spiraal in 

werking. Het onderzoek vertrekt steeds vanuit de aanname dat een nieuw kanaal 

gerealiseerd wordt om de bottle-neck in Kortrijk op te lossen. Op basis van de 

onderzoeksresultaten en meer specifiek de grote financiële impact kan ook een 0-

scenario, het loslaten van het realiseren van de missing link, als alternatief gezien worden. 

Ook dit scenario vraagt een inzet van de Vlaamse overheid in termen van structurele 

investeringen in bestaande kademuren en sluizen, en het uitwerken van een lange 

termijnvisie voor het kanaal ifv rechtszekerheid en toekomstperspectief voor de 

betrokken bewoners, bedrijven en overheden. Na jarenlange onzekerheid over het kanaal 

Bossuit-Kortrijk vraagt de regio dan ook duidelijkheid aan de Vlaamse overheid:  

a) Ofwel licht de Vlaamse overheid haar claim op het afwaartse gebied en realiseert ze de 

opwaardering via één van de tracés. In dat geval is het voor de regio essentieel dat het 

voorkeursbesluit zo exact mogelijk is en voorziet in een duidelijk stappenplan met oog op 

realisatie. Dit impliceert een duidelijke keuze van o.a. het tracé in het voorkeursbesluit 

en het benoemen van hefbomen voor een integrale benadering.   

b) Ofwel wordt geopteerd voor een 0-scenario zonder nieuwe verbinding met de Leie 

zodat een duidelijke context ontstaat voor het gebied Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. Hoe 

dan ook vragen beide keuzes een financieel en uitvoeringsengagement van de Vlaamse 

overheid.  

Een ‘non-keuze’, het vooropstellen van een oplossing zonder engagement naar 

budgetten of uitvoering, is absoluut te vermijden. Enkel met een resolute keuze kan er 

duidelijkheid komen voor de betrokken bewoners, ondernemers en lokale besturen.  

18 

Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te 

herstellen, dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing.  

17 

De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar beslissing 

hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te blijven voeren 

met de regio, met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten langsheen het kanaal 

en de betrokken actoren uit het middenveld via de klankbordgroepen. Zowel met 

betrekking tot de gebeurlijke uitvoering van de werken als met betrekking tot flankerende 

maatregelen die de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied kunnen 

versterken.  

17 
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HOOGDRINGENDE BESLISSING EN RECHTSZEKERHEID BIEDEN  

De adviesronde, het openbaar onderzoek en het nemen van het voorkeursbesluit kan 

volgens huidige inschattingen gebeuren in 2021.   

Met het nemen van het voorkeursbesluit wordt een belangrijke trechtering gemaakt 

binnen het onderzoek. Dit maakt dat er voor aanzienlijke gebieden duidelijkheid ontstaat, 

m.a.w. dat in deze zones geen directe impact vanuit het project aan de orde is. Bij het 

weerhouden tracé blijft een relatief ruime onderzoekscontour van toepassing. Deze 

ruime contour wordt gehanteerd om een integrale benadering te kunnen aanhouden (bv. 

landschappelijke inbedding, mobiliteit, stadsontwikkeling, natuur...). Vanuit deze 

integrale benadering is deze contour verdedigbaar. Echter moet het de ambitie zijn om in 

het verdere onderzoekstraject zo snel als mogelijk verfijndere uitspraken te gaan doen. 

Dit moet de reële impact helderder zetten tov vandaag. Vanuit die optiek is het 

aangewezen om tussentijdse besluiten in het proces in te bouwen.  

Binnen de weerhouden zone treden vanaf het VB een aantal mechanismen in werken. 

Deze mechanismen gelden tot het projectbesluit (max. 6j na VB). Zie verder onder item 

‘Omgevingsvergunning’ en ‘Vrijwillige verwerving’.  

 

Evaluatie: 

 De Vlaamse Regering spreekt de ambitie uit om in 2021 nog te komen tot een VB.  

 Het lijkt aangewezen om na het VB, dus binnen het verdere onderzoekstraject, zo 

snel als mogelijk te voorzien in tussenbesluiten die meer duidelijkheid moet 

verschaffen voor het gebied en de concrete gevolgen voor eigenaars, bedrijven...  

19 

 

 

7.2 Adviezen inzake de R8 en de kruising met de Leie 
 

▪ Overzicht van de adviezen 

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Het beleidsdomein Omgeving onderschrijft vanuit het aspect leefbaarheid en vanuit ruimtelijk 

oogpunt de keuze voor de tunnelvariant als kruising van de Leie. 

Het onderzoek toont aan dat het ringtracé de meeste kansen biedt om de omgeving te versterken 

op vlak van erfgoed, stedelijke afwerking, natuur, fietsstructuur, wegmobiliteit en ook het bestaand 

kanaal en omgeving een nieuwe invulling kan geven. De keuze voor het Ringtracé vermijdt de 

potentieel grote impact op het onroerend erfgoed van het bestaande kanaal. Het betekent dat het 

oude kanaal, waarlangs zich een groot aantal beschermde erfgoedsites bevinden (o.a. pakhuizen, 

sluizen, sluiswachterswoningen, de herbestemde Stoopsfabriek, het open zwembad, …) gevrijwaard 

en behouden kunnen blijven. 

1 

De regio erkent de ambities van Vlaanderen en Europa voor de opwaardering van KBK en wil zich 

constructief opstellen in dit ambitieuze en financieel zwaarwegend dossier. Echter is de kans 

aanwezig dat de keuze voor uitvoering van dit dossier een (financiële) hypotheek legt op de regionale 

prioriteit tot afwerking van de R8. Zo’n 40 jaar na de aanleg van de R8 zijn belangrijke delen niet 

afgewerkt of aangepast aan de huidige verkeersstromen. De kruispunten van Kortrijk noord/Kuurne, 

de kruispunten N43 Kortrijk/Harelbeke, Kortrijk oost, Hoog Kortrijk en de trompetaansluiting blijven 

onafgewerkte en ‘tijdelijke’ oplossingen. Dit resulteert in verkeersonveilige situaties (met dodelijke 

ongevallen) en zet een rem op economische ontwikkelingen (kantoorzones, bedrijventerreinen, 

regionale functies,…). De afwerking van de R8 blijft bijgevolg dé regionale prioriteit. Wanneer de 

investeringen voor KBK een claim dreigen te leggen op de afwerking van de R8, kan een alternatief 

scenario voor KBK niet uitgesloten worden (zie 0-scenario).   

18 



 

 

Antwoordennota adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit 
Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen 

Versie 02 
Pagina 44 

 

Zoals het alternatievenonderzoek uitwees kan het ringtracé enkel werken met 2 aansluitpunten op 

de R8: één ter hoogte van de kruising R8-N43 en één ter hoogte van de huidige ‘paperclip’. Dit is ook 

de huidige situatie. Het werkvoorbeeld, met 1 aansluiting op de R8, veroorzaakt aanzienlijke 

verkeersproblemen in Harelbeke, Kuurne en Kortrijk. De regio weerhoudt het werkvoorbeeld met 1 

aansluiting dan ook niet. Een aansluiting op de R8 met 2 complexen maakt deel uit van het 

voorkeursbesluit.   

18 

Voor de regio is het duidelijk dat de kruising met de Leie door middel van een tunnel de enige 

duurzame oplossing is. Het realiseren van een fly-over in stedelijke omgeving in de 21e eeuw is 

ruimtelijk en op vlak van leefbaarheid niet verdedigbaar. De betrokken besturen vragen dan ook dat 

de keuze voor een tunnel expliciet deel uitmaakt van het voorkeursbesluit. 

18 

De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het bijzonder van een goed 

uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het KBK-project, dient in de regio 

Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aangepakt te worden, via 

concrete investeringen in de optimalisering van deze weginfrastructuur. Beide infrastructuren zijn 

dus belangrijk, maar kennen een prioriteit in uitvoering.  

17 

R8 ALS PRIORITAIR PROJECT  

Regiostandpunt:  

“De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het bijzonder van een goed 

uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het KBK-project, dient in de regio 

Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aangepakt te worden, via 

concrete investeringen in de optimalisering van deze weginfrastructuur. Beide infrastructuren zijn dus 

belangrijk, maar kennen een prioriteit in uitvoering”.  

“De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen de projecten R8 en 

het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de alternatievenonderzoeksnota nl: “een 

fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik 

wordt genomen en tenslotte de aanleg van het kanaal start“.  

 

Evaluatie: 

 Het voorontwerp voorkeursbesluit KBK voorziet in zowel de doelstelling tot realisatie van het 

kanaal als de afwerking van de R8 (tussen kruising van de Leie tem paperclip) via het ringtracé. 

Uit het alternatievenonderzoek komt dit tracé naar voor als de beste oplossing.  

 Binnen het ringtracé vormt de gespreide variant, met kruising van de Leie in tunnel, het beste 

alternatief. In studiefase en inzake beleidskeuzes dienen beide infrastructuren samen benaderd 

te worden. De aanleg van het kanaal en de R8 kunnen grotendeels onafhankelijk van elkaar 

gebeuren en beide infrastructuren hypothekeren elkaar niet.  

 De tunnel (=kruising van de Leie) maakt in het VVB integraal deel uit van het ringtracé (zie 

verder)  

 De afwerking van de R8 met de kruispunten N50-Brugsesteenweg en de Kuurnsesteenweg-

Kortrijksestraat blijken na onderzoek geen ruimtelijke en functionele noodzaak voor KBK en 

worden losgemaakt uit het project om als parallel project op de agenda van de Vlaamse regering 

te brengen (zie verder).  

 De paperclip (kruising R8 met het kanaal omgeving Visserskaai) wordt opgenomen in het project 

KBK en niet in K-R8.  

 Voor de verdere afstemming tussen het complex project KBK en K-R8 werden op het 

Interbestuurlijk Overleg (IBO) van 19/03/2021 (voorzichtige) eerste stappen gezet. Een verdere 

afstemming en afbakening tussen beide projecten, zowel in scope, timing, als financieel, blijft 

noodzakelijk. 

 

Het voorkeursbesluit en het uitgangspunt binnen het regiostandpunt sluiten nauw op elkaar aan. De 

keuze voor het ringtracé gespreid maakt dat kanaal en R8 grotendeels onafhankelijk van elkaar 

kunnen gerealiseerd worden. Door de opsplitsing in deelpakketten kunnen naargelang 

opportuniteiten (bv subsidietrajecten) en financiële middelen deelrealisaties naar voor worden 

gebracht in de tijd. De afwerking van de R8 thv Kuurne wordt als parallel project gezien. De 

afstemming met K-R8 zal blijvende opvolging vergen. 

19 
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KRUISING R8 LEIE MET TUNNEL  

Regiostandpunt:  

“Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de maatschappelijke, financiële, 

ecologische en economische gevolgen, om het kanaal te herwaarderen, dan kiest de regio 

ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé met tunnel variant”.  

Zie voorontwerp voorkeursbesluit: 

 §4.3, p. 19 

 §4.4.4, p. 34 

 

Evaluatie: 

In het VVB staat expliciet vermeld dat zone N43 tem Zandbergstraat-Hippodroomstraat niet als fly-

over wordt uitgevoerd.   

 Daarnaast wordt de keuze voor een tunnel onder de Leie benoemd als uitgangspunt. 

 Deze bewoording heeft een duidelijke richting aan voor het verdere onderzoek dat nog 

noodzakelijk is binnen de technische uitwerkingsfase.  

 Op vraag van de Vlaamse partners wordt in de tekst nog een opening gelaten (‘in geval van 

substantiële afwijkingen’… ‘kunnen in overweging genomen worden’). Hoewel de tunnel 

volgens huidige analyse haalbaar is, wil men verder gedetailleerd onderzoek (bv. 

bodemsamenstelling, funderingen…) afwachten om de keuze 100% te bevestigen.  

 

Huidige formulering geeft een duidelijke richting aan voor zowel de zone N43 tem Zandbergstraat-

Hippodroomstraat als voor de kruising van de Leie. De mogelijkheid tot afwijken van de 

uitgangspunten (i.c. realisatie van een tunnel onder de Leie) zal in het verdere proces moeten 

bewaakt worden. 

19 

 

 

7.3 Onderschrijven van de elementen van de voorkeursoplossing en het voorontwerp 
voorkeursbesluit 

 

▪ Overzicht van de adviezen 

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Het voorontwerp voorkeursbesluit poneert, na diepgaand onderzoek, een voorkeursalternatief. De 

uitwerking ervan is opgesplitst in drie segmenten (Boven-Schelde – La Flandrebrug / La Flandrebrug 

– Luipaardbrug / Luipaardbrug-Leie). Het beleidsdomein Omgeving onderschrijft, voor het segment 

Luipaardbrug-Leie, de keuze voor het Ringtracé en de keuze om hierbij de opwaardering van het 

kanaal, de herinrichting van de R8 en de tussen- en aanpalende zones integraal en gezamenlijk aan 

te pakken. De impact van de infrastructuurwerken is groot en noodzaakt om optimaal in zetten op 

de potenties die hierbij worden gecreëerd. Het beleidsdomein Omgeving onderschrijft dan ook 

o.b.v. de resultaten van het geïntegreerd onderzoek de noodzaak tot het koppelen van een 

gebiedsopgave aan het project. Ifv de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 

volstaan de wettelijke compensaties niet en moet gezorgd worden voor de realisatie van een 

pakket aan (voorafgaande) maatregelen. Dit zal eveneens bijdragen tot het creëren van draagvlak 

en een verhoogde rechtszekerheid 
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Inzake onroerend erfgoed ondersteunen we volgende acties: 

 In de flankerende maatregelen wordt ingezet op het versterken van erfgoedwaarden, onder 

meer door het herstellen en opwaarderen van het Newfoundland monument en omgeving 

(beschermd monument en cultuurhistorisch landschap) (p. 20, en als actie opgenomen op p. 

46) 

 In functie van een eigendomsoverdracht naar de stad Kortrijk van het deel van het kanaal dat 

niet langer gebruikt zal worden voor de scheepvaart, zetten de stad Kortrijk en De Vlaamse 

Waterweg onverwijld een traject op, parallel aan het complex project, om hieromtrent de 

nodige praktische afspraken te maken (bv. herlocalisatie woonboten, kanaalerfgoed, 

debietgaranties, eventuele tussentijdse situatie, onderhoud en exploitatie, …). De stad 

Kortrijk voorziet (vervolgens) in de opmaak van een herbestemmingsplan en de uitvoering 

ervan (p. 43). Het opmaken en realiseren van een toekomstvisie op het bestaand kanaal en 

omgeving is als maatregel opgenomen in het actieprogramma (p. 54). 

 In het actieprogramma is als maatregel het voorzien van een archeologisch vooronderzoek 

meegenomen, gezien de mogelijke aantasting van archeologisch erfgoed bij de aanleg van het 

nieuw kanaalgedeelte (R8-Leie) (p52). 

1 

2 Ringtracé   

De centrale vraag in het complex project KBK is die van de tracékeuze. Uit de diverse  

onderzoeksnota’s en synthesenota distilleert de regio volgende elementen:  

 

… 

 

Ringtracé: 

Dit tracé biedt de meest integrale benadering. Naast de eigenlijke doelstelling van de waterweg 

vormt dit infrastructuurproject een eventuele hefboom op meerdere gebieden. Het ringtracé geeft 

de mogelijkheid om:   

- de conflictkruispunten van de onafgewerkte R8 op te lossen. Dit zal naast een verbeterde 

verkeersveiligheid ook de doorstroming op de R8 verbeteren.   

- de ‘restgebieden’ tussen het kanaal en de R8 integraal in het project op te nemen en een 

kwalitatieve toekomst te garanderen. Een gedetailleerde oplossing werd echter nog niet 

uitgewerkt (ontsluiting, ontwikkelingsperspectief, woonkwaliteit,…).    

- een bredere stads- en regionale ontwikkeling te genereren zowel op niveau van de directe buurt 

als de ruimere omgeving.   

- op heden geïsoleerde natuur- en groengebieden in een breder verband te plaatsen en fysiek met 

elkaar te verbinden.    

Dit tracé wordt door de regio en de nauw betrokken besturen weerhouden als enige oplossing.   

Zoals het alternatievenonderzoek uitwees kan het ringtracé enkel werken met 2 aansluitpunten op  

de R8: één ter hoogte van de kruising R8-N43 en één  ter hoogte van de huidige ‘paperclip’. Dit is  

ook de huidige situatie. Het werkvoorbeeld, met 1 aansluiting op de R8, veroorzaakt aanzienlijke 

verkeersproblemen in Harelbeke, Kuurne en Kortrijk. De regio weerhoudt het werkvoorbeeld met 

1  aansluiting dan ook niet. Een aansluiting op de R8 met 2 complexen maakt deel uit van het 

voorkeursbesluit.    

Tussen de varianten (gespreid, gebundeld, gekruist en hun oplossing voor de kruising van de Leie) 

bestaan nog verschillende tussenoplossingen en mengvormen. Op basis van huidige inzichten biedt 

de variant ‘gespreid’ de meeste kansen tot een integraal project. De exacte ligging van het kanaal 

is echter nu niet te bepalen en zal na het voorkeursbesluit verder worden verfijnd.   

Voor de regio is het duidelijk dat de kruising met de Leie door middel van een tunnel de enige 

duurzame oplossing is. Het realiseren van een fly-over in stedelijke omgeving in de 21e eeuw is 

ruimtelijk en op vlak van leefbaarheid niet verdedigbaar. De betrokken besturen vragen dan ook 

dat  de keuze voor een tunnel expliciet deel uitmaakt van het voorkeursbesluit. 

18 
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Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de maatschappelijke, financiële, 

ecologische en economische gevolgen, om het kanaal te herwaarderen, dan kiest de regio 

ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé met tunnel variant’. De 

regio vraagt bovendien dat Vlaanderen de pre-adviezen van de rechtstreeks betrokken besturen in 

rekening brengt. De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen 

de projecten R8 en het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de 

alternatievenonderzoeksnota nl: “een fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt 

aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik wordt genomen en tenslotte de aanleg van het 

kanaal start“.  

17 

AFWERKING R8 KORTRIJK NOORD – KUURNE  

De R8 Kortrijk Noord-Kuurne wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit opgenomen als een van 

de parallel op te zetten trajecten naast het complex project.  

Zie voorontwerp voorkeursbesluit, §4.5.2. p.42 

 

Evaluatie: 

 Huidig tekstvoorstel voorziet in een verregaande uitspraak en neemt een duidelijk 

engagement inzake uitvoering op KT.  

 Deze realisatie zou financieel op KT behapbaar moeten zijn voor Vlaanderen (ca. 15 mio €?).  

 Dit project betreft een afwerking van de R8 gericht op doorstroming en veiligheid kruispunten.   

 Ingrepen/aanpassingen thv afrit Kortrijk Noord zijn hierin (nog) niet vervat. Dient voorwerp 

te zijn van verdere besprekingen*.  

 De realisatie voorafgaand aan het project KBK kan ook bijdragen aan het reduceren van de 

mobiliteitsimpact en de onveiligheid in de werffase bij realisatie van de tunnel onder de Leie.  

 Concrete uitwerking, timing en vrijmaken van de nodige budgetten dient bewaakt te worden 

in het verdere traject. 

19 

* Toelichting projectteam: De doortrekking R8 Kuurne (tussen ca. Noordlaan en ca. fietsonderdoorgang t.h.v 

bondgenotenlaan/A. van Dycklaan) maakt deel uit van de visienota R8 en wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit 

benoemd als een parallel uit te werken project, parallel aan het complex project PLAN B-K. De doortrekking loopt tot 

aan de Noordlaan en bevat niet de ingrepen/aanpassingen ter hoogte van de afrit Kortrijk Noord. De vragen naar 

aanpassingen van de omgeving Kortrijk Noord is een initiatief dat los van het complex project kan worden 

opgenomen.   
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FIETSINFRASTRUCTUUR  

Intergemeentelijke leidraad:  

“Fietsverbindingen bij realisatie van het project en de heeft dit een belangrijke impact op 

verschillende bestaande fietsverbindingen. Belangrijke lokale en bovenlokale verbindingen 

worden doorsneden of dienen omgeleid te worden ifv de ontwikkeling van watergebonden 

bedrijvenzones. Het herstel en verbeteren van deze verbindingen is daarom ontegensprekelijk 

onderdeel van het project. Daarnaast vormt het project een hefboom om fietssnelwegen en 

nieuwe regionale verbindingen te realiseren. We onderscheiden:  

 Het herstel van de bestaande verbindingen, bv. Zandbergstraat en Hippodroomstraat, 

jaagpad langs de Leie,…  

 Noodzakelijke ingrepen ifv watergebonden ontwikkeling d.m.v. een oplossing voor de 

Luipaardbrug met verbinding tot het Guldensporenpad en een fietsbrug in de zone nabij 

Transfo. - Nieuwe cruciale verbindingen zoals deze tussen Harelbeke en Kuurne.  

Deze fietsverbindingen hebben een groot potentieel voor zowel het functionele fietsverkeer door 

de aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen als voor het recreatief fietsverkeer”.  

Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 Zie §4.3., p.19  

 Actie 1: opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé  

 Actie 4: onderzoek ifv realisatie tijdelijke fietsverbinding Harelbeke – Kuurne  

 Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones  

 Actie 17: maatregelen gericht op stimuleren modal shift  

 Actie 18: uitbouw fietsroute Transfo-De Gavers 

 

Evaluatie: 

 In functie van interferenties bij economische ontwikkeling zijn wissels van oeverzijde 

noodzakelijk. Dit wordt in het VVB benoemd.  

 Er dient bewaakt te worden dat deze voorwaardenscheppende elementen gerealiseerd 

worden voorafgaand aan de economische ontwikkelingen.  

 Het eventueel wijzigen van het statuut van de kanaalweg kan een belangrijke impact hebben 

op gemotoriseerd verkeer en fietsers. Ook hier dienen de eventuele consequenties in kaart 

gebracht te worden en dienen alternatieven voorafgaand gerealiseerd te worden.  

 Binnen het gebiedsprogramma alsook bij het uitwerken van het economische programma is 

aandacht voor het behouden en versterken van de fietsinfrastructuur. Dit dient bij de verdere 

uitwerking bewaakt te worden.  

 Het project biedt mogelijkheden om nieuwe verbindingen te realiseren (langsheen ringtracé, 

verbinding Kuurne-Harelbeke over de Leie,…). Op heden zijn deze mogelijkheden niet 

gegarandeerd. Het lijkt aangewezen om de Vlaamse Regering te wijzen op deze waardevolle 

aanbevelingen en deze maximaal mee te nemen bij de verdere uitwerking en hiertoe de 

noodzakelijke middelen te voorzien.  

19 

OUDE KANAAL KORTRIJK  

Intergemeentelijke leidraad: 

“De groen-blauwe mijl : 

Op vandaag heeft het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk geen enkele economische relevantie. Ook 

het gebruik door de recreatieve vaart is zeer beperkt. Op langere termijn dringen zich een aantal 

structurele investeringen op. De hoge exploitatiekost (o.a. manuele bediening van de historische 

sluizen) in combinatie met noodzakelijke investeringen, maken dat de huidige rol van het kanaal 

financieel niet langer verdedigbaar is. Door het afstoten van dit oude kanaalgedeelte wordt de 

Vlaamse overheid ontzorgd van verdere investeringen en kan Kortrijk instaan voor het realiseren 

van een nieuwe en unieke stedelijke ingreep. Kortrijk wenst dit deel van het bestaande kanaal om 

te zetten naar een stedelijk (water)park, de zogeheten groen-blauwe mijl. Deze groen-blauwe mijl 

vervult zowel Vlaamse als regionale doelstellingen op gebied van opwaardering erfgoed, 

waterbeheer (blue deal), klimaatadaptatie, recreatie,…  

Het project vormt een belangrijke positieve ingreep in een wijk die gedurende lange tijd een grote 

impact zal ervaren van de bouw van het nieuwe kanaal. Voor Kortrijk is het afstoten van het oude 

kanaal op korte termijn dan ook essentieel ifv het garanderen van de leefbaarheid in dit stadsdeel. 

Het is dan ook een uitdrukkelijke voorwaarde die opgenomen dient te worden in het 

voorkeursbesluit”. 

19 
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Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 Zie §4.5, p. 43 

 Actie 14: nieuwe invulling bestaand kanaal 

 

Evaluatie 

 Huidig tekstvoorstel voorziet in een verregaande uitspraak en neemt een engagement op 

inzake overdracht. Basisdoelstellingen worden duidelijk verwoord.  

 Hoewel ‘onverwijld’ een traject wordt opgezet is actueel nog geen exacte timing opgenomen. 

Een mogelijkheid tot koppeling aan de (beslissing tot) realisatie van het nieuwe kanaal blijft 

aanwezig. Het is daarom belangrijk om dit traject onafhankelijk te maken van de (beslissing 

tot) realisatie van het ringtracé. De overdracht dient daarom als een duidelijk autonoom 

dossier benaderd te worden. Het lijkt aangewezen om de nodige afspraken tussen DVW en 

de stad Kortrijk en een effectieve overdracht voorop te stellen binnen een termijn van bv. 3 à 

4j na het VB.  

 

 

7.4 Vraag tot het bieden van garanties en het vrijmaken van de nodige financiële middelen 
 

▪ Overzicht van de adviezen 

Uittreksel uit het advies Adviesinstantie 

Het inzetten van een gebiedsfonds KBK is in het voorontwerp voorkeursbesluit aangebracht vanuit 

de ambtelijke begeleidingsgroep. Het verder uitwerken van dit instrument wordt onderschreven 

ifv een realisatiegerichte aanpak en het mogelijk maken om flankerende maatregelen voorafgaand 

uit te voeren. Het is evenwel aan de Vlaamse Regering om te beslissen over budgetten en fasering. 

Belangrijk is dat de middelen van de verschillende betrokken partners kunnen gebundeld worden. 

Het gebiedsfonds KBK zoals voorgesteld in het voorontwerp voorkeursbesluit is ook in te zetten 

voor natuur- en groenversterking. Hierbij is een duidelijk onderscheid te maken met andere 

fondsen, zoals een mogelijk regionaal groenfonds Zuid-West-Vlaanderen. 

1 

Na de formele goedkeuring van het voorontwerp van voorkeursbesluit (voorzien na de 

raadplegingsprocedure en de verwerking van de inspraakreacties) start de projectuitwerkingsfase 

waar het project verder wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. 

Het voorontwerp van voorkeursbesluit neemt flankerende maatregelen mee die erop gericht zijn 

de negatieve effecten te milderen en de positieve effecten te versterken. Daarbij wordt 

aangegeven op welke manier deze flankerende maatregelen worden opgenomen in het project . 

Het gaat onder meer om volgende maatregelen: 

 Opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé en omgeving met 

herstellende en versterkende maatregelen gericht op natuur, landschap, stadsvernieuwing, 

stadsgroen en erfgoed, verblijfskwaliteit en de kwaliteit van het openbaar domein; 

 Versterken van de recreatie langs het kanaal en de fietsstructuur, door het voorzien van 

bijkomende fietsverbindingen en het wegwerken van bestaande knelpunten; 

 Maatregelen betreffende de inrichting en organisatie van bedrijvenzones. 

 Ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het kanaal alsook in de ruimere 

omgeving (met o.m. de realisatie van een natuurvriendelijke oever langsheen het kanaal, 

tussen de sluis van Bossuit en de sluis van Zwevegem). 

 … 

De Raad vraagt om de flankerende maatregelen verder te concretiseren en te kwantificeren en zo 

snel als mogelijk een budgettair kader uit te werken voor de flankerende maatregelen. Daarbij 

moeten ook bedrijven en bewoners die in de onderzoekzone liggen zo snel als mogelijk 

duidelijkheid krijgen, bijv. op het vlak van begeleiding van de bedrijven naar watergebonden 

activiteiten, de fietsverbindingen, multimodale ontsluiting, enz … 

15 

Welke garanties kunnen er gegeven worden voor de realisatie van de nodige ROC's (SOC's) om de 

aanpassingen ten volle te kunnen benutten? Dit zowel naar inplanting als het ter beschikking 

stellen van financiële middelen. 

Welke garanties kunnen er gegeven worden dat de geplande situatie voor de regio een ecologische 

meerwaarde vormt en dat de nodige compensaties gegarandeerd kunnen worden? 

5 

Binnen het proces van het Complex project beoogt de Vlaamse Regering op korte termijn (2021) 

een voorkeursbesluit te nemen. Indien de Vlaamse Regering beslist tot het realiseren van het 

project, dan zal het projectbesluit alsook het vrijmaken van het bulk van de budgetten zich naar 

18 
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alle waarschijnlijkheid pas in een volgende Vlaamse regeerperiode situeren. De start van de werken 

situeert zich volgens de laatste planning na 2025 en zal vanaf dan nog een aanzienlijke doorlooptijd 

vragen. De omvang van de investering -in relatie met andere (streek)projecten- vraagt bovendien 

een duidelijke prioritisering. De regio vraagt dan ook aan de Vlaamse Regering om in het 

voorkeursbesluit een concreet en haalbaar stappenplan op te nemen.  

 

In het complex project zit, zoals vervat in de startbeslissing van de Vlaamse Regering (2017), een 

sterke integrale benadering. Het merendeel van deze integrale benadering vertaalt zich in 

voorbereidende werken, milderende en flankerende maatregelen. Deze mitigerende maatregelen 

zijn tegelijk hefbomen voor een integraal project en vallen samen met diverse Europese, Vlaamse 

en regionale doelstellingen en ambities. Denk hierbij aan het versterken van de sociale 

leefkwaliteit, realiseren van nieuwe regionale fietsverbindingen, versterken van groene 

ecologische structuren, toekomstgerichte economische ontwikkelingen enz. Het effectief inzetten 

van deze hefbomen is een essentiële voorwaarde om de eigen ambities van de Vlaamse overheid 

te realiseren en wordt onderschreven door de regio. Enkel door deze hefbomen te gebruiken 

kunnen we de zeer grote en langdurige impact van het infrastructuurproject voldoende 

omkaderen. In tegenstelling tot de substantiële infrastructuurwerken (bouw sluis, oevers, kades,..) 

met een aanzienlijke budgettaire impact, stellen we vast dat veel van deze hefbomen op korte 

termijn realiseerbaar zijn. Ze hebben een beperktere budgettaire impact en zijn dan ook 

makkelijker en sneller op te nemen zowel financieel als in uitvoering. Ze situeren zich in de sfeer 

van voorbereidende infrastructuurwerken (bv. fietsomleidingen organiseren), in 

eigendomsverwerving (cf. Visartsluis Zeebrugge), in milderende en flankerende maatregelen (bv. 

natuurontwikkeling), of in flankerende studies en initiatieven (ENES, deeldossier watergebonden 

economische ontwikkeling,…) In het stappenplan bij het voorkeursbesluit vraagt de regio dan ook 

deze hefbomen te benoemen en zowel in timing als budget te borgen. De regio detecteert niet-

limitatief volgende hefbomen voor een integraal project:   

 

a. Vrijwillige verwervingen  

Na het voorkeursbesluit engageert de Vlaamse overheid zich om proactief panden en gronden te 

verwerven binnen het gekozen tracé (cf. Visartsluis Zeebrugge). Deze proactieve verwervingen zijn 

een rechtstreekse toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel en vermijden latere onteigeningen. 

Deze benadering vermijdt blokkades bij de zittende bewoners en ondernemers en vormt vanuit dit 

oogpunt een belangrijke prioritaire actie.  

 

b. Natuur- en groenfonds  

Voor de toepassing van de milderende maatregelen inzake natuur zullen in eerste instantie de 

mogelijkheden binnen de projectcontour zelf bekeken worden. Dit gaat over de Oude Leie-arm 

(zone Kortrijk en zone Kuurne-Harelbeke), stadsgroen Venning en het kanaalbos in Stasegem. 

Mogelijks kunnen niet alle natuurwaarden (bestemmingen en feitelijke natuurwaarden) 1 op 1 

gecompenseerd worden binnen in de eigenlijke projectcontour. Het project biedt in deze een 

hefboom om de juridische compensaties en de aanbevelingen uit het studietraject te realiseren in 

de regio. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het Vlaspark-Heulebeek, de open ruimte verbinding 

kanaal-Gavers, het Moleneiland,... Om dit te realiseren dient een projectgebonden natuur- en 

groenfonds opgezet te worden. Dit fonds is inzetbaar om natuurprojecten te realiseren 

(verwervingen, realisatie,…) in Zuid-West-Vlaanderen op voordragen van de Vlaamse Waterweg en 

de regio. Het fonds wordt als prioritaire actie opgezet om het vertrouwen te herstellen bij de lokale 

en regionale stakeholders na het ontbreken van voortgang in het project ‘500ha rivierherstel’. Het 

opzetten van een natuur- en groenfonds is een voorwaarde om de infrastructuurwerken op te 

starten. De regio kan hier mee voor instaan via bestaande of nieuw op te richten structuren waarbij 

kan gedacht worden aan een concrete rol voor de natuurverenigingen in het uittekenen en 

realiseren van de compensatie. Het instrument kan zo een hefboom vormen om samen met lokale 

en regionale partners aanvullende ingrepen te realiseren. Deze resultaatsgerichte en efficiënte 

benadering moet leiden tot versterking van de ecologische structuren op korte termijn.  
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c. Een intergemeentelijke groenstructuur  

Het ringtracé maakt een nieuwe verbinding tussen het bestaande kanaal en de Leie. Naast de 

waterwegverbinding ontstaat ook een hefboom om de vandaag gescheiden groene ruimtes met 

elkaar in relatie te gaan zetten. De optelling van de individuele stapstenen met hun verschillende 

kwaliteiten en invullingen (Vlaspark, Oude Leiearm, Venning, Leieoevers, greenblue mile/oude 

kanaal,…) biedt de mogelijkheid om een intergemeentelijke groenstructuur te realiseren. Dit kan 

de ecologische waarde van de individuele gebieden versterken en geeft adem aan de dens 

bebouwde omgeving. Door deze structuur te versterken met (nieuwe) fietsverbindingen ontstaat 

een intergemeentelijk groene ruimte. De fietsverbinding Harelbeke-Kuurne is hierin een belangrijk 

component (zie ook verder). 

 

d. Begeleiding naar watergebonden bedrijvigheid    

Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. De regio 

steunt dit onder volgende randvoorwaarden:  

 De omzetting van bedrijvigheid naar watergebonden bedrijvigheid snijdt geen open ruimte 

aan. Bestaande openruimtebestemmingen worden gerespecteerd.  

 De omzetting creëert geen bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar bestaande 

bewoning.  

 De watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de toekomstgerichte en 

duurzame economische ontwikkeling van de regio.  

 Noodzakelijke aanpassingen van het lokale en hogere wegennet ten gevolge van deze 

goederenstromen, moeten binnen het project een oplossing krijgen.  

De regio ondersteunt ten volle initiatieven zoals ENES en zal dit ook in de toekomst blijven doen. 

De activatie van watergebonden bedrijvigheid langsheen het kanaal moet zorgen voor sterke 

inlandse watergebonden bedrijvenclusters /hubs. Deze strategie is niet verenigbaar met creëren 

van bijkomende laad- en losinfrastructuur op de Leie (zone tussen R8 en Imog), zou leiden tot 

versnippering en dreigt een grote claim te leggen op het behoud en versterking van belangrijke 

regionale groene structuren in de Leie-vallei.   

 

e. Fietsverbindingen   

Bij realisatie van het project en de heeft dit een belangrijke impact op verschillende bestaande 

fietsverbindingen. Belangrijke lokale en bovenlokale verbindingen worden doorsneden of dienen 

omgeleid te worden ifv de ontwikkeling van watergebonden bedrijvenzones. Het herstel en 

verbeteren van deze verbindingen is daarom ontegensprekelijk onderdeel van het project. 

Daarnaast vormt het project een hefboom om fietssnelwegen en nieuwe regionale verbindingen 

te realiseren. We onderscheiden:  

 Het herstel van de bestaande verbindingen, bv. Zandbergstraat en Hippodroomstraat, 

jaagpad langs de Leie,…  

 Noodzakelijke ingrepen ifv watergebonden ontwikkeling d.m.v. een oplossing voor de 

Luipaardbrug met verbinding tot het Guldensporenpad en een fietsbrug in de zone nabij 

Transfo.  

 Nieuwe cruciale verbindingen zoals deze tussen Harelbeke en Kuurne.  

Deze fietsverbindingen hebben een groot potentieel voor zowel het functionele fietsverkeer door 

de aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen als voor het recreatief fietsverkeer.  

 

f. De groen-blauwe mijl  

Op vandaag heeft het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk geen enkele economische relevantie. Ook 

het gebruik door de recreatieve vaart is zeer beperkt. Op langere termijn dringen zich een aantal 

structurele investeringen op. De hoge exploitatiekost (o.a. manuele bediening van de historische 

sluizen) in combinatie met noodzakelijke investeringen, maken dat de huidige rol van het kanaal 

financieel niet langer verdedigbaar is. Door het afstoten van dit oude kanaalgedeelte wordt de 

Vlaamse overheid ontzorgd van verdere investeringen en kan Kortrijk instaan voor het realiseren 

van een nieuwe en unieke stedelijke ingreep. Kortrijk wenst dit deel van het bestaande kanaal om 

te zetten naar een stedelijk (water)park, de zogeheten groen-blauwe mijl. Deze groen-blauwe mijl 

vervult zowel Vlaamse als regionale doelstellingen op gebied van opwaardering erfgoed, 

waterbeheer (blue deal), klimaatadaptatie, recreatie,…   

Het project vormt een belangrijke positieve ingreep in een wijk die gedurende lange tijd een grote 

impact zal ervaren van de bouw van het nieuwe kanaal. Voor Kortrijk is het afstoten van het oude 

kanaal op korte termijn dan ook essentieel ifv het garanderen van de leefbaarheid in dit stadsdeel. 
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Het is dan ook een uitdrukkelijke voorwaarde die opgenomen dient te worden in het 

voorkeursbesluit.   

De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen hebben op de 

ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het gebied. In deze zin stelt 

de regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project geanticipeerd dient te worden 

door, in overleg met de regio en de betrokken gemeenten, onverwijld over te gaan tot de 

uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, een 

natuur- en groenfonds, een intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de betrokken 

bedrijven naar watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue mile.  

17 

VRIJWILLIGE VERWERVINGEN ALS ONDERDEEL GEBIEDSFONDS  

Leidraad voor het verdere projectverloop:  

“Vrijwillige verwervingen: 

Na het voorkeursbesluit engageert de Vlaamse overheid zich om pro-actief panden en gronden te 

verwerven binnen het gekozen tracé (cf. Visartsluis Zeebrugge). Deze pro-actieve verwervingen zijn 

een rechtstreekse toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel en vermijden latere onteigeningen. 

Deze benadering vermijdt blokkades bij de zittende bewoners en ondernemers en vormt vanuit dit 

oogpunt een belangrijke prioritaire actie”. 

Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 Zie §7.2, p. 64 

 

Evaluatie: 

 In deze fase zullen geen onteigeningen toegepast worden.  

 Om volledige blokkeringen bij eigenaars te remediëren in de periode tot het projectbesluit, 

wordt dit mechanisme geactiveerd.  

 Positief hierbij is dat een centraal aanspreekpunt en een begeleidingstraject zal opgezet 

worden om te bepalen hoe zal omgegaan worden met tussentijdse situaties. 

 Cf. het mechanisme rond vergunningen lijkt het hier aangewezen om zo snel als mogelijk een 

concreet kader uit te werken en zo snel mogelijk in het verdere onderzoekstraject tussentijdse 

beslissingen te nemen.  

 In het recente IBO gaf De Vlaamse Waterweg aan dat het voorzien van dergelijk gebiedsfonds 

belangrijk is ifv vergroten van het draagvlak (cfr. andere Vlaamse infrawerken). Dit instrument 

moet het budgettair mogelijk maken om flankerende maatregelen voorafgaand uit te voeren 

(soort van voorfinanciering) in afwachting van de vastlegging van de grotere budgetten en 

juridische grond tot uitvoering of onteigening.   

 Op heden is de taakstelling, het kader alsook het budget nog niet exact gedefinieerd om op 

het terrein effectief en efficiënt te kunnen optreden. Het lijkt aangewezen de Vlaamse 

Regering te vragen tot het vrijmaken van afdoende budgetten en het opzetten van een 

structuur om dit belangrijke mechanisme op KT operationeel te maken.  

19 

NATUUR- EN GROENFONDS  

Intergemeentelijke leidraad: 

“Een intergemeentelijke groenstructuur  

Het ringtracé maakt een nieuwe verbinding tussen het bestaande kanaal en de Leie. Naast de 

waterwegverbinding ontstaat ook een hefboom om de vandaag gescheiden groene ruimtes met 

elkaar in relatie te gaan zetten. De optelling van de individuele stapstenen met hun verschillende 

kwaliteiten en invullingen (Vlaspark, Oude Leiearm, Venning, Leieoevers, greenblue mile/oude 

kanaal,…) biedt de mogelijkheid om een intergemeentelijke groenstructuur te realiseren. Dit kan de 

ecologische waarde van de individuele gebieden versterken en geeft adem aan de dens bebouwde 

omgeving. Door deze structuur te versterken met (nieuwe) fietsverbindingen ontstaat een 

intergemeentelijk groene ruimte. De fietsverbinding Harelbeke-Kuurne is hierin een belangrijk 

component (zie ook verder)”. 

Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 Zie §7.2, p. 64 

 Actie 2: ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het ringtracé 

 Actie 3: groenverbinding Kennedybos – Kanaalbos – De Gavers – Leie 

 Actie 5.0: opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie voor het gedeelte Bossuit-

Luipaardbrug  

 Actie 5.2: detailontwerp natuurvriendelijke oever 
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Evaluatie: 

 Milderende maatregelen worden in eerste instantie binnen de projectcontour bekeken (ic 

Oude Leie Kuurne en Kortrijk, Venning en kanaalbos Stasegem). Wanneer deze 

natuurwaarden niet volledig binnen de projectzone kunnen opgelost worden, wordt dit 

regionaal bekeken. Deze benadering stelt voorop dat de compensaties nabij het project of 

regionaal dienen gerealiseerd te worden. Dit werd vanuit de regio ook aangebracht in het 

recente IBO. De nodige inspanningen zijn dan ook te leveren, zodat compensaties kunnen 

gerealiseerd worden in de regio.  

 Het vooropstellen van een projectgebonden natuur- en groenfonds ism de regio en 

natuurpartners is een positief gegeven.  

 Het opzetten van een projectgebonden natuur- en groenfonds wordt omschreven als een 

voorwaarde om het infrastructuurwerk op te starten.  

 Naast de (verplichte) milderende maatregelen en compensaties zijn in het project een reeks 

aanbevelingen inzake natuurontwikkeling opgenomen. Op heden zijn geen garanties dat deze 

zaken (als aanbeveling) ook een effectieve doorvertaling krijgen in de verdere fase, dat hiertoe 

instrumenten worden ingezet en voldoende middelen worden vrijgemaakt*. Het lijkt 

aangewezen om de Vlaamse Regering te wijzen op deze waardevolle aanbevelingen en deze 

maximaal mee te nemen bij de verdere uitwerking en hiertoe de noodzakelijke middelen te 

voorzien. Een gelijkaardige analyse kan gemaakt worden voor wat betreft zgn. quick-wins 

tijdens de uitwerkingsfase. Het voorzien van afdoende instrumenten en middelen zijn hier 

essentieel.  

 Een slimme en doorgedreven samenwerking terzake kan leiden tot een structureel versterken 

van regionale groenstructuren (milderende maatregelen + wettelijke compensaties + 

aanbevelingen + lokale/regionale acties). Het opzetten van een samenwerkingsmodel met de 

regio en regionale actoren kan hiertoe bijdragen. 

 

* Toelichting projectteam: In het voorontwerp voorkeursbesluit wordt het flankerend beleid beschreven, dit is een 

breed pakket aan ingrepen die deel uit maken van de voorkeursoplossing. Dit pakket aan ingrepen bevat de 

milderende maatregelen zoals geformuleerd vanuit het geïntegreerd onderzoek en heel wat van de aanbevelingen 

(kansen om positieve effecten te realiseren, kansen om de omgeving te versterken), zie ook hoofdstuk 4. Alle 

milderende maatregelen en ook de aanbevelingen die opgenomen worden in het (voor)ontwerp van 

voorkeursbesluit, behoren tot het project en maken deel uit van de voorkeursoplossing. Alle maatregelen en 

aanbevelingen, verzameld onder de term ‘flankerend beleid’, behoren tot het project PLAN B-K. Ze worden 

meegenomen en verder geconcretiseerd in de volgende fase. 

In die zin wordt het advies door het projectteam gelezen als een vraag aan de Vlaamse Regering om het brede pakket 

aan flankerende maatregelen, zoals opgenomen in het voorontwerp voorkeursbesluit, te behouden en te bevestigen 

via het ontwerp van voorkeursbesluit. Tevens wordt gevraagd om in functie van de verdere uitwerking hierbij de 

instrumenten in te zetten en de nodige middelen te voorzien.  
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 0499 86 50 66

Betreft:   Adviesvraag complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk 
voor Va-schepen’    

Geachte, 

U vroeg het beleidsdomein Omgeving voor advies inzake het voorontwerp voorkeursbesluit voor het 
complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor Va-schepen’. We 
hebben de verschillende instanties binnen het beleidsdomein gevraagd voor input. In bijlage vindt u het 
gecoördineerd advies van Omgeving.  

Wij wensen u succes en draagvlak bij de verdere stappen in het complex project.

Met vriendelijke groeten, 

Peter Cabus
Secretaris-generaal

Vlaamse overheid 
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL - België 

www.omgevingvlaanderen.be

De Vlaamse Waterweg nv 
Afdeling Regio West

Guldensporenpark 105
9820 MERELBEKE
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AANLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 

Het project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor Va-schepen’ 

volgt het kader van het decreet complexe projecten. Op 8 september 2017 heeft de Vlaamse 

regering de startbeslissing genomen. Het complex project zorgt voor een betere 

scheepvaartverbinding tussen de Leie en Schelde (naast de Ringvaart in Gent), daar waar het 

kanaal op heden als een insteekdok fungeert voor de beroepsvaart, omwille van het knelpunt 

in Kortrijk. De verbinding tussen Leie en Schelde is een belangrijke strategische schakel en is 

van primordiaal belang in de bedrijfszekerheid van het binnenwaternetwerk.  

 

Voor complexe projecten wordt de adviesverlening per beleidsdomein gecoördineerd. 

Het beleidsdomein Omgeving formuleerde op 21 december 2018 advies in het kader van de 

alternatievenonderzoeksnota.  

Deze adviesvraag kadert in het voorontwerp van voorkeursbesluit. De vraag voor advies werd 

ontvangen op 23 maart 2021 en bezorgd aan verschillende instanties binnen het 

beleidsdomein Omgeving: 

- Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (incl. dienst Mer en 

VR) 

- Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning 

- Wonen Vlaanderen 

- Vlaamse Landmaatschappij 

- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

- Onroerend Erfgoed 

- Agentschap Natuur en Bos 

- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek   

- Vlaamse Milieumaatschappij 

- Vlaams Energie Agentschap 

- Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

We ontvingen van volgende instanties een insteek (met de contactpersoon bijgevoegd tussen 

haakjes): 

- Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 

(silvie.creyf@vlaanderen.be) 

- Onroerend Erfgoed (frederik.mahieu@vlaanderen.be) 

- Agentschap Natuur en Bos (eline.hostens@vlaanderen.be) 

- Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (l.eyerman@vmm.be) 
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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

 

Het geïntegreerd onderzoek (incl. MER) en het voorontwerp voorkeurbesluit werden grondig 

voorbereid vanuit de ambtelijke begeleidingsgroep en de andere overlegorganen, waarin ook 

verschillende collega’s van het beleidsdomein actief waren. Het voorontwerp voorkeursbesluit 

bevat een erg heldere en correcte motivering voor de verschillende keuzes van het 

voorkeursalternatief en het betrekken van het geïntegreerd onderzoek in het voorkeursbesluit. 

Dit advies van het beleidsdomein Omgeving bevat een aantal kleinere aanpassingen aan het 

voorontwerp voorkeursbesluit en beschrijft een reeks van aandachtspunten voor de 

uitwerkingsfase.  

 

TOELICHTING 

 

1. Opmerkingen op het strategisch MER 

Onderstaand advies is geen kwaliteitsbeoordeling van het MER. Het team Mer baseert zich 

immers op alle adviezen en overleg daarover om uitspraken te doen over de kwaliteit van het 

MER en eventuele noodzakelijke of gewenste aanpassingen. 

 

1.1 Discipline biodiversiteit 

 

Beschermingsstatus: deels in speciale Beschermingszone ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen 

en andere Zuid-Vlaamse bossen’ (Habitatrichtlijngebied); deels in VEN gebied ‘Vaarttaluds 

Moen en Orveytbos’. 

Er werd een passende beoordeling uitgevoerd voor het opwaartse gedeelte van het kanaal dat 

door het habitatrichtlijngebied gaat.  

Ter hoogte van het habitatrichtlijngebied werd onderzocht wat de impact van de verdieping 

kan zijn op het grondwater en de kwel van de naastgelegen vaarttaluds. Op deze taluds wordt 

o.a. habitattype 7220 (kalktufbronnen met tufsteenformaties) aangetroffen in beperkte 

oppervlakte, waar kalkrijk kwelwater bovenkomt. Vóór de aanmelding van de 

habitatrichtlijngebieden, rond ca. 1980, werd een drain aangebracht in de taludteen omdat 

het uitstromende kwelwater voor gevaarlijke situaties zorgde op het jaagpad. Omwille van de 

onduidelijkheid over deze drains (huidige toestand en functioneren) gebeurde de 

effectbespreking ten opzichte van de vroegere situatie waarbij geen drain aanwezig is in de 

taluds. De effectbespreking beschrijft de cumulatieve effecten van een goed werkende drain 

én de opwaardering van het kanaal en beoordeelt deze ten opzichte van een situatie zonder 

drain en zonder opwaardering. Uit de bespreking van de effecten blijkt dat door de 

aanwezigheid van de drain er een afname is van de oppervlakte van de kwelvlakken. De 

capillaire werking in de aanwezige kleilagen zorgt er wel voor dat de bodem verzadigd blijft 

met grondwater tot ruim boven de grondwatertafel. Het project van de opwaardering bevat 

geen wijzigingen aan de reeds aanwezige drains (er worden geen nieuwe drains aangelegd, 



bestaande drains worden niet vervangen of onderhouden). De verdieping zelf zal geen 

bijkomende afname van de kwelvlakken veroorzaken. De werken zullen dus geen negatief 

effect hebben op de waterhuishouding en de grondwaterafhankelijke aanwezige habitats. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de effectgroep m.b.t. de wijziging van de 

hydrologie (grondwater en de kwel) correct werd uitgevoerd en gaat akkoord met de 

besluitvorming.  

Ingevolge het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 (RvVb-A-

2021-0697) kunnen de PAS-significantiekaders niet langer rechtszeker gehanteerd worden bij 

vergunningverlening. Er zal in de uitwerkingsfase (die leidt tot het projectbesluit en dus de 

vergunning voor het complex project) een gedetailleerde studie en evaluatie m.b.t. 

stikstofdepositie dienen te gebeuren in kader van de vergunbaarheid. Aangezien het 

uitspreken van de voorkeur voor een alternatief niet bepalend is voor de depositie, is dit van 

belang voor de verdere uitwerking en niet voor het voorliggende MER.  

Het VEN gebied overlapt met het habitatrichtlijngebied. Zie bovenstaande bespreking van de 

passende beoordeling. 

 

1.2 Discipline water 

De lokale waterlichamen van eerste orde (weergegeven op de kaart met afbakening van het 

studiegebied in OA16) moeten voor de volledigheid ook benoemd worden, niet enkel 

aangeduid op kaart. Daarbij kan aangegeven worden dat er geen effecten op deze waterlopen 

worden verwacht, als dat zo is. 

In OA17, punt 7.3.1. wordt vooral iets over de morfologie geschreven en weinig over de 

hydrologische aspecten. De verschillende scenario’s voor de waterbalans zullen toch ook 

andere gevolgen hebben voor de hydrologie, en hoe zit het daarbij met de waterlichamen in 

Leie en Schelde? Is er een verschil in morfologie of hydromorfologie voor de verschillende 

alternatieven? De tekstuele verduidelijking is onvoldoende en behandelt niet de hydrologie. 

Het is mogelijk dat de effecten op de hydrologie niet groot zijn of niet onderscheidend zijn 

voor de verschillende alternatieven, maar gezien de verwachte wijzigingen in de waterbalans 

moet ook over de hydrologie iets beschreven worden. 

 

 

2. Opmerkingen op het voorontwerp voorkeursbesluit 

 

Het voorontwerp voorkeursbesluit poneert, na diepgaand onderzoek, een 

voorkeursalternatief. De uitwerking ervan is opgesplitst in drie segmenten (Boven-Schelde – 

La Flandrebrug / La Flandrebrug – Luipaardbrug / Luipaardbrug-Leie). Het beleidsdomein 

Omgeving onderschrijft, voor het segment Luipaardbrug-Leie, de keuze voor het Ringtracé en 

de keuze om hierbij de opwaardering van het kanaal, de herinrichting van de R8 en de tussen- 

en aanpalende zones integraal en gezamenlijk aan te pakken. De impact van de 

infrastructuurwerken is groot en noodzaakt om optimaal in zetten op de potenties die hierbij 

worden gecreëerd. Het beleidsdomein Omgeving onderschrijft dan ook o.b.v. de resultaten 

van het geïntegreerd onderzoek de noodzaak tot het koppelen van een gebiedsopgave aan 



het project. Ifv de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving volstaan de 

wettelijke compensaties niet en moet gezorgd worden voor de realisatie van een pakket aan 

(voorafgaande) maatregelen. Dit zal eveneens bijdragen tot het creëren van draagvlak en een 

verhoogde rechtszekerheid. 

Het beleidsdomein Omgeving onderschrijft vanuit het aspect leefbaarheid en vanuit ruimtelijk 

oogpunt de keuze voor de tunnelvariant als kruising van de Leie. 

Het onderzoek toont aan dat het ringtracé de meeste kansen biedt om de omgeving te 

versterken op vlak van erfgoed, stedelijke afwerking, natuur, fietsstructuur, wegmobiliteit en 

ook het bestaand kanaal en omgeving een nieuwe invulling kan geven. De keuze voor het 

Ringtracé vermijdt de potentieel grote impact op het onroerend erfgoed van het bestaande 

kanaal. Het betekent dat het oude kanaal, waarlangs zich een groot aantal beschermde 

erfgoedsites bevinden (o.a. pakhuizen, sluizen, sluiswachterswoningen, de herbestemde 

Stoopsfabriek, het open zwembad, …) gevrijwaard en behouden kunnen blijven.  

Inzake onroerend erfgoed ondersteunen we volgende acties: 

- In de flankerende maatregelen wordt ingezet op het versterken van erfgoedwaarden, 

onder meer door het herstellen en opwaarderen van het Newfoundland monument en 

omgeving (beschermd monument en cultuurhistorisch landschap) (p. 20, en als actie 

opgenomen op p. 46). 

- In functie van een eigendomsoverdracht naar de stad Kortrijk van het deel van het 

kanaal dat niet langer gebruikt zal worden voor de scheepvaart,  zetten de stad Kortrijk 

en De Vlaamse Waterweg onverwijld een traject op, parallel aan het complex project, 

om hieromtrent de nodige praktische afspraken te maken (bv. herlocalisatie 

woonboten, kanaalerfgoed, debietgaranties, eventuele tussentijdse situatie, 

onderhoud en exploitatie, …). De stad Kortrijk voorziet (vervolgens) in de opmaak van 

een herbestemmingsplan en de uitvoering ervan (p. 43). Het opmaken en realiseren 

van een toekomstvisie op het bestaand kanaal en omgeving is als maatregel 

opgenomen in het actieprogramma (p. 54). 

- In het actieprogramma is als maatregel het voorzien van een archeologisch 

vooronderzoek meegenomen, gezien de mogelijke aantasting van archeologisch 

erfgoed bij de aanleg van het nieuw kanaalgedeelte (R8-Leie) (p52). 

 

Op een aantal punten dient het voorontwerp voorkeursbesluit aangepast te worden: 

- Bij het voorkeursalternatief wordt 3,5ha van het natuurgebied ‘oude Leiearm’ in 

Kortrijk aangesneden. Deze inname vindt tevens plaats binnen leefgebied van 

eikelmuis (bedreigde rode lijst soort) en Spaanse vlag (habitatrichtlijnsoort). Dit komt 

aan bod in de onderzoeksaspecten (o.a. OA11), waar gesteld wordt dat de impact van 

deze inname beperkt is gezien er nog resterend habitat aanwezig blijft. In het 

voorkeursbesluit zelf wordt geen melding gemaakt van het voorkomen van deze 

soorten. We vragen om in het voorkeursbesluit te verwijzen naar deze soorten in deel 

4.5 (projectdefinitie uitwerkingsfase) waar sprake is van “het versneld realiseren van 

natuurontwikkeling” en dit als volgt aan te vullen ‘onder meer in functie van het 

leefgebied van eikelmuis en Spaande vlag’. 

- Bij de afbakening van het projectgebied KBK worden ifv de inpasbaarheid van de 

infrastructuurwerken aanpalende en tussenliggende zones meegenomen. Bij de 



opmaak van het masterplan voor de economische zones langs het kanaal is ook de 

inpasbaarheid van de economische functies en de impact op de omgeving te bekijken. 

Er is hierbij dus over de contouren van het projectgebied heen te kijken. Zo is bv. 

rekening te houden met bestaande woonomgevingen, maar ook met mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen zoals op Kapel ter Bede.    

- Het voorontwerp voorkeursbesluit maakt melding van de realisatie van een wachtplaats 

voor Vb-schepen op de Leie als parallel proces (actie 19), maar er is ook af te stemmen 

met andere deelacties die kaderen in de opwaardering van de Leie-as en rivierherstel 

Leie zoals bv. de bijkomende bochtverbredingen in het Leiepand 160 Menen-Harelbeke 

en de realisatie van natuurvriendelijke oevers.  

- De verdieping van het segment Bossuit-La Flandre wordt gezien op langere termijn, 

o.a. in afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde. Maatregelen ifv 

natuurversterking zijn er voorafgaand wel mogelijk: worden deze maatregelen 

opgenomen vanuit het complex project of vanuit het parallel proces?  

- Er werd intussen vastgesteld dat er een interferentie is tussen het complex project en 

het dossier ‘omleidingsweg Zwevegem’ en dat dus beide processen op elkaar zijn af te 

stemmen. We bezorgen hierbij de mededeling Vlaamse Regering van vrijdag 26 maart 

2021 omtrent de opstart van het GRUP N8 in Avelgem en Zwevegem: 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=20

21-03-27T22%3A59%3A59.000Z&search=zwevegem&startDate=2021-03-

26T09%3A00%3A00.000Z 

- In de inleiding van deel 4.3 lezen we “De noodzakelijke maatregelen om (aanzienlijk) 

negatieve effecten te voorkomen of beperken behoren onlosmakelijk tot het 

voorkeursalternatief.” Dit slaat dus ook op alle maatregelen die onder flankerend beleid 

worden beschreven. De term ‘onlosmakelijk’ is een sterke term die juridisch strikt kan 

worden geïnterpreteerd, met name dat al deze maatregelen moeten worden 

beslist/gerealiseerd alvorens een projectbesluit/omgevingsvergunning uit te reiken 

voor realisatie van het nieuwe kanaal. De term staat ook nog eens op p. 44 in relatie 

tot de aanbevelingen. Het is correct te stellen dat de aanbevelingen niet vrijblijvend 

zijn, maar er is een zorg voor de juridische gevolgen van de term ‘onlosmakelijk’ in 

relatie tot de aanbevelingen. 

- Er wordt gekozen (p. 43) dat Kortrijk een apart RUP opmaakt voor het huidige kanaal. 

Het is niet duidelijk welke herbestemmingen noodzakelijk zijn om een meer duurzame 

herinrichting van het huidige kanaal te onderbouwen. Belangrijk is wel dat er reeds op 

korte termijn acties kunnen gerealiseerd worden en dat er een duidelijk inrichtingsplan 

en investeringstraject kan vastgelegd worden voor dit stadsdeel. Het is uiteraard 

belangrijk dat de huidige werking van het kanaal niet gehypothekeerd wordt zolang 

het nieuwe kanaaldeel niet gerealiseerd is. 

 

Het beleidsdomein Omgeving formuleert eveneens een aantal aandachtspunten voor de 

aanpak van de uitwerkingsfase:  

- Het voorontwerp voorkeursbesluit bevat een ganse reeks van projecten en 

maatregelen die in de uitwerkingsfase verder dienen onderzocht te worden. Het project 

omvat ondertussen niet enkel de waterweg maar ook de aanpalende zones (en de R8) 

en wordt integraal en multidisciplinair opgenomen. Een aantal van de acties 

dienen/kunnen op korte termijn gerealiseerd worden, voor een aantal is er nog verder 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2021-03-27T22%3A59%3A59.000Z&search=zwevegem&startDate=2021-03-26T09%3A00%3A00.000Z
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2021-03-27T22%3A59%3A59.000Z&search=zwevegem&startDate=2021-03-26T09%3A00%3A00.000Z
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2021-03-27T22%3A59%3A59.000Z&search=zwevegem&startDate=2021-03-26T09%3A00%3A00.000Z


detailonderzoek nodig in de uitwerkingsfase. Het is belangrijk om in de uitwerkingsfase 

blijvend in te zetten op centraliteit in de aansturing. De Vlaamse Waterweg (DVW) 

heeft op een uiterst professionele manier de onderzoeksfase geleid, met veel aandacht 

voor een open en transparant proces en voor een actieve communicatie naar de 

betrokken actoren. In de uitwerkingsfase zal die rol van DVW anders moeten ingevuld 

worden. Naast het verder onderzoek en de technische uitwerking van het nieuwe 

kanaal moeten ook de andere onderdelen van het voorkeursbesluit (aanpassing R8, 

lokale maatregelen ifv leefbaarheid, de groenopgave,…) goed begeleid worden. Het is 

van belang blijvend in te zetten op de centraliteit van aansturing, binnen een open 

samenwerkingsmodel met nauwe betrokkenheid van de lokale besturen. Zo blijft het 

gezamenlijk engagement voor het geheel van het geïntegreerd project essentieel. 

Procedureel zal het in het voorkeursbesluit gedefinieerde project in meerdere stappen 

(procedures) moeten georganiseerd worden, procesmatig is het cruciaal om het 

geïntegreerde project vanuit een centraliteit in aansturing te trekken. In de procesnota 

die met het definitieve voorkeursbesluit wordt vastgesteld is het aangewezen een 

duidelijk zicht te geven op de wijze van organisatie van de centraliteit in aansturing en 

het trekkerschap van de verschillende projectonderdelen (nieuwe kanaal, R8, 

bedrijvigheid,…). Op die manier kan in de uitwerkingsfase ook op een efficiënte wijze 

de afstemming met parallelle processen verzekerd worden. Een op te maken 

engagementsverklaring waarin de algemene en gedeelde verantwoordelijkheden van 

de partners worden vastgelegd, is een goed instrument om die centraliteit in aansturing 

vorm te geven. 

- De gebiedsopgave omvat acties op korte, middellange en lange termijn. Omwille van 

de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, het creëren van draagvlak en een verhoogde 

rechtszekerheid is het van belang de maatregelen die op relatief korte termijn en 

voorafgaand aan de eigenlijke infrastructuurwerken kunnen gerealiseerd worden, 

verder concreet te maken. Het is belangrijk hier snel werk van te maken zodat er vlot 

kan geschakeld worden van de onderzoeksfase naar de uitwerkingsfase. Op die manier 

kan er blijvend gewerkt worden aan het noodzakelijke draagvlak voor het geheel van 

de gebiedsopgave.  

- Ingevolge het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 

(RvVb-A-2021-0697) kunnen de PAS-significantiekaders niet langer rechtszeker 

gehanteerd worden bij vergunningverlening. Er zal in de uitwerkingsfase (die leidt tot 

het projectbesluit en de vergunning voor het complex project) een grondige studie en 

evaluatie m.b.t. stikstofdepositie dienen te gebeuren in kader van de vergunbaarheid. 

Aangezien het uitspreken van de voorkeur voor een alternatief niet bepalend is voor 

de depositie, is dit van belang voor de verdere uitwerking en niet voor het voorliggende 

MER. 

- Het inzetten van een gebiedsfonds KBK is in het voorontwerp voorkeursbesluit 

aangebracht vanuit de ambtelijke begeleidingsgroep. Het verder uitwerken van dit 

instrument wordt onderschreven ifv een realisatiegerichte aanpak en het mogelijk 

maken om flankerende maatregelen voorafgaand uit te voeren. Het is evenwel aan de 

Vlaamse Regering om te beslissen over budgetten en fasering. Belangrijk is dat de 

middelen van de verschillende betrokken partners kunnen gebundeld worden. Het 

gebiedsfonds KBK zoals voorgesteld in het voorontwerp voorkeursbesluit is ook in te 



zetten voor natuur- en groenversterking. Hierbij is een duidelijk onderscheid te maken 

met andere fondsen, zoals een mogelijk regionaal groenfonds Zuid-West-Vlaanderen. 

- Op het IBO Zuid-West-Vlaanderen van 19 maart 2021 werd beslist de nodige afspraken 

te maken tussen de betrokken gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en de 

Vlaamse instanties over hoe om te gaan met vergunningsaanvragen in het 

projectgebied KBK. Dit kadert in de vraag vanuit de lokale besturen naar ondersteuning 

bij het behandelen van aanvragen en projecten die mogelijks interfereren met KBK. Ifv 

een gelijkwaardige behandeling over de gemeenten heen dient dit op regionaal niveau 

in een coördinerend overleg bekeken te worden. De rol van het departement Omgeving 

(GOP en BJO) is hierbij nog nader te bekijken gezien verschillende afdelingen zijn 

betrokken. Ifv rechtszekerheid moet de beoordeling juridisch sluitend zijn en is blijvend 

rekening te houden met het wettelijk kader.  

- In het voorontwerp voorkeursbesluit is (inzake nautica en omgevingskenmerken; 

segment Bossuit - Luipaardbrug) sprake van de opmaak van een geïntegreerde 

toekomstvisie. Er is ook sprake van een masterplan voor de economische kenmerken 

(incl. mobiliteit) als leidraad om de projectingrepen binnen de uitwerkingsfase concreet 

af te bakenen en verder uit te werken. De inhoud van het masterplan is duidelijk 

afgebakend (in tegenstelling tot de inhoud van de geïntegreerde toekomstvisie). 

Tenslotte is er de opmaak van een gebiedsprogramma. Ook dit gebiedsprogramma is, 

net als het masterplan, een leidraad om de projectingrepen (milderende maatregelen 

en aanbevelingen vanuit het geïntegreerd onderzoek) binnen de uitwerkingsfase 

concreet af te bakenen en verder uit te werken. Het integreert de 

infrastructuuringrepen in een programma gericht op natuur, landschap, 

stadsvernieuwing,…. Inclusief ook de ontsluiting van de zone tussen R8 en kanaal. De 

inhoud wordt al geduid en wordt verder beschreven in hfst.5. De contour van het 

gebiedsprogramma wordt in elk geval cartografisch duidelijk aangegeven. Het is 

belangrijk dat al deze plannen vroeg in de uitwerkingsfase worden opgemaakt zodat 

ze de basis vormen van de op te maken projectonderzoeksnota’s en de 

projectbesluiten. 

- Het beleidsdomein Omgeving vraagt dat bij de projectuitwerking na het 

voorkeursbesluit en bij o.m. de opmaak van het gebiedsprogramma de projecten en 

acties duidelijk gekaderd worden in relatie tot een aantal actuele Vlaamse 

beleidsaccenten, zoals droogte/Blue Deal, klimaat, ontharding, bos- en 

natuurrealisatie,… Hoe kunnen de gebiedsopgave en de bijhorende acties bijdragen tot 

het creëren van ruimte voor water, circulair watergebruik, ontharding,…? Hoe kan het 

kanaal ingezet worden als buffer in periodes van droogte, hitte of wateroverlast 

(realisatie bufferzones, regelen kanaalpeil,…)? Naast het kanaal zelf, kan ook de inzet 

op groenversterking zorgen voor een verkoelend effect. 

- M.b.t. de maatregelen ifv (regionale) groenversterking en het initiëren van 

natuurontwikkeling wordt gesteld dat niet alle maatregelen zich in de hoofdprojectzone 

bevinden, maar dat ook “verderop” maatregelen kunnen geïnitieerd worden. Het moet 

vroeg in de uitwerkingsfase nog duidelijk worden om welke initiatieven het gaat en of 

deze gelinkt zijn aan het complex project dan wel aan een parallel proces. Het is in elk 

geval van belang om in te zetten op natuur- en groenontwikkeling en hierbij de nodige 

inspanningen te leveren zodat compensaties kunnen gerealiseerd worden binnen de 

regio. 



- De CIW vraagt bij het onderzoek in de uitwerkingsfase de nodige aandacht voor het 

onderzoek naar de effecten op de toestand (ecologische en chemische) van alle 

betrokken waterlichamen zodat de voorgenomen milderende maatregelen voldoende 

effect hebben om een achteruitgang van de toestand te voorkomen. Ook de effecten 

van onderhoud en gebruik mogen daarbij niet over het hoofd worden gezien. In dat 

opzicht is het aangewezen om volgende aanbevelingen geformuleerd in het 

actieprogramma zeker een plaats te geven in de uitwerkingsfase van het complex 

project: uitwerking van een beheer van het kanaal, met aandacht voor de vispopulatie 

(actie 5.0) en bijkomend onderzoek naar optimalisatie van de waterbalans en 

onderzoek naar effecten tijdens de uitvoeringsfase en fasering van de werken ifv 

garanderen drinkwaterproductie (actie 9) (zie tabel in hoofdstuk 5). De schaal van het 

complex project en de intentie om verschillende aspecten te integreren bieden echter 

ook de kans om de toestand van het kanaal en eventueel Leie en Schelde te verbeteren 

als de verschillende positieve en negatieve cumulatieve effecten in beeld worden 

gebracht en mogelijkheden tot verbetering van bijvoorbeeld de structuurkwaliteit 

zoveel mogelijk worden benut. Volgens het voorkeursbesluit is het de bedoeling om 

over een groter gebied een gebiedsprogramma uit te werken. Het is aangewezen om 

daarin ook voldoende aandacht te hebben voor andere aspecten m.b.t. water zoals 

groen-blauwe netwerken, vermindering van verharding, waterbesparing, …. en zo ook 

rekening te houden met de krachtlijnen van de Vlaamse waterbeleidsnota en de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

 

 

Detailopmerkingen op het voorontwerp voorkeursbesluit: 

P.5: Het is niet duidelijk waarom in 1.4 gesproken wordt over een plan van aanpak.  

P.11: Onderaan wordt verwezen naar ‘strategische’ onderzoeksvragen. Er zijn globaal twee 

strategische vragen en per segment een reeks onderzoeksvragen. Best het woord ‘strategisch’ 

hier schrappen om geen verwarring te scheppen. 

P.13: voor het segment Luipaardbrug – La Flandrebrug wordt als uitgangspunt een diepgang 

van 3,5 meter vooropgesteld. Er is in de beschrijving van het segment Boven-Schelde – La 

Flandrebrug geen verwijzing naar dergelijk uitgangspunt, wat verwarrend kan werken. Op 

p.18 is dan sprake om de huidige diepgang van 2,6 meter te behouden en op p.25/26 wordt 

die keuze duidelijk gemotiveerd. Best dat gegeven ook al kort aangeven op p.13. 

P.18: De verwijzing naar figuur 4 voor de aanduiding van de economische zones lijkt niet correct 

te zijn. 

Op p.37 is ergens sprake van de “toekomstvisie”. Gezien die benaming elders een belangrijke 

rol speelt, is het best die term hier niet te vermelden.  

P.41: ook mogelijkheid van werken met een omgevingsvergunning aangeven. 

P.41: “Hierbij wordt gedacht aan” is een erg voorzichtige formulering, terwijl de 

natuurmaatregelen in voorgaande delen erg duidelijk staan beschreven.  

Onderaan p.41 is sprake van de verdere technische uitwerking. Dit is belangrijk ifv de 

uitwerkingsfase. Er is in diezelfde paragraaf sprake van “de opmaak van een globale visie voor 



het projectgebied tussen de Leie en de Luipaardbrug”. Is dit iets anders dan het 

gebiedsprogramma? Indien niet, dan best deze naam hanteren of aangeven dat dit doelt op 

een verdere verfijning van (onderdelen van) het gebiedsprogramma. Indien wel, graag meer 

duiding.  

P.42: 4.5.2: Het is beter niet te spreken van “projecten worden daarom opgenomen in het 

voorkeursbesluit”. Beter: ‘... worden ifv afstemming vermeld in het voorkeursbesluit’. In de 

volgende zin van die paragraaf wordt de link met het CP overigens correct vermeld.  

P.47: De aanbeveling om om te gaan met bouwrisico’s en hinderaspecten tijdens de 

uitvoeringsfase is een vraag naar beheersmaatregelen. Gezien de inhoud van het 

gebiedsprogramma lijkt het dat bouwrisico’s geen deel uitmaken van dat programma en dat 

die eerder rechtstreeks gelinkt zijn aan de infrastructuurmaatregelen zelf.  

P.50: het omschrijven van de mogelijke vernatting van de Scheldevallei als milderende 

maatregel lijkt niet correct. Het gaat hier immers om een actie die geen deel uitmaakt van 

het complex project. Bijgevolg kan je in dit actieprogramma, waar de focus toch ligt op de 

impact van het complex project, niet spreken van een milderende maatregel. In die zin past 

de actie beter in tabel 2 (waar op p.55 het ook staat). 



 

 

 

Advies nr.2: Beleidsdomein Landbouw en Visserij 



Pagina 1 van 4

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
24/03/2021 mail 24/03 Vlaamse Waterweg 2021_001998_v1
vragen naar/e-mail Telefoonnummer datum
Floris Moerdijk 050 24 77 14 28.04.2021
Floris.Moerdijk@lv.vlaanderen.be

Geachte,

Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit 
landbouwkundig standpunt onderzocht en wenst in deze fase van het complex project volgend advies te 
formuleren.

Het project van de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk kadert binnen het overkoepelende Seine 
Schelde project en vormt een eerste stap in de realisatie van de nautische toekomstvisie voor het kanaal, 
een toekomstvisie die zich richt op beroepsvaart voor klasse Va-schepen. Dit vormt meteen ook de 
hoofddoelstelling van het project. Daarnaast gaat het project uit van een geïntegreerde benadering. Dit 
betekent dat binnen het project ook wordt onderzocht welke andere functies het kanaal opneemt of kan 
opnemen. Zo vormt het kanaal bijvoorbeeld een drager voor economische functies, een element in de 
ecologische en landschappelijke structuur, een recreatieve as,… En wordt onderzocht waar de opwaardering 
van de vaarweg enerzijds aanleiding kan geven tot kansen om deze rollen (functies) te versterken of 
anderzijds kan leiden tot knelpunten. 

Het project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’ volgt 
de procedure complexe projecten. De procedure verloopt via vier fasen: de verkenningsfase, de 
onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. Er zijn drie vaste beslissingsmomenten: de 
startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit en twee openbare onderzoeken: ter voorbereiding van 
het voorkeurs- en projectbesluit. Rekening houdend met de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en 
gevoerde overleg wordt in de voorliggende stap van het complex project ‘voorontwerp voorkeursbesluit’ 
een voorkeursalternatief naar voren geschoven en werd een geïntegreerde projectdefinitie uitgewerkt die 
de krachtlijnen voor de uitwerkingsfase zal bepalen. Het voorliggende voorontwerp voorkeursbesluit 

Vlaamse Overheid
ABCO - OMGEVING - WEST-VLAANDEREN
Koning Albert I-laan 1 - 2 bus 101
8200 BRUGGE
T 050 24 77 10
F 050 24 76 01
www.vlaanderen.be
adviesvraag.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Vlaamse Waterweg nv 
Afdeling Regio West (Evert Degroote)
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke

Onderwerp: Complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-
schepen’ - Adviesvraag voorontwerp voorkeursbesluit
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beschrijft de keuze en de motivaties die aan de grondslag van deze keuze liggen. Het geeft ook richting aan 
de uitwerking van het project in de uitwerkingsfase.

Rekening houdend met het geïntegreerd onderzoek bevat het voorkeursalternatief een nautische 
opwaardering van het kanaal zodat het kanaal over zijn volledige lengte toegankelijk is voor schepen t.e.m. 
klasse Va. De noodzakelijke maatregelen om (aanzienlijk) negatieve effecten te voorkomen of beperken 
behoren onlosmakelijk tot het voorkeursalternatief. Behalve een nautische opwaardering met een 
volwaardige aansluiting met de Leie bevat het voorkeursalternatief ook elementen om het kanaal en de 
omgeving te versterken op vlak van erfgoed, recreatie, fietsverkeer en wegmobiliteit, economie, natuur en 
landschap, klimaatadaptatie, water- en energiebalans en stedelijke transformatie. De ingrepen aan het 
kanaal uit het voorkeursalternatief omvatten concreet:

 Vanaf Bossuit tot de La Flandrebrug kan het kanaal met minimale ingrepen een vlotte en veilige 
toegankelijkheid voor klasse Va schepen garanderen. In dit segment beperken de nautische ingrepen 
zich tot lokale aanpassingen aan de oevers ter hoogte van de Sint-Denijsbrug en kaai IMOG. De 
bestaande sluizen Bossuit, Moen en de huidige vaarwegbreedte worden behouden. Ook de huidige 
diepgang van 2,6 m wordt aangehouden. 

 Ook tussen de La Flandrebrug en de Luipaardbrug blijven de aanpassingen beperkt: de sluis 
Zwevegem en de vaarwegbreedte worden behouden. De grootste ingreep bestaat uit het verdiepen 
van het kanaal tot een diepgang van 3,5 m, minstens tot aan sluis Zwevegem. Het kanaal wordt in 
dit segment ook toegankelijk gemaakt voor schepen van klasse Va+.

 Vanaf de Luipaardbrug wordt de aansluiting met de Leie gemaakt volgens het alternatief ‘ringtracé’. 
Dit betekent dat ca. vanaf de R8 tot aan de Leie een nieuw kanaal wordt aangelegd. Ook wordt het 
kanaal over de volledige lengte toegankelijk gemaakt voor 3-laags containervaart.

Opdat bij de verdere uitwerking van het complex project voldoende rekening met de omliggende 
landbouwsituatie zou worden gehouden, wenst het Departement Landbouw en Visserij in deze fase 
volgende aandachtspunten mee te geven:

 De impact op landbouw komt binnen verschillende onderzoeksrapporten en enkele opgestelde 
concepten aan bod. Voornamelijk in het onderzoeksrapport dat de grondwaterhuishouding behandelt 
(OA13), wordt potentiële landbouwimpact voor bepaalde delen van het traject verwacht en onderzocht. 
Een verdieping van het kanaal in het gedeelte Bossuit-La Flandre maakt geen deel uit van het 
voorkeursalternatief. In voorliggend voorontwerp voorkeursbesluit wordt hierover wel aangegeven dat 
mogelijke verdere aanpassingen aan het gedeelte van het kanaal tussen Bossuit en de La Flandrebrug 
(bijvoorbeeld diepgang tot 3,5 m) op langere termijn kunnen worden gerealiseerd, onder andere in 
afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde. Hiertoe zou een geïntegreerde toekomstvisie 
worden opgemaakt, waarin de toekomstige kenmerken van het kanaal (zowel op nautisch vlak als de 
omgevingskenmerken) worden onderzocht en vastgelegd. Deze toekomstvisie vormt een leidraad voor 
ingrepen aan het kanaal, zowel ingrepen op korte termijn (binnen de scope van het project of 
onderhoudswerken) en lange termijn (bijvoorbeeld in functie van onderhoudswerken en opwaardering 
van de Boven-Schelde). In Tabel 1 van het voorontwerp voorkeursbesluit ‘Doorwerking van 
onderzoeksresultaten en milieuoverwegingen in de besluitvorming en actieprogramma voor acties die 
binnen het complex project worden gerealiseerd’, wordt met actie 5.3: ‘onderzoek effecten verdieping’, 
een mogelijke vernatting in de omgeving van het kanaal en een impact op landbouw meegenomen. Dit 
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onderzoek zal verder deel uitmaken van de uitwerkingsfase. Het Departement Landbouw en Visserij 
wenst aan te geven dat desgewenst en op basis van aangeleverde contouren in de vorm van een 
shapefile (polygoon) een landbouwimpactstudie kan worden opgemaakt voor het projectgebied (en/of 
delen van het projectgebied, bijvoorbeeld voor te verwachten natte zones) om de onderliggende 
landbouwsituatie en mogelijke impact mee te onderbouwen. Bij wijzigingen aan de waterweg die een 
impact op de  omgeving (en het landbouwgebied) kunnen teweegbrengen moet deze impact op 
landbouw zo volledig mogelijk in kaart worden gebracht. 

 Doorheen de verschillende onderzoeksrapporten, in de synthesenota en in het voorontwerp 
voorkeursbesluit wordt meermaals aangegeven dat ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling 
in en nabij het kanaal alsook in de ruimere omgeving zullen worden opgenomen. Concreet bevat dit 
volgens het voorontwerp voorkeursbesluit:

 Realiseren van 600 m natuurvriendelijke oever langsheen het kanaal, tussen de sluis van Bossuit en 
de sluis van Zwevegem;

 Onderzoek in functie van het verbinden van groene oevers langs het kanaal met omliggende natuur;
 Versterken van de groenverbinding op de as Kennedybos – Kanaalbos – Gavers – Leie;
 Natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij de gebieden De Venning, Oude Leiearm Kortrijk-Kuurne 

en het Vlaspark;
 Uitbouwen van het ringtracé en omgeving als ecologische corridor richting de Leievallei;
 Gerichte ingrepen inzake natuurontwikkeling in de omgeving tussen en nabij het kanaal en de R8;
 Bijkomend worden de nodige maatregelen voorzien inzake boscompensatie, volgens de geldende 

regelgeving.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt de noodzakelijke natuurherstel en -ontwikkelingen 
zodanig te organiseren dat de impact op de landbouwstructuren kan worden geminimaliseerd. Wanneer 
natuurontwikkeling in een zone met landbouwgebruik/landbouwbestemming wordt voorzien, 
genereert dit op zijn beurt een mogelijke impact op landbouw die moet worden meegenomen in een 
effectenbeoordeling. Bij het verder uitwerken en bepalen van locaties voor natuurontwikkeling en 
natuurcompensatie, alsook bij andere ingrepen aan de ecologische, landschappelijke of recreatieve 
structuur, dient de impact op de landbouwstructuren zo beperkt mogelijk te blijven. Eventueel kan een 
landbouwimpactstudie voor bepaalde zones worden opgemaakt.

 Het onderzoek naar de impact van het project op de grondwaterhuishouding en de mogelijke gevolgen 
voor landbouwpercelen in de omgeving gebeurt modelmatig op basis van een aantal aannames. Er zijn 
bovendien heel wat onzekere of ongekende factoren die ervoor zorgen dat een globaal beeld van de 
landbouwimpact op vandaag moeilijk te voorspellen is. Op pag. 51 en 52 van OA13 wordt bijvoorbeeld 
aangegeven dat geen rekening kon worden gehouden met de ligging en het functioneren van aanwezige 
lokale drainagesystemen. Ook de invloed van de oude kanaalarm te Bossuit werd niet mee in 
beschouwing genomen in de grondwatermodellering. In de synthesenota en het voorontwerp 
voorkeursbesluit wordt aangegeven dat om de negatieve effecten van mogelijke vernatting op 
landbouwpercelen te voorkomen, in eerste instantie verder onderzoek is vereist in de volgende fase. Op 
basis van de meer gedetailleerde studie kunnen vervolgens gepaste maatregelen genomen worden. Het 
Departement Landbouw en Visserij vraagt gelet op mogelijke onzekerheden voldoende te monitoren 
tijdens en na de werken om de effectieve impact op de waterhuishouding van het naburig 
landbouwgebied zo volledig mogelijk in kaart te kunnen brengen. 
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Het Departement Landbouw en Visserij vraagt in deze fase van het complex project rekening te houden 
met bovenstaande opmerkingen.

Hoogachtend,

Floris Moerdijk
Beleidsondersteuner Ruimte
Departement Landbouw en Visserij
(ondertek_1_digitek)



 

 

 

Advies nr.3: Beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken 
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Inge Feys 050/248043 28/04/2021
Inge.feys@mow.vlaanderen.be

Betreft: Advies voorontwerp voorkeursbesluit  - complex project “opwaardering 
en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortijk voor klasse Va-schepen”

Geachte,

Naar aanleiding van bovenvermelde adviesvraag maak ik u hierbij graag het 
advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken over.

Tijdens de technische werksessies, de ambtelijke begeleidingsgroep en de 
stuurgroep werden opmerkingen vanuit het departement MOW geformuleerd. 
In het voorontwerp voorkeursbesluit is hier rekening mee gehouden en zijn de 
gevraagde aanpassingen opgenomen.

Aan het voorontwerp voorkeursbesluit ging veel overleg en onderzoek vooraf 
waardoor dit voorontwerp voorkeursbesluit duidelijk en gemotiveerd aangeeft 
welke tracékeuze de voorkeur krijgt.
Dit voorontwerp voorkeursbesluit kan verder uitgewerkt worden tot een 
voorkeursbesluit en dan voorgelegd worden aan de Vlaamse regering.

Met vriendelijke groeten,

ir. Filip Boelaert
Secretaris-generaal

Beleid
Koning Albert II-laan 20, bus 2 
1000 BRUSSEL
T 02 553 78 11
mow.vlaanderen.be

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Regio West

Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke



 

 

 

Advies nr.4: Beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Advies nr.5: CBS Stad Kortrijk 
 

 
 

Invoeging projectteam: 

Het regionaal standpunt is als afzonderlijke bijlage opgenomen en kan teruggevonden worden onder advies nr. 17.  

De Leidraad verder projectverloop is als afzonderlijke bijlage opgenomen en kan teruggevonden worden onder 

advies nr. 18.  

 

 
 

 



 

 

 

Advies nr.6: CBS Stad Harelbeke 



 

 

STAD HARELBEKE 
 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK  

VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Zitting van 20 april 2021 

 

Aanwezig: Alain Top: Burgemeester; 

Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi, 

David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen; 

Carlo Daelman: Algemeen directeur 

 

Voorwerp: Advies voorontwerp voorkeursbesluit Plan B-K. 

Het college, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De Vlaamse Waterweg (DVW) wil het kanaal Bossuit-Kortrijk opwaarderen zodat het kanaal 

kan worden ingeschakeld in een modal shift waarbij meer transport over het water wordt 

georganiseerd. Deze opwaardering kadert in de realisatie van het Trans-European Network 

for Transport (TEN-T), zoals gedefinieerd in de Europese corridorpolitiek (multimodale 

transport-corridor Noordzee – Middellandse Zee) en maakt als dusdanig deel uit van het 

globale project Seine-Schelde. Doelstelling is om het kanaal (of minstens een traject) 

bevaarbaar te maken voor klasse Va-schepen en om naast de Ringvaart in Gent een 

bijkomende volwaardige verbinding tussen de Leie en de Schelde te creëren. 

 

Voor de realisatie van dit project opteerde DVW voor een procedure “complexe 

projecten”. De Vlaamse overheid zet met de procesaanpak voor complexe projecten in op 

de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal 

mogelijk draagvlak. Met het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, 

het besluit van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet complexe projecten en 

het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse 

en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, is de regelgeving inzake complexe projecten sinds 1 maart 2015 

van kracht. 

 

Het project werd in 2012 opgestart en doorloopt vier fases: de verkenningsfase, de 

onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. De fases zijn gescheiden door 

drie vaste beslismomenten: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit. 

 

Het college nam eerder reeds in zittingen van 6 december 2016 en 24 januari 2017 

kennis van de ontwerpen van de Startbeslissing en de Procesnota. Bij deze vaststellingen 

werden opmerkingen m.b.t. specifieke aandachtspunten voor de stad Harelbeke 

geformuleerd. 

 

De Vlaamse Regering nam op 8 september 2017 de formele startbeslissing voor het 

complex project voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. 

 

Op 31 oktober 2017 formuleerde het college van burgemeester en schepenen een aantal 

opmerkingen bij de voorstellen van strategisch te maken keuzes. 

 

In de onderzoeksfase werd daaropvolgend gewerkt aan een Alternatievenonderzoeksnota 

(AON). Een ontwerp van deze AON werd besproken op het college van burgemeester en 

schepenen van 25 september 2018. In dit document werd onderzoek verricht naar welke 

effecten onderscheidend waren voor de 3 tracés, onderling en ten opzichte van elkaar. 



 

 

De effecten werden onderzocht in 6 verschillende thema’s (nautica, omgeving, mobiliteit, 

uitvoering, financieel en toekomstmogelijkheden). Per thema werden onderzoeksvragen 

gesteld waarop een geïntegreerd onderzoek een antwoord diende te bieden. De stad 

formuleerde voor elk van deze concepten opmerkingen en informeerde De Vlaamse 

Waterweg en het studiebureau over standpunten die ter zake in Harelbeke werden 

ingenomen. Daarnaast nam het college een standpunt in over de koppeling met de 

aanleg van de R8 en de prioritering van de R8. 

 

Een aangepaste versie van deze AON werd aan het college voorgelegd op 23 oktober 

2018. In het kader van de bespreking op het college werd vastgesteld dat er m.b.t. het 

Ringtracé sprake was van een kruising van de Leie via een brug of tunnel. Het college 

merkte op dat voor de stad een gelijkgrondse kruising met de Leie niet kon worden 

aanvaard als te onderzoeken tracé. 

 

Op 18 december 2018 werd de formele AON door het college van burgemeester en 

schepenen voorwaardelijk gunstig geadviseerd. De stad stelde in zijn advies vast dat er 

sprake was van een Rechtdoortracé, een Bypasstracé, een Ringtracé A en een Ringtracé. 

Voor het Rechtdoortracé en Ringtracé ontstonden nog onderling verschillende sub-

varianten: in het Rechtdoortracé, met variatie over de breedte van de oeverafwerking, de 

breedte van de vaarweg en de aansluiting met de Leie, in het Ringtracé met variatie over 

de kruising van de R8 met de Leie, de onderlinge afstand tussen kanaal en R8 en het 

aantal aansluitingscomplexen van de R8. Het college adviseerde om ook nog melding te 

maken van het feit dat de antwoorden op de onderzoeksvragen er zouden kunnen toe 

leiden dat de Vlaamse Regering zou beslissen om het project niet te realiseren (0-tracé). 

De stad formuleerde in dit advies nog een aantal bijkomende inhoudelijke opmerkingen 

(m.b.t. aanvullend onderzoek, m.b.t. de analyse van sterktes en zwaktes en kosten en 

baten, m.b.t. de economische eigenheid van de regio, m.b.t. mobiliteitsaspecten en 

m.b.t. het voorkomen van onzekerheden (compensaties voor ruimte-inname en 

natuurschade) in de regio. 

 

De stad werd in de loop van het proces steeds vertegenwoordigd, zowel in de Stuurgroep 

(politieke en ambtelijke vertegenwoordiging) als in de Ambtelijke begeleidingsgroep 

(ambtelijke vertegenwoordiging). De verschillende thema’s, concepten en 

onderzoeksaspecten werden in een geïntegreerd onderzoek nauwkeurig onderzocht en de 

impact werd geëvalueerd. 

 

In zitting van 8 december 2020 werd het gevoerde onderzoek, samengevat in de 

‘Synthesenota’ door het college van burgmeester gevalideerd. Er werden nog een aantal 

opmerkingen bij geformuleerd. Op basis van de Synthesenota werd nu een voorstel 

(‘voorontwerp’) voor Voorkeursbesluit opgemaakt. 

 

De impact van dit project is uiteraard het grootst voor de steden en gemeenten die 

binnen de werkcontour van het project zijn gelegen. De zwaarste infrastructuurwerken 

zouden, afhankelijk van de keuze die de Vlaamse Regering zou maken, voornamelijk op 

de grondgebieden van Harelbeke, Kortrijk en Kuurne worden uitgevoerd. 

 

Bij de verschillende stappen in het proces heeft het college een standpunt van de stad 

opgebouwd ten aanzien van dit project. Daarnaast heeft de stad op basis van de 

geformuleerde uitgangspunten deelgenomen aan het uitwerken van een regionaal 

standpunt. 

Dit gebeurde via gezamenlijke overleggen op initiatief van Wout Maddens, co-voorzitter 

van de stuurgroep van het complex project en tevens voorzitter van de intercommunale 

Leiedal. Een definitief regionaal standpunt werd vastgelegd in de Conferentie van 

Burgemeesters op 11 december 2020. 

 

Het regionaal standpunt bestaat uit 2 delen: 



 

 

- Een beknopt omschreven ‘Regionaal standpunt in het kader van het voorkeursbesluit 

complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk dat op zich bestaat uit een overweging en 

een conclusie. 

- Een ‘Intergemeentelijke leidraad’. 

 

In het regionaal standpunt wordt in het overwegende deel het volgende gesteld: 

 

1. De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het 

bijzonder van een goed uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie 

van het KBK-project, dient in de regio Kortrijk evenwel de acute 

mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aangepakt te worden, via concrete 

investeringen in de optimalisering van deze weginfrastructuur. Beide 

infrastructuren zijn dus belangrijk, maar kennen een prioriteit in uitvoering. 

 

2. Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te 

herstellen, dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing. 

 

3. De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar 

beslissing hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief 

overleg te blijven voeren met de regio, met de rechtstreeks betrokken steden en 

gemeenten langsheen het kanaal en de betrokken actoren uit het middenveld via 

de klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot de gebeurlijke uitvoering van de 

werken als met betrekking tot flankerende maatregelen die de leefbaarheid en 

economische ontwikkeling van het gebied kunnen  versterken. 

 

4. Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de 

maatschappelijke, financiële, ecologische en economische gevolgen, om het 

kanaal te herwaarderen, dan kiest de regio ondubbelzinnig voor de verdere 

uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé met tunnel variant’.  

De regio vraagt bovendien dat Vlaanderen de pre-adviezen van de rechtstreeks 

betrokken besturen in rekening brengt. 

De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen 

de projecten R8 en het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de 

alternatievenonderzoeksnota nl: “een fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 

wordt aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik wordt genomen en tenslotte 

de aanleg van het kanaal start“. 

 

5. De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen 

hebben op de ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit 

in het gebied. In deze zin stelt de regio dat een beslissing tot verdere realisatie 

van dit project geanticipeerd dient te worden door, in overleg met de regio en de 

betrokken gemeenten, onverwijld over te gaan tot de uitvoering van mitigerende 

en compenserende maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, een natuur- en 

groenfonds, een intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de betrokken 

bedrijven naar watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue 

mile. 

In de conclusie van het regionaal standpunt concludeert de regio als volgt: 

 

1. De regio vraagt de Vlaamse regering om onverkort een beslissing te nemen in het 

dossier KBK en zodoende de rechtszekerheid voor besturen, burgers en 

ondernemingen in het betrokken gebied te herstellen; 

 



 

 

2. Indien de Vlaamse regering tot herwaardering van het KBK wil overgaan, steunt 

de regio ondubbelzinnig het zogenaamde ‘ringtracé‘ als enigste haalbare en 

aanvaardbare optie nadat de problematiek van de R8 is opgelost; 

 

3. Voor de regio dient een beslissing tot herwaardering KBK gepaard te gaan met het 

vrijmaken van budgetten die toelaten om nu reeds te anticiperen op deze 

grootschalige werken, door middel van performante mitigerende en 

compenserende maatregelen; 

 

4. De regio dringt er tenslotte op aan, dat de Vlaamse regering naar aanleiding van 

haar beslissing terzake, het overleg met de regio zou intensifiëren en meer 

bepaald concrete afspraken zou maken met de rechtstreeks betrokken steden en 

gemeenten teneinde op korte termijn tegemoet te komen aan hun legitieme 

vragen in dit dossier. 

 

Daarnaast werd ook een ‘Leidraad’ bij het regionaal standpunt vastgelegd. Deze leidraad 

zette de krijtlijnen uit waarop de regio zich zal baseren bij verdere stappen in het 

complex project. 

 

In zitting van 15 december 2020 formuleerde de stad een aantal opmerkingen ten 

aanzien van een eerste voorontwerp voorkeursbesluit in een zogenaamd ‘pré-advies’. 

 

Daarin werd het volgende gesteld: 

- “Voor Harelbeke is de aanleg van een nieuwe aansluiting van het kanaal op de Leie 

van ondergeschikt belang ten aanzien van de volledige realisatie van de R8. We 

erkennen wel het toenemend belang van transport via de waterweg en de ambities 

van Vlaanderen en van Europa inzake toekomstige ontwikkelingen op de waterwegen. 

- We stellen vast dat de economische impact van de opwaardering van het kanaal op 

onze regio aanvankelijk laag was. In eerste instantie werd een regionaal overslag 

centrum (ROC) toegevoegd en oorspronkelijk was er enkel sprake van transport van 

bulk en palletgoederen naar onze regio. Om het economisch belang van de 

opwaardering te verruimen werden ondertussen bijkomend de ontwikkeling van een 

‘bouwhub’, specifieke overslagcentra (SOC) (zoals een stadsdistributiecentrum) , 

containertransport, eerst tweelaags en ondertussen drielaags toegevoegd in het 

economisch programma. Deze nieuwe economische activiteiten zijn voor een groot 

deel niet geënt op het huidig economisch profiel van onze regio. De stad dringt er 

daarom op aan dat de economische meerwaarde van het project wordt geduid. Dit 

kan door het tekstueel en rekenkundig verduidelijken van de financiële meerwaarde 

die zou ontstaan door het opwaarderingsproject ten aanzien van de totale 

investering. 

- Voor Harelbeke dreigen verschillende aspecten van de opwaardering van het kanaal 

de leefomgeving negatief te beïnvloeden. Dit is bijvoorbeeld zo bij de keuze van een 

Ringtracé met brug (verschillende onderzoeksaspecten tonen een negatieve impact 

aan), maar eveneens door de mogelijke ontwikkeling van een bouwhub ter hoogte 

van de Luipaardstraat en het intensifiëren van de laad- en losactiviteiten op 

kaaimuren aan de overzijde van de Klinkaardstraat en de nieuwe ontwikkelingen op 

de site Marbra-Lys. 

- Een nieuwe zwaaikom in de oksel van de N391 zou gerealiseerd worden op grond die 

ten gevolge van de aanleg van de N391 als compensatie werd ontwikkeld. Bovendien 

is dit ook de plaats waar de open ruimte corridor naar de Leie op het kanaal aansluit. 

De compensatie voor deze nieuwe infrastructuur zou dan eveneens in deze omgeving 

dienen te worden gezocht en dient op voorhand te worden gerealiseerd. 

- Dit geldt eveneens voor andere compensaties die ten gevolge van ingrepen voor het 

kanaal zouden noodzakelijk zijn.  



 

 

- Er zijn op vandaag geen instrumenten om bedrijven die langs het kanaal liggen te 

‘verplichten’ zich naar het water te oriënteren. Het is ook de vraag of dit altijd 

opportuun is. In de aanbevelingen van het geïntegreerd onderzoek wordt gesteld dat 

er een regiomanager zou kunnen worden aangesteld die de oriëntatie op de 

waterloop van bedrijven zou kunnen begeleiden. 

- Er zijn geen oneindige budgetten en de realisatie van een afgewerkte R8 is voor de 

stad Harelbeke cruciaal. We kunnen voor de R8 onmogelijk akkoord gaan met de 

aanleg van fly-overs. Fly-overs worden overal afgebroken en we willen er geen 

nieuwe in onze stad. 

- Al deze elementen samen wijzen op de relevantie van een nieuwe Maatschappelijke 

Kosten-Baten Analyse (MKBA). De aanvankelijk opgemaakte MKBA vertrok vanuit een 

financiële onderraming van het project. Nu na het voeren van het geïntegreerde 

onderzoek een actuele raming gekend is kan een nieuwe MKBA de maatschappelijke 

relevantie van het project duiden. Deze maatschappelijke relevantie zal verdere 

beslissingen inzake het complex project ondersteunen. 

- Harelbeke wenst een duidelijke omschrijving van de voorwaarden die moeten zijn 

vervuld vooraleer er met een realisatie van een voorkeurstraject kan worden gestart. 

Het tegemoet komen aan deze voorwaarden moet dan bij voorkeur eveneens in het 

voorkeursbesluit worden verankerd. 

- Als er beslist wordt tot de opwaardering van het kanaal dan verzoekt Harelbeke om 

de resultaten van het geïntegreerd onderzoek te respecteren en wel in die zin dat: 

o het Ringtracé wordt gekozen; 

o het middeneiland tussen kanaal en R8 zo minimaal mogelijk wordt gehouden; 

o er minstens 2 ontsluitingsknooppunten van de R8 worden voorzien: ter hoogte 

van de paperclip en ter hoogte van de N43. 

- Het voorkeursbesluit legt ook reeds de kruising van de N43 met tunnel vast. 

- In de noodzakelijke fasering wordt de prioriteit voor de realisatie van de R8 duidelijk 

gesteld. 

- Op basis van het gevoerde geïntegreerde onderzoek verzoekt de stad om in het 

voorkeursbesluit reeds een aantal omschreven hefbomen voor de regio vast te leggen 

die vóór de start van de werken kunnen worden gerealiseerd, zoals onder meer: 

o de mogelijkheid voor vrijwillige verwervingen van eigenaars die in een door 

het project bezwaarde contour komen te liggen; 

o de volstorting en in werking stelling van een natuur- en groenfonds met het 

oog op het realiseren van compensaties.” 

 

In de stuurgroep-vergadering van 18 december 2020 werd kennis genomen van de pré-

adviezen van betrokken besturen. 

 

Daaropvolgend werd aan het voorontwerp-document gewerkt via verschillende 

ambtelijke schrijfsessies waarbij ook de stad was vertegenwoordigd. Dit resulteerde in 

een versie 1 voorontwerp van Voorkeursbesluit op 29 januari 2021. Dit document werd 

door De Vlaamse Waterweg toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen 

van 9 februari 2021. 

 

Het document werd door De Vlaamse Waterweg overgemaakt aan de betrokken 

ministeriële kabinetten en werd eveneens aan de stuurgroep van 18 februari 2021 

voorgelegd. 

 

Na een juridische screening resulteerde dit in een “versie 2 voorontwerp van 

Voorkeursbesluit.” 

 

De Vlaamse Regering heeft op 19 maart 2021 akte genomen van dit voorontwerp 

voorkeursbesluit en het ontwerp geïntegreerd onderzoek. Procedureel is na deze 

aktename een adviesvraag aan alle adviserende instanties voorzien. 

 

Het document bestaat uit 7 hoofdstukken en bijlagen. 



 

 

Hoofdstuk 1 omvat de situering. In Hoofdstuk 2 wordt de ‘complexiteit van het project’ 

geduid. In Hoofdstuk 3 wordt toegelicht wie de bevoegde overheid is. Hoofdstuk 4 omvat 

de aanduiding van het voorkeursalternatief. In Hoofdstuk 5 wordt verwezen naar het 

geïntegreerd onderzoek en het onderzoek van de milieu-effecten in functie van de 

opmaak van een actieprogramma. In Hoofstuk 6 wordt het beleidsmatig kader toegelicht 

en in Hoofdstuk 7 worden ingegaan op de rechtsgevolgen, de vervolgende stappen en de 

financiering. 

 

De inhoud van het voorontwerp is zeer sterk gelijklopend met de tekst die werd 

gehanteerd bij de formulering van het pré-advies. 

Het Voorkeurstracé wordt als volgt omschreven: 

 

“Ringtracé. 

Vanaf de Luipaardbrug wordt de aansluiting met de Leie gemaakt volgens het alternatief 

‘ringtracé’. Dit betekent dat ca. vanaf de R8 tot aan de Leie een nieuw kanaal wordt 

aangelegd en ook de R8, tussen het bestaand kanaal en de Leie, wordt heringericht. Het 

kanaal komt aan de zijde van Kortrijk te liggen. De R8 behoudt grotendeels zijn huidige 

bedding en ligt aan de zijde van Harelbeke. Tussen beide infrastructuren wordt een 

bepaalde afstand aangehouden, met andere woorden ze kennen een gespreide ligging 

(ze worden niet gebundeld). Het bepalen van de concrete ligging van het kanaal en de 

R8 en de tussenafstand maakt deel uit van de uitwerkingsfase. Langs het kanaal wordt 

een comfortabel fietspad aangelegd. 

De herinrichting van de R8, tussen het bestaande kanaal en de Leie, wordt voorzien van 

twee aansluitingscomplexen, één complex in de omgeving van de N43 en één complex in 

de omgeving van de kruising van het kanaal met de R8 (het bestaande 

aansluitingscomplex Stasegem verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw 

aansluitingscomplex in deze omgeving). De kruising van doorgaand verkeer op de R8 

met de zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-Hippodroomstraat wordt niet als 

een fly-over uitgevoerd en de kruising van doorgaand verkeer op de R8 met de Leie 

gebeurt via een tunnel. Omwille van het reliëf, de onzekerheden over de samenstelling 

van de ondergrond, … is in de uitwerkingsfase verder onderzoek noodzakelijk naar de 

precieze benodigde uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens de 

aanlegfase. Dit verdere onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele bijkomende 

maatregelen nodig zijn om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval van 

substantiële afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in 

overweging genomen worden. Een bijkomende fietsverbinding tussen Harelbeke en 

Kuurne wordt geïntegreerd in de herinrichting van de R8.” 

 

Op basis van dit geselecteerde voorkeurstracé wordt een gebiedsprogramma uitgewerkt. 

Dit gebiedsprogramma vormt vervolgens de leidraad om de projectingrepen binnen de 

uitwerkingsfase concreet af te bakenen en verder uit te werken. Het gebiedsprogramma 

integreert de infrastructurele ingrepen binnen een zone in een programma van 

herstellende en versterkende maatregelen gericht op natuur, landschap, 

stadsvernieuwing, stadsgroen en erfgoed. De zone waarop het op te stellen 

gebiedsprogramma van toepassing is werd als volgt afgebakend: 

 



 

 

 
 

Naast het gebiedsprogramma is ook een flankerend beleid uitgewerkt.Milderende 

maatregelen moeten de impact van het grootschalige project op de omgeving reduceren 

tot een aanvaardbaar niveau. 

 

Naast het flankerend beleid worden eveneens ‘aanbevelingen’ aangereikt. Het zijn unieke 

kansen om beleidsdoelstellingen (zowel Vlaams, provinciaal als lokaal niveau) te 

realiseren of mee te ondersteunen. Ze zijn als volgt samen te vatten: 

 

* Opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé (kanaal, R8) en 

omgeving met herstellende en versterkende maatregelen gericht op natuur, landschap, 

stadsvernieuwing, stadsgroen en erfgoed, verblijfskwaliteit en de kwaliteit van het 

openbaar domein (zie eerder); 

* Versterken van erfgoedwaarden, onder meer door het herstellen en opwaarderen van 

het Newfoundland monument en omgeving; 

* Versterken van de recreatie langs het kanaal en de fietsstructuur, door het voorzien 

van bijkomende fietsverbindingen (Harelbeke-Kuurne) en het wegwerken van bestaande 

knelpunten (o.a. t.h.v de Deerlijkstraat of t.h.v de Transfo-site en afwaarts gesitueerde 

bedrijventerreinen); 

* Integreren van klimaatadaptatieve maatregelen, zoals het gebruik van het kanaal als 

water- en/of energiebuffer; 

* Maatregelen om een onevenwicht in de waterbalans te vermijden, de 

bevoorradingszekerheid van het WPC de Gavers te verhogen en een achteruitgang van 

de waterkwaliteit te voorkomen; 

* Maatregelen betreffende de inrichting en organisatie van bedrijvenzones (zie hoger). 

* Ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het kanaal alsook in de 

ruimere omgeving, namelijk: 

- realiseren van 600m natuurvriendelijke oever langsheen het kanaal, tussen de sluis van 

Bossuit en de sluis van Zwevegem; 

- onderzoek in functie van het verbinden van groene oevers langs het kanaal met 

omliggende natuur; 



 

 

- versterken van de groenverbinding op de as Kennedybos – Kanaalbos – Gavers – Leie; 

- natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij de gebieden De Venning, Oude Leiearm 

Kortrijk-Kuurne en het Vlaspark; 

- uitbouwen van het ringtracé en omgeving als ecologische corridor richting de Leievallei; 

- gerichte ingrepen inzake natuurontwikkeling in de omgeving tussen en nabij het kanaal 

en de R8 (zie gebiedsprogramma ringtracé); 

- bijkomend worden de nodige maatregelen voorzien inzake boscompensatie, volgens de 

geldende regelgeving. 

 

Er wordt geduid hoe het Voorkeurstracé een antwoord biedt op de beide strategische 

vragen en hoe de beoogde doelen kunnen worden bereikt. De bouwstenen worden voor 

de verschillende segmenten toegelicht (voor Harelbeke van belang: segment La 

Flandrebrug-Luipaardbrug en Luipaardbrug-monding in de Leie). 

 

Voor het segment La Flandrebrug – Luipaardbrug zijn volgende aspecten van belang: 

- kanaal wordt toegankelijk gemaakt voor 3-laags containervaart 

- kanaal wordt verdiept tot 3,5 meter tussen Luipaardbrug en sluis Zwevegem. 

- Vaarwegbreedte wijzigt niet. 

- Er wordt een geïntegreerde toekomstvisie voor het kanaal uitgewerkt. 

- Toegankelijk voor klasse Va+ van Leie tot sluis Zwevegem. 

- Ontwikkelen en stimuleren van overslag en watergebonden bedrijvigheid aan 

bestaande bedrijvenzones via opmaak en realiseren van een masterplan voor deze 

economische zones. Dit masterplan vormt vervolgens de leidraad om de 

projectingrepen binnen de uitwerkingsfase concreet af te bakenen en verder uit te 

werken. Ook de aanleg van een zwaaikom in pand 3 wordt hierin verder onderzocht 

(zie p. 28). 

- Groenverbinding as Kennedybos-Kanaalbos-Gavers-Leie 

Er wordt voor deze aspecten een omstandige motivering uitgeschreven. In het bijzonder 

is het ook van belang vast te stellen dat ten gevolge van de keuzes zowel de 

Beneluxbrug als de Luipaardbrug dienen te worden vernieuwd. 

 

Voor het segment Luipaardbrug-Leie zijn volgende aspecten van belang: 

- Aanleg van een nieuw kanaal vanaf ca. de R8 tot aan de Leie, volgens het alternatief ‘ringtracé, 
vaarwegprofiel IV-Va, diepgang 3,5m, doorvaarthoogte gericht op 3 laags containervaart, nieuwe 
sluis Va+ met pomp. 

- Herinrichting van de R8 ca. tussen de Leie en het bestaand kanaal (cfr. eerder vermeld Rngtracé, gebiedsprogramma, 
milderende maatregelen en flankerend beleid). 

Een belangrijke bemerking is hier nog dat het waterpeil in dit pand wordt verlaagd. 

 

Het onderzoek stelt vast dat het ringtracé de natuurwaarden (met onder andere het 

groengebied De Venning en het natuurgebied de Oude Leiearm Kortrijk-Kuurne) aantast: 

de herinrichting van de R8 raakt het natuurgebied t.h.v huidige ligging van de R8 in 

Kuurne; het kanaal raakt aan de westelijke rand van de Oude Leiearm, ter hoogte van 

Kortrijk. Het onderzoek toont aan dat deze negatieve effecten afdoende kunnen worden 

geremedieerd met natuurherstelmaatregelen in en nabij de infrastructuurwerken. Deze 

natuurherstelmaatregelen zijn onlosmakelijk verbonden met de infrastructuurwerken en 

behoren tot het voorkeursalternatief. Het onderzoek reikt daarnaast bijkomende 

mogelijkheden aan om de natuurwaarden in en nabij het project verder te versterken. 

Ook deze mogelijkheden behoren tot het voorkeursalternatief (zie verder) en resulteren 

in een positieve impact op natuur. Omdat natuur een zekere ontwikkelingstijd vraagt, 

worden ingrepen aangeduid om versneld, als quick win, te realiseren (zie ook paragraaf 

4.5). De impact is vooral groot op grondgebied Kortrijk en Kuurne. 

 

Wat betreft de onderlinge ligging en afstand van het kanaal en de R8 bevat het 

voorkeursalternatief een gespreide ligging (zie ook 4.2.5). Het kanaal ligt aan de zijde 

van Kortrijk, de R8 behoudt grotendeels zijn huidige bedding en ligt aan de zijde van 

Harelbeke. Tussen beide infrastructuren wordt een bepaalde afstand aangehouden. Het 



 

 

bepalen van de concrete ligging en tussenafstand van het kanaal en de R8 maakt deel uit 

van de uitwerkingsfase. 

 

Voor wat betreft de kruising van de N43 en de Leie wordt volgende argumentatie 

vermeld (p.36-37): 

- De Leie en de landzijde (zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-

Hippodroomstraat) kruisen via een brug (fly-over) kent lagere investerings- en 

exploitatiekosten en beperkt grotendeels de bouwrisico’s en hinderaspecten tijdens de 

aanlegfase in vergelijking met een tunnel onder de Leie en onder de Gentsesteenweg, 

Zandbergstraat en Hippodroomstraat. Echter, de hoge en lange brugconstructie (een 

fly-over, met brug over de Leie en over de Gentsesteenweg) vormt een dominant en 

negatief beeldbepalend element en resulteert in een grotere negatieve impact op vlak 

van ruimtelijke samenhang, beeldkwaliteit, groenstructuur en leefkwaliteit. Dergelijke 

lange brug (fly-over) over de Leie en de drie lokale wegen vereist om deze redenen 

een groter pakket aan milderende maatregelen en resulteert, ook met inbegrip van 

de potenties, in minder positieve effecten. 

- De Leie en de landzijde (zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-

Hippodroomstraat) kruisen via een tunnel betekent een hogere investerings- en 

exploitatiekost en houdt hogere bouwrisico’s en hinderaspecten in. Echter, een tunnel 

levert duidelijke voordelen op vlak van ruimtelijke samenhang en biedt meer 

potenties om de groenstructuur structureel te versterken en de leefkwaliteit lokaal te 

verbeteren. 

- Omwille van de permanente voordelen van een tunnel ten opzichte van de tijdelijke 

nadelen op vlak van bouwrisico en hinder gaat de voorkeur uit naar een tunnel onder 

de Leie. Omwille van de permanente nadelen van een brug (fly-over) op vlak van 

ruimtelijke samenhang, beeldkwaliteit, groenstructuur en leefkwaliteit ten opzichte 

van de tijdelijke voordelen op vlak van bouwrisico en hinder wordt de kruising niet 

uitgevoerd als een brug over de Leie en de Gentsesteenweg (fly-over). 

- De investeringskost van een tunnel onder de Leie is beduidend hoger ten opzichte 

van een brug (fly-over) over de Leie. In de kostprijsberekening is rekening gehouden 

met bouwrisico’s en aangepaste uitvoeringstechnieken voor dergelijke 

tunnelconstructie. Omwille van het reliëf, de onzekerheden over de samenstelling van 

de ondergrond, … is in de uitwerkingsfase verder onderzoek noodzakelijk naar de 

precieze benodigde uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens de 

aanlegfase. Dit verdere onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele 

bijkomende maatregelen nodig zijn om de aanleg van de tunnel beheersbaar te 

houden. In geval van substantiële afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten 

kunnen alternatieven in overweging genomen worden. 

 

In dit deel wordt ook geargumenteerd waarom het rechtdoortracé, het bypasstracé en de 

gebundelde en gekruiste ligging van het ringtracé niet worden weerhouden. 

 

Er wordt een projectdefinitie voor de volgende fase, de ‘uitwerkingsfase’ uitgewerkt. 

Daarnaast worden parallelle dossiers en links met overige processen en projecten 

aangebracht:  

- de doortrekking van de R8 in Kuurne (zat noch in K-R8, noch in Plan B-K) 

- het lokaliseren van de wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie. 

- Afstemming met K-R8 

- Regionale processen zoals opgenomen in de interbestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst ZWVl 

- De toekomst voor het stuk van het bestaande kanaal dat niet meer dienstig zal zijn 

voor de scheepvaart 

 

In Hoofdstuk 5 wordt op basis van het geïntegreerd onderzoek een actieprogramma 

uitgewerkt. Volgende acties worden voorzien: 

 



 

 

Actie 1: opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé (zone R8-

Leie) 

Actie 2: ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het ringtracé 

(zone R8 – Leie)  

Actie 3: groenverbinding Kennedybos – Kanaalbos – De Gavers – Leie  

Actie 4: onderzoek ifv realisatie tijdelijke fietsverbinding Harelbeke – Kuurne  

Actie 5.0: opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie voor het gedeelte Bossuit-

Luipaardbrug  

Actie 5.1: opmaak ontwerp voor verhoging bruggen  

Actie 5.2: detailontwerp natuurvriendelijke oever  

Actie 5.3: onderzoek effecten verdieping  

Actie 6: aanstellen van een regiomanager  

Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones  

Actie 8: acties in kader van archeologie en erfgoed  

Actie 9: ingrepen in kader van de waterbalans en -kwaliteit  

Actie 10: maatregelen gericht op reductie van voertuigemissies  

Actie 11: afstemming met overige projecten en initiatieven  

Actie 12: rol en betekenis van de potenties voor regio (kwantitatief) uitdrukken  

Actie 13: Herlocalisatie niet-watergebonden bedrijvigheid  

Actie 14: nieuwe invulling bestaand kanaal  

Actie 15: doortrekking R8 Kuurne  

Actie 16: verdieping Bossuit-La Flandre met aandacht voor mogelijke vernatting  

Actie 17: maatregelen gericht op stimuleren modal shift  

Actie 18: uitbouw fietsroute Transfo-De Gavers  

Actie 19: wachtplaats voor Vb-schepen  
 

Ten slotte worden ook een aantal te hanteren ‘rechtsgevolgen’ toegelicht en voorgesteld 

die in de tussenperiode tussen uitwerkingsfase en realisatie de rechtszekerheid voor 

betrokkenen moet verhogen. Het gaat om: 

- de mogelijkheid om in een aangeduide zone een vergunning, machtiging of 

toestemming te weigeren als de aanvraag onverenigbaar is met het voorkeursbesluit  

- de mogelijkheid instanties of personen aan te duiden die gemachtigd zijn om het 

gebied (in een afgebakende zone) te betreden om alle nodige vaststellingen te 

verrichten en alle nodige onderzoeken uit te voeren  

- de onmogelijkheid om na de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit binnen een 

bepaalde zone bepaalde besluiten tot bescherming te nemen als deze bescherming de 

realisatie van het voorkeursbesluit kennelijk in het gedrang brengt.  

 

In de uitwerkingsfase zal het voorkeursalternatief verder uitgewerkt worden in functie 

van het kunnen afleveren van de nodige vergunningen voor realisatie. De precieze 

invulling van de locaties op perceelsniveau zal dan ook pas duidelijk worden in de 

uitwerkingsfase. Mogelijks vallen verdere maatregelen ook buiten de indicatieve 

contouren opgenomen in dit voorkeursbesluit. Omwille van de scope van het project en 

een eventuele fasering (in deelprojecten) is het mogelijk dat er zal gewerkt worden naar 

meerdere projectbesluiten. 

 

In het voorontwerp Voorkeursbesluit wordt ook voorgesteld om: 

- nu reeds een gebiedsfonds op te richten en een aankoopbeleid uit te werken 

- natuurontwikkeling in de projectzone te initiëren 

- een regiomanager aan te stellen in het kader van het begeleiden van de bedrijven 

 

Er dient nog te worden opgemerkt dat het voorkeursbesluit van rechtswege vervalt als 

binnen zes jaar na de inwerkingtreding ervan geen eerste projectbesluit definitief is 

vastgesteld 

 

De ingewonnen adviezen en de bespreking van deze adviezen kan tot een definitieve 

versie van een ‘Voorontwerp Voorkeursbesluit’ leiden. Het komt dan de Vlaamse Regering 



 

 

toe om een beslissing te nemen aangaande het voorstel. Dit ‘ontwerp-Voorkeursbesluit 

en het ‘Ontwerp Geïntegreerd Onderzoek’ wordt dan aan een openbaar onderzoek 

onderworpen waarbij bezwaren en opmerkingen kunnen worden geformuleerd. Op basis 

hiervan wordt dan een ‘Definitief Voorkeursbesluit’ vastgesteld. Dit vormt het einde van 

de onderzoeksfase. Daarna komt het dossier in de uitwerkingsfase. In deze fase worden 

concrete uitvoeringsmodaliteiten verder onderzocht. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

CBS 6 december 2016 

CBS 24 januari 2017 

CBS 31 oktober 2017 

CBS 25 september 2018 

CBS 23 oktober 2018 

CBS 18 december 2018 

CBS 8 december 2020 

CBS 15 december 2020 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het college adviseert het voorliggende voorontwerp voorkeursbesluit voorwaardelijk 

gunstig en formuleert volgende voorwaarden: 

 

1. Het schepencollege stelde in zijn pré-advies de vraag naar het uitvoeren van een 

MKBA en naar de passage in het regioadvies over de zorgvuldige afweging van 

maatschappelijke, financiële, ecologische en economische gevolgen. Ondertussen stelde 

DVW dat de methodiek MKBA transportinfrastructuurprojecten niet toepasbaar is. Het 

CBS stelt vast dat er in het voorontwerp voorkeursbesluit dieper is ingegaan op de 

motivatie van het project. De in het voorliggend voorontwerp voorkeursbesluit 

opgenomen motivatie is zowel kwantitatief als kwalitatief en steunt op de 29 

onderzoeksnota’s. Er wordt eveneens verwezen naar het nog te maken projectbesluit 

waar de afweging van de meerwaarde een essentieel onderdeel zal zijn voor de 

besluitvorming. Toch is dit nog steeds niet de ‘zorgvuldige afweging’ zoals in het 

regiostandpunt en in het pré-advies van het CBS werd omschreven. De stad vraagt om, 

eenmaal het voorkeursbesluit definitief is geworden, de zorgvuldige afweging van de 

maatschappelijke, financiële, ecologische en economische gevolgen en het onderzoek 

naar de meerwaarde in de uitwerkingsfase gedetailleerd uit te werken en onmiddellijk 

duidelijkheid te scheppen in de methodiek die hiertoe zal worden gehanteerd. 

 

2. Het schepencollege stelt vast dat het voorbehoud inzake het uitvoeren van project in 

het document ‘Voorontwerp Voorkeursbesluit – versie 2’ werd geschrapt. Meer in het 

bijzonder werd de passage “Met het voorkeursbesluit wordt nog geen keuze gemaakt of 

het project al dan niet wordt uitgevoerd” in punt 1.4 en punt 4.2.1 geschrapt. De 

schrapping gebeurde blijkbaar na inwinnen van juridisch advies. Op de gemeentelijke 

raadscommissie Grondgebiedszaken van 14 april 2021 werd door de projectingenieur 

toegelicht dat dit niet mag worden geïnterpreteerd als dat de optie ‘0-tracé’ niet meer 

bestaat. Het komt de Vlaamse Regering toe om tot het al dan niet uitvoeren van het 

project te beslissen. Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat dan 



 

 

ook in de plaats in het proces (op het einde van de uitwerkingsfase) dient te worden 

gemeld waar er over het al dan niet uitvoeren van het project zal worden beslist. 

 

3. Bovendien stelt het college vast dat ook aan het niet realiseren van het project 

bepaalde gevolgen zijn gekoppeld. Het is aangewezen dat in het actieprogramma een 

actie wordt toegevoegd die afbakent welke maatregelen en inspanningen er noodzakelijk 

zijn indien er wordt geopteerd om het project niet uit te voeren, alsook wel juridische en 

financiële gevolgen dit met zich mee brengt. 

 

4. Het college van burgemeester en schepenen vraagt om in het voorontwerp 

voorkeursbesluit nu reeds duidelijk uit te sluiten dat de Luipaardbrug als ontsluitingsweg 

voor Harelbeke-Zuid kan worden voorzien. In de direct aanpalend omgeving worden op 

korte tijd nieuwe woonontwikkelingen aangelegd. De belevingswaarde en de ecologische 

gevolgen in dit woongebied zouden te groot zijn. 

 

5. In het projectgebied liggen ook handelszaken en bedrijven die op vandaag geen 

gebruik maken van watertransport en dit in de toekomst wellicht ook niet zullen doen. 

Het gaat onder meer over exploitaties langs de Kortrijksesteenweg, exploitaties die dan 

wel in het projectgebied liggen maar niet rechtstreeks aan het kanaal of de Leie zijn 

gelegen. Het schepencollege verzoekt dat er in het voorontwerp voorkeursbesluit een 

passage wordt opgenomen die voor deze exploitaties de zekerheid kan bieden dat zij 

verder kunnen exploiteren. Het kan geenszins de bedoeling zijn van het complex project 

om de exploitatie van buiten de aangeduide zones voor watergebonden economische 

ontwikkelingen gelegen bedrijven en handelszaken te beperken. 

 

6. Het schepencollege stelt vast dat in het voorgestelde voorkeurstracé (Ringtracé) de 

kruising van de Leie wordt voorzien door middel van een tunnel. Uiteraard adviseert het 

schepencollege dit gunstig. Evenwel stelt het schepencollege vast dat er een voorbehoud 

wordt ingebouwd: 

“Omwille van het reliëf, de onzekerheden over de samenstelling van de ondergrond, … is 

in de uitwerkingsfase verder onderzoek noodzakelijk naar de precieze benodigde 

uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase. Dit verdere 

onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele bijkomende maatregelen nodig zijn 

om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval van substantiële 

afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in overweging 

genomen worden.” 

Het college begrijpt dat er inderdaad verder onderzoek nodig is, en dat dit dus in de 

‘uitwerkingsfase’ wordt voorzien. Het is voor het schepencollege cruciaal dat dit ook in 

een duidelijke actie wordt omschreven. De huidige bepaling verwijst naar onderzoek die 

de ‘beheersbaarheid van de aanleg van de tunnel’ voor ogen heeft. Anderzijds wenst de 

stad dat ook de beheersbaarheid van de ecologische en maatschappelijke gevolgen van 

eventuele (op vandaag onbekende en niet nader beschreven) alternatieven als 

uitgangspunt van het onderzoek worden meegenomen. Meer in het bijzonder stelt de 

stad dat de ecologische en maatschappelijke effecten van gebeurlijke nog niet bekende 

en nog niet nader omschreven alternatieven niet zullen zijn onderzocht in het 

geïntegreerd onderzoek. De stad is van mening dat dergelijke alternatieven die ‘na’ het 

voorkeursbesluit en na een eventueel openbaar onderzoek komen te ontstaan opnieuw 

moeten worden getoetst en minstens in openbaar onderzoek moeten gaan. De stad 

vraagt om toe te lichten hoe de wetgeving complexe projecten hierin een antwoord kan 

bieden. 

 

 

Artikel 2: 

 

Dit advies wordt aan De Vlaamse Waterweg overgemaakt. 

 

 



 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Carlo Daelman Alain Top 

Algemeen directeur Burgemeester 

 



 

 

 

Advies nr.7: CBS Gemeente Kuurne 
 

 

 
 

 

Invoeging projectteam: 

Het advies van de gemeente Kuurne omvat over het algemeen de elementen van onderstaande documenten: 

 Regio standpunt 

 Intergemeentelijke leidraad 

 Screening voorontwerp voorkeursbesluit 

Deze documenten zijn ook als afzonderlijke bijlage opgenomen en kunnen teruggevonden worden onder de advies 

nummers 17, 18 en 19.  
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 Adviesdatum: 27/04/2021 
  

Betreft Complex project “opwaardering en/of aanpassing van het kanaal 

Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen”  

ADVIESRAAD VOORONTWERP VOORKEURSBESLUIT 

 

 

Complex project Kanaal Bossuit Kortrijk  
Vervolgtraject en screening voorontwerp voorkeurbesluit 
 

Dit advies wordt verstrekt op vraag van de Vlaamse Waterweg. 

Brief dd. 23/03/2021 (kenmerk U20210323061 16EGGE1527) 

 

Dit advies bestaat uit 

 

I. Verwijzing naar het regiostandpunt 

II. Het vervolgtraject en de screening voorontwerp voorkeurbesluit 

III. Leidraad voor het verdere projectverloop met de  vlaamse waterweg 

IV. Duiding 

V. Toevoeging (na advies van de milieuraad) 

VI. Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27/04/2021 

 

 

I. REGIOSTANDPUNT 

 

 

Regionaal standpunt in het kader van het voorkeursbesluit Complex project Kanaal 

Bossuit-Kortrijk, 10 december 2020 

 

1. De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het 

bijzonder van een goed uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het 

KBK-project, dient in de regio Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de 

R8 prioritair aangepakt te worden, via concrete investeringen in de optimalisering van 

deze weginfrastructuur. Beide infrastructuren zijn dus belangrijk, maar kennen een 

prioriteit in uitvoering. 

 

2. Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te 

herstellen, dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing. 

 

3. De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar 

beslissing hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te 

blijven voeren met de regio, met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten 

langsheen het kanaal en de betrokken actoren uit het middenveld via de 

klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot de gebeurlijke uitvoering van de werken als 



met betrekking tot flankerende maatregelen die de leefbaarheid en economische 

ontwikkeling van het gebied kunnen  versterken. 

 

4. Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de 

maatschappelijke, financiële, ecologische en economische gevolgen, om het kanaal te 

herwaarderen, dan kiest de regio ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het 

zogenaamde ‘ringtracé met tunnel variant’.  

De regio vraagt bovendien dat Vlaanderen de pre-adviezen van de rechtstreeks 

betrokken besturen in rekening brengt. 

De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen de 

projecten R8 en het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de 

alternatievenonderzoeksnota nl: “een fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt 

aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik wordt genomen en tenslotte de aanleg 

van het kanaal start“. 

 

5. De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen 

hebben op de ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het 

gebied. In deze zin stelt de regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project 

geanticipeerd dient te worden door, in overleg met de regio en de betrokken gemeenten, 

onverwijld over te gaan tot de uitvoering van mitigerende en compenserende 

maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, een natuur- en groenfonds, een 

intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de betrokken bedrijven naar 

watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue mile. 

 

De regio concludeert: 

 

1. De regio vraagt de Vlaamse regering om onverkort een beslissing te nemen in het 

dossier KBK en zodoende de rechtszekerheid voor besturen, burgers en 

ondernemingen in het betrokken gebied te herstellen; 

2. Indien de Vlaamse regering tot herwaardering van het KBK wil overgaan, steunt de 

regio ondubbelzinnig het zogenaamde ‘ringtracé‘ als enigste haalbare en 

aanvaardbare optie nadat de problematiek van de R8 is opgelost; 

3. Voor de regio dient een beslissing tot herwaardering KBK gepaard te gaan met het 

vrijmaken van budgetten die toelaten om nu reeds te anticiperen op deze 

grootschalige werken, door middel van performante mitigerende en compenserende 

maatregelen; 

4. De regio dringt er tenslotte op aan, dat de Vlaamse regering naar aanleiding van haar 

beslissing terzake, het overleg met de regio zou intensifiëren en meer bepaald 

concrete afspraken zou maken met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten 

teneinde op korte termijn tegemoet te komen aan hun legitieme vragen in dit dossier. 

 

 
II.  VERVOLGTRAJECT EN SCREENING VOORONTWERP VOORKEURBESLUIT 

 

 

II.1.  OVERLEG MET DE REGIO 

 

Conform de afspraak op de stuurgroep van 18/12/2021 voorzag DVW in een overleg met 

de nauwst betrokken regiobesturen:  

• 9/2 (HAR) 

• 10/2 (KUU) 

• 15/2 (KOR) 

Het overleg had als doel een antwoord te verschaffen op de vragen vanuit de 

verschillende CBS en rond specifieke topics info te verschaffen. 

 



Daarnaast werd het dossier besproken op het InterBestuurlijk Overleg (IBO) van 

19/03/2021 om tot een afstemming te komen tussen het complex project KBK 

(voorontwerp voorkeursbesluit) en het gewestelijk RUP K-R8 (fase startnota). 

 

Kuurne haalde in deze context ook nog eens haar aandachtspunten ter sprake. 

 

II.2.  VOORKEURSBESLUIT ALS STAP RICHTING PROJECTBESLUIT 

 

In september 2017 werd op basis van de startbeslissing een integraal onderzoekstraject 

opgezet. Hierbij werd het project vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In functie 

van een verbinding met de Leie werden in hooflijnen 3 mogelijke tracés onderzocht. 29 

rapporten + een synthesenota zijn het resultaat van dit traject. 

 

Rekening houdend met de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en gevoerde 

overleg is een voorkeursalternatief naar voren geschoven en werd een geïntegreerde 

projectdefinitie uitgewerkt die de krachtlijnen voor de uitwerkingsfase zal bepalen.  

 

Het voorontwerp voorkeursbesluit (VVB) beschrijft de keuze en de motivaties die aan de 

grondslag van deze keuze liggen. Het geeft ook richting aan de uitwerking van het 

project in de uitwerkingsfase. 

 

Met het voorkeursbesluit wordt nog geen keuze gemaakt of het project al dan niet wordt 

uitgevoerd. Met het voorkeursbesluit wordt wel één traject, het voorkeursalternatief, 

naar voor geschoven als meest wenselijke oplossing. In de volgende fase, de 

uitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief (de voorkeursoplossing) uitgewerkt tot 

een concreet project.  

 

De uitwerkingsfase van een complex project volgt op de goedkeuring van het 

voorkeursbesluit, die een voorkeursalternatief op strategisch niveau aanduidt. Het doel 

van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een 

realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze te bepalen.  

 

Op het einde van de uitwerkingsfase wordt de beslissing genomen om het project al dan 

niet uit te voeren, alsook over het desgevallend opheffen van de bestaande 

reservatiestroken. Het resultaat bestaat uit één of meerdere projectbesluiten/een plan 

van aanpak over het geheel van vergunningen en machtigingen voor de deelprojecten, 

het bestemmingsplan en het actieprogramma. Dat leidt tot de uitvoeringsfase van het 

investeringsproject.  

 

Tussen de verschillende stappen is telkens een adviesronde voor de betrokken besturen 

voorzien. Deze adviesronde is niet bindend. Aansluitend vindt een openbaar onderzoek 

plaats. 

 

II.3.  TOETSING VOORONTWERP VOORKEURSBESLUIT AAN REGIOSTANDPUNT 

EN LEIDRAAD VOOR HET VERDERE PROJECTVERLOOP 

 

Het regiostandpunt schuift een aantal uitgangspunten voor het project naar voor. 

Daarnaast bevat de ‘leidraad voor het verdere projectverloop’ aanvullende topics (zie 

verder).  

Dit punt toetst op welke wijze het voorontwerp voorkeursbesluit rekening houdt met deze 

uitgangspunten en topics. 

 

 

ALGEMEEN 

 

Binnen het VVB is ook een lijst met actiepunten opgenomen vanaf p. 46.  

Deze actiepunten vormen de leidraad voor het verdere traject. 



 

 

1. R8 ALS PRIORITAIR PROJECT 

 

Regiostandpunt:  

 

“De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het bijzonder van 

een goed uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het KBK-project, 

dient in de regio Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair 

aangepakt te worden, via concrete investeringen in de optimalisering van deze 

weginfrastructuur. Beide infrastructuren zijn dus belangrijk, maar kennen een prioriteit in 

uitvoering”. 

 

“De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen de 

projecten R8 en het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de 

alternatievenonderzoeksnota nl: “een fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt 

aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik wordt genomen en tenslotte de aanleg 

van het kanaal start“. 

 

>>> zie ook: 

Actie 1: opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé (zone R8-

Leie) 

Actie 15: doortrekking R8 Kuurne 

 

Evaluatie: 

 

- Het voorontwerp voorkeursbesluit KBK voorziet in zowel de doelstelling tot realisatie 

van het kanaal als de afwerking van de R8 (tussen kruising van de Leie tem 

paperclip) via het ringtracé. Uit het alternatievenonderzoek komt dit tracé naar voor 

als de beste oplossing. 

- Binnen het ringtracé vormt de gespreide variant, met kruising van de Leie in tunnel, 

het beste alternatief. In studiefase en inzake beleidskeuzes dienen beide 

infrastructuren samen benaderd te worden. De aanleg van het kanaal en de R8 

kunnen grotendeels onafhankelijk van elkaar gebeuren en beide infrastructuren 

hypothekeren elkaar niet. 

- De tunnel (=kruising van de Leie) maakt in het VVB integraal deel uit van het 

ringtracé (zie verder) 

- De afwerking van de R8 met de kruispunten N50-Brugsesteenweg en de 

Kuurnsesteenweg-Kortrijksestraat blijken na onderzoek geen ruimtelijke en 

functionele noodzaak voor KBK en worden losgemaakt uit het project om als parallel 

project op de agenda van de Vlaamse regering te brengen (zie verder). 

- De paperclip (kruising R8 met het kanaal omgeving Visserskaai) wordt opgenomen in 

het project KBK en niet in K-R8. 

- Voor de verdere afstemming tussen het complex project KBK en K-R8 werden op het 

Interbestuurlijk Overleg (IBO) van 19/03/2021 (voorzichtige) eerste stappen gezet. 

Een verdere afstemming en afbakening tussen beide projecten, zowel in scope, 

timing, als financieel, blijft noodzakelijk.  

 

Het voorkeursbesluit en het uitgangspunt binnen het regiostandpunt sluiten nauw op 

elkaar aan. De keuze voor het ringtracé gespreid maakt dat kanaal en R8 grotendeels 

onafhankelijk van elkaar kunnen gerealiseerd worden. Door de opsplitsing in 

deelpakketten kunnen naargelang opportuniteiten (bv subsidietrajecten) en financiële 

middelen deelrealisaties naar voor worden gebracht in de tijd. De afwerking van de R8 

thv Kuurne wordt als parallel project gezien. De afstemming met K-R8 zal blijvende 

opvolging vergen. 

 

 



2. AFWERKING R8 KORTRIJK NOORD – KUURNE 

 

De R8 Kortrijk Noord-Kuurne wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit opgenomen als 

een van de parallel op te zetten trajecten naast het complex project. 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit (4.5.2. p.42): 

 

“Doortrekking R8 Kuurne  

Uit het geïntegreerd onderzoek blijkt dat een herinrichting van de R8 een belangrijke 

impact heeft op de lokale en bovenlokale mobiliteit in het projectgebied. In het kader van 

een optimale doorstroming van het verkeer is het dan ook van belang dat in de omgeving 

van het kanaal alle elementen uit de visienota R8 verwezenlijkt worden en de 

doortrekking van de R8 ter hoogte van Kuurne eveneens gerealiseerd wordt. Het belang 

van een doortrekking van de R8 in Kuurne en de hierbij horende toename van de 

verkeersveiligheid kwam ook uitdrukkelijk aan bod in overleg met de lokale besturen en 

stakeholders. De doortrekking van de R8 Kuurne valt echter buiten de scope van het 

complex project.  

De Vlaamse Regering onderkent het belang van een doortrekking van de R8 Kuurne op 

de verkeersveiligheid en de mobiliteit en start daarom onverwijld en parallel aan de 

uitwerkingsfase van het complex project met een uitvoeringsgerichte studie en opmaak 

bijhorende vergunningsdocumenten voor de uitvoering van de doortrekking van de R8 

(tussen ca. Noordlaan en ca. fietsonderdoorgang t.h.v bondgenotenlaan/A. van 

Dycklaan).  

Deze opdracht zal verlopen in continue afstemming en wisselwerking met het complex 

project van de opwaardering, zowel op vlak van studie als bijvoorbeeld op vlak van 

minder hinder en flankerende maatregelen. Verder zal de doortrekking R8 Kuurne een 

geïntegreerde aanpak volgen, waarbij de infrastructuurwerken een ruimtelijke inpassing 

krijgen. Deze opdracht wordt toegewezen aan het Agentschap Wegen en Verkeer welke 

zo snel mogelijk een bestek voor de verdere uitvoeringsstudie op de markt moet 

brengen. De Vlaamse Regering dient de nodige budgetten voor studie en uitvoering van 

deze werken te voorzien. De ambitie bestaat erin om deze werken parallel aan de 

uitwerkingsfase te realiseren”.  

 

>>> zie ook: 

Actie 15: doortrekking R8 Kuurne  

 

Evaluatie 

 

- Huidig tekstvoorstel voorziet in een verregaande uitspraak en neemt een duidelijk 

engagement inzake uitvoering op KT. 

- Deze realisatie zou financieel op KT behapbaar moeten zijn voor Vlaanderen (ca. 15 

mio €?). 

- Dit project betreft een afwerking van de R8 gericht op doorstroming en veiligheid 

kruispunten.  

- Ingrepen/aanpassingen thv afrit Kortrijk Noord zijn hierin (nog) niet vervat. Dient 

voorwerp te zijn van verdere besprekingen. 

- De realisatie voorafgaand aan het project KBK kan ook bijdragen aan het reduceren 

van de mobiliteitsimpact en de onveiligheid in de werffase bij realisatie van de tunnel 

onder de Leie. 

- Concrete uitwerking, timing en vrijmaken van de nodige budgetten dient bewaakt te 

worden in het verdere traject. 

 

3. KRUISING R8 LEIE MET TUNNEL 

 

 

Regiostandpunt: 

 



 “Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de maatschappelijke, 

financiële, ecologische en economische gevolgen, om het kanaal te herwaarderen, dan 

kiest de regio ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé 

met tunnel variant”.  

 

 

Voorontwerp Voorkeursbesluit: 

 

“De kruising van doorgaand verkeer op de R8 met de zone N43/Gentsesteenweg en de 

Zandbergstraat-Hippodroomstraat wordt niet als een fly-over uitgevoerd en de kruising 

van doorgaand verkeer op de R8 met de Leie gebeurt via een tunnel. Omwille van het 

reliëf, de onzekerheden over de samenstelling van de ondergrond, … is in de 

uitwerkingsfase verder onderzoek noodzakelijk naar de precieze benodigde 

uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase. Dit verdere 

onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele bijkomende maatregelen nodig zijn 

om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval van substantiële 

afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in overweging 

genomen worden. Een bijkomende fietsverbinding tussen Harelbeke en Kuurne wordt 

geïntegreerd in de herinrichting van de R8”. (4.3 Omschrijving voorkeursalternatief, p. 

19) (4.4.4. Bouwstenen van het voorkeursalternatief, p. 34)  

 

“De motivatie voor de kruising met de Leie (voor doorgaand verkeer op de R8) is als 

volgt:  

- De Leie en de landzijde (zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-

Hippodroomstraat) kruisen via een brug (flyover) kent lagere investerings- en 

exploitatiekosten en beperkt grotendeels de bouwrisico’s en hinderaspecten tijdens de 

aanlegfase in vergelijking met een tunnel onder de Leie en onder de Gentsesteenweg, 

Zandbergstraat en Hippodroomstraat. Echter, de hoge en lange brugconstructie (een fly-

over, met brug over de Leie en over de Gentsesteenweg) vormt een dominant en 

negatief beeldbepalend element en resulteert in een grotere negatieve impact op vlak 

van ruimtelijke samenhang, beeldkwaliteit, groenstructuur en leefkwaliteit. Dergelijke 

lange brug (fly-over) over de Leie en de drie lokale wegen vereist om deze redenen een 

groter pakket aan milderende maatregelen en resulteert, ook met inbegrip van de 

potenties, in minder positieve effecten.  

- De Leie en de landzijde (zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-

Hippodroomstraat) kruisen via een tunnel betekent een hogere investerings- en 

exploitatiekost en houdt hogere bouwrisico’s en hinderaspecten in. Echter, een tunnel 

levert duidelijke voordelen op vlak van ruimtelijke samenhang en biedt meer potenties 

om de groenstructuur structureel te versterken en de leefkwaliteit lokaal te verbeteren.  

- Omwille van de permanente voordelen van een tunnel ten opzichte van de 

tijdelijke nadelen op vlak van bouwrisico en hinder gaat de voorkeur uit naar een tunnel 

onder de Leie. Omwille van de permanente nadelen van een brug (fly-over) op vlak van 

ruimtelijke samenhang, beeldkwaliteit, groenstructuur en leefkwaliteit ten opzichte van 

de tijdelijke voordelen op vlak van bouwrisico en hinder wordt de kruising niet uitgevoerd 

als een brug over de Leie en de Gentsesteenweg (fly-over).  

- De investeringskost van een tunnel onder de Leie is beduidend hoger ten opzichte 

van een brug (fly-over) over de Leie. In de kostprijsberekening is rekening gehouden 

met bouwrisico’s en aangepaste uitvoeringstechnieken voor dergelijke tunnelconstructie. 

Omwille van het reliëf, de onzekerheden over de samenstelling van de ondergrond, … is 

in de uitwerkingsfase verder onderzoek noodzakelijk naar de precieze benodigde 

uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase. Dit verdere 

onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele bijkomende maatregelen nodig zijn 

om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval van substantiële 

afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in overweging 

genomen worden”. 

 

Evaluatie: 



- In het VVB staat expliciet vermeld dat zone N43 tem Zandbergstraat-

Hippodroomstraat niet als fly-over wordt uitgevoerd.  

- Daarnaast wordt de keuze voor een tunnel onder de Leie benoemd als uitgangspunt. 

- Deze bewoording heeft een duidelijke richting aan voor het verdere onderzoek dat 

nog noodzakelijk is binnen de technische uitwerkingsfase. 

- Op vraag van de Vlaamse partners wordt in de tekst nog een opening gelaten (‘in 

geval van substantiële afwijkingen’… ‘kunnen in overweging genomen worden’). 

Hoewel de tunnel volgens huidige analyse haalbaar is, wil men verder gedetailleerd 

onderzoek (bv. bodemsamenstelling, funderingen…) afwachten om de keuze 100% te 

bevestigen. 

 

Huidige formulering geeft een duidelijke richting aan voor zowel de zone N43 tem 

Zandbergstraat-Hippodroomstraat als voor de kruising van de Leie. 

De mogelijkheid tot afwijken van de uitgangspunten (i.c. realisatie van een tunnel onder 

de Leie) zal in het verdere proces moeten bewaakt worden.  

 

4. HOOGDRINGENDE BESLISSING EN RECHTSZEKERHEID BIEDEN 

 

Regiostandpunt: 

 

 “Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te 

herstellen, dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing.” 

 

Timing: Zie eerder. 

De adviesronde, het openbaar onderzoek en het nemen van het voorkeursbesluit kan 

volgens huidige inschattingen gebeuren in 2021.  

Met het nemen van het voorkeursbesluit wordt een belangrijke trechtering gemaakt 

binnen het onderzoek. Dit maakt dat er voor aanzienlijke gebieden duidelijkheid ontstaat, 

m.a.w. dat in deze zones geen directe impact vanuit het project aan de orde is. 

Bij het weerhouden tracé blijft een relatief ruime onderzoekscontour van toepassing. 

Deze ruime contour wordt gehanteerd om een integrale benadering te kunnen 

aanhouden (bv. landschappelijke inbedding, mobiliteit, stadsontwikkeling, natuur...). 

Vanuit deze integrale benadering is deze contour verdedigbaar. Echter moet het de 

ambitie zijn om in het verdere onderzoekstraject zo snel als mogelijk verfijndere 

uitspraken te gaan doen. Dit moet de reële impact helderder zetten tov vandaag. Vanuit 

die optiek is het aangewezen om tussentijdse besluiten in het proces in te bouwen.  

Binnen de weerhouden zone treden vanaf het VB een aantal mechanismen in werken. 

Deze mechanismen gelden tot het projectbesluit (max. 6j na VB). Zie verder onder item 

‘Omgevingsvergunning’ en ‘Vrijwillige verwerving’. 

>>> zie ook 7.2 vervolgstappen, p.64 

 

Evaluatie: 

 

- De Vlaamse Regering spreekt de ambitie uit om in 2021 nog te komen tot een VB. 

- Het lijkt aangewezen om na het VB, dus binnen het verdere onderzoekstraject, zo 

snel als mogelijk te voorzien in tussenbesluiten die meer duidelijkheid moet 

verschaffen voor het gebied en de concrete gevolgen voor eigenaars, bedrijven... 

 

5. OMGEVINGSVERGUNNING 

 

De mogelijkheid wordt ingeschreven om omgevingsvergunningen te weigeren indien 

tegenstrijdig met het voorkeursbesluit (art. 29). Deze weigering gebeurt door het 

beleidsniveau die de vergunning behandelt. In de meeste gevallen is dit het lokale 

beleidsniveau.  

Het nemen van beschermingsbesluiten is niet toegelaten (art 35). 

Er werd niet geopteerd voor een bouwverbod (art. 28). Het activeren van deze 

mogelijkheid werd niet weerhouden omdat dit de facto een bevriezing van het gebied als 



gevolg heeft. Dit heeft ook verstrekkende gevolgen die niet verantwoordbaar leken 

zolang er geen projectbesluit is of m.a.w geen effectieve beslissing tot uitvoering. 

De activering van deze instrumenten is van toepassing tot het Projectbesluit (max 6j). 

>>> zie ook 7.1 rechtsgevolgen, p.60 

 

Evaluatie: 

 

- Met de mogelijkheid om vergunningen te weigeren wordt de nodige nuance 

ingebracht waardoor geen stand still hoeft te ontstaan. Telkens zal een afweging op 

dossierniveau moeten genomen worden.  

- Het is echter niet evident als lokaal bestuur om vergunningsaanvragen in het project- 

of plangebied van deze processen alleen te beoordelen. Het gaat om zeer complexe 

materie. Nu ligt de verantwoordelijkheid op lokaal niveau. Er wordt dan ook gevraagd 

naar ondersteuning die best op een hoger/regionaal niveau wordt getrokken ifv een 

gelijkwaardige behandeling. In het recent IBO werd voorgesteld om hiervoor een 

afwegingskader op te maken en de beoordeling van deze vergunningsaanvragen te 

organiseren en te coördineren binnen een zogenaamd ‘vergunningenplatform’.  

- Het lijkt aangewezen dat de Vlaamse Regering hiertoe opdracht heeft aan het dep. 

Omgeving. Dit platform overstijgt het lokale en vraagt een gecoördineerde 

benadering binnen de blik van het complexe project. Dit vergunningenplatform is best 

operationeel bij het voorkeurbesluit. 

- Op heden is het niet duidelijk hoe zal omgegaan worden met bepaalde 

rechtsgevolgen, juridische procedures, waardeverminderingen… ten gevolge van de 

genomen beslissing. Dit kan een potentieel juridisch en financieel risico inhouden voor 

de vergunningverlenende (meestal lokale) instantie. Dit aspect dient voorafgaand aan 

het VB verduidelijkt te worden. 

 

6. VRIJWILLIGE VERWERVINGEN ALS ONDERDEEL GEBIEDSFONDS 

 

Leidraad voor het verdere projectverloop: 

 

“Vrijwillige verwervingen  

Na het voorkeursbesluit engageert de Vlaamse overheid zich om pro-actief panden en 

gronden te verwerven binnen het gekozen tracé (cf. Visartsluis Zeebrugge). Deze pro-

actieve verwervingen zijn een rechtstreekse toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel 

en vermijden latere onteigeningen. Deze benadering vermijdt blokkades bij de zittende 

bewoners en ondernemers en vormt vanuit dit oogpunt een belangrijke prioritaire actie”. 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit (7.2 vervolgstappen, p. 64): 

 

“Oprichten gebiedsfonds en uitwerken van een aankoopbeleid  

De zones waar grote onzekerheid heerst of de private percelen die zullen worden 

getroffen door de projectingrepen, worden aangeduid en opgenomen in een 

gebiedsfonds. Voor de aangeduide zones zal een aankoopbeleid worden uitgewerkt en 

toegepast. Met de eigenaars van de betrokken percelen wordt een gesprek aangegaan. 

Eigenaars die beantwoorden aan de criteria van het aankoopbeleid én dat willen, krijgen 

de mogelijkheid om vanaf het definitieve voorkeursbesluit hun eigendom reeds minnelijk 

te verkopen aan de overheid (aan onteigeningsvoorwaarden). De minimale contouren 

van dit gebiedsfonds worden weergegeven op Figuur 12, maar ook andere 

opportuniteiten waarvan de relatie met het complex project kunnen worden geduid, 

kunnen opgenomen worden in het gebiedsfonds. In de uitwerkingsfase wordt het project 

meer concreet uitgewerkt. Naarmate de projectcontour preciezer wordt, wordt het 

aankoopbeleid bijgesteld en verfijnd en worden, indien nodig, ook de beschikbare 

middelen bijgesteld. Behalve het aankoopbeleid en de vrijwillige verwerving zet deze 

actie ook in op begeleiding en de tussentijdse situatie(s). Op het vlak van begeleiding 

worden volgende trajecten uitgewerkt:  



- Er zal worden nagegaan op welke manier herhuisvesting en sociale huisvesting een 

oplossing kan bieden voor omwonenden.  

- Ook voor de bedrijven en organisaties gelegen binnen het projectgebied (zie bijlage 

1) zal een begeleidingstraject worden opgestart.  

- Er wordt een centraal aanspreekpunt opgezet om vragen te bundelen en te 

behandelen 

- Ook kan het gebiedsfonds gebruikt worden om gerichte ingrepen te nemen teneinde 

negatieve effecten van tussentijdse situatie(s) te beperken”. 

 

Evaluatie 

 

- In deze fase zullen geen onteigeningen toegepast worden. 

- Om volledige blokkeringen bij eigenaars te remediëren in de periode tot het 

projectbesluit, wordt dit mechanisme geactiveerd. 

- Positief hierbij is dat een centraal aanspreekpunt en een begeleidingstraject zal 

opgezet worden om te bepalen hoe zal omgegaan worden met tussentijdse situaties. 

- Cf. het mechanisme rond vergunningen lijkt het hier aangewezen om zo snel als 

mogelijk een concreet kader uit te werken en zo snel mogelijk in het verdere 

onderzoekstraject tussentijdse beslissingen te nemen. 

- In het recente IBO gaf De Vlaamse Waterweg aan dat het voorzien van dergelijk 

gebiedsfonds belangrijk is ifv vergroten van het draagvlak (cfr. andere Vlaamse 

infrawerken). Dit instrument moet het budgettair mogelijk maken om flankerende 

maatregelen voorafgaand uit te voeren (soort van voorfinanciering) in afwachting van 

de vastlegging van de grotere budgetten en juridische grond tot uitvoering of 

onteigening.  

- Op heden is de taakstelling, het kader alsook het budget nog niet exact gedefinieerd 

om op het terrein effectief en efficiënt te kunnen optreden. Het lijkt aangewezen de 

Vlaamse Regering te vragen tot het vrijmaken van afdoende budgetten en het 

opzetten van een structuur om dit belangrijke mechanisme op KT operationeel te 

maken. 

 

7. NATUUR- EN GROENFONDS 

 

Leidraad voor het verdere projectverloop: 

 

“Een intergemeentelijke groenstructuur  

Het ringtracé maakt een nieuwe verbinding tussen het bestaande kanaal en de Leie. 

Naast de waterwegverbinding ontstaat ook een hefboom om de vandaag gescheiden 

groene ruimtes met elkaar in relatie te gaan zetten. De optelling van de individuele 

stapstenen met hun verschillende kwaliteiten en invullingen (Vlaspark, Oude Leiearm, 

Venning, Leieoevers, greenblue mile/oude kanaal,…) biedt de mogelijkheid om een 

intergemeentelijke groenstructuur te realiseren. Dit kan de ecologische waarde van de 

individuele gebieden versterken en geeft adem aan de dens bebouwde omgeving. Door 

deze structuur te versterken met (nieuwe) fietsverbindingen ontstaat een 

intergemeentelijk groene ruimte. De fietsverbinding Harelbeke-Kuurne is hierin een 

belangrijk component (zie ook verder)”. 

 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 

Cf. 7.2 vervolgstappen, p. 64 “…kan het gebiedsfonds gebruikt worden om gerichte 

ingrepen te nemen teneinde negatieve effecten van tussentijdse situatie(s) te beperken”. 

 

Specifiek inzake een natuur- en groenfonds is volgende opgenomen (7.2. 

Vervolgstappen, p. 64): 

 



“Het voorkeursalternatief omvat ingrepen inzake natuurherstel en -ontwikkeling. 

Gegeven de tijd die nodig is alvorens natuur zich kan ontwikkelen en de ambitie om de 

natuurwaarden in de regio te versterken worden middelen vrijgemaakt om reeds in de 

uitwerkingsfase natuurontwikkeling op cruciale plaatsen te initiëren, in afstemming met 

betrokken actoren. De mogelijke zones zijn eveneens opgenomen in het gebiedsfonds 

(zie hierboven). Op deze manier wordt ook tegemoetgekomen aan de vraag van lokale 

actoren om, waar mogelijk, voorafgaand aan de infrastructurele ingrepen te starten met 

de maatregelen inzake natuurontwikkeling. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het 

realiseren van deze ingrepen inzake natuurontwikkeling geen afbreuk doet aan de 

noodzakelijke natuurherstelmaatregelen (milderende maatregelen) die onlosmakelijk 

verbonden zijn met de infrastructuurwerken. Ook op vlak van boscompensaties wordt de 

mogelijkheid voorzien om voorafgaand aan de infrastructurele ingrepen reeds 

compenserende maatregelen te realiseren (noodzakelijke verwervingen, natuuringrepen 

ter plaatse, …” 

 

>>> zie ook  

Actie 2: ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het ringtracé 

Actie 3: groenverbinding Kennedybos – Kanaalbos – De Gavers – Leie 

Actie 5.0: opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie voor het gedeelte Bossuit-

Luipaardbrug 

Actie 5.2: detailontwerp natuurvriendelijke oever 

 

Evaluatie: 

 

- Milderende maatregelen worden in eerste instantie binnen de projectcontour bekeken 

(ic Oude Leie Kuurne en Kortrijk, Venning en kanaalbos Stasegem). Wanneer deze 

natuurwaarden niet volledig binnen de projectzone kunnen opgelost worden, wordt 

dit regionaal bekeken. Deze benadering stelt voorop dat de compensaties nabij het 

project of regionaal dienen gerealiseerd te worden. Dit werd vanuit de regio ook 

aangebracht in het recente IBO. De nodige inspanningen zijn dan ook te leveren, 

zodat compensaties kunnen gerealiseerd worden in de regio. 

- Het vooropstellen van een projectgebonden natuur- en groenfonds ism de regio en 

natuurpartners is een positief gegeven. 

- Het opzetten van een projectgebonden natuur- en groenfonds wordt omschreven als 

een voorwaarde om het infrastructuurwerk op te starten. 

- Naast de (verplichte) milderende maatregelen en compensaties zijn in het project een 

reeks  aanbevelingen inzake natuurontwikkeling opgenomen. Op heden zijn geen 

garanties dat deze zaken (als aanbeveling) ook een effectieve doorvertaling krijgen in 

de verdere fase, dat hiertoe instrumenten worden ingezet en voldoende middelen 

worden vrijgemaakt. Het lijkt aangewezen om de Vlaamse Regering te wijzen op deze 

waardevolle aanbevelingen en deze maximaal mee te nemen bij de verdere 

uitwerking en hiertoe de noodzakelijke middelen te voorzien. Een gelijkaardige 

analyse kan gemaakt worden voor wat betreft zgn. quick-wins tijdens de 

uitwerkingsfase. Het voorzien van afdoende instrumenten en middelen zijn hier 

essentieel. 

- Een slimme en doorgedreven samenwerking terzake kan leiden tot een structureel 

versterken van regionale groenstructuren (milderende maatregelen + wettelijke 

compensaties + aanbevelingen + lokale/regionale acties). Het opzetten van een 

samenwerkingsmodel met de regio en regionale actoren kan hiertoe bijdragen. 

 

8. PROCESSTRUCTUUR EN DE REGIONALE BETROKKENHEID IN VERDERE 

TRAJECT 

 

Regiostandpunt: 

 

“De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar 

beslissing hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te 



blijven voeren met de regio, met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten 

langsheen het kanaal en de betrokken actoren uit het middenveld via de 

klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot de gebeurlijke uitvoering van de werken als 

met betrekking tot flankerende maatregelen die de leefbaarheid en economische 

ontwikkeling van het gebied kunnen versterken”. 

 

“De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen 

hebben op de ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het 

gebied. In deze zin stelt de regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project 

geanticipeerd dient te worden door, in overleg met de regio en de betrokken gemeenten, 

onverwijld over te gaan tot de uitvoering van mitigerende en compenserende 

maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, een natuur- en groenfonds, een 

intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de betrokken bedrijven naar 

watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue mile”. 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit: 

 

“Rekening houdend met de integraliteit van het project en om de onderlinge interactie en 

samenhang tussen de verschillende projectonderdelen te garanderen, wordt het project 

in de uitwerkingsfase als één project opgevat en aan één initiatiefnemer toegewezen. De 

Vlaamse Regering dient de opdracht toe te wijzen aan een bestaande projectspecifieke 

entiteit, die behalve de overkoepelende projectcoördinatie ook instaat voor de integrale 

uitwerking van het voorkeursalternatief (de voorkeursoplossing) tot een concreet en 

uitvoerbaar project en dit in alle facetten (proces, communicatie, inhoudelijke studies, 

financiële aspecten, afstemming met andere processen, …). Cruciale partners binnen de 

regio nemen blijvend actief deel aan het proces. Ook betrokken verenigingen, instanties 

en de brede bevolking zullen in de uitwerkingsfase actief worden betrokken” (4.5.1, p. 

42). 

 

“Naast K-R8 is waar nodig ook afstemming te voorzien met andere regionale processen, 

waaronder de regionale acties opgenomen in de interbestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst Zuid-West-Vlaanderen (VR 19/07/2019), zoals de regionale 

actie rond de herstructurering van bedrijvigheid (waaronder eNES), de geïntegreerde 

aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze, de geïntegreerde aanpak van de 

vervoerregio Kortrijk (met o.m. de werkgroep logistiek) en het activeren van productieve 

landschappen” (4.5.2. Parallel aan het complex project, p.43). 

 

Evaluatie 

 

- Er wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit een duidelijk standpunt ingenomen om 

het vervolgtraject binnen 1 structuur te houden. Dit biedt de meeste garantie voor 

een integrale benadering 

- De tekst voorziet in een nauwe betrokkenheid van de regio. 

- Dit dient concreet bewaakt te worden door de keuze van de actor en de op te zetten 

overleg- en beslissingsstructuur. Het proces is geëvolueerd van een 

infrastructuurproject (opwaardering waterweg) naar een integraal project met ook de 

herinrichting van de R8 en een gebiedsopgave met een ruim pakket aan maatregelen 

(watergebonden bedrijvigheid, groen, fiets, etc.). De opdracht is bijgevolg veel 

omvangrijker en complexer geworden dan bij de initiële opzet en valt hierdoor buiten 

de taakstelling van DVW. 

- Door deze gewijzigde opdracht ontstaat onduidelijkheid over wie in de 

uitwerkingsfase de trekker wordt van het complex project KBK.   

- Er zijn 3 elementen om rekening mee te houden: 

1) een continuïteit in het project 

2) het bekijken van de vraag tot centraliteit in aansturing en  

3) de gewenste betrokkenheid van de regio. 



- Over de centraal aangestuurde entiteit die het project verder oppakt, wordt in het 

voorontwerp voorkeursbesluit niet concreet geformuleerd wie deze actor is. Hiervoor 

kunnen verschillende denkpistes naar voor worden geschoven: 

 

Denkpiste 1: De werkvennootschap 

- In de ambtelijke begeleidingsgroep circuleert de piste tot taakstelling aan De 

Vlaamse Werkvennootschap (www.dewerkvennootschap.vlaanderen). 

- Dit zou een valabele optie kunnen zijn, indien de continuïteit en regionale 

betrokkenheid in de uitwerkingsfase onder de Werkvennootschap wordt  

gegarandeerd.  

 

Denkpiste 2: DVW 

- Een tweede piste is het continueren van de huidige werkstructuur (ic DVW als 

trekker, ondersteund door een studiebureau + nauwe betrokkenheid regio via 

werk- en stuurgroep).  

- Deze piste borgt het best de aanwezige know-how, biedt de mogelijkheid om een 

snelle continuering van het onderzoek op te zetten en biedt de meeste garanties 

tot betrokkenheid van de regio.  

 

- Op het recente IBO  beamen de kabinetten het belang van een trekker voor het 

verdere proces van het complex project KBK. Ook de continuering van de 

betrokkenheid van de regionale werking wordt als belangrijk gezien. DVW blijft 

trekker van het complex project KBK tenzij de Vlaamse Regering hier met het 

definitief voorkeursbesluit anders over beslist.  

- De regio bevestigt de positieve, open en constructieve samenwerking tot op heden. 

Een continuering van de huidige werking tot aan het Projectbesluit lijkt aangewezen.  

- Vanuit deze optiek lijkt het een aantrekkelijke piste om de Vlaamse Regering te 

vragen om DVW de taak en de nodige budgetten toe te wijzen ifv de uitwerkingsfase.  

- Ongeacht de keuze dient de regionale betrokkenheid in het verdere proces 

gegarandeerd te worden. 

 

9. FIETSINFRASTRUCTUUR 

 

 

Leidraad voor verdere besprekingen: 

 

“Fietsverbindingen  

Bij realisatie van het project en de heeft dit een belangrijke impact op verschillende 

bestaande fietsverbindingen. Belangrijke lokale en bovenlokale verbindingen worden 

doorsneden of dienen omgeleid te worden ifv de ontwikkeling van watergebonden 

bedrijvenzones. Het herstel en verbeteren van deze verbindingen is daarom 

ontegensprekelijk onderdeel van het project. Daarnaast vormt het project een hefboom 

om fietssnelwegen en nieuwe regionale verbindingen te realiseren.  

We onderscheiden: 

- Het herstel van de bestaande verbindingen, bv. Zandbergstraat en Hippodroomstraat, 

jaagpad langs de Leie,…  

- Noodzakelijke ingrepen ifv watergebonden ontwikkeling d.m.v. een oplossing voor de 

Luipaardbrug met verbinding tot het Guldensporenpad en een fietsbrug in de zone 

nabij Transfo.  

- Nieuwe cruciale verbindingen zoals deze tussen Harelbeke en Kuurne.  

- Deze fietsverbindingen hebben een groot potentieel voor zowel het functionele 

fietsverkeer door de aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen als voor het 

recreatief fietsverkeer”. 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit (4.3. Omschrijving voorkeursalternatief, p.19): 

 



“Vermijden van interferentie tussen economische activiteiten en fietsers en het 

optimaliseren van fietsverbindingen in en nabij de economische zones door:  

- De Luipaardbrug te vernieuwen en de aansluiting met het Guldenspoorpad te 

maken  

- Verplaatsen en opwaarderen van de fietsroute van linkeroever naar rechteroever 

tussen ca. de Transfo-site en de Deerlijkstraat en het optimaliseren van de 

daaropvolgende aansluiting met de fietssnelweg (kruispunt Deerlijkstraat)”. 

 

“Langs het kanaal (ringtracé, red.) wordt een comfortabel fietspad aangelegd”. 

“Een bijkomende fietsverbinding tussen Harelbeke en Kuurne wordt geïntegreerd in de 

herinrichting van de R8”. (Ook de haalbaarheid van een tijdelijke verbinding wordt 

onderzocht, ic via de huidige bruginfrastructuur). 

“Ook de toekomstige ontsluiting van de zone tussen kanaal en R8 en aandacht voor 

kwalitatieve fietsverbindingen in het gebied en verknopingen met omliggende fietsroutes 

maken deel uit van het gebiedsprogramma”. 

“Versterken van de recreatie langs het kanaal en de fietsstructuur, door het voorzien van 

bijkomende fietsverbindingen (Harelbeke-Kuurne) en het wegwerken van bestaande 

knelpunten (o.a. t.h.v de Deerlijkstraat of t.h.v de Transfo-site en afwaarts gesitueerde 

bedrijventerreinen)” 

“Afstemming tussen het gebiedsprogramma en de realisatie van de fietssnelweg F7 langs 

de spoorlijn Kortrijk-Waregem, als project op provinciaal niveau.” 

 

>>> zie ook: 

Actie 1: opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé 

Actie 4: onderzoek ifv realisatie tijdelijke fietsverbinding Harelbeke – Kuurne 

Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones 

Actie 17: maatregelen gericht op stimuleren modal shift 

Actie 18: uitbouw fietsroute Transfo-De Gavers 

 

Evaluatie: 

 

- In functie van interferenties bij economische ontwikkeling zijn wissels van oeverzijde 

noodzakelijk. Dit wordt in het VVB benoemd. 

- Er dient bewaakt te worden dat deze voorwaardenscheppende elementen gerealiseerd 

worden voorafgaand aan de economische ontwikkelingen. 

- Het eventueel wijzigen van het statuut van de kanaalweg kan een belangrijke impact 

hebben op gemotoriseerd verkeer en fietsers. Ook hier dienen de eventuele 

consequenties in kaart gebracht te worden en dienen alternatieven voorafgaand 

gerealiseerd te worden. 

- Binnen het gebiedsprogramma alsook bij het uitwerken van het economische 

programma is aandacht voor het behouden en versterken van de fietsinfrastructuur. 

Dit dient bij de verdere uitwerking bewaakt te worden. 

- Het project biedt mogelijkheden om nieuwe verbindingen te realiseren (langsheen 

ringtracé, verbinding Kuurne-Harelbeke over de Leie,…). Op heden zijn deze 

mogelijkheden niet gegarandeerd. Het lijkt aangewezen om de Vlaamse Regering te 

wijzen op deze waardevolle aanbevelingen en deze maximaal mee te nemen bij de 

verdere uitwerking en hiertoe de noodzakelijke middelen te voorzien. 

 

 

10. WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID 

 

Leidraad voor het verdere projectverloop: 

 

“Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. De 

regio steunt dit onder volgende randvoorwaarden: - De omzetting van bedrijvigheid naar 

watergebonden bedrijvigheid snijdt geen open ruimte aan. Bestaande 

openruimtebestemmingen worden gerespecteerd. - De omzetting creëert geen 



bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar bestaande bewoning. - De 

watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de toekomstgerichte en 

duurzame economische ontwikkeling van de regio. - Noodzakelijke aanpassingen van het 

lokale en hogere wegennet ten gevolge van deze goederenstromen, moeten binnen het 

project een oplossing krijgen. De regio ondersteunt ten volle initiatieven zoals ENES en 

zal dit ook in de toekomst blijven doen. De activatie van watergebonden bedrijvigheid 

langsheen het kanaal moet zorgen voor sterke inlandse watergebonden 

bedrijvenclusters/ hubs. Deze strategie is niet verenigbaar met creëren van bijkomende 

laad- en losinfrastructuur op de Leie (zone tussen R8 en Imog), zou leiden tot 

versnippering en dreigt een grote claim te leggen op het behoud en versterking van 

belangrijke regionale groene structuren in de Leie-vallei”. 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit (4.3 omschrijving voorkeursalternatief, p. 18): 

 

“Het voorkeursalternatief zet, behalve de ontwikkeling van een belangrijke oost-west 

verbinding voor verschillende economische regio’s en een doorgaande vaarroute voor 

internationaal en nationaal goederentransport, ook in op het verder ontwikkelen en 

stimuleren van overslag en watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal, in het 

bijzonder ter hoogte van de bestaande bedrijvenzones in de zone tussen de La 

Flandrebrug en de R8.  

Als eerste stap wordt een masterplan opgesteld. Dit masterplan vormt vervolgens de 

leidraad om de projectingrepen binnen de uitwerkingsfase concreet af te bakenen en 

verder uit te werken. Het masterplan richt zich op de economische ontwikkelingen, de 

mobiliteit tussen de bedrijvenzones onderling en richting het hoger wegennet en het 

integreren van flankerende maatregelen om negatieve effecten ten aanzien van de 

omgeving te beperken.  

 

De bouwstenen van dit masterplan bestaan uit: 

- Onderzoek naar de wegontsluiting tussen de economische zones en naar het hoger 

wegennet  

- Onderzoek in functie van het realiseren van specifieke overslagpunten op volgende 

kansrijke locaties: zone 4 en zone 6 of 7.  

- Begeleiding van bedrijven op zone 4, 6 en 7 in de heroriëntatie naar en intensifiëring 

van watergebonden activiteiten. 

- Ontwikkelen van braakliggende en vrijgekomen sites op zone 4, 6 en 7 met maximale 

inzet op watergebonden economische activiteiten.  

- Verder onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid en begeleiding van 

bedrijven in de heroriëntatie naar watergebonden activiteiten op verderaf gelegen 

bedrijventerreinen (waaronder zone 2).  

- Vermijden van interferentie tussen economische activiteiten en fietsers en het 

optimaliseren van fietsverbindingen in en nabij de economische zones door:  

- De Luipaardbrug te vernieuwen en de aansluiting met het Guldenspoorpad te maken  

- Verplaatsen en opwaarderen van de fietsroute van linkeroever naar rechteroever 

tussen ca. de Transfo-site en de Deerlijkstraat en het optimaliseren van de 

daaropvolgende aansluiting met de fietssnelweg (kruispunt Deerlijkstraat)  

- Integreren van flankerende maatregelen in de inrichting en organisatie van de 

 

- rekening houdend met de leefkwaliteit, een toekomstvisie uit te werken voor de 

woningen gelegen in zone 4 met het oog op vrijwillige verwerving en een 

uitdoofbeleid van de woonfunctie op lange termijn.  

- noden en mogelijkheden op vlak van shared services (type diensten, locatie, …) 

verder in kaart brengen  

- Aanleg van een zwaaikom in pand 3 voor Va schepen (toegankelijk gemaakt voor 

schepen van Va+). 

 

“De motivatie voor onderzoek naar de wegontsluiting tussen de economische zones en 

naar het hoger wegennet is als volgt:  



Het onderzoek toont aan dat, behalve de toegankelijkheid van het kanaal, ook een goede 

wegverbinding belangrijk is en dit zowel van en naar het hoger wegennet als een 

onderlinge wegverbinding tussen de overslagfaciliteiten en de omliggende 

bedrijvenzones. De bedrijvenzones hebben een kwalitatieve ontsluitingsroute. In 

samenhang met de precieze inrichting en organisatie van de bedrijventerreinen, de 

locaties waar overslag wordt ontwikkeld, de herinrichting van de R8, … dien de 

ontsluiting van de bedrijvenzones verder onderzocht te worden en kunnen er zich 

mogelijkheden aandienen om de ontsluiting te optimaliseren”. 

 

“Verder onderzoek naar de rol en betekenis van de potenties voor de regio, met name 

door de potenties te valoriseren (kwantitatief uit te drukken) waarbij ook de 

(economische) meerwaarde van potenties voor de regio worden geconcretiseerd”. (4.5.1) 

 

Als parallel traject wordt inzake de wachtplaatsen op de Leie volgende opgenomen (4.5 

projectdefinitie uitwerkingsfase ,p.42): 

 

“Wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie In het geïntegreerd onderzoek, meer bepaald 

in OA4 en OA27, werd onderzoek gevoerd naar de aansluiting van het kanaal op de Leie 

en de mogelijke interactie met een wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie. Uit het 

onderzoek volgt dat het vanwege de veiligheid niet aangewezen is om een wachtplaats 

voor Vb-schepen te voorzien in de buurt van de aansluitingstrechter. Er zijn betere en 

veiligere alternatieve locaties voorhanden op enige afstand van de aansluitingstrechter. 

Door het nemen van dit voorkeursbesluit ligt de locatie van de aansluiting op de Leie 

relatief vast. Een definitieve locatie voor een wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie kan 

bijgevolg onafhankelijk van dit project gerealiseerd worden. Het realiseren van de 

wachtplaats wordt door De Vlaamse Waterweg nv opgenomen binnen het project van de 

opwaardering van de Leieas. Bij een verdere uitwerking dient er aandacht te zijn voor 

een blijvende afstemming tussen het complex project en de opwaardering van de Leie-

as. Mogelijke ruimtelijke vragen hierbij zijn de wachtplaats voor Vb, bochtaanpassing van 

de Leie, monding van de Heulebeek, jachthaven Kuurne. Ook vragen inzake laad- en 

losinfrastructuur langsheen dit gedeelte van de Leie vormen een aandachtspunt en 

dienen afgestemd te worden met de opwaardering van de Leie-as en, indien nodig, met 

de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk”. 

 

>>> zie ook  

Actie 6: aanstellen van een regiomanager 

Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones 

Actie 13: Herlocalisatie niet-watergebonden bedrijvigheid 

Actie 19: wachtplaats voor Vb-schepen 

 

Evaluatie: 

 

- De ontwikkeling voor watergebonden bedrijvigheid wordt uitsluitend gezien binnen de 

huidige bestemming industrie. Er worden geen openruimtebestemmingen 

aangesneden. 

- De zones Litoral-Stadsbader-Declercq, Bekaert en Labens worden als zones voor 

heroriëntatie naar en intensifiëring van watergebonden activiteiten. In overige zones 

wordt verder onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid en 

begeleiding van bedrijven in de heroriëntatie naar watergebonden activiteiten 

beoogd. Hiertoe zal een regiomanager aangesteld worden.  

- Een reeks aandachtspunten en knelpunten zoals hinder, concrete oplossingen inzake 

ontsluiting, veilige fietsverbindingen,… worden als elementen benoemd die onderdeel 

dienen te zijn van het op te maken masterplan. In het verder onderzoekstraject 

wordt het belangrijk om deze aspecten verder te bewaken. 

- Specifiek voor de bewoning Luipaardstraat (grondgebied Harelbeke) wordt voorzien in 

het uitwerken van een toekomstvisie met het oog op vrijwillige verwerving alsook een 

uitdoofbeleid van de woonfunctie op LT. 



- Het realiseren van de wachtplaats op de Leie wordt door De Vlaamse Waterweg nv 

opgenomen binnen het project van de opwaardering van de Leie-as en zit dus niet als 

dusdanig vervat in dit project. Dit aspect dient bewaakt te worden binnen het traject 

opwaardering Leie-as. Afstemming met het lokale niveau is noodzakelijk. 

- Er is verder onderzoek nodig naar de inplanting van een zwaaikom. Hiertoe werden 

specifieke zones weerhouden die als kansrijk worden gezien (o.a. Litoral, oksel van de 

N391 en thv site Bekaert). Deze zones worden bestudeerd in het verder onderzoek. 

De concrete impact (o.a. natuurwaarden) dient van nabij bewaakt te worden in de 

verdere uitwerking en de afweging tussen de locaties. 

 

11. OUDE KANAAL KORTRIJK 

 

Leidraad voor het verdere projectverloop: 

 

“De groen-blauwe mijl 

Op vandaag heeft het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk geen enkele economische 

relevantie. Ook het gebruik door de recreatieve vaart is zeer beperkt. Op langere termijn 

dringen zich een aantal structurele investeringen op. De hoge exploitatiekost (o.a. 

manuele bediening van de historische sluizen) in combinatie met noodzakelijke 

investeringen, maken dat de huidige rol van het kanaal financieel niet langer 

verdedigbaar is. Door het afstoten van dit oude kanaalgedeelte wordt de Vlaamse 

overheid ontzorgd van verdere investeringen en kan Kortrijk instaan voor het realiseren 

van een nieuwe en unieke stedelijke ingreep. 

Kortrijk wenst dit deel van het bestaande kanaal om te zetten naar een stedelijk 

(water)park, de 

zogeheten groen-blauwe mijl. Deze groen-blauwe mijl vervult zowel Vlaamse als 

regionale doelstellingen op gebied van opwaardering erfgoed, waterbeheer (blue deal), 

klimaatadaptatie, recreatie,… 

Het project vormt een belangrijke positieve ingreep in een wijk die gedurende lange tijd 

een grote impact zal ervaren van de bouw van het nieuwe kanaal. 

Voor Kortrijk is het afstoten van het oude kanaal op korte termijn dan ook essentieel ifv 

het garanderen van de leefbaarheid in dit stadsdeel. Het is dan ook een uitdrukkelijke 

voorwaarde die opgenomen dient te worden in het voorkeursbesluit”.  

 

Voorkeursbesluit (4.5. Projectdefinitie uitwerkingsfase, p.43): 

 

Het bestaande kanaal tussen sluis 9 en 11 wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit 

opgenomen als een van de parallel op te zetten trajecten naast het complex project. 

 

“Bestaand kanaal 

De keuze voor het ringtracé impliceert dat het bestaande kanaal (tussen de Leie en ca. 

de spoorweg) zijn functie als economische transportas voor schepen (tot klasse I) 

verliest. Ook aan pleziervaart biedt het ringtracé een vlot en veilig alternatief.  

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aan het bestaande kanaal, de historische en 

beschermde sluizen en het aangrenzende publiek domein een nieuwe stedelijke invulling 

te geven. Het herbestemmen van het bestaande kanaal tot een groen-blauwe recreatieve 

as (green-blue-mile) vormt een belangrijke positieve ingreep binnen een stedelijk gebied 

dat een aanzienlijke impact zal ervaren bij de uitvoering van het ringtracé. Vanuit 

bovenstaande vaststellingen is een verdere instandhouding en exploitatie als bevaarbare 

waterweg niet langer essentieel. 

In functie van een eigendomsoverdracht naar het lokale niveau zetten de stad Kortrijk en 

De Vlaamse Waterweg onverwijld een traject op, parallel aan het complex project, om 

hieromtrent de nodige praktische afspraken te maken (bv. herlocalisatie woonboten, 

kanaalerfgoed, debietgaranties, eventuele tussentijdse situatie, onderhoud en exploitatie, 

…). De stad Kortrijk voorziet (vervolgens) in de opmaak van een herbestemmingsplan en 

de uitvoering ervan”. 

 



>>> zie ook  

Actie 14: nieuwe invulling bestaand kanaal 

 

Evaluatie: 

 

- Huidig tekstvoorstel voorziet in een verregaande uitspraak en neemt een engagement 

op inzake overdracht. Basisdoelstellingen worden duidelijk verwoord. 

- Hoewel ‘onverwijld’ een traject wordt opgezet is actueel nog geen exacte timing 

opgenomen. Een mogelijkheid tot koppeling aan de (beslissing tot) realisatie van het 

nieuwe kanaal blijft aanwezig. Het is daarom belangrijk om dit traject onafhankelijk 

te maken van de (beslissing tot) realisatie van het ringtracé. De overdracht dient 

daarom als een duidelijk autonoom dossier benaderd te worden. Het lijkt aangewezen 

om de nodige afspraken tussen DVW en de stad Kortrijk en een effectieve overdracht 

voorop te stellen binnen een termijn van bv. 3 à 4j na het VB. 

 

 

III. LEIDRAAD VOOR HET VERDERE PROJECTVERLOOP MET DE  VLAAMSE 

WATERWEG 

 

 

De leidraad is samen te vatten in volgende elementen:  

 

1. R8 blijft  regionale prioriteit. 

Voor de regio is de afwerking van de R8 de absolute prioriteit. Niet enkel de knopen van 

de R8 met de E17 maar alle segmenten en kruispunten. De opwaardering van het kanaal 

mag geen hypotheek leggen (budgettair, timing, capaciteit) op deze afwerking.   

 

2. Beslissing wordt gevraagd 

Reeds decennia zorgt de vraag tot het realiseren van de missing link tussen kanaal en 

Leie voor onzekerheid en blokkering in het gebied. De Vlaamse Regering wordt gevraagd 

een duidelijk standpunt in te nemen. 

 

Indien ‘JA’ 

° dan biedt het Ringtracé de meest integrale oplossing 

° is het noodzakelijk om versneld in te zetten op mitigerende maatregelen en regionale 

hefbomen. Deze maatregelen zijn essentieel binnen een integrale benadering en zijn 

voorwaardenscheppend om tot een maatschappelijk gedragen project te komen. 

 

Indien ‘NEEN’ 

° dan wordt er gekozen voor een 0-scenario zonder nieuwe verbinding met de Leie. 

Hierdoor vervalt de claim op het gebied en ontstaat een duidelijke context voor het 

gebied Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. 

° dan blijft een uitspraak aan de orde over de toekomst van het bestaande reeds 

verbrede kanaal.  

 

 

IV. DUIDING 

 

 

Het Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk (KBK) is een opwaardering van de bestaande 

waterwegverbinding Schelde-Leie. Deze opwaardering is een initiatief van Vlaanderen 

met Europese ondersteuning in uitvoering van het EU TEN-T project. Binnen het proces 

van het complex project wordt voorzien dat de Vlaamse Regering op korte termijn een 

voorkeursbesluit neemt. Dit voorkeursbesluit moet duidelijkheid verschaffen over het te 

kiezen tracé en moet ook de vervolgstappen richting concrete realisatie definiëren.  

 



De verbinding van de noordwestelijke Europese havens met het Seinebekken is van 

belang om het Europese binnenvaartnetwerk te vervolledigen. Het Complex project KBK 

is in deze een schakel op Europees niveau. Daarnaast ontstaan door de opwaardering 

van KBK nieuwe secundaire verbindingen. Zo blijkt uit de trafiekprognoses dat de 

samenwerking tussen de cluster Valenciennes en Roeselare aan belang wint door KBK. 

Tenslotte draagt KBK bij aan de versterking van de inlandse watergebonden hubs als 

onderdeel van de Vlaamse (binnen)havens.  

 

1 Prioriteit op de R8 

 

De regio erkent de ambities van Vlaanderen en Europa voor de opwaardering van KBK en 

wil zich constructief opstellen in dit ambitieuze en financieel zwaarwegend dossier. Echter 

is de kans aanwezig dat de keuze voor uitvoering van dit dossier een (financiële) 

hypotheek legt op de regionale prioriteit tot afwerking van de R8. Zo’n 40 jaar na de 

aanleg van de R8 zijn belangrijke delen niet afgewerkt of aangepast aan de huidige 

verkeersstromen. De kruispunten van Kortrijk noord/Kuurne, de kruispunten N43 

Kortrijk/Harelbeke, Kortrijk oost, Hoog Kortrijk en de trompetaansluiting blijven 

onafgewerkte en ‘tijdelijke’ oplossingen. Dit resulteert in verkeersonveilige situaties (met 

dodelijke ongevallen) en zet een rem op economische ontwikkelingen (kantoorzones, 

bedrijventerreinen, regionale functies,…).  

De afwerking van de R8 blijft bijgevolg dé regionale prioriteit. Wanneer de investeringen 

voor KBK een claim dreigen te leggen op de afwerking van de R8, kan een alternatief 

scenario voor KBK niet uitgesloten worden (zie 0-scenario).  

 

2 Ringtracé 

 

De centrale vraag in het complex project KBK is die van de tracékeuze. Uit de diverse 

onderzoeksnota’s en synthesenota distilleert de regio volgende elementen: 

 

Rechtdoor tracé. 

Dit tracé wordt niet weerhouden omwille van de technische complexiteit, bouwrisico, 

maatschappelijke impact en beperkte ruimtelijke meerwaarde. Door de dicht bebouwde 

stedelijke omgeving rondom het kanaal nemen de kosten voor grondverweving 

exponentieel toe. Het 19e eeuwse stadsweefsel is bovendien kwetsbaar voor trillingen, 

scheuren en verzakkingen. Dit tracé impacteert of vernietigt het aanwezige en 

beschermde erfgoed (sluizen en sluiswachterswoningen, openluchtzwembad, 

Stoopsfabriek,…). Bovendien is de schaal van het nieuwe kanaal door zijn breedte en 

diepte (met het water plaatselijk 7m lager dan de omgeving) ruimtelijk niet te 

integreren. Uit de ramingen tenslotte blijkt dat de kosten voor dit tracé hoog oplopen.  

 

De noodzakelijke milderende en flankerende maatregelen bij dit tracé doen de kostprijs 

en maatschappelijke impact verder oplopen door noodzakelijke bijkomende 

onteigeningen en het herstel van het aangetaste stadsweefsel. Het noodzakelijke herstel 

van het stadsweefsel dreigt hierbij afgewenteld te worden op het lokale niveau, wat 

financieel onhaalbaar is.   

 

Bypass tracé. 

Het bypass tracé gaat deels door de open ruimte van de wijk Venning in de omgeving 

van de R8. Hierdoor zijn de onteigeningsimpact, bouwrisico en hinder beperkter. Ook 

nautisch is dit tracé geschikt.  

Maar er kleven ook nadelen aan dit bypass tracé. 

Door de nieuwe bruggen van het bypasstracé worden de mogelijkheden voor de kruising 

N43/R8 beperkter en dreigen oplossingen voor de kruising van de Leie (brug/tunnel) 

gehypothekeerd te worden. M.a.w., in dit tracé dient minstens rekening te worden 

gehouden met de definitieve aanleg van de kruispunten op de R8 alsook de kruising van 

de Leie. Bovendien ontstaat het risico  bij de keuze van een bypasstracé dat de R8 



uiteindelijk niet wordt afgewerkt. Dit staat haaks op de regionale prioriteit om de R8 af te 

werken (zie 1). 

Ook ontstaat tussen het nieuwe kanaal en de R8 een aanzienlijke restzone met 

bebouwing (woningen en bedrijven) en natuur. Dit gebied is beperkt ontsloten, zit 

gekneld tussen twee bovenlokale infrastructuren en heeft nauwelijks een duurzaam 

ontwikkelingsperspectief.  

 

Het bypass tracé zonder oplossing voor de restzone tussen R8 en kanaal en zonder 

duidelijkheid over de afwerking van de R8 (kruising van de Leie en aanliggende 

kruispunten), biedt onvoldoende zekerheid voor een geïntegreerde oplossing op lange 

termijn en wordt dus niet weerhouden.  

Een bypass tracé met oplossing voor de restzones en R8 is in de feiten een variant van 

een ringtracé en dient als dusdanig benoemd te worden. 

 

Ringtracé. 

Dit tracé biedt de meest integrale benadering. Naast de eigenlijke doelstelling van de 

waterweg vormt dit infrastructuurproject een eventuele hefboom op meerdere gebieden. 

 

Het ringtracé geeft de mogelijkheid om: 

- de conflictkruispunten van de onafgewerkte R8 op te lossen. Dit zal naast een 

verbeterde verkeersveiligheid ook de doorstroming op de R8 verbeteren. 

- de ‘restgebieden’ tussen het kanaal en de R8 integraal in het project op te nemen en 

een kwalitatieve toekomst te garanderen. Een gedetailleerde oplossing werd echter 

nog niet uitgewerkt (ontsluiting, ontwikkelingsperspectief, woonkwaliteit,…).  

- een bredere stads- en regionale ontwikkeling te genereren zowel op niveau van de 

directe buurt als de ruimere omgeving. 

- op heden geïsoleerde natuur- en groengebieden in een breder verband te plaatsen en 

fysiek met elkaar te verbinden.  

Dit tracé wordt door de regio en de nauw betrokken besturen weerhouden als enige 

oplossing. 

 

Zoals het alternatievenonderzoek uitwees kan het ringtracé enkel werken met 2 

aansluitpunten op de R8: één ter hoogte van de kruising R8-N43 en één  ter hoogte van 

de huidige ‘paperclip’. Dit is ook de huidige situatie. Het werkvoorbeeld, met 1 

aansluiting op de R8, veroorzaakt aanzienlijke verkeersproblemen in Harelbeke, Kuurne 

en Kortrijk. De regio weerhoudt het werkvoorbeeld met 1 aansluiting dan ook niet. Een 

aansluiting op de R8 met 2 complexen maakt deel uit van het voorkeursbesluit.  

 

Tussen de varianten (gespreid, gebundeld, gekruist en hun oplossing voor de kruising 

van de Leie) bestaan nog verschillende tussenoplossingen en mengvormen. Op basis van 

huidige inzichten biedt de variant ‘gespreid’ de meeste kansen tot een integraal project. 

De exacte ligging van het kanaal  is echter nu niet te bepalen en zal na het 

voorkeursbesluit verder worden verfijnd.  

 

Voor de regio is het duidelijk dat de kruising met de Leie door middel van een tunnel de 

enige duurzame oplossing is. Het realiseren van een fly-over in stedelijke omgeving in de 

21e eeuw is ruimtelijk en op vlak van leefbaarheid niet verdedigbaar. De betrokken 

besturen vragen dan ook dat de keuze voor een tunnel expliciet deel uitmaakt van het 

voorkeursbesluit.  

 

3 Hefbomen voor een integraal project 

 

Binnen het proces van het Complex project beoogt de Vlaamse Regering op korte termijn 

(2021) een voorkeursbesluit te nemen. Indien de Vlaamse Regering beslist tot het 

realiseren van het project, dan zal het projectbesluit alsook het vrijmaken van het bulk 

van de budgetten zich naar alle waarschijnlijkheid pas in een volgende Vlaamse 

regeerperiode situeren 



De start van de werken situeert zich volgens de laatste planning na 2025 en zal vanaf 

dan nog een aanzienlijke doorlooptijd vragen. De omvang van de investering -in relatie 

met andere (streek)projecten- vraagt bovendien een duidelijke prioritisering. De regio 

vraagt dan ook aan de Vlaamse Regering om in het voorkeursbesluit een concreet en 

haalbaar stappenplan op te nemen. 

 

In het complex project zit, zoals vervat in de startbeslissing van de Vlaamse Regering 

(2017), een sterke integrale benadering. Het merendeel van deze integrale benadering 

vertaalt zich in voorbereidende werken, milderende en flankerende maatregelen. Deze 

mitigerende maatregelen zijn tegelijk hefbomen voor een integraal project en vallen 

samen met diverse Europese, Vlaamse en regionale doelstellingen en ambities. Denk 

hierbij aan het  versterken van de sociale leefkwaliteit, realiseren van nieuwe regionale 

fietsverbindingen, versterken van groene ecologische structuren, toekomstgerichte 

economische ontwikkelingen enz. Het effectief inzetten van deze hefbomen is een 

essentiële voorwaarde om de eigen ambities van de Vlaamse overheid te realiseren en 

wordt onderschreven door de regio. Enkel door deze hefbomen te gebruiken kunnen we 

de zeer grote en langdurige impact van het infrastructuurproject voldoende omkaderen.   

 

In tegenstelling tot de substantiële infrastructuurwerken (bouw sluis, oevers, kades,..) 

met een aanzienlijke budgettaire impact, stellen we vast dat veel van deze hefbomen op 

korte termijn realiseerbaar zijn. Ze hebben een beperktere budgettaire impact en zijn 

dan ook makkelijker en sneller op te nemen zowel financieel als in uitvoering.  

Ze situeren zich in de sfeer van voorbereidende infrastructuurwerken (bv. 

fietsomleidingen organiseren), in eigendomsverwerving (cf. Visartsluis Zeebrugge), in 

milderende en flankerende maatregelen (bv. natuurontwikkeling), of in flankerende 

studies en initiatieven (ENES, deeldossier watergebonden economische ontwikkeling,…) 

 

In het stappenplan bij het voorkeursbesluit vraagt de regio dan ook deze hefbomen te 

benoemen en zowel in timing als budget te borgen. 

De regio detecteert niet-limitatief volgende hefbomen voor een integraal project:  

 

a. Vrijwillige verwervingen 

Na het voorkeursbesluit engageert de Vlaamse overheid zich om pro-actief panden en 

gronden te verwerven binnen het gekozen tracé (cf. Visartsluis Zeebrugge). Deze pro-

actieve verwervingen zijn een rechtstreekse toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel 

en vermijden latere onteigeningen. Deze benadering vermijdt blokkades bij de zittende 

bewoners en ondernemers en vormt vanuit dit oogpunt een belangrijke prioritaire actie. 

 

b. Natuur- en groenfonds 

Voor de toepassing van de milderende maatregelen inzake natuur zullen in eerste 

instantie de mogelijkheden binnen de projectcontour zelf bekeken worden. Dit gaat over 

de Oude Leie-arm (zone Kortrijk en zone Kuurne-Harelbeke), stadsgroen Venning en het 

kanaalbos in Stasegem. 

Mogelijks kunnen niet alle natuurwaarden (bestemmingen en feitelijke natuurwaarden) 1 

op 1 gecompenseerd worden binnen in de eigenlijke projectcontour. Het project biedt in 

deze een hefboom om de juridische compensaties en de aanbevelingen uit het 

studietraject te realiseren in de regio. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het Vlaspark-

Heulebeek, de open ruimte verbinding kanaal-Gavers, het Moleneiland,...  Om dit te 

realiseren dient een projectgebonden natuur- en groenfonds opgezet te worden. Dit 

fonds is inzetbaar om natuurprojecten te realiseren (verwervingen, realisatie,…) in Zuid-

West-Vlaanderen op voordragen van de Vlaamse Waterweg en de regio.  

Het fonds wordt als prioritaire actie opgezet om het vertrouwen te herstellen bij de lokale 

en regionale stakeholders na het ontbreken van voortgang in het project ‘500ha 

rivierherstel’.  

 

Het opzetten van een natuur- en groenfonds is een voorwaarde om de 

infrastructuurwerken op te starten. De regio kan hier mee voor instaan via bestaande of 



nieuw op te richten structuren waarbij kan gedacht worden aan een concrete rol voor de 

natuurverenigingen in het uittekenen en realiseren van de compensatie. Het instrument 

kan zo een hefboom vormen om samen met lokale en regionale partners aanvullende 

ingrepen te realiseren. Deze resultaatsgerichte en efficiënte benadering moet leiden tot 

versterking van de ecologische structuren op korte termijn. 

 

c. Een intergemeentelijke groenstructuur 

Het ringtracé maakt een nieuwe verbinding tussen het bestaande kanaal en de Leie. 

Naast de waterwegverbinding ontstaat ook een hefboom om de vandaag gescheiden 

groene ruimtes met elkaar in relatie te gaan zetten. De optelling van de individuele 

stapstenen met hun verschillende kwaliteiten en invullingen (Vlaspark, Oude Leiearm, 

Venning, Leieoevers, greenblue mile/oude kanaal,…) biedt de mogelijkheid om een 

intergemeentelijke groenstructuur te realiseren. Dit kan de ecologische waarde van de 

individuele gebieden versterken en geeft adem aan de dens bebouwde omgeving. 

Door deze structuur te versterken met (nieuwe) fietsverbindingen ontstaat een 

intergemeentelijk groene ruimte. De fietsverbinding Harelbeke-Kuurne is hierin een 

belangrijk component (zie ook verder).  

 

d. Begeleiding naar watergebonden bedrijvigheid 

Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. De 

regio steunt dit onder volgende randvoorwaarden: 

- De omzetting van bedrijvigheid naar watergebonden bedrijvigheid snijdt geen open 

ruimte aan. Bestaande openruimtebestemmingen worden gerespecteerd. 

- De omzetting creëert geen bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar bestaande 

bewoning. 

- De watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de 

toekomstgerichte en duurzame economische ontwikkeling van de regio. 

- Noodzakelijke aanpassingen van het lokale en hogere wegennet ten gevolge van deze 

goederenstromen, moeten binnen het project een oplossing krijgen. 

De regio ondersteunt ten volle initiatieven zoals ENES en zal dit ook in de toekomst 

blijven doen. 

 

De activatie van watergebonden bedrijvigheid langsheen het kanaal moet zorgen voor 

sterke inlandse watergebonden bedrijvenclusters / hubs. Deze strategie is niet 

verenigbaar met creëren van bijkomende laad- en losinfrastructuur op de Leie (zone 

tussen R8 en Imog), zou leiden tot versnippering en dreigt een grote claim te leggen op 

het behoud en versterking van belangrijke regionale groene structuren in de Leie-vallei.  

 

e. Fietsverbindingen  

Bij realisatie van het project en de heeft dit een belangrijke impact op verschillende 

bestaande fietsverbindingen. Belangrijke lokale en bovenlokale verbindingen worden 

doorsneden of dienen omgeleid te worden ifv de ontwikkeling van watergebonden 

bedrijvenzones. Het herstel en verbeteren van deze verbindingen is daarom 

ontegensprekelijk onderdeel van het project. Daarnaast vormt het project een hefboom 

om fietssnelwegen en nieuwe regionale verbindingen te realiseren. 

We onderscheiden: 

- Het herstel van de bestaande verbindingen, bv. Zandbergstraat en Hippodroomstraat, 

jaagpad langs de Leie,… 

- Noodzakelijke ingrepen ifv watergebonden ontwikkeling d.m.v. een oplossing voor de 

Luipaardbrug met verbinding tot het Guldensporenpad en een fietsbrug in de zone 

nabij Transfo. 

- Nieuwe cruciale verbindingen zoals deze tussen Harelbeke en Kuurne. 

Deze fietsverbindingen hebben een groot potentieel voor zowel het functionele 

fietsverkeer door de aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen als voor het 

recreatief fietsverkeer. 

 

f. De groen-blauwe mijl 



Op vandaag heeft het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk geen enkele economische 

relevantie. Ook het gebruik door de recreatieve vaart is zeer beperkt. Op langere termijn 

dringen zich een aantal structurele investeringen op. De hoge exploitatiekost (o.a. 

manuele bediening van de historische sluizen) in combinatie met noodzakelijke 

investeringen, maken dat de huidige rol van het kanaal financieel niet langer 

verdedigbaar is.  

 

Door het afstoten van dit oude kanaalgedeelte wordt de Vlaamse overheid ontzorgd van 

verdere investeringen en kan Kortrijk instaan voor het realiseren van een nieuwe en 

unieke stedelijke ingreep. 

Kortrijk wenst dit deel van het bestaande kanaal om te zetten naar een stedelijk 

(water)park, de zogeheten groen-blauwe mijl. Deze groen-blauwe mijl vervult zowel  

Vlaamse als regionale doelstellingen op gebied van opwaardering erfgoed, waterbeheer 

(blue deal), klimaatadaptatie, recreatie,…  

Het project vormt een belangrijke positieve ingreep in een wijk die gedurende lange tijd 

een grote impact zal ervaren van de bouw van het nieuwe kanaal.   

 

Voor Kortrijk is het afstoten van het oude kanaal op korte termijn dan ook essentieel ifv 

het garanderen van de leefbaarheid in dit stadsdeel. Het is dan ook een uitdrukkelijke 

voorwaarde die opgenomen dient te worden in het voorkeursbesluit.  

 

4 Het 0-scenario 

 

De al dan niet verbreding van het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk hypothekeert al een 

halve eeuw de (her)ontwikkeling van het aanliggende stadsdeel. Eenzelfde onzekerheid 

bestaat voor de stroomopwaarts gelegen bedrijfszones die het potentieel om 

watergebonden bedrijvigheid te ontwikkelen onvoldoende kunnen opnemen.   

Door het verruimen van de onderzoekszone van het complex project KBK is de 

ruimtelijke impact van deze claim nog veel groter geworden. Ze beslaat nu de ruime 

omgeving van het bestaande kanaal, de stadswijk Venning en de gebieden nabij de R8 

(in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne).  

Tenslotte zorgt dit voor onzekerheid bij andere belangrijke infrastructuurwerken zoals de 

afwerking van de R8 Noord (Kortrijk-Kuurne), de afwerking R8 nabij de N43 (Kortrijk-

Harelbeke), de fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem, enz. 

Door de onzekerheid blijven investeringen uit en treedt een neerwaartse spiraal in 

werking.   

 

Het onderzoek vertrekt steeds vanuit de aanname dat een nieuw kanaal gerealiseerd 

wordt om de bottle-neck in Kortrijk op te lossen. Op basis van de onderzoeksresultaten 

en meer specifiek de grote financiële impact kan ook een 0-scenario, het loslaten van het 

realiseren van de missing link, als alternatief gezien worden. Ook dit scenario vraagt een 

inzet van de Vlaamse overheid in termen van structurele investeringen in bestaande 

kademuren en sluizen, en het uitwerken van een lange termijnvisie voor het kanaal ifv 

rechtszekerheid en toekomstperspectief voor de betrokken bewoners, bedrijven en 

overheden. 

Na jarenlange onzekerheid over het kanaal Bossuit-Kortrijk vraagt de regio dan ook 

duidelijkheid aan de Vlaamse overheid: 

 

a) Ofwel licht de Vlaamse overheid haar claim op het afwaartse gebied en realiseert 

ze de opwaardering via één van de tracés. In dat geval is het voor de regio essentieel dat 

het voorkeursbesluit zo exact mogelijk is en voorziet in een duidelijk stappenplan met 

oog op realisatie. Dit impliceert een duidelijke keuze van o.a. het tracé in het 

voorkeursbesluit en het benoemen van hefbomen voor een integrale benadering.  

 

b) Ofwel wordt geopteerd voor een 0-scenario zonder nieuwe verbinding met de Leie 

zodat een duidelijke context ontstaat voor het gebied Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. 

 



Hoe dan ook vragen beide keuzes een financieel en uitvoeringsengagement van de 

Vlaamse overheid. Een ‘non-keuze’, het vooropstellen van een oplossing zonder 

engagement naar budgetten of uitvoering, is absoluut te vermijden. Enkel met een 

resolute keuze kan er duidelijkheid komen voor de betrokken bewoners, ondernemers en  

lokale besturen. 

 

 

V.  TOEVOEGING (na advies van de milieuraad) 

 

 

Na het advies van de adviesraad Karmina (Kuurnse Adviesraad voor Milieu en Natuur = 

milieuraad) vult de gemeente het volgende aan: 

 

De gemeente vraagt de term ‘flankerende’ maatregelen te verduidelijken gezien deze 

term interpretatie toelaat of deze maatregelen verplicht mee uitgevoerd moeten worden 

dan wel louter aanbevelingen zijn die onvoldoende garanties naar uitvoering bieden. 

 

De gemeente benadrukt het belang om de koppeling te maken tussen het dossier KBK en 

de Leiewerken ter hoogte van de gemeente Kuurne van de Leie. 

 

 

VI. BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

27/04/2021 

 

 

Dit advies behoort als bijlage bij de beslissing van het College van Burgemeester en 

schepenen van 27 april 2021. - Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-

Kortrijk voor klasse Va-schepen (Plan KB) - advies over 

- Het voorontwerp voorkeursbesluit 

- De ontwerp synthesenota 

- De ontwerp onderzoeksrapporten 

 



 

 

 

Advies nr.8: CBS Gemeente Zwevegem 
 

 

Invoeging projectteam: 

Het advies van de gemeente Zwevegem omvat geen inhoudelijke elementen. Het bevat enkel een onderschrijving 

van onderstaande documenten vanuit de gemeente: 

 Regio standpunt 

 Intergemeentelijke leidraad 

 Screening voorontwerp voorkeursbesluit 

 Advies vanuit het Beleidsdomein Omgeving 

Deze documenten zijn ook als afzonderlijke bijlage opgenomen en kunnen teruggevonden worden onder de advies 

nummers 17, 18, 19 en 1.  

 

 

 



Uittreksel uit de notulen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 27 april 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp: Kennisname regiostandpunten voorontwerp voorkeursbesluit complex 
project KBK.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van Leiedal, screening 
voorontwerp voorkeursbesluit, d.d. 13 april 2021. Doel van deze nota is het voorontwerp voorkeursbesluit te 
screenen op zijn inhoud en de relatie met het regiostandpunt en bijhorende leidraad te leggen. Deze nota is 
geen streekstandpunt en wordt louter informatief bezorgd aan de betrokken lokale besturen als 
ondersteuning in hun mogelijke advies.

Namens het College,
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Marc Doutreluingne
burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 28 april 2021

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne
algemeen directeur burgemeester

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0040-8646-5299-0373.
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Uittreksel uit de notulen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 11 mei 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur.

Onderwerp: Kennisname complex project KBK: ontwerpadvies Omgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerpadvies van beleidsdomein 
Omgeving betreffende complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit Kortrijk voor 
klasse Va-schepen’ d.d. 28 april 2021.

Namens het College,
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Marc Doutreluingne
burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 1 juni 2021

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne
algemeen directeur burgemeester

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8327-3034-1102-6167.
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Uittreksel uit de notulen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 25 mei 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp: Goedkeuren regiostandpunten complex project KBK van Intercommunale 
Leiedal en departement Omgeving.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 56.

Juridische grond
- Kennisname van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2021 betreffende 

regiostandpunten voorontwerp voorkeursbesluit complex project KBK.
- Kennisname van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2021 betreffende complex 

project KBK: ontwerpadvies KBK.

Verwijzingsdocumenten
- Regiostandpunt Intercommunale Leiedal.
- Regiostandpunt departement Omgeving.

Verzoek
Verzoek van de Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, om de regiostandpunten van 
Intercommunale Leiedal en departement Omgeving goed te keuren in een formele beslissing. 

Motivering
Gemeente Zwevegem volgt de regiostandpunten van Intercommunale Leiedal en departement Omgeving 
met betrekking tot het complex project Kanaal-Bossuit-Kortrijk en keurt ze goed in deze formele beslissing.

BESLUIT

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de regiostandpunten van Intercommunale Leiedal en departement 
Omgeving met betrekking tot het complex project Kanaal-Bossuit-Kortrijk.
Artikel 2
De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, wordt in kennis gesteld van dit besluit.

Namens het College,
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Marc Doutreluingne
burgemeester

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6668-3652-0180-0640.
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Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 28 mei 2021

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne
algemeen directeur burgemeester

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6668-3652-0180-0640.
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Advies nr.9: CBS Gemeente Avelgem 
 

 

Invoeging projectteam: 

Het advies van de gemeente Avelgem verwijst naar de screening van het voorontwerp voorkeursbesluit. Deze nota 

is als afzonderlijke bijlage toegevoegd en kan terug gevonden worden onder advies nr. 19.  

 

 



Gemeente Avelgem 056 65 30 30
Kortrijkstraat 8 info@avelgem.be
8580 Avelgem IBAN BE71 0910 0020 7769 www.avelgem.be

Zitting van dinsdag 27 april 2021

Aanwezig: Lut Deseyn burgemeester;
Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq Verschuere, Caroline Valck, 
Sandra Platteau schepenen;
David Claus algemeen directeur;
Christine Debeurme adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

Advies voorontwerp voorkeurbesluit plan B-K
Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het complex project “opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor 
klasse Va-schepen”;
Overwegende dat er eerst een Alternatievenonderzoeksnota (AON) werd opgemaakt en 
geactualiseerd;
Overwegende dat er nadien een geïntegreerd onderzoek werd uitgevoerd, wat resulteerde in 
verschillende onderzoeksrapporten en een synthesenota;
Overwegende dat vanuit deze beide documenten een voorontwerp van voorkeursbesluit werd 
opgemaakt;
Gelet op de brief van 23 maart 2021 van De Vlaamse Waterweg waarbij het formeel advies gevraagd 
wordt op de ontwerpsynthesenota, de ontwerponderzoeksrapporten en het voorontwerp van 
voorkeursbesluit tegen uiterlijk 28 april 2021;
Overwegende dat er op 7 mei 2021 een adviesvergadering zal plaatsvinden waarop alle adviezen 
worden besproken;
Overwegende dat intercommunale Leiedal een nota heeft opgemaakt waarin het 
voorontwerpvoorkeursbesluit wordt gescreend en getoetst aan het regiostandpunt;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven 
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;

BESLIST eenparig

Art.1 – Het volgend advies op de ontwerpsynthesenota, de ontwerponderzoeksrapporten en het 
voorontwerp van voorkeursbesluit over te maken aan De Vlaamse Waterweg.

1) Om het kanaal toegankelijk te maken voor klasse Va-schepen zijn er in het segment Bossuit – 
Zwevegem minimale ingrepen nodig. De bestaande sluis in Bossuit wordt behouden en ook de 
huidige diepgang van 2,6 m wordt aangehouden. Een eventuele aanpassing van de diepgang van dit 
segment tot 3,5 m moet in overeenstemming gebeuren met de opwaardering van de Boven-Schelde. 
Hiertoe wordt een geïntegreerde toekomstvisie opgemaakt, waarin de toekomstige kenmerken van het 
kanaal worden onderzocht en vastgelegd. Deze toekomstvisie vormt een leidraad voor ingrepen aan 
het kanaal, zowel ingrepen op korte termijn (binnen de scope van het project en onderhoudswerken) 
en lange termijn (bijv. in functie van onderhoudswerken en opwaardering van de Boven-Schelde).

Naast deze geïntegreerde toekomstvisie als een van de bouwstenen van het voorkeursalternatief, 
worden ook het realiseren van 600 m natuurvriendelijke oever langsheen het kanaal en het verbinden 
van ecologisch waardevolle oevers langs het kanaal met omliggende natuur als bouwstenen vermeld. 
Dit alles werd in het actieprogramma omschreven als “Actie 5.0: opmaak van een geïntegreerde 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 
HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN



Gemeente Avelgem 056 65 30 30
Kortrijkstraat 8 info@avelgem.be
8580 Avelgem IBAN BE71 0910 0020 7769 www.avelgem.be

toekomstvisie voor het gedeelte Bossuit-Luipaardbrug. Ook “Actie 5.2: detailontwerp 
natuurvriendelijke oever” en “Actie 5.3: onderzoek effecten verdieping” zijn hiermee verwant.
Tevens wordt de aandacht gevestigd op “Actie 16: verdieping Bossuit-La Flandre met aandacht voor 
mogelijke vernatting”, die een mogelijke impact kan hebben op de Scheldevallei.

Het college van burgemeester en schepenen wil verder betrokken blijven bij de uitwerking van 
voornoemde acties.

2) Leiedal heeft een nota met bijlagen opgemaakt waarin het voorontwerp voorkeursbesluit wordt 
gescreend en getoetst aan het regiostandpunt.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij deze nota en voegt ze als bijlage toe bij 
haar advies.
In het bijzonder wordt benadrukt dat alle milderende maatregelen en compensaties met betrekking tot 
groen en natuur onverkort moeten worden uitgevoerd. Ook de aanbevelingen inzake 
natuurontwikkeling moeten maximaal meegenomen worden bij de verdere uitwerking en hiervoor 
moeten de noodzakelijke middelen voorzien worden.

3) Er werden ook verschillende onderzoeken gevoerd naar de mobiliteit aan en rond het kanaal. Als 
flankerende maatregel werd ook het versterken van de recreatie langs het kanaal en de fietsstructuur 
opgenomen.
In verschillende eerdere visies rond het kanaal werd in het verleden al een mogelijke fietsersbrug over 
het kanaal ter hoogte van de Trimaarzate besproken.

Het college van burgemeester en schepenen vindt het jammer dat dit voorstel in dit complex project 
niet aan bod is gekomen en pleit er voor om dit alsnog verder te bekijken.

4) Recent heeft de Vlaamse regering beslist om, op vraag van de gemeenten Zwevegem en Avelgem, 
een gewestelijk RUP op te maken voor de N8 in Avelgem en Zwevegem. Dit dossier heeft wellicht een 
interferentie met het complex project.

Het college van burgemeester en schepenen vestigt hier de aandacht op.

Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven
Namens het College,

de algemeen directeur,
(get.) David Claus

de burgemeester,
(get.) Lut Deseyn

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 27 april 2021

de algemeen directeur, de burgemeester,
David Claus Lut Deseyn



 

 

 

Advies nr.10: Deputatie Provincie West-
Vlaanderen 



Uittreksel uit de notulen van de 
deputatie van de provincie West-
Vlaanderen
dd. 06/05/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, 
leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 50.
114785 - RP/DEP/2021/061 - Adviseren voorontwerp voorkeurbesluit complex project Kanaal 
Bossuit-Kortrijk

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen:

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind);

 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO);

 het decreet complexe projecten;

 de adviesvraag van de Vlaamse Waterweg nv omtrent het voorontwerp voorkeursbesluit 
complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk; 

 het voorstel van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu;

 na beraadslaging.

BESLUIT:

Artikel 1: 
De deputatie besluit een advies, hier als bijlage toegevoegd, te verlenen op het voorontwerp 
van voorkeursbesluit complex project kanaal Bossuit-Kortrijk;

Art. 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de Vlaamse Waterweg.

Beslissing: Goedgekeurd 

De provinciegriffier De gouverneur-voorzitter
Geert Anthierens Carl Decaluwé

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9152-5180-8202-6567.
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Ruimtelijke Planning  

 

 

 

Geachte, 

 

In navolging van uw adviesvraag over het voorontwerp van voorkeursbesluit complex project kanaal 

Bossuit-Kortrijk bezorg ik u bij deze het advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.  

• De deputatie stelt vast dat het voorontwerp voorkeurbesluit in belangrijke tegemoet komt aan de 

bezorgdheden en de ambities van de regio, zowel met betrekking tot de noodzaak om te 

investeren in de nodige mobiliteitsinfrastructuren (R8 en KBK) en hun onderlinge afstemming, als 

met betrekking tot de versterking van de omgevingskwaliteit die sowieso geaffecteerd wordt door 

de aanwezige en te ontwikkelen infrastructuren. 

• Vanuit de provinciale betrokkenheid bij de ambtelijke begeleidingsgroep als bij de stuurgroep, 

alsook na regionaal aftoetsen, is de provincie ervan overtuigd dat de toekomst van het kanaal 

Bossuit-Kortrijk inderdaad ligt in de lijn van het voorontwerp voorkeurbesluit dat thans voorligt. 

De verruiming van een zuiver water-gerelateerd infrastructuurproject naar een ruimere 

gebiedsopgave waarbij het kanaal niet alleen economisch wordt opgewaardeerd, maar waarbij 

tevens werk gemaakt wordt van een geïntegreerde verbetering van de omgevingskwaliteit met 

ruime aandacht voor duurzame mobiliteit en natuurontwikkeling.  

• Met het oog op de versterking van het draagvlak voorziet het voorontwerp voorkeurbesluit in een 

drietal acties die van start kunnen gaan van zodra de Vlaamse Regering haar voorkeurbesluit 

bekent maakt: de aanstelling van een ‘regiomanager’ met betrekking tot de versterking van de 

watergebonden activiteiten, de oprichting van een gebiedsfonds en het uitwerken van een 

aankoopbeleid en tenslotte het initiëren van natuurontwikkeling. Als provincie ondersteunen we 

deze manier van werken. 

• De procedure van het complex project heeft een intensieve interbestuurlijke samenwerking en 

afstemming tot stand gebracht die op een constructieve wijze vorm gegeven heeft aan deze 

belangrijke infrastructuur- en gebiedsopgave. Om deze positieve dynamiek verder te valoriseren 

is het belangrijk dat het Voorkeurbesluit voorziet in een ‘centrale aanstuurder’ (en deze 

benoemd) die een sterke coalitie aangaat met de betrokken besturen. Zeker met betrekking tot 

de flankerende maatregelen richting leefomgevingskwaliteit als met betrekking tot de versterking 

van de watergebonden activiteiten, stelt de provincie en haar agentschappen zich ‘partie 

De Vlaamse Waterweg 
Ir. Lieven Dejonckheere 
afdelingshoofd 
Guldensporenpark 105 

9820 MERELBEKE 

Sint-Andries, 

06/05/2021 

 

 

Betreft: 

Adviesvraag voorontwerp voorkeurbesluit complex project 

Kanaal Bossuit-Kortrijk 

Bijlagen: - 

 

Contactpersoon: 

Wouter Billiet 

 

Telefoon 050 40 35 50   

 

e-mail: 
Wouter.Billiet@west-vlaanderen.be 
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prenante’ op om hier, onder aansturing van Vlaanderen, samen met de lokale besturen werk van 

te maken.  

• Hoewel het Voorkeurbesluit nog geen definitief engagement inhoudt met betrekking tot de 

toekomstige ontwikkeling van het Kanaal, bakent het de scope van het projectgebied zich wel 

enigszins af, wat de rechtszekerheid en de gebiedsontwikkeling ten goede zal komen. In het 

Voorontwerp van besluit wordt voorzien in enkele rechtsgevolgen, waaronder de mogelijkheid 

voor het ‘weigeren’ van vergunningen indien deze indruisen tegen de doelstelling van het 

voorkeurbesluit. Om deze besluitvorming juridisch stevig te verankeren en te vermijden dat 

procedures ‘Raad Voor Vergunningenbetwisting ‘ gevoerd worden, wordt best een 

afstemming/afspraak gemaakt tussen alle betrokken besturen (gemeente – provincie – 

Vlaanderen) over hoe om te gaan met deze bouwaanvragen in het projectgebied. 

• Bij de (versnelde) realisatie van één van de deelaspecten uit het complex project is het belangrijk 

om dit op een integrale manier te benaderen. 

Zo is bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid langs het Kanaal 

belangrijk dat ook de veiligheid van het fietsverkeer wordt verbeterd. De deputatie wenst hierbij 

te verwijzen naar haar schrijven dd.03/03/2021 hieromtrent (ref. MOW/KVN/2021/70). 

• Tenslotte wenst de deputatie nogmaals te wijzen op het belang om voldoende afstemming te 

voorzien met lopende planprocessen op de verschillende niveaus. Dit is reeds opgenomen in het 

voorkeursbesluit maar het is belangrijk dat hier voldoende blijvende aandacht voor is in het 

verder traject. In het bijzonder denkt de deputatie hierbij aan haar eigen planproces omtrent de 

fietssnelweg F7. 

 

De deputatie wenst bij deze dhr. Koenraad Marchand te mandateren om het advies van de deputatie 

verder toe te lichten op de adviesvergadering dd. 07/05/2021. 

 

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven we inmiddels. 

Met oprechte hoogachting, 

 

Voor de provinciegriffier: 

De adviseur, 

 

 

 

Stephaan Barbery 

Namens de deputatie: 

De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, 

 

 

 

Sabien Lahaye-Battheu 

 

Zitting deputatie, 06/05/2021 
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uw bericht van 

 
 
uw kenmerk 

 
 
bijlage(n) 

31.03.2021 16EGGE1527 3 
 

 

KORTRIJK - Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Kortrijk - Bossuit 
 

Geachte, 

Ingevolge uw schrijven d.d. 23/03/2021 inzake het project “Opwaardering en/of aanpassing van het 
kanaal Bossuit – Kortrijk voor klasse Va-schepen”, heeft Infrabel geen principiële bezwaren t.a.v. het 
voorkeursbesluit zolang er voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 

- Bij de omgevingsvergunning zal moeten voldaan worden aan o.a. onze algemene 
voorwaarden. Deze geven we graag nu reeds mee zodat hiermee rekening kan worden 
gehouden, zie bijlage. 
 

- De spoorlijn L86 mag niet onderbroken worden en moet steeds kunnen bereden worden.  
Eventuele tijdelijke lijnonderbrekingen dienen tijdig aangevraagd te worden. 

 
- De voorliggende ontwerpen mogen aan geen bestaande wisselcomplexen raken. 

 
- De kruising van het nieuwe kanaal en de bestaande spoorlijn vereist een nieuw kunstwerk. 

 
- Vooraleer er kan overgegaan worden tot een omgevingsvergunning dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden tussen De Vlaamse Waterweg en Infrabel 
omtrent de modaliteiten, timing en afspraken binnen dit project. 

 
- Infrabel heeft geen intentie de onderbrugging over de R8 te vernieuwen, deze zal binnen haar 

onderhoudsprogramma gerenoveerd worden. 
 

 

 

Bram Leroy  
Infrabel - Asset Management 
Area North-West  
Civil Engineering  
T + 32 09 241 27 02 
bram.leroy@infrabel.be 

Aan de Vlaamse Waterweg 
Afdeling Regio West 
Guldensporenpark 105 
9820 MERELBEKE 
 

Gent ons kenmerk 
 3516.2021.194.KORTRIJK 
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Hoogachtend, 
 
 
I.O  Ir. D. Van de Sype 

Head of Area North-West  
Infrabel - Asset Management 

 
Natacha Dedecker 

bijlage(n) 

Algemene voorwaarden 

Administratief contactpersoon 
Kim Cnudde 
T + 32 09 241 28 79  
IAM.NW.Adviezen@infrabel.be 
Bureau Terrains 

 
 

mailto:IAM.NW.Adviezen@infrabel.be




 

 

 

Advies nr.12: De Watergroep 



 

De Watergroep • Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  CV •   

Vooruitgangstraat 189 • 1030 Brussel • tel. +32 2 238 94 11 

info@dewatergroep.be • www.dewatergroep.be • BTW BE 0224 771 467 • RPR Brussel 

De Vlaamse Waterweg 
Afdeling regio west 
Guldensporenpark 105 
9820 Merelbeke 
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 aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen” 

 

Geachte, 

 

Wij hebben uw adviesvraag met betrekking tot het voorontwerp voorkeursbesluit complex project 

“opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen” goed 

ontvangen. De hoofddoelstelling van het project is de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal 

Bossuit-Kortrijk tot een verbinding tussen de Leie en de Schelde voor CEMT klasse Va-Schepen.  

 

Hieronder kan u het advies en de aandachtspunten van De Watergroep bij dit project terugvinden. 

 

Aangezien het kanaal Bossuit-Kortrijk ook ingezet wordt voor de openbare drinkwatervoorziening en 

het gebruikt wordt om ruwwater te winnen voor drinkwaterproductie in WPC De Gavers is het 

belangrijk om ook een mogelijke impact op de openbare drinkwatervoorziening in kaart te brengen en 

dit mee te nemen in het beslissingsproces. Dit WPC produceert immers momenteel op jaarbasis 

11 miljoen m3 drinkwater en naar de toekomst toe zal er 18 miljoen m3 drinkwater geproduceerd 

worden. Dit productievolume is equivalent met het drinkwaterverbruik van ongeveer 500 000 

individuen. Er werd geen aparte onderzoeksvraag voor dit aspect tijdens het voortraject in rekening 

gebracht. De drinkwaterwinning en de impact van het project op WPC De Gavers wordt wel besproken 

bij het onderzoeksthema omgeving onder concept 7 “KBK als onderdeel van het 

oppervlaktewaternetwerk” en meer concreet in de twee onderzoeksaspecten OA 16  “Impact op de 

waterbalans” en OA 17 “ Impact op de waterkwaliteit”. 

 

De Watergroep betreurt dat de functie drinkwatervoorziening niet expliciet wordt opgenomen als 

functie die het kanaal opneemt of kan opnemen en dat enkel onderstaande functies werden 

weerhouden: 

- Economische ontwikkeling 
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- Ruimtelijke ontwikkeling 

- Natuur, landschap en recreatie 

- Mobiliteit 

 

Ook bij de beschrijving van de verschillende segmenten in de synthesenota wordt de onttrekking voor 

drinkwater niet vermeld bij bespreken van het segment tussen de La Flandrebrug en de Luipaardbrug, 

enkel de aanwezigheid van bedrijventerreinen, enkele woonkernen en de openruimte richting de 

Gavers wordt benoemd. In een vervolgtraject is het belangrijk om voldoende aandacht voor de functie 

drinkwatervoorziening te besteden, vooral ook tijdens de uitvoeringsfase waarbij de nodige 

maatregelen genomen zullen moeten worden om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te 

kunnen garanderen. Een negatieve impact op de waterinname voor de drinkwatervoorziening is zowel 

tijdens als na uitvoering van de werken te vermijden gelet op het groot openbaar belang van de 

drinkwatervoorziening. 

 

In het rapport interactie en samenhang tussen de milieuaspecten wordt de onderzoeksvraag naar deze 

effecten op de drinkwatervoorziening tijdens de uitvoeringsfase ook expliciet benoemd en wordt 

geduid onder punt 7.5 dat de voorgestelde milderende maatregelen ervoor zullen zorgen dat de 

waterkwaliteit niet achteruit gaat en dat zo voldaan wordt aan het Wezer-arrest. Ook in de synthese 

nota wordt bij de bespreking van concept 7 “KBK als onderdeel van het oppervlaktewaternetwerk” 

enkel verwezen naar het Wezer-arrest. De Watergroep zou hieraan willen toevoegen dat de 

Kaderrichtlijn Water niet enkel ecologische doelstellingen bevat, maar dat ook de bescherming en 

beschikbaarheid van drinkwaterbronnen is opgenomen in deze Europese richtlijn (artikel 7 van de 

KRW). De KRW beoogt een ‘goede toestand’ van het water gebruikt voor drinkwaterproductie, 

waardoor de inspanning om het water te zuiveren minstens gelijk blijft en op termijn wordt 

gereduceerd. 

 

Met betrekking tot de keuze die gemaakt moet worden in dit voorkeursbesluit tussen de drie 

verschillende tracéalternatieven die onderzocht worden voor het segment Luipaardbrug – Leie wenst 

De Watergroep geen uitspraak te doen. De verschillende voorgestelde tracéalternatieven hebben 

immers geen verschillende impact op de drinkwatervoorziening, en welk voorkeursscenario dus wordt 

geselecteerd zal steeds dezelfde impact kennen op de drinkwaterwinning. Deze impact is echter niet 

onbelangrijk. Met betrekking tot het waterverbruik op het kanaal moet onderzocht worden dat er 

steeds voldoende water beschikbaar is om aan de watervraag van drinkwaterproductie en de 

verhoogde watervraag van de scheepvaart door het vooropgestelde project te voldoen. Uit de 

onderzoeksnota 16 blijkt dat wanneer bijkomende pompen voorzien worden aan de Leie, de 

watervraag uit de Schelde drastisch verlaagd wordt, waardoor er geen problemen naar 

waterbeschikbaarheid toe verwacht worden, ook niet bij een veranderend klimaat. Het project heeft, 

met deze milderende maatregelen dan ook geen verwacht effect op de waterbeschikbaarheid voor 

drinkwaterproductie. 
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Daarnaast is er een grote impact op de waterkwaliteit in het kanaal te verwachten ten gevolge van 

het opwaarderingsproject. De voornaamste reden hiervoor is de verminderde verblijftijd in het kanaal 

waardoor het zelfreinigend vermogen van het kanaal sterk vermindert wordt. Zonder milderende 

maatregelen kan de waterkwaliteit dermate verslechteren door het project dat de huidige 

(voor)behandeling onvoldoende is om tot een gewenste drinkwaterkwaliteit te komen. Alle 

voorgestelde maatregelen om de verblijftijd in het kanaal te behouden dienen dus zeker genomen te 

worden. 

 

Naast permanente effecten op de waterkwaliteit is het voor de drinkwatervoorziening ook belangrijk 

om rekening te houden met alle mogelijke risico’s die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. 

In de synthesenota wordt voorgesteld dat er voor het segment tussen la Flandre en de Luipaardbrug 

grote potenties zijn om de omliggende bedrijvenzones te activeren naar de waterweg. Aangezien De 

Watergroep water onttrekt voor drinkwaterproductie uit dit segment dient verder onderzocht te 

worden welke activiteiten mogelijk verder ontwikkeld kunnen worden in deze zone en welke niet 

(bijvoorbeeld SEVESO activiteiten).Voornamelijk toekomstige lozingen op het kanaal en bijkomende 

risico’s op calamiteiten kunnen de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. 

 

De Gavervijver wordt ingezet als doorstroombekken voor de drinkwatervoorziening. Het effect van het 

project op de grondwaterstroming naar de Gavervijver en dus het waterpeil werd niet onderzocht in 

de onderzoeksfase. In de modelopzet werd de Gavervijver immers enkel als randvoorwaarde aan het 

model opgelegd. Enkel indien voor de waterafdichtende maatregelen wordt gekozen binnen het 

project is er geen invloed ter hoogte van de Gavervijver te verwachten. Indien deze waterafdichtende 

maatregelen niet worden geïmplementeerd is het noodzakelijk om het effect op de 

grondwaterstroming ten aanzien van de Gavervijver meer in detail te onderzoeken. 

 

Tot slot wenst De Watergroep te benadrukken dat dit project ook gezien kan worden als een 

opportuniteit om de continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening te verstevigen in de regio. 

Er wordt daarom dan ook gevraagd om voldoende pompcapaciteit aan de kant van de Leie te 

voorzien, om volledig aan de watervraag van het kanaal en de drinkwatervoorziening te voldoen in het 

geval van calamiteiten op de Schelde, die inlaat van Scheldewater naar het kanaal onmogelijk maken. 

De kwaliteit van het Leiewater is slechter dan het Scheldewater, en ook de verblijftijd in het kanaal zal 

bij inname van Leiewater sterk verminderen, maar bij het optreden van een ernstige calamiteit kan dit 

een tijdelijke oplossing bieden. Dit is dus een opportuniteit om de meervoudige rol van het kanaal in 

de regio te versterken. Deze werd in de huidige onderzoeksnota nog niet expliciet geïdentificeerd (cfr. 

Synthesenota 5.2.1: Dimensionering van het pompstation aan de nieuwe sluis, onder andere in kader 

van waterbeschikbaarheid bij drogere periodes en/of calamiteiten). 
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Gezien het grote belang van de inname op het kanaal voor de drinkwatervoorziening van de regio gaan 

we ervan uit dat er met deze aandachtpunten voldoende rekening wordt gehouden. Wij blijven alvast 

graag nauw betrokken bij de verdere uitwerking van dit project, en blijven ter beschikking voor verdere 

vragen en ondersteuning. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

Hans Goossens 

directeur-generaal 
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I. SITUERING 

1. SARO ontving op 24 maart 2021 een adviesvraag van De Vlaamse Waterweg over het voorontwerp 

voorkeurbesluit van het complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-
Kortrijk voor klasse Va-schepen’.1 2 Het advies wordt verwacht tegen uiterlijk 28 april 2021. Met 
voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 28 april 2021, komt SARO tegemoet aan de 

vooropgestelde adviestermijn.  

2. De Vlaamse Regering keurde op 8 september 2017 de startbeslissing voor dit complex project 

goed. Dit betekent de start van de onderzoeksfase waarin de mogelijkheden worden onderzocht 
om het kanaal Bossuit-Kortrijk geschikt te maken voor grotere schepen.  

3. Op 23 januari 2019 formuleerde SARO zijn advies bij de alternatievenonderzoeksnota van dit 

complex project.3 De raad formuleerde een aantal strategische bedenkingen en vroeg onder meer 
om a) dit complex project duidelijker te positioneren in relatie tot het Seine-Schelde project, b) 
de inhoudelijke en ruimtelijke scope van het complex project duidelijker af te bakenen, c) 

volwaardige alternatieven uit te werken voor alle deelaspecten (o.a. de nieuwe sluis, de zwaaikom 
en het regionaal overslagcentrum) en d) de voorgestelde onderzoeksmethodiek verder te 

verduidelijken.  

II. ALGEMENE BEOORDELING 

4. De raad formuleert volgende strategische bemerkingen bij het voorontwerp voorkeursbesluit van 

het complex project ‘opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse 
Va-schepen’: 

a. De raad dringt aan op een meer eenduidige afbakening en duiding van de doelstellingen 

van dit complex project (zie verder deel III). 

b. De raad vindt het een belangrijke tekortkoming dat in het voorontwerp voorkeursbesluit 

een aantal strategische elementen van het complex project nog niet concreet worden 
geduid. Diverse ruimtelijke ontwikkelingen zullen pas concreet ingevuld worden na het 
geplande onderzoek (o.a. masterplan, gebiedsprogramma, toekomstvisie kanaal) en 

worden aldus onttrokken aan het maatschappelijke debat en de strategische advisering 
door de strategische adviesraden. Ook vanuit de beoogde trechtering en de specifieke rol 

van het voorkeursbesluit (nl. point of no return) vindt de raad dit geen goede zaak (zie 

 
1 www.planbk.be  
2 Naast het voorontwerp van voorkeursbesluit werd tevens het ontwerp van geïntegreerd onderzoek (incl. S -MER) en de 
ontwerp synthesenota voorgelegd aan de adviesinstanties voor advies conform artikel 11, § 2 van het decreet van 25 april 

2014 betreffende complexe projecten. Ter onderbouwing van het voorontwerp voorkeursbesluit werden 29 
onderzoeksrapporten opgemaakt die elk focussen op een specifieke invalshoek (in het totaal ongeveer 3000 bladzijden). 
Daarnaast is er nog een bijlagebundel met een zestal rapporten, een algemene kaartenbundel en een synthesenota. 
Voorliggend advies richt zich op het voorontwerp voorkeursbesluit. 
3 https://www.sarovlaanderen.be/advies-complex-project-kanaal-bossuit-kortrijk  

http://www.planbk.be/
https://www.sarovlaanderen.be/advies-complex-project-kanaal-bossuit-kortrijk
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verder deel IV). 

c. Een cruciaal aandachtspunt betreft de duiding (op strategisch niveau) van de mildere nde 

maatregelen die nodig zullen zijn om de milieu-impact van voorliggend complex project te 
milderen (zie verder deel V). 

d. De raad wijst er op dat het plangebied van het gewestelijk RUP KR-8 (dat in opmaak is) in 
belangrijke mate overlapt met het projectgebied van voorliggend complex project. Gelet 
op de overlap zijn er mogelijke potenties en valkuilen waardoor afstemming noodzakelijk 

is waarbij moet worden bewaakt dat met voorliggend complex project geen voorafnames 
worden gemaakt voor het gewestelijk RUP KR-8 (zie verder deel VI). 

III. PLANDOELSTELLINGEN 

5. De startbeslissing omschrijft de hoofddoelstelling van het project als de opwaardering en/of 
aanpassing van de waterweg voor scheepvaart tot een verbinding tussen Leie en Schelde voor 

CEMT klasse Va-schepen. Naast de hoofddoelstelling geeft de startbeslissing ook aan dat het 
project de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum omvat en uitgaat van een 
geïntegreerde benadering. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit (pag. 7) geeft verdere duiding bij de projectdoelstelling: ‘Daar 
waar in de startbeslissing de geïntegreerde benadering algemeen beschreven wordt, is deze 

benadering tijdens het opstellen van de alternatievenonderzoeksnota en het uitvoeren van het 
geïntegreerd onderzoek verder verfijnd, tot een benadering om ook de andere functies die het 
kanaal opneemt of kan opnemen te versterken.’  

6. SARO vindt het essentieel om te kunnen beschikken over een  eenduidige afbakening en duiding 
van de doelstellingen van dit complex project.  

Zo stelt de raad vast dat onder de doelstelling ‘geïntegreerde benadering’ een veelheid aan 

ambities wordt geformuleerd. Vanuit deze geïntegreerde benadering zal worden ingezet op 
verschillende fronten maar de raad dringt aan op een eenduidige afbakening en duiding van de 

doelstellingen (hoofd- en subdoelstellingen die vervat zitten onder de noemer ‘geïntegreerde 
benadering’ (o.a. natuurontwikkeling, versterken van erfgoed, duurzame mobiliteit, verkeers-
leefbaarheid, ontwikkeling recreatie, stedelijke transformatie, economische ontwikkeling). De 

doelstellingen moeten ook worden afgestemd met lopende processen in de regio.4  

Wat betreft de doelstelling inzake de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum neemt de 
raad er akte van dat het voorkeursbesluit deze doelstelling wijzigt en vermeldt dat veeleer zal 

worden ingezet op een netwerk van specifieke overslagpunten. De raad meent dat dit aldus moet 
worden aangepast in de doelstellingen van dit complex project. 

De vraag stelt zich in hoeverre bovenstaande bemerkingen een aanpassing van de startbeslissing 
noodzakelijk maken. 

IV. VOORKEURSBESLUIT 

7. Naast de onduidelijkheid omtrent de concrete plandoelstellingen (zie deel III) stelt de raad ook 
vast dat het voorontwerp voorkeursbesluit een aantal strategische elementen van het complex 

project zeer vaag omschrijft. Diverse essentiële elementen van het complex project zullen pas in 
een latere fase - nadat de nodige onderzoeken werden uitgevoerd - concreter worden geduid.  
Hierna geeft de raad enkele voorbeelden. 

Het voorontwerp voorkeursbesluit (pag. 18) bepaalt dat het kanaal over zijn volledige lengte 

 
4 o.a. rivierherstel Leie waarin 300/500 ha natte natuur zal worden gerealiseerd, opstart mogelijks AGNAS-RUP Kortrijk-

Zwevegem n.a.v. het openruimteplan van Kortrijk (100 ha extra natuur en bos) en Zwevegem (20 ha extra bos) 



 

SARO raadszitting 28 april 2021 - Advies voorkeursbesluit CP KBK  p. 3 

toegankelijk wordt gemaakt voor schepen tot en met klasse Va alsook voor 3-laags containervaart.  
Deze laatste doelstelling wordt evenwel voor het segment ‘Bossuit-Luipaardbrug’ voorzien voor 

de langere termijn en gekoppeld aan de opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie. In deze 
toekomstvisie zullen de toekomstige kenmerken van het kanaal (zowel op nautisch vlak als de 

omgevingskenmerken) worden onderzocht en vastgelegd. Het voorontwerp voorkeursbesluit 
verduidelijkt dat deze toekomstvisie ook een leidraad zal vormen voor de geplande ingrepen aan 
het kanaal op korte termijn (en op lange termijn bijvoorbeeld in functie van onderhoudswerken 

en de opwaardering van de Boven-Schelde).  

Ook inzake de economische kenmerken van het complex project kondigt het voorontwerp 
voorkeursbesluit nog verder onderzoek aan. Voor wat betreft de doelstelling inzake het verder 

ontwikkelen en stimuleren van overslag en watergebonden bedrijvigheid ter hoogte van de 
bestaande bedrijvenzones (zone La Flandrebrug - R8) zal een masterplan worden opgesteld. De 

bouwstenen van dit masterplan zijn -naast enkele concrete ruimtelijke ingrepen5- vooral 
toekomstige onderzoeken; zoals onderzoek naar de wegontsluiting tussen de economische zones 
en naar het hoger wegennet, onderzoek in functie van het realiseren van specifieke 

overslagpunten en onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid.  

Het voorontwerp voorkeursbesluit opteert voor het ringtracé waarbij een nieuw kanaal wordt 

gerealiseerd in de nabijheid van de R8. Beide infrastructuren zullen niet gebundeld worden. De 
afstand tussen beide infrastructuren (kanaal en R8) ligt nog niet vast. Dit geldt tevens voor de 
tussenliggende en omliggende gebieden. Hiervoor zal nog een gebiedsprogramma worden 

opgemaakt, dat invulling zal geven aan herstellende en versterkende maatregelen gericht op 
natuur, landschap, stadsvernieuwing, stadsgroen en erfgoed, en kwalitatieve fietsverbindingen. 
Het voorontwerp voorkeursbesluit bevat een kaart met een eerste aanduiding van de contouren 

van dit gebiedsprogramma. Deze kunnen volgens het voorkeursbesluit in de uitwerkingsfase nog 
worden bijgestuurd, in functie van opportuniteiten.6 

8. De raad erkent dat het decreet complexe projecten voorziet dat het (in het voorkeursbesluit 
beschreven) voorkeursalternatief nog voldoende vrijheidsgraden moet inhouden zodat 
uitvoeringsvarianten niet onmogelijk worden gemaakt. De vrijheidsmarge die met voorliggend 

voorontwerpbesluit wordt gecreëerd is evenwel groot. Er is geen duidelijkheid over de concrete 
ruimtelijke ontwikkelingen die worden beoogd met dit complex project. Diverse ruimtelijke 
ontwikkelingen zullen pas concreet ingevuld worden na het geplande onderzoek (o.a. masterplan, 

gebiedsprogramma, toekomstvisie kanaal) en worden aldus onttrokken aan het maatschappelijke 
debat en de strategische advisering door de strategische adviesraden. Ook vanuit de beoogde 

trechtering en de specifieke rol van het voorkeursbesluit (nl. point of no return) vindt de raad dit 
een belangrijke tekortkoming. 

 
5 Zoals de ontwikkeling van braakliggende en vrijgekomen sites in functie van watergebonden economische activiteiten, de 
aanleg van een zwaaikom, het vernieuwen van de Luipaardbrug en het maken van de aansluiting met het Guldenspoorpad, 
het verplaatsen en opwaarderen van de fietsroute van linkeroever naar rechteroever.  
6 Ook inzake ‘het netwerk van specifieke overslagpunten’ en de ‘zwaaikom’ is het voorontwerp voorkeursbesluit nog vaag.  
Het voorontwerp voorkeursbesluit stelt dat niet meer zal worden ingezet op één centraal regionaal overslagcentrum maar 
op een netwerk van specifieke overslagpunten, verspreid over een aantal kansrijke locaties langsheen het kanaal.  Een 

zevental zones langsheen het kanaal worden onderzocht. Twee van deze zones zouden in aanmerking komen voor 
containeroverslag. In één zone (nabij het centrum van Kortrijk) zou een overslagpunt voor bulk - en pallet goederen kunnen 
ontwikkeld worden (waar mogelijks ook ingezet wordt (zero emission) stadsdistributie). In het onderzoek werden drie 

mogelijke locaties voor een zwaaikom gedetecteerd en onderzocht. De onderlinge afweging en keuze tussen deze locaties is 
mede afhankelijk van de verdere ontwikkeling van overslag en watergebonden activiteiten langs het kanaal. Zo zijn er 
mogelijkheden om een zwaaigelegenheid te integreren in de overslagfaciliteiten en wordt de optimale ligging van de 
zwaaikom in pand 3 mede bepaald door de ligging van de overslagpunten (bestemming van de schepen). Deze drie locaties 

worden daarom verder onderzocht en afgewogen in de uitwerkingsfase, binnen het masterplan voor de economische zones.  
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V. MILDERENDE MAATREGELEN 

9. Een cruciaal aandachtspunt betreft de duiding (op strategisch niveau) van de milderende 

maatregelen die nodig zullen zijn om de milieu-impact van voorliggend complex project te 
milderen.  

Het voorontwerp voorkeursbesluit (pag. 45 e.v.) geeft een overzicht van de milderende 
maatregelen. Daarvan zijn een aantal zeer concreet7 geformuleerd, en een aantal zeer vaag: zoals 
‘het versterken van het groen netwerk (bosrijke gebieden) Kennedybos-Kanaalbos-De Gavers-

Leie’, ‘de opmaak van een toekomstvisie op de recreatie in en langs het kanaal, met aandacht 
voor de interactie met beroepsvaart’ of ‘de opmaak van een toekomstvisie’.  

De raad erkent dat (overeenkomstig het decreet betreffende complexe projecten) de milderende 

maatregelen op strategisch niveau moeten worden uitgetekend, maar uiteraard wel voldoende 
uitgediept. De raad dringt er op aan dat de milderende maatregelen verder op strategisch niveau 

geduid worden vooraleer het voorkeursbesluit definitief kan worden goedgekeurd.  

Bovendien dienen de milderende maatregelen binnen de plancontour van dit complex project te 
worden gerealiseerd. Voorliggend voorkeursbesluit komt hier niet aan tegemoet. Het 

voorkeursbesluit formuleert een reeks milderende maatregelen die buiten het complex project 
vallen en gerealiseerd zullen worden via een ander traject, met een andere initiatiefnemer. Eén 

van de milderende maatregelen (nl. in het kader van het stedenbouwkundig herstel) gaat  
bovendien uit van het verruimen van de projectcontour. Het is voor de raad niet aanvaardbaar 
dat in de fase van de goedkeuring van het voorkeursbesluit nog een (gevoelige) verruiming van 

de projectcontouren zou worden overwogen. 

10. Ter illustratie van voorgaande bezorgdheid gaat de raad in deze paragraaf specifiek in op de 
impact van het complex project op natuur en op de voorgestelde milderende maatregelen. 

Het geïntegreerd onderzoek komt voor het segment Luipaardbrug-Leie tot de conclusie dat er een 
belangrijke impact is op natuur: ‘Er is sprake van aanzienlijke ecotoopinname; gezien de inname 

van een vrij groot oppervlak (4 à 5 ha) vlakdekkende waardevolle vegetaties die het leefgebied 
vormen voor beschermde diersoorten, en gezien het feit dat de inname van waardevolle vegetaties 
plaatsvindt in erkend natuurgebied (Oude Leiearm) of een belangrijke natuurkern in het stedelijk 

gebied (de Venning).8 In het afwaartse segment betreft de belangrijkste waardevolle structuur het 
Kanaalbos, waardevolle bosvegetatie met open plekken, rechtstreeks aan de kanaaloever. Ook is 
het wateroppervlak van het kanaal als biologisch waardevol gekarteerd.  

Het voorkeursbesluit stelt dat het onderzoek aantoont dat deze negatieve effecten afdoende 
kunnen worden geremedieerd met natuurherstelmaatregelen in en nabij de 

infrastructuurwerken. Volgens het voorkeursbesluit zijn deze natuurherstelmaatregelen 
onlosmakelijk verbonden met de infrastructuurwerken en behoren ze tot het 
voorkeursalternatief. De raad ondersteunt het principe van compensatie ‘in en nabij de 

infrastructuurwerken’ maar merkt op dat het voorkeursbesluit geen concrete milderende 
maatregelen formuleert om de schade aan de natuur te milderen. 

De enige concrete maatregel, inzake de aanleg van  600 m natuurvriendelijke oevers, betreft een 
milderende maatregel om het verlies aan waterkwaliteit te compenseren.  Het voorkeursbesluit 
vermeldt verder zeer vaag omschreven milderende maatregelen zoals ‘ingrepen gericht op 

natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het kanaal alsook in de ruimere omgeving ’, ‘onderzoek 
in functie van het verbinden van groene oevers langs het kanaal met omliggende natuur’ ,  
‘versterken van de groenverbinding op de as Kennedybos-Kanaalbos-Gavers-Leie’ of 

 
7 Inzake het milderen van de negatieve impact op de waterbalans zijn bijvoorbeeld volgende milderende maat regelen 
noodzakelijk: het realiseren van een pompgebouw aan de sluis in Kortrijk en bijkomende maatregelen aan de nieuwe sluis in 
Kortrijk om de verspreiding van Leiewater opwaarts de nieuwe sluis te vermijden (vb. door een kwaliteitsbekken).  
8 Onderzoeksrapport ‘KBK als element in de ecologische, landschappelijke en landbouwstructuur’ 
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‘natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij de gebieden De Venning, Oude Leiearm Kortrijk-
Kuurne en het Vlaspark’. Het betreft potentiële gebieden die ver buiten het projectgebied liggen. 

Daarenboven gaan de voorgestelde mogelijke compensaties voorbij aan de ecologische functie 
van de natuur die dreigt verloren te gaan. De gebieden functioneren als restanten van oude 

overstromingsgebieden van de Leie (vochtige graslanden, moerasbos), terwijl de compensatie 
zich richt naar het verbinden van boskernen op hoger gelegen gebied. De raad vraagt aldus 
aandacht voor de volwaardige compensatie van de natuurwaarden. Het is een zeer grote 

uitdaging om concrete compensatiegebieden vast te leggen; zeker in dit plangebied waar ook nog 
de natuurcompensatie van andere planprojecten die leiden tot verlies aan natuur zal moeten 
gebeuren (o.a. de ontwikkeling van de Leie als een schakel in het netwerk van Seine Schelde 

Vlaanderen, het gewestelijk RUP K-R8 en mogelijks ook het gewestelijk RUP N8). 

Ook inzake boscompensatie is het voorkeursbesluit nog zeer onduidelijk. Het vermeldt enkel dat  

-bijkomend aan de herstelmaatregelen- de nodige maatregelen zullen worden voorzien inzake 
boscompensatie. De concrete nood inzake boscompensatie (o.a. oppervlakte, type) zal worden 
bepaald in de uitwerkingsfase. Momenteel is er dus nog geen inzicht op strategisch niveau inzake 

de noodzakelijke boscompensaties en de concrete effecten op landbouw. 

VI. MOBILITEIT EN HERINRICHTING R8 

11. Het voorontwerp voorkeursbesluit opteert voor het ringtracé waarbij naast de aanleg van een 
nieuw kanaal in het segment Luipaardbrug-Leie ook een herinrichting van de R8 zal gebeuren. Bij 
deze herinrichting van de R8 wordt voorzien in twee aansluitingscomplexen (één complex in de 

omgeving van de N43 en één complex in de omgeving van de kruising van het kanaal met de R8). 
De kruising van doorgaand verkeer op de R8 met de Leie zal gebeuren via een tunnel. 

De aanleg van een nieuw kanaal wordt met voorliggend voorkeursbesluit dus gekoppeld aan de 

heraanleg van de R8.  

12. In de inleiding van dit advies wees SARO er reeds op dat door de nieuwe doelstelling inzake de 

heraanleg van de R8 de initiële doelstelling van voorliggend complex project grondig wordt 
gewijzigd. Bovendien leidt dit er toe dat het plangebied van het gewestelijk RUP K-R8 in 
belangrijke mate overlapt met het projectgebied van voorliggend complex project.  

Het voorkeursbesluit stelt dat beide projecten op elkaar zullen worden afgestemd zowel wat 
betreft de versterking van de groenverbinding Kennedybos-Kanaalbos-De Gavers-Leie als de 
opmaak van het masterplan economie (voor de ontwikkeling van de bedrijvenzones). 

De raad heeft vragen bij deze overlapping van beide planprocessen. Zowel voorliggend complex 
project als het planproces K-R8 impliceren -in functie van de beoogde infrastructuurwerken- 

ruimte-innames in de Kanaalzone. Binnen K-R8 is dit het geval wat betreft de optimalisatie van 
het verkeerscomplex Kortrijk-Oost en de mogelijke verschuiving van dit verkeerscomplex richting 
het kanaal. Er is door de verruiming van de initiële doelstelling van voorliggend complex project 

ook een grote overlapping inzake de doelstellingen rond verkeersveiligheid en duurzame 
mobiliteit. 

Gelet op de overlap zijn er mogelijke potenties en valkuilen waardoor afstemming noodzakelijk is 
waarbij moet worden bewaakt dat met voorliggend complex project geen voorafnames worden 
gemaakt voor het gewestelijk RUP KR-8.9 

Volledigheidshalve wijst de raad op de belangrijke rol van een voorkeursbesluit in het proces tot 
opmaak van een complex project. Het voorkeursbesluit houdt de vaststelling in van een op 
strategisch niveau gekozen alternatief. Het decreet complexe projecten voorziet dat aan het 

 
9 Omwille van een vermoedelijke overlapping met het plangebied van het GRUP N8 (MED VR 2021 0603 opstart gewestelijk 

RUP N8) dringt SARO eveneens aan op een afstemming met voormeld planningsproces. 
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definitief vastgesteld voorkeursbesluit een aantal rechtsgevolgen kunnen worden verbonden.  

Hoofdstuk 7 van het ontwerp voorkeursbesluit legt deze rechtsgevolgen vast. Zo wordt het binnen 

het volledige plangebied mogelijk om gedurende drie jaar een vergunning, machtiging of 
toestemming te weigeren als de aanvraag onverenigbaar is met het voorkeursbesluit. Bovendien 

kan elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van het 
voorkeursbesluit, door onteigening ‘ten algemenen nutte’ tot stand worden gebracht. 



 

 

 

Advies nr.14: Strategische Adviesraad Milieu- en 
Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 



  

 

 

Minaraad  
Herman Teirlinckgebouw 
Havenlaan 88 – bus 15 
1000  Brussel 
T  02 558 01 30  
E  info@minaraad.be 
www.minaraad.be 

De Vlaamse Waterweg 
De heer Lieven Dejonckheere 
Afdeling Regio West 
Guldensporenpark 105 
9820 Merelbeke 

 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk 

23 maart 2021 U20210323081 
16EGGE1527 

02/M6/2021/133 

Datum  Vragen naar Telefoon 

19 april 2021 Katelijne.symens@minaraad.be 02 558 01 30 

 
 
 
Geachte heer Dejonckheere, 
 
De Minaraad heeft uw adviesvraag in verband met het Complex project “opwaardering en/of 
aanpassing van het kanaal BossuitKortrijk voor klasse Va-schepen” in goede orde ontvangen. De 
Raad heeft beslist om geen advies uit te brengen over het voorontwerp voorkeursbesluit van dit 
project. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Jan Verheeke, secretaris  
In opdracht van 
Piet Vanden Abeele, voorzitter 

mailto:info@minaraad.be
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Mobiliteitsraad 

Wetstraat 34-36 ● 1040 Brussel ● T +32 2 209 01 11 ● info@mobiliteitsraad.be ● www.mobiliteitsraad.be 

 

 

 

Advies 

Voorontwerp van voorkeursbesluit complex  

Project Kanaal Bossuit-Kortrijk 

 

 
Brussel, 26 april 2021 
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1. Inleiding 

De Vlaamse Waterweg nv vroeg de MORA op 25 maart 2021 om advies over het 

voorontwerp van voorkeursbesluit voor het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk.  

De adviesvraag kadert in de procesaanpak van de complexe projecten dat een 

getrechterde besluitvorming voorziet in vier fasen: verkenningsfase, onderzoeksfase, 

uitwerkingsfase en uitvoeringsfase. 

Conform de procedure van de complexe projecten adviseerde de MORA op 14 

december 2018 bij de aanvang van onderzoeksfase over de alternatieven-

onderzoeksnota. De alternatievenonderzoeksnota en het daaraan gekoppelde 

geïntegreerd onderzoek moeten leiden tot een voorkeursbesluit.  

Op 19 maart 2021 nam de Vlaamse Regering akte van het voorontwerp van 

voorkeursbesluit. Met het voorontwerp van voorkeursbesluit wordt de tweede fase of 

onderzoeksfase beëindigd en is het de bedoeling om na de verwerking van de adviezen 

en de publieke raadpleging, het voorkeursbesluit definitief vast te stellen en de 

projectuitwerkingsfase te starten. In de uitwerkingsfase zal het voorkeursbesluit verder 

worden geconcretiseerd tot een realiseerbaar project en zal de uitvoeringswijze worden 

bepaald. 

2. Situering van het voorkeursbesluit 

De centrale doelstelling van het project is de opwaardering en/of aanpassing van het 

kanaal Bossuit-Kortrijk tot een verbinding tussen Leie en Schelde voor CEM-T klasse 

Va-schepen. Het project omvat ook de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum 

langsheen het kanaal. 

Drie tracévarianten voor de manier hoe het kanaal Bossuit-Kortrijk in de zone Kortrijk de 

aansluiting maakt met de Leie werden nader onderzocht: 

1. Rechtdoortracé: het kanaal maakt hier zoveel mogelijk gebruik van de bestaande 

vaarweg. De grootste uitdaging van dit tracé is dat er een verbrede transportas 

moet worden gecreëerd in een stedelijk gebied met veel erfgoedwaarde. 

 

2. Bypasstracé: de opwaardering van het kanaal vindt zoveel mogelijk plaats rond 

de dichte bebouwing van Kortrijk. Hierdoor komt het tracé in de deels open ruimte 

tussen Kortrijk en de R8 te liggen.  

 

3. Ringtracé: het tracé gaat uit van een bundeling met de R8, waarbij niet alleen het 

kanaal maar ook de R8 tussen de Leie en het bestaande kanaal wordt 

heringericht. Het ringtracé betekent dus niet alleen de aanleg van een nieuw 

kanaal in de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne, maar ook een ingrijpende 

herinrichting van de R8.  
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De Vlaamse regering schuift in het voorontwerp van voorkeursbesluit het Ringtracé als 

voorkeursoplossing naar voor. De belangrijkste onderdelen van het voorkeursalternatief 

zijn: 

• Het kanaal wordt over zijn volledige lengte toegankelijk gemaakt voor schepen 

tot en met klasse Va. Ook wordt het kanaal over de volledige lengte toegankelijk 

gemaakt voor 3-laags containervaart. 

• Het voorkeursalternatief zet ook in op het verder ontwikkelen en stimuleren van 

overslag en watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal. 

• Vanaf de R8 tot aan de Leie wordt een nieuw kanaal aangelegd en ook de R8, 

tussen het bestaand kanaal en de Leie, wordt heringericht. 

• Samen met de infrastructurele ingrepen bevat het voorkeursalternatief ook 

ingrepen om het kanaal en de omgeving te versterken op vlak van erfgoed, 

recreatie, fietsverkeer, economische ontwikkeling, natuur en landschap, 

klimaatadaptatie, water- en energiebalans en stedelijke transformatie. 
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3. Advies 

De MORA geeft in het advies aandachtspunten mee van maatschappelijk-strategische 

en procesmatige aard. Hierbij wordt onder meer ook gerefereerd naar het eerdere 

MORA-advies van 14 december 2018. De Raad spreekt zich niet uit over de technische 

en bouwkundige aspecten van het voorkeurstracé. 

3.1. Algemeen 

De MORA gaf in 2018 advies over de alternatievenonderzoeksnota. De Raad vindt het 

positief dat de opmerkingen uit het advies, alsook de resultaten van alle andere 

raadplegingen (andere adviesraden en publieke inspraakreacties) op een transparante 

manier meegenomen worden in een ‘overwegingsdocument’, en dat daarbij ook wordt 

aangegeven hoe wordt omgegaan met de reacties. Voor dergelijke complexe en 

ingrijpende infrastructuurprojecten is een zo groot mogelijke transparantie essentieel; 

niet in het minst voor de realisatie en het behoud van het maatschappelijk draagvlak.     

De Raad stelt vast dat aan een groot deel van de opmerkingen uit zijn advies van 2018 

een positief gevolg wordt gegeven en gaat ervan uit dat deze in de uitwerkingsfase ook 

effectief zullen worden meegenomen en verder uitgewerkt:  

• Effecten van verhoging van bestaande bruggen meenemen; 

• Effecten van uitbreiding van de bestaande sluizen meenemen; 

• Effecten en potentialiteiten van alternatieve modi voor ontsluiting onderzoeken 

(fiets, OV, …); 

• Complex project maximaal afstemmen op project van de ring rond Kortrijk (R8). 

Voorts vindt de Raad het positief dat meer duidelijkheid wordt verschaft over de kostprijs 

van het project (investeringskost voorkeursalternatief tussen 660 en 716 miljoen euro1, 

exploitatiekost ca. 6,5 miljoen euro) zodat kosten en baten optimaal in beeld kunnen 

worden gebracht.  

Met de keuze van het zogenaamde Ringtracé als voorkeurstracé wordt de 

onderzoeksfase afgesloten. Het Ringtracé gaat breder dan enkel het kanaal en neemt 

ook de R8 mee, zodat het project kan ingepast worden in een bredere multimodale 

mobiliteitsvisie. Dit is op zich een goede zaak. In zijn advies van 2018 gaf de Raad al 

aan dat de realisatie van het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk niet los kan gezien 

worden van de problematiek van de R8 en dat beide projecten best maximaal op elkaar 

worden afgestemd. 

In het verlengde daarvan dringt de Raad erop aan dat ook de voortgang van projecten, 

processen en initiatieven in de regio die mogelijk interfereren met het complex project 

wordt gerespecteerd (bijvoorbeeld verwezenlijking van de visienota voor de herinrichting 

 

1 De totale kostprijs van 717 miljoen euro stemt overeen een opwaardering van het ganse kanaal, incl. 
herinrichting R8, met een tunnel voor kruising van de Leie. De wijze van kruisen van de Leie heeft een 
belangrijke impact op de investeringskosten. De meerkost van een tunnel t.o.v. een brug bedraagt ca.100 
à 106 miljoen euro. 
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van de R8 en de doortrekking van de R8 ter hoogte van Kuurne) en dat transparant wordt 

gecommuniceerd over de ontwikkelingen in deze dossiers. 

Binnen dat kader verwijst de Raad ook naar de geplande aanpassingswerken op de 

Schelde. Een dieper kanaal of hogere bruggen richting Schelde hebben geen zin als er 

op de Schelde zelf nog geen aanpassingen worden uitgevoerd. Duidelijke communicatie 

hierover is noodzakelijk. 

3.2. Snel duidelijkheid over het definitieve 

tracé 

Na de formele goedkeuring van het voorontwerp van voorkeursbesluit (voorzien na de 

raadplegingsprocedure en de verwerking van de inspraakreacties) start de 

projectuitwerkingsfase waar het project verder wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. 

De MORA wijst op het belang van een snelle duidelijke beslissing over het concrete 

voorkeurstraject en vraagt de Vlaamse Regering om na de voorziene onderzoeken en 

raadplegingen zo snel mogelijk het definitieve voorkeursbesluit vast te stellen; dit om 

rechtszekerheid te kunnen bieden aan lokale besturen, bewoners en bedrijven.  

Het is immers belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan bedrijven 

en burgers die mogelijk onteigend moeten worden. Voor de betreffende ondernemingen 

heeft de periode van onzekerheid een economische impact waarbij ze niet verder 

investeren of personeel aannemen. Zij weten namelijk niet of hun investeringen al dan 

niet zullen renderen daar onteigening mogelijk blijft.  

De Raad hoopt ook dat met de procedure van de complexe projecten, met de 

verschillende inspraakmomenten en de getrechterde besluitvorming, mogelijke lange 

procedureslagen kunnen worden vermijden.  

3.3. Duidelijkheid over de timing  

In zijn advies van 2018 merkte de MORA op dat voor de verschillende verdere stappen 

in het proces geen indicatie van timing werd meegegeven. De Raad vroeg om in het licht 

van een zo groot mogelijke transparantie meer duidelijkheid te geven over de voorziene 

timing van de verdere stappen in het proces.  

In de procesnota, die naast de procesaanpak ook een indicatieve timing meegeeft, is de 

tijdstabel ingevuld tot en met het voorontwerp van voorkeursbesluit.  Voor de verdere 

processtappen (uitwerkingsfase, uitvoeringsfase) wordt geen indicatieve timing meer 

gegeven. 

De Raad is er zich van bewust dat een exacte timing voor alle volgende processtappen 

en (politieke) beslissingen moeilijk is, maar vraagt met het oog op transparantie en 

maatschappelijk draagvlak, toch een indicatie van de verdere voorziene timing.   



Advies voorkeursbesluit complex project Kanaal Bossuit Kortrijk  

 

7 

3.4. Aandacht voor de alternatieve modi in het 

verdere proces 

De MORA vroeg in zijn advies van 2018 om ook de effecten en de potentialiteiten van 

de alternatieven voor het wegverkeer mee te nemen in het onderzoek (fiets, openbaar 

vervoer).  

De Raad is tevreden dat in het verdere onderzoek de bereikbaarheid voor de fiets en 

voor het openbaar vervoer duidelijker zal worden meegenomen en hoopt dat de 

resultaten van het onderzoek ook effectief meegenomen worden bij de verdere 

afwegingen over de definitieve trajectkeuze en de uitwerking van het project. 

3.5. Budgettair kader uitwerken voor de 

flankerende maatregelen  

Het voorontwerp van voorkeursbesluit neemt flankerende maatregelen mee die erop 

gericht zijn de negatieve effecten te milderen en de positieve effecten te versterken. 

Daarbij wordt aangegeven op welke manier deze flankerende maatregelen worden 

opgenomen in het project2. Het gaat onder meer om volgende maatregelen: 

• Opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé en 

omgeving met herstellende en versterkende maatregelen gericht op natuur, 

landschap, stadsvernieuwing, stadsgroen en erfgoed, verblijfskwaliteit en de 

kwaliteit van het openbaar domein; 

• Versterken van de recreatie langs het kanaal en de fietsstructuur, door het 

voorzien van bijkomende fietsverbindingen en het wegwerken van bestaande 

knelpunten; 

• Maatregelen betreffende de inrichting en organisatie van bedrijvenzones. 

• Ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het kanaal alsook 

in de ruimere omgeving (met o.m. de realisatie van een natuurvriendelijke oever 

langsheen het kanaal, tussen de sluis van Bossuit en de sluis van Zwevegem). 

• … 

De Raad vraagt om de flankerende maatregelen verder te concretiseren en te 

kwantificeren en zo snel als mogelijk een budgettair kader uit te werken voor de 

flankerende maatregelen. Daarbij moeten ook bedrijven en bewoners die in de 

onderzoekzone liggen zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen, bijv. op het vlak van  

begeleiding van de bedrijven naar watergebonden activiteiten, de fietsverbindingen, 

multimodale ontsluiting, enz … 

 

2 De flankerende maatregelen worden uitgebreid beschreven in de Synthesenota 
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3.6. Blijvende aandacht voor betrokkenheid 

van de stakeholders 

De Raad stelt vast dat een overlegstructuur is opgezet om het project geïntegreerd aan 

te pakken en afstemming met de betrokken actoren en belanghebbenden na te streven. 

Naast een stuurgroep een dagelijks bestuur en een ambtelijke begeleidingsgroep is ook 

voorzien in een klankbordgroep, die de relevante betrokken maatschappelijk groepen 

samenbrengt.  

Het is positief dat werk wordt gemaakt van een participatie- en communicatietraject. De 

MORA vraagt om bij de verdere onderzoeken en uitwerking van het project alle relevante 

economische en maatschappelijke actoren intensief te blijven betrekken.   
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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse 

Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals 

vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke 

besluitvorming. 

 

Adviesvraag:  Complex project “opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-

schepen”: voorontwerp voorkeursbesluit 

Adviesvrager: de Vlaamse Waterweg nv 

Kopie: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw; Zuhal Demir 

- Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme; Patricia De Clercq – secretaris-
generaal van het Departement Landbouw en Visserij . 

 

Ontvangst adviesvraag: 24 maart 2021 

Adviestermijn: 25 + 2 dagen 

Decretale opdracht: SALV-decreet van 6 juli 2007, art. 4; Vlaams Decreet Complexe Projecten, art. 11.  

Goedkeuring raad: 30 april 2021 

Bron coverafbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kanaal_Kortrijk-Bossuyt.JPG  

 

Adviesnummer: 2021-04  

Dossierhouder: Wouter Vanacker – wvanacker@serv.be  

Contactpersoon:  Koen Carels – kcarels@serv.be  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kanaal_Kortrijk-Bossuyt.JPG
mailto:wvanacker@serv.be
mailto:kcarels@serv.be
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Advies Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk: voorontwerp voorkeursbesluit 

Mevrouw de minister 

 

Op 24 maart 2021 ontving de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij een 

adviesvraag in het kader van het Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk (voorontwerp 

voorkeursbesluit). De SALV apprecieert dat zij zo kan bijdragen aan het bij decreet voor ziene 

inspraak- en participatieproces dat de realisatie van complexe projecten ondersteunt. De 

adviesraad keurde het advies goed op 30 april 2021. Daarvoor had de adviesvrager, de Vlaamse 

Waterweg nv, twee dagen uitstel verleend. 

 

Krachtlijnen 

 Schep duidelijkheid over de directe en indirecte innames van landbouwgebied die 
zullen voortvloeien uit de noodzakelijke infrastructuurwerken en de compensatie van 
aangetaste natuurwaarden. 

 Bijkomende natuurontwikkeling, die niet in het kader van compensaties voor de 
vooropgesteld wordt, moet afgestemd worden op de vele andere lopende en geplande 
processen inzake nieuwe natuur in de regio. 

 Geef concrete invulling aan de ambitie op het vlak van klimaataanpassing in overleg 
met de sector.   



  

 
Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk: voorontwerp voorkeursbesluit 

 

 

4 

 
   

Situering 

Proces 

Op 8 september 2017 nam de Vlaamse overheid een startbeslissing1, die het startschot vormde 

voor de onderzoeksfase. Het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk bevindt zich momenteel in 

de laatste fase van dat onderzoek. Voorafgaand werden de verschillende mogelijkheden op een 

geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen. De alternatievenonderzoeksnota2 omschrijft de 

doelstellingen en de reikwijdte van dat geïntegreerde onderzoek, beschrijft welke alternatieven er 

onderzocht worden en hoe het onderzoek zal verlopen. De SALV gaf advies over de ontwerp-

alternatievenonderzoeksnota op 21 december 2018.3   

Op 19 maart 2021 nam de Vlaamse Regering akte van een voorontwerp voorkeursbesluit.  Op 

24 maart 2021 ontving de SALV een adviesvraag over dat voorontwerp voorkeursbesluit, met de 

vraag om advies uit te brengen tegen 28 april 2021. 

Na inpassing van de adviezen zal het ontwerp van voorkeursbesluit aan de Vlaamse regering 

worden voorgelegd voor vaststelling conform artikel 14 van het decreet complexe projecten. 

Aansluitend zal conform artikel 15 het ontwerp voorkeursbesluit,  het ontwerp geïntegreerd 

onderzoek (incl. S-MER) en de ontwerp synthesenota vervolgens aan een openbaar onderzoek 

onderworpen worden. Na dit openbaar onderzoek en het verwerken van alle binnen g ekomen 

elementen zal er, rekening houdend met alle elementen, worden overgegaan tot het nemen van 

een voorkeursbesluit door de Vlaamse regering.4 

 

Relevante hoofdlijnen uit het voorontwerp van voorkeursbesluit 

Wat de uitwerking van het noordelijk kanaalsegment Luipaardbrug – Leie betreft, kiest het 

voorontwerp voorkeursbesluit voor het zogenaamde ringtracé. Dat alternatief zal volgens het 

adviesdossier de natuurwaarden in de omgeving aantasten (onder andere het groengebied De 

Venning, een te compenseren natuurcompensatie ten gevolge van de uitbreiding van 

industriegebied, en het natuurgebied de Oude Leiearm Kortrijk-Kuurne). Om deze impact te 

remediëren worden vanuit het onderzoek maatregelen in het kader van natuurherstel 

geformuleerd die in of nabij de infrastructuurwerken kunnen worden gerealiseerd.  Deze 

natuurherstelmaatregelen zijn onlosmakelijk verbonden met de infrastructuurwerken en behoren 

 
1  VR, 8 september 2017, Startbeslissing voor het complex project 'Opwaardering en/of aanpassing van het 

kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’, p. 8 

http://complexeprojecten.be/DesktopModules/RCP.LopendeProjecten/Downloader.ashx?dataid=23&filenumbe

r=1 

2  Definitieve versie na openbare raadpleging: De Vlaamse Waterweg, 29 maart 2019, Complex Project Kanaal 

Bossuit-Kortrijk: alternatievenonderzoeksnota, defintieve versie (5) na adviezen en inspraak,  

https://planbk.be/sites/default/files/2020-10/AON%20na%20raadpleging.pdf  

3  SALV 21 december 2018, Briefadvies Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk: ontwerp 

alternatievenonderzoeksnota: https://www.salv.be/salv/publicatie/briefadvies-complex-project-kanaal-kortrijk-

bossuit  

4          VR, 19 maart 2021, Mededeling aan de Vlaamse Regering betreft complex project 'Opwaarderingen  / of 

aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’ (2021 1903 MED.0102/1). 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6050650B3391400008000155 

http://complexeprojecten.be/DesktopModules/RCP.LopendeProjecten/Downloader.ashx?dataid=23&filenumber=1
http://complexeprojecten.be/DesktopModules/RCP.LopendeProjecten/Downloader.ashx?dataid=23&filenumber=1
https://planbk.be/sites/default/files/2020-10/AON%20na%20raadpleging.pdf
https://www.salv.be/salv/publicatie/briefadvies-complex-project-kanaal-kortrijk-bossuit
https://www.salv.be/salv/publicatie/briefadvies-complex-project-kanaal-kortrijk-bossuit
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6050650B3391400008000155
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tot het voorkeursalternatief. Bijkomend aan de herstelmaatregelen worden de nodige 

maatregelen voorzien inzake boscompensatie. Dit volgens de geldende regelgeving.  5  

Daarnaast reikt het onderzoek mogelijkheden aan om de natuurwaarden in en nabij het project 

verder te versterken en te ontwikkelen. Vanuit de geïntegreerde benadering om onder andere 

ook de rol van het kanaal in de natuurlijke structuur te versterken, behoren ook maatregelen 

inzake natuurontwikkeling tot het voorkeursalternatief. Het gaat hierbij zowel om mogelijkheden 

die werden gedetecteerd binnen als buiten de projectcontour.6 Het realiseren van deze ingrepen 

inzake natuurontwikkeling zou evenwel geen afbreuk doen aan de noodzakelijke 

natuurherstelmaatregelen die onlosmakelijk verbonden zijn met de infrastructuurwerken.  

In het zuidelijk kanaalsegment Boven-Schelde – La Flandrebrug wordt geen verbreding 

vooropgesteld, maar geeft men aan in de toekomst het kanaal te verdiepen met mogelijk effecten 

op de waterhuishouding tot gevolg. 

 

Figuur 1 Conceptuele weergave van de drie tracéalternatieven (bron: adviesdossier, ontwerp-

voorkeursbesluit, p. 14) 

 

  

 
5  Voorontwerp van vVoorkeursbesluit https://planbk.be/sites/default/files/2021-03/Opwaardering%20KBK%20-

%20voorontwerp%20voorkeursbesluit.pdf p. 37 

6  Voorkeursbesluit https://planbk.be/sites/default/files/2021-03/Opwaardering%20KBK%20-

%20voorontwerp%20voorkeursbesluit.pdf p. 38 

https://planbk.be/sites/default/files/2021-03/Opwaardering%20KBK%20-%20voorontwerp%20voorkeursbesluit.pdf
https://planbk.be/sites/default/files/2021-03/Opwaardering%20KBK%20-%20voorontwerp%20voorkeursbesluit.pdf
https://planbk.be/sites/default/files/2021-03/Opwaardering%20KBK%20-%20voorontwerp%20voorkeursbesluit.pdf
https://planbk.be/sites/default/files/2021-03/Opwaardering%20KBK%20-%20voorontwerp%20voorkeursbesluit.pdf
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Advies 

[1] Schep duidelijkheid over de inname van landbouwgebied ten gevolge van 

noodzakelijke infrastructuurwerken en te compenseren aantastingen van natuurwaarden. 

Het voortontwerp voorkeursbesluit wijst het ringtracé aan als preferabele uitwerking van het 

noordelijke segment van het Kanaal Kortrijk-Bossuit. De keuze voor dat alternatief zal de directe 

en indirecte inname van landbouwgebied tot gevolg hebben. De raad vraagt om zo snel mogelijk 

duidelijkheid te scheppen over de ruimte-innames die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de 

hoofddoelstelling van het infrastructuurproject, en dat zowel over de directe inname van 

landbouwgebied als over de indirecte inname in het kader van natuurcompensaties (o.a. 

groengebied Venning, boscompensatie). 

[2] Focus op natuurherstel binnen de contouren van het projectgebied. Het geïntegreerde 

onderzoek heeft zowel binnen als buiten de projectcontour mogelijkheden geïdentificeerd om de 

maatregelen in het kader van natuurherstel te realiseren. De SALV dringt erop aan dat 

natuurherstel zo veel mogelijk binnen de projectcontour wordt gerealiseerd.  

[3] Bijkomende natuurontwikkeling, die niet in het kader van compensaties vooropgesteld 

wordt, moet afgestemd worden op de vele andere lopende en geplande processen inzake 

nieuwe natuur in de regio. Het voorontwerp voorkeursbesluit wijst mogelijkheden aan om 

bijkomende natuurwaarden in en nabij het project verder te versterken en te ontwikkelen. De 

SALV stelt vast dat die nieuwe, bijkomende natuurontwikkeling niet concreet werd opgenomen in 

de startbeslissing.7 Gelet op het belang van zuinig ruimtegebruik en goede ruimtelijke planning 

vindt de SALV naar analogie met eerdere adviezen8 dat die eventuele bijkomende 

natuurontwikkeling afstemming behoeft met de vele andere processen in het kader van 

natuurontwikkeling die in de regio lopen of in het vooruitzicht gesteld zijn, waaronder (1) 

Rivierherstel Leie9, waarbij een aanzienlijke oppervlakte natte natuur dient te worden 

gerealiseerd, (2) de opstart van GRUP N8, waarbij er tevens sprake zal zijn van compensatie van 

SBZ-gebied, en (3) de lokale beleidsdoelstellingen van Kortrijk en Zwevegem, die zich vertalen 

in een openruimteplan van Kortrijk en Zwevegem. 

[4] Betrek de relevante sectoren bij het onderzoek naar de effecten van de verdieping van 

het zuidelijk kanaalsegment op de waterhuishouding en naar de passende milderende 

 
7  “Het project gaat uit van een geïntegreerde benadering. Rivieren en kanalen bepalen mee het gezicht, de 

aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Vlaanderen. Daarom wordt de opwaardering en/of aanpassing van 

het kanaal uitgewerkt rekening houdende met de ruimtelijke structuur en  ontwikkelingen, het functioneren van 

het (lokaal) verkeersnet, het waterbeheer op het kanaal. Verder houdt de uitwerking rekening met alle 
relevante milieuaspecten (zoals grondverzet, grondwaterpeil, de erfgoed -, natuur- en landschapswaarden in 

de omgeving) en in het bijzonder worden de voorstellen bekeken in het kader van kansen tot een duurzame 

modal shift (meer transport over het water), economische opportuniteiten en efficiënter energiegebruik door 

het transport over de waterweg. Deze infrastructuurwerken bieden bijgevolg een unieke context voor het 

creëren van maatschappelijke meerwaarden.” Zie VR, 8 september 2017, Startbeslissing voor het complex 

project 'Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’, p. 8 

http://complexeprojecten.be/DesktopModules/RCP.LopendeProjecten/Downloader.ashx?dataid=23&filenumbe

r=1.  

8   De SALV vroeg in het kader van het voorontwerp van voorkeursbesluit van het complex project Extra 

Containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen unaniem om eerst alle vooropgestelde processen in 

de regio adequaat in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen. SALV, 7 februari 2019, Briefadvies 

Complex Project Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen, par. 1,  

https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20190131_BRADV_CP_ECA_vvb_def_gk_kc.pdf.  

9  Cf. VLM, Rivierherstel Leie, https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Rivierherstel_Leie.aspx . 

http://complexeprojecten.be/DesktopModules/RCP.LopendeProjecten/Downloader.ashx?dataid=23&filenumber=1
http://complexeprojecten.be/DesktopModules/RCP.LopendeProjecten/Downloader.ashx?dataid=23&filenumber=1
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20190131_BRADV_CP_ECA_vvb_def_gk_kc.pdf
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Rivierherstel_Leie.aspx
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maatregelen. Het is positief dat er voor wat betreft het zuidelijk tracé geen verbreding van het 

kanaal wordt vooropgesteld. De verdieping van dat segment is nog niet meteen aan de orde, 

maar wordt blijkbaar wel vooropgesteld op langere termijn. Het is positief dat het effect van deze 

toekomstige verdieping op de waterhuishouding voor landbouw en natuur al wordt onderzocht, 

overeenkomstig eerdere aanbevelingen van de SALV.10 De raad vraagt om in dat onderzoek 

alsook bij het in kaart brengen van gepaste milderende maatregelen de relevante sectoren tijdig 

en  uitvoerig te betrekken. 

[5] Geef concrete invulling aan de ambitie op het vlak van klimaataanpassing in overleg 

met de sector. De SALV wees eerder op de strategische opportuniteit om kansen op het vlak 

van klimaatadaptatie mee te koppelen in de ontwikkeling van grootschalige 

infrastructuurprojecten zoals complexe projecten.11 De adviesraad vindt het positief dat het 

voorontwerp voorkeursbesluit de mogelijkheid vooropstelt om het kanaal in te zetten als 

waterbuffer. Daarbij kan er in de toekomst in een captatiepunt voor landbouw worden voorzien 

tussen de Leie en de Schelde. De raad vraagt om deze en andere adaptatiekansen voor de 

landbouwsector met de betrokken belanghebbenden te verkennen en vorm te geven.  

 

Natuurpunt / Bond Beter Leefmilieu onthoudt zich bij dit advies. 

 

Hoogachtend 

 

 

Hendrik Vandamme Koen Carels  

voorzitter   secretaris 

Bijlage(n): -  

Kopie: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 

Landbouw; Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 

Toerisme; Patricia De Clercq – secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij. 

 
10   SALV, 21 december, 2018, Briefadvies Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk: ontwerp 

alternatievenonderzoeksnota, par. 3, 
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20181221_BRADV_Complex_Project_Kanaal_Boss

uit_ontwerp_def.pdf  

11  SALV 21 december 2018, Briefadvies Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk: ontwerp 

alternatievenonderzoeksnota,  par. 1: 

https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20181221_BRADV_Complex_Project_Kanaal_Boss

uit_ontwerp_def.pdf  

https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20181221_BRADV_Complex_Project_Kanaal_Bossuit_ontwerp_def.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20181221_BRADV_Complex_Project_Kanaal_Bossuit_ontwerp_def.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20181221_BRADV_Complex_Project_Kanaal_Bossuit_ontwerp_def.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20181221_BRADV_Complex_Project_Kanaal_Bossuit_ontwerp_def.pdf


 

 

 

Advies nr.17: Regiostandpunt 



Regionaal standpunt in het kader van het voorkeursbesluit Complex project 

Kanaal Bossuit-Kortrijk, 10 december 2020 

1. De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het bijzonder van een 

goed uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het KBK-project, dient in de 

regio Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aangepakt te 

worden, via concrete investeringen in de optimalisering van deze weginfrastructuur. Beide 

infrastructuren zijn dus belangrijk, maar kennen een prioriteit in uitvoering. 

 

2. Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te herstellen, 

dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing. 

 

3. De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar beslissing hetzij 

voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te blijven voeren met de 

regio, met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten langsheen het kanaal en de 

betrokken actoren uit het middenveld via de klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot de 

gebeurlijke uitvoering van de werken als met betrekking tot flankerende maatregelen die de 

leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied kunnen  versterken. 

 

4. Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de maatschappelijke, financiële, 
ecologische en economische gevolgen, om het kanaal te herwaarderen, dan kiest de regio 
ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé met tunnel variant’.  
De regio vraagt bovendien dat Vlaanderen de pre-adviezen van de rechtstreeks betrokken 
besturen in rekening brengt. 

De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen de projecten R8 
en het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de alternatievenonderzoeksnota 
nl: “een fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 
in gebruik wordt genomen en tenslotte de aanleg van het kanaal start“. 

 

5. De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen hebben op de 

ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het gebied. In deze zin 

stelt de regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project geanticipeerd dient te 

worden door, in overleg met de regio en de betrokken gemeenten, onverwijld over te gaan tot 

de uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, 

een natuur- en groenfonds, een intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de 

betrokken bedrijven naar watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue mile. 

  



De regio concludeert: 

 

 

1. De regio vraagt de Vlaamse regering om onverkort een beslissing te nemen in het 

dossier KBK en zodoende de rechtszekerheid voor besturen, burgers en 

ondernemingen in het betrokken gebied te herstellen; 

 

2. Indien de Vlaamse regering tot herwaardering van het KBK wil overgaan, steunt de 

regio ondubbelzinnig het zogenaamde ‘ringtracé‘ als enigste haalbare en aanvaardbare 

optie nadat de problematiek van de R8 is opgelost; 

 

  

3. Voor de regio dient een beslissing tot herwaardering KBK gepaard te gaan met het 

vrijmaken van budgetten die toelaten om nu reeds te anticiperen op deze 

grootschalige werken, door middel van performante mitigerende en compenserende 

maatregelen; 

 

4. De regio dringt er tenslotte op aan, dat de Vlaamse regering naar aanleiding van haar 

beslissing terzake, het overleg met de regio zou intensifiëren en meer bepaald 

concrete afspraken zou maken met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten 

teneinde op korte termijn tegemoet te komen aan hun legitieme vragen in dit dossier. 

 

 



 

 

 

Advies nr.18: Intergemeentelijke leidraad 



1 

 

Leidraad voor het verdere projectverloop met de  Vlaamse Waterweg 

 

 

De leidraad is samen te vatten in volgende elementen:  

 

 

1. R8 blijft  regionale prioriteit. 

Voor de regio is de afwerking van de R8 de absolute prioriteit. Niet enkel de knopen van de R8 

met de E17 maar alle segmenten en kruispunten. De opwaardering van het kanaal mag geen 

hypotheek leggen (budgettair, timing, capaciteit) op deze afwerking.   

 

2. Beslissing wordt gevraagd 

Reeds decennia zorgt de vraag tot het realiseren van de missing link tussen kanaal en Leie voor 

onzekerheid en blokkering in het gebied. De Vlaamse Regering wordt gevraagd een duidelijk 

standpunt in te nemen. 

 

Indien ‘JA’ 

° dan biedt het Ringtracé de meest integrale oplossing 

° is het noodzakelijk om versneld in te zetten op mitigerende maatregelen en regionale 

hefbomen. Deze maatregelen zijn essentieel binnen een integrale benadering en zijn 

voorwaardenscheppend om tot een maatschappelijk gedragen project te komen. 

 

Indien ‘NEEN’ 

° dan wordt er gekozen voor een 0-scenario zonder nieuwe verbinding met de Leie. Hierdoor 

vervalt de claim op het gebied en ontstaat een duidelijke context voor het gebied Kortrijk-

Harelbeke-Kuurne. 

° dan blijft een uitspraak aan de orde over de toekomst van het bestaande reeds verbrede 

kanaal.  

 

 

 

  



Duiding: 

 

Het Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk (KBK) is een opwaardering van de bestaande 

waterwegverbinding Schelde-Leie. Deze opwaardering is een initiatief van Vlaanderen met Europese 

ondersteuning in uitvoering van het EU TEN-T project. Binnen het proces van het complex project 

wordt voorzien dat de Vlaamse Regering op korte termijn een voorkeursbesluit neemt. Dit 

voorkeursbesluit moet duidelijkheid verschaffen over het te kiezen tracé en moet ook de 

vervolgstappen richting concrete realisatie definiëren.  

 

De verbinding van de noordwestelijke Europese havens met het Seinebekken is van belang om het 

Europese binnenvaartnetwerk te vervolledigen. Het Complex project KBK is in deze een schakel op 

Europees niveau. Daarnaast ontstaan door de opwaardering van KBK nieuwe secundaire 

verbindingen. Zo blijkt uit de trafiekprognoses dat de samenwerking tussen de cluster Valenciennes 

en Roeselare aan belang wint door KBK. Tenslotte draagt KBK bij aan de versterking van de 

inlandse watergebonden hubs als onderdeel van de Vlaamse (binnen)havens.  

 

1 Prioriteit op de R8 

De regio erkent de ambities van Vlaanderen en Europa voor de opwaardering van KBK en wil zich 

constructief opstellen in dit ambitieuze en financieel zwaarwegend dossier. Echter is de kans 

aanwezig dat de keuze voor uitvoering van dit dossier een (financiële) hypotheek legt op de 

regionale prioriteit tot afwerking van de R8. Zo’n 40 jaar na de aanleg van de R8 zijn belangrijke 

delen niet afgewerkt of aangepast aan de huidige verkeersstromen. De kruispunten van Kortrijk 

noord/Kuurne, de kruispunten N43 Kortrijk/Harelbeke, Kortrijk oost, Hoog Kortrijk en de 

trompetaansluiting blijven onafgewerkte en ‘tijdelijke’ oplossingen. Dit resulteert in 

verkeersonveilige situaties (met dodelijke ongevallen) en zet een rem op economische 

ontwikkelingen (kantoorzones, bedrijventerreinen, regionale functies,…).  

De afwerking van de R8 blijft bijgevolg dé regionale prioriteit. Wanneer de investeringen voor KBK 

een claim dreigen te leggen op de afwerking van de R8, kan een alternatief scenario voor KBK niet 

uitgesloten worden (zie 0-scenario).  

 

2 Ringtracé 

De centrale vraag in het complex project KBK is die van de tracékeuze. Uit de diverse 

onderzoeksnota’s en synthesenota distilleert de regio volgende elementen: 

 

Rechtdoor tracé. 

Dit tracé wordt niet weerhouden omwille van de technische complexiteit, bouwrisico, 

maatschappelijke impact en beperkte ruimtelijke meerwaarde. Door de dicht bebouwde stedelijke 

omgeving rondom het kanaal nemen de kosten voor grondverweving exponentieel toe. Het 19e 

eeuwse stadsweefsel is bovendien kwetsbaar voor trillingen, scheuren en verzakkingen. Dit tracé 

impacteert of vernietigt het aanwezige en beschermde erfgoed (sluizen en sluiswachterswoningen, 

openluchtzwembad, Stoopsfabriek,…). Bovendien is de schaal van het nieuwe kanaal door zijn 

breedte en diepte (met het water plaatselijk 7m lager dan de omgeving) ruimtelijk niet te 

integreren. Uit de ramingen tenslotte blijkt dat de kosten voor dit tracé hoog oplopen.  

 

De noodzakelijke milderende en flankerende maatregelen bij dit tracé doen de kostprijs en 

maatschappelijke impact verder oplopen door noodzakelijke bijkomende onteigeningen en het 

herstel van het aangetaste stadsweefsel. Het noodzakelijke herstel van het stadsweefsel dreigt 

hierbij afgewenteld te worden op het lokale niveau, wat financieel onhaalbaar is.   



 

 

Bypass tracé. 

Het bypass tracé gaat deels door de open ruimte van de wijk Venning in de omgeving van de R8. 

Hierdoor zijn de onteigeningsimpact, bouwrisico en hinder beperkter. Ook nautisch is dit tracé 

geschikt.  

Maar er kleven ook nadelen aan dit bypass tracé. 

Door de nieuwe bruggen van het bypasstracé worden de mogelijkheden voor de kruising N43/R8 

beperkter en dreigen oplossingen voor de kruising van de Leie (brug/tunnel) gehypothekeerd te 

worden. Maw, in dit tracé dient minstens rekening te worden gehouden met de definitieve aanleg 

van de kruispunten op de R8 alsook de kruising van de Leie. Bovendien ontstaat het risico  bij de 

keuze van een bypasstracé dat de R8 uiteindelijk niet wordt afgewerkt. Dit staat haaks op de 

regionale prioriteit om de R8 af te werken (zie 1). 

Ook ontstaat tussen het nieuwe kanaal en de R8 een aanzienlijke restzone met bebouwing 

(woningen en bedrijven) en natuur. Dit gebied is beperkt ontsloten, zit gekneld tussen twee 

bovenlokale infrastructuren en heeft nauwelijks een duurzaam ontwikkelingsperspectief.  

 

Het bypass tracé zonder oplossing voor de restzone tussen R8 en kanaal en zonder duidelijkheid 

over de afwerking van de R8 (kruising van de Leie en aanliggende kruispunten), biedt onvoldoende 

zekerheid voor een geïntegreerde oplossing op lange termijn en wordt dus niet weerhouden.  

Een bypass tracé met oplossing voor de restzones en R8 is in de feiten een variant van een 

ringtracé en dient als dusdanig benoemd te worden. 

 

Ringtracé. 

Dit tracé biedt de meest integrale benadering. Naast de eigenlijke doelstelling van de waterweg 

vormt dit infrastructuurproject een eventuele hefboom op meerdere gebieden. 

Het ringtracé geeft de mogelijkheid om: 

- de conflictkruispunten van de onafgewerkte R8 op te lossen. Dit zal naast een verbeterde 

verkeersveiligheid ook de doorstroming op de R8 verbeteren. 

- de ‘restgebieden’ tussen het kanaal en de R8 integraal in het project op te nemen en een 

kwalitatieve toekomst te garanderen. Een gedetailleerde oplossing werd echter nog niet 

uitgewerkt (ontsluiting, ontwikkelingsperspectief, woonkwaliteit,…).  

- een bredere stads- en regionale ontwikkeling te genereren zowel op niveau van de directe 

buurt als de ruimere omgeving. 

- op heden geïsoleerde natuur- en groengebieden in een breder verband te plaatsen en fysiek 

met elkaar te verbinden.  

Dit tracé wordt door de regio en de nauw betrokken besturen weerhouden als enige oplossing. 

 

Zoals het alternatievenonderzoek uitwees kan het ringtracé enkel werken met 2 aansluitpunten op 

de R8: één ter hoogte van de kruising R8-N43 en één  ter hoogte van de huidige ‘paperclip’. Dit is 

ook de huidige situatie. Het werkvoorbeeld, met 1 aansluiting op de R8, veroorzaakt aanzienlijke 

verkeersproblemen in Harelbeke, Kuurne en Kortrijk. De regio weerhoudt het werkvoorbeeld met 1 

aansluiting dan ook niet. Een aansluiting op de R8 met 2 complexen maakt deel uit van het 

voorkeursbesluit.  

 

Tussen de varianten (gespreid, gebundeld, gekruist en hun oplossing voor de kruising van de Leie) 

bestaan nog verschillende tussenoplossingen en mengvormen. Op basis van huidige inzichten biedt 

de variant ‘gespreid’ de meeste kansen tot een integraal project. De exacte ligging van het kanaal  

is echter nu niet te bepalen en zal na het voorkeursbesluit verder worden verfijnd.  

  

Voor de regio is het duidelijk dat de kruising met de Leie door middel van een tunnel de enige 

duurzame oplossing is. Het realiseren van een fly-over in stedelijke omgeving in de 21e eeuw is 



ruimtelijk en op vlak van leefbaarheid niet verdedigbaar. De betrokken besturen vragen dan ook dat 

de keuze voor een tunnel expliciet deel uitmaakt van het voorkeursbesluit.  

 

3 Hefbomen voor een integraal project 

Binnen het proces van het Complex project beoogt de Vlaamse Regering op korte termijn (2021) 

een voorkeursbesluit te nemen. Indien de Vlaamse Regering beslist tot het realiseren van het 

project, dan zal het projectbesluit alsook het vrijmaken van het bulk van de budgetten zich naar alle 

waarschijnlijkheid pas in een volgende Vlaamse regeerperiode situeren 

De start van de werken situeert zich volgens de laatste planning na 2025 en zal vanaf dan nog een 

aanzienlijke doorlooptijd vragen. De omvang van de investering -in relatie met andere 

(streek)projecten- vraagt bovendien een duidelijke prioritisering. De regio vraagt dan ook aan de 

Vlaamse Regering om in het voorkeursbesluit een concreet en haalbaar stappenplan op te nemen. 

 

 

In het complex project zit, zoals vervat in de startbeslissing van de Vlaamse Regering (2017), een 

sterke integrale benadering. Het merendeel van deze integrale benadering vertaalt zich in 

voorbereidende werken, milderende en flankerende maatregelen. Deze mitigerende maatregelen 

zijn tegelijk hefbomen voor een integraal project en vallen samen met diverse Europese, Vlaamse 

en regionale doelstellingen en ambities. Denk hierbij aan het  versterken van de sociale 

leefkwaliteit, realiseren van nieuwe regionale fietsverbindingen, versterken van groene ecologische 

structuren, toekomstgerichte economische ontwikkelingen enz. Het effectief inzetten van deze 

hefbomen is een essentiële voorwaarde om de eigen ambities van de Vlaamse overheid te realiseren 

en wordt onderschreven door de regio. Enkel door deze hefbomen te gebruiken kunnen we de zeer 

grote en langdurige impact van het infrastructuurproject voldoende omkaderen.   

 

In tegenstelling tot de substantiële infrastructuurwerken (bouw sluis, oevers, kades,..) met een 

aanzienlijke budgettaire impact, stellen we vast dat veel van deze hefbomen op korte termijn 

realiseerbaar zijn. Ze hebben een beperktere budgettaire impact en zijn dan ook makkelijker en 

sneller op te nemen zowel financieel als in uitvoering.  

Ze situeren zich in de sfeer van voorbereidende infrastructuurwerken (bv. fietsomleidingen 

organiseren), in eigendomsverwerving (cf. Visartsluis Zeebrugge), in milderende en flankerende 

maatregelen (bv. natuurontwikkeling), of in flankerende studies en initiatieven (ENES, deeldossier 

watergebonden economische ontwikkeling,…) 

 

In het stappenplan bij het voorkeursbesluit vraagt de regio dan ook deze hefbomen te benoemen en 

zowel in timing als budget te borgen. 

De regio detecteert niet-limitatief volgende hefbomen voor een integraal project:  

 

a. Vrijwillige verwervingen 

Na het voorkeursbesluit engageert de Vlaamse overheid zich om pro-actief panden en gronden te 

verwerven binnen het gekozen tracé (cf. Visartsluis Zeebrugge). Deze pro-actieve verwervingen zijn 

een rechtstreekse toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel en vermijden latere onteigeningen. 

Deze benadering vermijdt blokkades bij de zittende bewoners en ondernemers en vormt vanuit dit 

oogpunt een belangrijke prioritaire actie. 

 

b. Natuur- en groenfonds 

Voor de toepassing van de milderende maatregelen inzake natuur zullen in eerste instantie de 

mogelijkheden binnen de projectcontour zelf bekeken worden. Dit gaat over de Oude Leie-arm 

(zone Kortrijk en zone Kuurne-Harelbeke), stadsgroen Venning en het kanaalbos in Stasegem. 



Mogelijks kunnen niet alle natuurwaarden (bestemmingen en feitelijke natuurwaarden) 1 op 1 

gecompenseerd worden binnen in de eigenlijke projectcontour. Het project biedt in deze een 

hefboom om de juridische compensaties en de aanbevelingen uit het studietraject te realiseren in de 

regio. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het Vlaspark-Heulebeek, de open ruimte verbinding kanaal-

Gavers, het Moleneiland,...  Om dit te realiseren dient een projectgebonden natuur- en groenfonds 

opgezet te worden. Dit fonds is inzetbaar om natuurprojecten te realiseren (verwervingen, 

realisatie,…) in Zuid-West-Vlaanderen op voordragen van de Vlaamse Waterweg en de regio.  

Het fonds wordt als prioritaire actie opgezet om het vertrouwen te herstellen bij de lokale en 

regionale stakeholders na het ontbreken van voortgang in het project ‘500ha rivierherstel’.  

 

Het opzetten van een natuur- en groenfonds is een voorwaarde om de infrastructuurwerken op te 

starten. De regio kan hier mee voor instaan via bestaande of nieuw op te richten structuren waarbij 

kan gedacht worden aan een concrete rol voor de natuurverenigingen in het uittekenen en 

realiseren van de compensatie. Het instrument kan zo een hefboom vormen om samen met lokale 

en regionale partners aanvullende ingrepen te realiseren. Deze resultaatsgerichte en efficiënte 

benadering moet leiden tot versterking van de ecologische structuren op korte termijn. 

 

c. Een intergemeentelijke groenstructuur 

Het ringtracé maakt een nieuwe verbinding tussen het bestaande kanaal en de Leie. Naast de 

waterwegverbinding ontstaat ook een hefboom om de vandaag gescheiden groene ruimtes met 

elkaar in relatie te gaan zetten. De optelling van de individuele stapstenen met hun verschillende 

kwaliteiten en invullingen (Vlaspark, Oude Leiearm, Venning, Leieoevers, greenblue mile/oude 

kanaal,…) biedt de mogelijkheid om een intergemeentelijke groenstructuur te realiseren. Dit kan de 

ecologische waarde van de individuele gebieden versterken en geeft adem aan de dens bebouwde 

omgeving. 

Door deze structuur te versterken met (nieuwe) fietsverbindingen ontstaat een intergemeentelijk 

groene ruimte. De fietsverbinding Harelbeke-Kuurne is hierin een belangrijk component (zie ook 

verder).  

 

d. Begeleiding naar watergebonden bedrijvigheid 

Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. De regio steunt 

dit onder volgende randvoorwaarden: 

- De omzetting van bedrijvigheid naar watergebonden bedrijvigheid snijdt geen open ruimte 

aan. Bestaande openruimtebestemmingen worden gerespecteerd. 

- De omzetting creëert geen bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar bestaande 

bewoning. 

- De watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de toekomstgerichte en 

duurzame economische ontwikkeling van de regio. 

- Noodzakelijke aanpassingen van het lokale en hogere wegennet ten gevolge van deze 

goederenstromen, moeten binnen het project een oplossing krijgen. 

De regio ondersteunt ten volle initiatieven zoals ENES en zal dit ook in de toekomst blijven doen. 

 

De activatie van watergebonden bedrijvigheid langsheen het kanaal moet zorgen voor sterke 

inlandse watergebonden bedrijvenclusters / hubs. Deze strategie is niet verenigbaar met creëren 

van bijkomende laad- en losinfrastructuur op de Leie (zone tussen R8 en Imog), zou leiden tot 

versnippering en dreigt een grote claim te leggen op het behoud en versterking van belangrijke 

regionale groene structuren in de Leie-vallei.  

 

e. Fietsverbindingen  

Bij realisatie van het project en de heeft dit een belangrijke impact op verschillende bestaande 

fietsverbindingen. Belangrijke lokale en bovenlokale verbindingen worden doorsneden of dienen 

omgeleid te worden ifv de ontwikkeling van watergebonden bedrijvenzones. Het herstel en 



verbeteren van deze verbindingen is daarom ontegensprekelijk onderdeel van het project. 

Daarnaast vormt het project een hefboom om fietssnelwegen en nieuwe regionale verbindingen te 

realiseren. 

We onderscheiden: 

- Het herstel van de bestaande verbindingen, bv. Zandbergstraat en Hippodroomstraat, 

jaagpad langs de Leie,… 

- Noodzakelijke ingrepen ifv watergebonden ontwikkeling d.m.v. een oplossing voor de 

Luipaardbrug met verbinding tot het Guldensporenpad en een fietsbrug in de zone nabij 

Transfo. 

- Nieuwe cruciale verbindingen zoals deze tussen Harelbeke en Kuurne. 

Deze fietsverbindingen hebben een groot potentieel voor zowel het functionele fietsverkeer door de 

aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen als voor het recreatief fietsverkeer. 

 

f. De groen-blauwe mijl 

Op vandaag heeft het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk geen enkele economische relevantie. Ook 

het gebruik door de recreatieve vaart is zeer beperkt. Op langere termijn dringen zich een aantal 

structurele investeringen op. De hoge exploitatiekost (o.a. manuele bediening van de historische 

sluizen) in combinatie met noodzakelijke investeringen, maken dat de huidige rol van het kanaal 

financieel niet langer verdedigbaar is.  

 

Door het afstoten van dit oude kanaalgedeelte wordt de Vlaamse overheid ontzorgd van verdere 

investeringen en kan Kortrijk instaan voor het realiseren van een nieuwe en unieke stedelijke 

ingreep. 

Kortrijk wenst dit deel van het bestaande kanaal om te zetten naar een stedelijk (water)park, de 

zogeheten groen-blauwe mijl. Deze groen-blauwe mijl vervult zowel  Vlaamse als regionale 

doelstellingen op gebied van opwaardering erfgoed, waterbeheer (blue deal), klimaatadaptatie, 

recreatie,…  

Het project vormt een belangrijke positieve ingreep in een wijk die gedurende lange tijd een grote 

impact zal ervaren van de bouw van het nieuwe kanaal.   

 

Voor Kortrijk is het afstoten van het oude kanaal op korte termijn dan ook essentieel ifv het 

garanderen van de leefbaarheid in dit stadsdeel. Het is dan ook een uitdrukkelijke voorwaarde die 

opgenomen dient te worden in het voorkeursbesluit.  

 

4 Het 0-scenario 

De al dan niet verbreding van het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk hypothekeert al een halve eeuw 

de (her)ontwikkeling van het aanliggende stadsdeel. Eenzelfde onzekerheid bestaat voor de 

stroomopwaarts gelegen bedrijfszones die het potentieel om watergebonden bedrijvigheid te 

ontwikkelen onvoldoende kunnen opnemen.   

Door het verruimen van de onderzoekszone van het complex project KBK is de ruimtelijke impact 

van deze claim nog veel groter geworden. Ze beslaat nu de ruime omgeving van het bestaande 

kanaal, de stadswijk Venning en de gebieden nabij de R8 (in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne).  

Tenslotte zorgt dit voor onzekerheid bij andere belangrijke infrastructuurwerken zoals de afwerking 

van de R8 Noord (Kortrijk-Kuurne), de afwerking R8 nabij de N43 (Kortrijk-Harelbeke), de 

fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem, enz. 

Door de onzekerheid blijven investeringen uit en treedt een neerwaartse spiraal in werking.   

 

Het onderzoek vertrekt steeds vanuit de aanname dat een nieuw kanaal gerealiseerd wordt om de 

bottle-neck in Kortrijk op te lossen. Op basis van de onderzoeksresultaten en meer specifiek de 

grote financiële impact kan ook een 0-scenario, het loslaten van het realiseren van de missing link, 



als alternatief gezien worden. Ook dit scenario vraagt een inzet van de Vlaamse overheid in termen 

van structurele investeringen in bestaande kademuren en sluizen, en het uitwerken van een lange 

termijnvisie voor het kanaal ifv rechtszekerheid en toekomstperspectief voor de betrokken 

bewoners, bedrijven en overheden. 

Na jarenlange onzekerheid over het kanaal Bossuit-Kortrijk vraagt de regio dan ook duidelijkheid 

aan de Vlaamse overheid: 

 

a) Ofwel licht de Vlaamse overheid haar claim op het afwaartse gebied en realiseert ze de 

opwaardering via één van de tracés. In dat geval is het voor de regio essentieel dat het 

voorkeursbesluit zo exact mogelijk is en voorziet in een duidelijk stappenplan met oog op 

realisatie. Dit impliceert een duidelijke keuze van o.a. het tracé in het voorkeursbesluit en 

het benoemen van hefbomen voor een integrale benadering.  

 

b) Ofwel wordt geopteerd voor een 0-scenario zonder nieuwe verbinding met de Leie zodat 

een duidelijke context ontstaat voor het gebied Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. 

 

Hoe dan ook vragen beide keuzes een financieel en uitvoeringsengagement van de Vlaamse 

overheid. Een ‘non-keuze’, het vooropstellen van een oplossing zonder engagement naar budgetten 

of uitvoering, is absoluut te vermijden. Enkel met een resolute keuze kan er duidelijkheid komen 

voor de betrokken bewoners, ondernemers en  lokale besturen. 

 

 

___________________ 

 

 

 



 

 

 

Advies nr.19: Screening voorontwerp 
voorkeursbesluit 
 

 

 



1 
 

Complex project Kanaal Bossuit Kortrijk  
Vervolgtraject en screening voorontwerp voorkeurbesluit ter 
ondersteuning regiobesturen. 
 
 
Nota 13 april 2021 
 
De procedure complexe projecten voorziet in de fase voorontwerp voorkeursbesluit de mogelijkheid 
aan de betrokken besturen om een advies uit te brengen op het voorontwerp voorkeursbesluit. 
Deadline voor deze adviesvraag is 28 april 2021. Dit advies is geen juridisch verplichte stap maar een 
mogelijkheid om het document te verfijnen voorafgaand aan het openbaar onderzoek.  
 
Om deze adviesvraag te faciliteren werd onderstaande nota opgesteld.  
Doel van deze nota is het voorontwerp voorkeursbesluit (VVB) te screenen op zijn inhoud en de 
relatie met het regiostandpunt KBK (10/12/2020) en de bijhorende leidraad te leggen. De nota is 
geen streekstandpunt.  
 
Deze nota wordt ter info bezorgd aan het CBS van de betrokken gemeenten en kan als 
ondersteuning dienen voor een mogelijk advies op het voorontwerp voorkeursbesluit (28/04/2021). 
 
De relevante documenten ifv deze adviesronden zijn terug te vinden onder 
https://planbk.be/bibliotheek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planbk.be/bibliotheek
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OVERLEG MET DE REGIO 
 
Conform de afspraak op de stuurgroep van 18/12/2021 voorzag DVW in een overleg met de nauwst 
betrokken regiobesturen:  

 9/2 (HAR) 

 10/2 (KUU) 

 15/2 (KOR) 
Het overleg had als doel een antwoord te verschaffen op de vragen vanuit de verschillende CBS en 
rond specifieke topics info te verschaffen. 
 
Daarnaast werd het dossier besproken op het InterBestuurlijk Overleg (IBO) van 19/03/2021 om tot 
een afstemming te komen tussen het complex project KBK (voorontwerp voorkeursbesluit) en het 
gewestelijk RUP K-R8 (fase startnota). 
 
 
VOORKEURSBESLUIT ALS STAP RICHTING PROJECTBESLUIT 
 
In september 2017 werd op basis van de startbeslissing een integraal onderzoekstraject opgezet. 
Hierbij werd het project vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In functie van een verbinding 
met de Leie werden in hooflijnen 3 mogelijke tracés onderzocht. 29 rapporten + een synthesenota 
zijn het resultaat van dit traject. 
 
Rekening houdend met de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en gevoerde overleg is een 
voorkeursalternatief naar voren geschoven en werd een geïntegreerde projectdefinitie uitgewerkt 
die de krachtlijnen voor de uitwerkingsfase zal bepalen.  
 
Het voorontwerp voorkeursbesluit (VVB) beschrijft de keuze en de motivaties die aan de grondslag 
van deze keuze liggen. Het geeft ook richting aan de uitwerking van het project in de 
uitwerkingsfase. 
 
Met het voorkeursbesluit wordt nog geen keuze gemaakt of het project al dan niet wordt 
uitgevoerd. Met het voorkeursbesluit wordt wel één traject, het voorkeursalternatief, naar voor 
geschoven als meest wenselijke oplossing. In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het 
voorkeursalternatief (de voorkeursoplossing) uitgewerkt tot een concreet project.  
 
De uitwerkingsfase van een complex project volgt op de goedkeuring van het voorkeursbesluit, die 
een voorkeursalternatief op strategisch niveau aanduidt. Het doel van de uitwerkingsfase is om het 
voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze te 
bepalen.  
 
Op het einde van de uitwerkingsfase wordt de beslissing genomen om het project al dan niet uit te 
voeren, alsook over het desgevallend opheffen van de bestaande reservatiestroken. Het resultaat 
bestaat uit één of meerdere projectbesluiten/een plan van aanpak over het geheel van 
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vergunningen en machtigingen voor de deelprojecten, het bestemmingsplan en het 
actieprogramma. Dat leidt tot de uitvoeringsfase van het investeringsproject.  
 
Tussen de verschillende stappen is telkens een adviesronde voor de betrokken besturen voorzien. 
Deze adviesronde is niet bindend. Aansluitend vindt een openbaar onderzoek plaats. 
 
 
 
PROCESVERLOOP VOORKEURSBESLUIT 
 

1) Initiëren voorontwerp voorkeursbesluit bij Vlaamse Regering 
- 29/01, voorontwerp voorkeursbesluit door DVW+Sweco afgerond in overleg ambtelijke 

begeleidingsgroep 
- 29/01, voorontwerp voorkeursbesluit overgemaakt aan de co-voorzitters van de stuurgroep  
- 18/2 stuurgroep KBK, aktename van voorontwerp voorkeursbesluit 
- Eind februari: dossier naar kabinet van minister Lydia Peeters en Zuhal Demir 

 
2) Behandeling Vlaamse kabinetten / Vlaamse Regering 

- Dossier betreft co-aagendering Z. Demir – L. Peeters 
- 19/03/2021: Vl Regering stelt voorontwerp voorkeursbesluit vast en mededeling wordt 

uitgestuurd. 
 
3) Adviesvraag Vlaamse departementen en lokale besturen 

- Vlaamse Regering vraagt advies aan de Vlaamse departementen en lokale besturen. 
- Adviesronde duurt 30 dagen en loopt tot 28/04/2021. 

 
4) Verwerking adviezen ifv Ontwerp voorkeursbesluit 

- Vervolgens worden de adviezen verwerkt = Voorontwerp wordt herwerkt tot Ontwerp 
voorkeursbesluit  

- Op 7/05/2021 is een adviesvergadering gepland. 
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- Vlaamse Regering lanceert openbaar onderzoek  
- Timing: nog niet bepaald. Mogelijks rond zomer 2021 

 
5) Openbaar onderzoek 

- 60 dagen na bekendmaking 
- Timing: nog niet bepaald. Mogelijks augustus-september 2021 

 
6) Verwerking opmerkingen openbaar onderzoek ifv voorkeursbesluit 

- Verwerkingen opmerkingen openbaar onderzoek = Ontwerp voorkeursbesluit wordt 
herwerkt tot Voorkeursbesluit.   

- Vaststellen voorkeurbesluit door de Vlaamse regering  
- Timing: niet bepaald. Mogelijks najaar/ eind 2021 

 
7) Uitwerkingsfase 

- Het project wordt op detailniveau uitgewerkt binnen een integrale benadering 
(gebiedsopgave) 

- Timing: ca. 3j noodzakelijk 
 
8) Projectbesluit 

- Na het doorlopen van de uitwerkingsfase neemt de Vlaamse Regering beslissing tot het al 
dan niet uitvoeren van het project dmw een projectbesluit 

- Timing: hoogstwaarschijnlijk volgende Vlaamse Regering 
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TOETSING VOORONTWERP VOORKEURSBESLUIT AAN REGIOSTANDPUNT EN LEIDRAAD VOOR HET 
VERDERE PROJECTVERLOOP 
 
Het regiostandpunt schuift een aantal uitgangspunten voor het project naar voor. Daarnaast bevat 
de ‘leidraad voor het verdere projectverloop’ aanvullende topics. Deze nota toetst op welke wijze 
het voorontwerp voorkeursbesluit rekening houdt met deze uitgangspunten en topics. De nota kan 
door de gemeentebesturen gebruikt worden ifv het formuleren van een advies. 
 
Bijlage 1:  
Regionaal standpunt in het kader van het voorkeursbesluit Complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
10 december 2020 
Bijlage 2:  
Leidraad voor het verdere projectverloop met de Vlaamse Waterweg 
 
 
ALGEMEEN 
 
Binnen het VVB is ook een lijst met actiepunten opgenomen vanaf p. 46.  
Deze actiepunten vormen de leidraad voor het verdere traject. 
 
 
1. R8 ALS PRIORITAIR PROJECT 

 

Regiostandpunt:  

 

“De regio ZWVL beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het bijzonder van een goed 

uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het KBK-project, dient in de regio 

Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aangepakt te worden, via 

concrete investeringen in de optimalisering van deze weginfrastructuur. Beide infrastructuren zijn 

dus belangrijk, maar kennen een prioriteit in uitvoering”. 

 

“De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen de projecten R8 en 

het Kanaal, zoals beschreven op p. 79 van de synthese van de alternatievenonderzoeksnota nl: “een 

fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik 

wordt genomen en tenslotte de aanleg van het kanaal start“. 

 

>>> zie ook: 

Actie 1: opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé (zone R8-Leie) 

Actie 15: doortrekking R8 Kuurne 

 

Evaluatie: 

- Het voorontwerp voorkeursbesluit KBK voorziet in zowel de doelstelling tot realisatie van 

het kanaal als de afwerking van de R8 (tussen kruising van de Leie tem paperclip) via het 

ringtracé. Uit het alternatievenonderzoek komt dit tracé naar voor als de beste oplossing. 

- Binnen het ringtracé vormt de gespreide variant, met kruising van de Leie in tunnel, het 

beste alternatief. In studiefase en inzake beleidskeuzes dienen beide infrastructuren samen 

benaderd te worden. De aanleg van het kanaal en de R8 kunnen grotendeels onafhankelijk 

van elkaar gebeuren en beide infrastructuren hypothekeren elkaar niet. 
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- De tunnel (=kruising van de Leie) maakt in het VVB integraal deel uit van het ringtracé (zie 

verder) 

- De afwerking van de R8 met de kruispunten N50-Brugsesteenweg en de Kuurnsesteenweg-

Kortrijksestraat blijken na onderzoek geen ruimtelijke en functionele noodzaak voor KBK en 

worden losgemaakt uit het project om als parallel project op de agenda van de Vlaamse 

regering te brengen (zie verder). 

- De paperclip (kruising R8 met het kanaal omgeving Visserskaai) wordt opgenomen in het 

project KBK en niet in K-R8. 

- Voor de verdere afstemming tussen het complex project KBK en K-R8 werden op het 

Interbestuurlijk Overleg (IBO) van 19/03/2021 (voorzichtige) eerste stappen gezet. Een 

verdere afstemming en afbakening tussen beide projecten, zowel in scope, timing, als 

financieel, blijft noodzakelijk.  

 

Het voorkeursbesluit en het uitgangspunt binnen het regiostandpunt sluiten nauw op elkaar aan. De 

keuze voor het ringtracé gespreid maakt dat kanaal en R8 grotendeels onafhankelijk van elkaar 

kunnen gerealiseerd worden. Door de opsplitsing in deelpakketten kunnen naargelang 

opportuniteiten (bv subsidietrajecten) en financiële middelen deelrealisaties naar voor worden 

gebracht in de tijd. De afwerking van de R8 thv Kuurne wordt als parallel project gezien. De 

afstemming met K-R8 zal blijvende opvolging vergen. 

 
 
2. AFWERKING R8 KORTRIJK NOORD – KUURNE 
 
De R8 Kortrijk Noord-Kuurne wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit opgenomen als een van de 
parallel op te zetten trajecten naast het complex project. 
 
Voorontwerp voorkeursbesluit (4.5.2. p.42): 

“Doortrekking R8 Kuurne  

Uit het geïntegreerd onderzoek blijkt dat een herinrichting van de R8 een belangrijke impact heeft op 
de lokale en bovenlokale mobiliteit in het projectgebied. In het kader van een optimale doorstroming 
van het verkeer is het dan ook van belang dat in de omgeving van het kanaal alle elementen uit de 
visienota R8 verwezenlijkt worden en de doortrekking van de R8 ter hoogte van Kuurne eveneens 
gerealiseerd wordt. Het belang van een doortrekking van de R8 in Kuurne en de hierbij horende 
toename van de verkeersveiligheid kwam ook uitdrukkelijk aan bod in overleg met de lokale besturen 
en stakeholders. De doortrekking van de R8 Kuurne valt echter buiten de scope van het complex 
project. De Vlaamse Regering onderkent het belang van een doortrekking van de R8 Kuurne op de 
verkeersveiligheid en de mobiliteit en start daarom onverwijld en parallel aan de uitwerkingsfase van 
het complex project met een uitvoeringsgerichte studie en opmaak bijhorende 
vergunningsdocumenten voor de uitvoering van de doortrekking van de R8 (tussen ca. Noordlaan en 
ca. fietsonderdoorgang t.h.v bondgenotenlaan/A. van Dycklaan). Deze opdracht zal verlopen in 
continue afstemming en wisselwerking met het complex project van de opwaardering, zowel op vlak 
van studie als bijvoorbeeld op vlak van minder hinder en flankerende maatregelen. Verder zal de 
doortrekking R8 Kuurne een geïntegreerde aanpak volgen, waarbij de infrastructuurwerken een 
ruimtelijke inpassing krijgen. Deze opdracht wordt toegewezen aan het Agentschap Wegen en 
Verkeer welke zo snel mogelijk een bestek voor de verdere uitvoeringsstudie op de markt moet 
brengen. De Vlaamse Regering dient de nodige budgetten voor studie en uitvoering van deze werken 
te voorzien. De ambitie bestaat erin om deze werken parallel aan de uitwerkingsfase te realiseren”.  
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>>> zie ook: 

Actie 15: doortrekking R8 Kuurne  

 
Evaluatie 
 

- Huidig tekstvoorstel voorziet in een verregaande uitspraak en neemt een duidelijk 
engagement inzake uitvoering op KT. 

- Deze realisatie zou financieel op KT behapbaar moeten zijn voor Vlaanderen (ca. 15 mio €?). 
- Dit project betreft een afwerking van de R8 gericht op doorstroming en veiligheid 

kruispunten.  
- Ingrepen/aanpassingen thv afrit Kortrijk Noord zijn hierin (nog) niet vervat. Dient voorwerp 

te zijn van verdere besprekingen. 
- De realisatie voorafgaand aan het project KBK kan ook bijdragen aan het reduceren van de 

mobiliteitsimpact en de onveiligheid in de werffase bij realisatie van de tunnel onder de 
Leie. 

- Concrete uitwerking, timing en vrijmaken van de nodige budgetten dient bewaakt te worden 
in het verdere traject. 

 
 
 
3. KRUISING R8 LEIE MET TUNNEL 
 
 
Regiostandpunt: 
 
 “Indien de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de maatschappelijke, financiële, 
ecologische en economische gevolgen, om het kanaal te herwaarderen, dan kiest de regio 
ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé met tunnel variant”.  
 
 
Voorontwerp Voorkeursbesluit: 
 
“De kruising van doorgaand verkeer op de R8 met de zone N43/Gentsesteenweg en de 
Zandbergstraat-Hippodroomstraat wordt niet als een fly-over uitgevoerd en de kruising van 
doorgaand verkeer op de R8 met de Leie gebeurt via een tunnel. Omwille van het reliëf, de 
onzekerheden over de samenstelling van de ondergrond, … is in de uitwerkingsfase verder onderzoek 
noodzakelijk naar de precieze benodigde uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke effecten tijdens 
de aanlegfase. Dit verdere onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele bijkomende 
maatregelen nodig zijn om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval van substantiële 
afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in overweging genomen 
worden. Een bijkomende fietsverbinding tussen Harelbeke en Kuurne wordt geïntegreerd in de 
herinrichting van de R8”. (4.3 Omschrijving voorkeursalternatief, p. 19) (4.4.4. Bouwstenen van het 
voorkeursalternatief, p. 34)  
 
“De motivatie voor de kruising met de Leie (voor doorgaand verkeer op de R8) is als volgt:  
- De Leie en de landzijde (zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-Hippodroomstraat) 

kruisen via een brug (flyover) kent lagere investerings- en exploitatiekosten en beperkt 
grotendeels de bouwrisico’s en hinderaspecten tijdens de aanlegfase in vergelijking met een 
tunnel onder de Leie en onder de Gentsesteenweg, Zandbergstraat en Hippodroomstraat. 
Echter, de hoge en lange brugconstructie (een fly-over, met brug over de Leie en over de 
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Gentsesteenweg) vormt een dominant en negatief beeldbepalend element en resulteert in een 
grotere negatieve impact op vlak van ruimtelijke samenhang, beeldkwaliteit, groenstructuur en 
leefkwaliteit. Dergelijke lange brug (fly-over) over de Leie en de drie lokale wegen vereist om 
deze redenen een groter pakket aan milderende maatregelen en resulteert, ook met inbegrip 
van de potenties, in minder positieve effecten.  

- De Leie en de landzijde (zone N43/Gentsesteenweg en de Zandbergstraat-Hippodroomstraat) 
kruisen via een tunnel betekent een hogere investerings- en exploitatiekost en houdt hogere 
bouwrisico’s en hinderaspecten in. Echter, een tunnel levert duidelijke voordelen op vlak van 
ruimtelijke samenhang en biedt meer potenties om de groenstructuur structureel te versterken 
en de leefkwaliteit lokaal te verbeteren.  

- Omwille van de permanente voordelen van een tunnel ten opzichte van de tijdelijke nadelen op 
vlak van bouwrisico en hinder gaat de voorkeur uit naar een tunnel onder de Leie. Omwille van 
de permanente nadelen van een brug (fly-over) op vlak van ruimtelijke samenhang, 
beeldkwaliteit, groenstructuur en leefkwaliteit ten opzichte van de tijdelijke voordelen op vlak 
van bouwrisico en hinder wordt de kruising niet uitgevoerd als een brug over de Leie en de 
Gentsesteenweg (fly-over).  

- De investeringskost van een tunnel onder de Leie is beduidend hoger ten opzichte van een brug 
(fly-over) over de Leie. In de kostprijsberekening is rekening gehouden met bouwrisico’s en 
aangepaste uitvoeringstechnieken voor dergelijke tunnelconstructie. Omwille van het reliëf, de 
onzekerheden over de samenstelling van de ondergrond, … is in de uitwerkingsfase verder 
onderzoek noodzakelijk naar de precieze benodigde uitvoeringstechnieken, fasering en tijdelijke 
effecten tijdens de aanlegfase. Dit verdere onderzoek dient duidelijk te maken welke eventuele 
bijkomende maatregelen nodig zijn om de aanleg van de tunnel beheersbaar te houden. In geval 
van substantiële afwijkingen ten opzichte van de huidige inzichten kunnen alternatieven in 
overweging genomen worden”. 

 
Evaluatie: 

- In het VVB staat expliciet vermeld dat zone N43 tem Zandbergstraat-Hippodroomstraat niet 
als fly-over wordt uitgevoerd.  

- Daarnaast wordt de keuze voor een tunnel onder de Leie benoemd als uitgangspunt. 
- Deze bewoording heeft een duidelijke richting aan voor het verdere onderzoek dat nog 

noodzakelijk is binnen de technische uitwerkingsfase. 
- Op vraag van de Vlaamse partners wordt in de tekst nog een opening gelaten (‘in geval van 

substantiële afwijkingen’… ‘kunnen in overweging genomen worden’). Hoewel de tunnel 
volgens huidige analyse haalbaar is, wil men verder gedetailleerd onderzoek (bv. 
bodemsamenstelling, funderingen…) afwachten om de keuze 100% te bevestigen. 

 
Huidige formulering geeft een duidelijke richting aan voor zowel de zone N43 tem Zandbergstraat-
Hippodroomstraat als voor de kruising van de Leie. 
De mogelijkheid tot afwijken van de uitgangspunten (i.c. realisatie van een tunnel onder de Leie) zal 
in het verdere proces moeten bewaakt worden.  
 
 
 
 
4. HOOGDRINGENDE BESLISSING EN RECHTSZEKERHEID BIEDEN 

 
Regiostandpunt: 
 
 “Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te herstellen, dringt de 
regio aan op een hoogdringende beslissing.” 
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Timing: Zie eerder. 

De adviesronde, het openbaar onderzoek en het nemen van het voorkeursbesluit kan volgens 

huidige inschattingen gebeuren in 2021.  

Met het nemen van het voorkeursbesluit wordt een belangrijke trechtering gemaakt binnen het 

onderzoek. Dit maakt dat er voor aanzienlijke gebieden duidelijkheid ontstaat, m.a.w. dat in deze 

zones geen directe impact vanuit het project aan de orde is. 

Bij het weerhouden tracé blijft een relatief ruime onderzoekscontour van toepassing. Deze ruime 

contour wordt gehanteerd om een integrale benadering te kunnen aanhouden (bv. landschappelijke 

inbedding, mobiliteit, stadsontwikkeling, natuur...). Vanuit deze integrale benadering is deze contour 

verdedigbaar. Echter moet het de ambitie zijn om in het verdere onderzoekstraject zo snel als 

mogelijk verfijndere uitspraken te gaan doen. Dit moet de reële impact helderder zetten tov 

vandaag. Vanuit die optiek is het aangewezen om tussentijdse besluiten in het proces in te bouwen.  

Binnen de weerhouden zone treden vanaf het VB een aantal mechanismen in werken. Deze 

mechanismen gelden tot het projectbesluit (max. 6j na VB). Zie verder onder item 

‘Omgevingsvergunning’ en ‘Vrijwillige verwerving’. 

>>> zie ook 7.2 vervolgstappen, p.64 

Evaluatie: 

- De Vlaamse Regering spreekt de ambitie uit om in 2021 nog te komen tot een VB. 

- Het lijkt aangewezen om na het VB, dus binnen het verdere onderzoekstraject, zo snel als 

mogelijk te voorzien in tussenbesluiten die meer duidelijkheid moet verschaffen voor het 

gebied en de concrete gevolgen voor eigenaars, bedrijven... 

 

5. OMGEVINGSVERGUNNING 

De mogelijkheid wordt ingeschreven om omgevingsvergunningen te weigeren indien tegenstrijdig 

met het voorkeursbesluit (art. 29). Deze weigering gebeurt door het beleidsniveau die de vergunning 

behandelt. In de meeste gevallen is dit het lokale beleidsniveau.  

Het nemen van beschermingsbesluiten is niet toegelaten (art 35). 

Er werd niet geopteerd voor een bouwverbod (art. 28). Het activeren van deze mogelijkheid werd 

niet weerhouden omdat dit de facto een bevriezing van het gebied als gevolg heeft. Dit heeft ook 

verstrekkende gevolgen die niet verantwoordbaar leken zolang er geen projectbesluit is of m.a.w 

geen effectieve beslissing tot uitvoering. 

De activering van deze instrumenten is van toepassing tot het Projectbesluit (max 6j). 

>>> zie ook 7.1 rechtsgevolgen, p.60 

Evaluatie: 

- Met de mogelijkheid om vergunningen te weigeren wordt de nodige nuance ingebracht 

waardoor geen stand still hoeft te ontstaan. Telkens zal een afweging op dossierniveau 

moeten genomen worden.  
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- Het is echter niet evident als lokaal bestuur om vergunningsaanvragen in het project- of 

plangebied van deze processen alleen te beoordelen. Het gaat om zeer complexe materie. 

Nu ligt de verantwoordelijkheid op lokaal niveau. Er wordt dan ook gevraagd naar 

ondersteuning die best op een hoger/regionaal niveau wordt getrokken ifv een 

gelijkwaardige behandeling. In het recent IBO werd voorgesteld om hiervoor een 

afwegingskader op te maken en de beoordeling van deze vergunningsaanvragen te 

organiseren en te coördineren binnen een zogenaamd ‘vergunningenplatform’.  

Het lijkt aangewezen dat de Vlaamse Regering hiertoe opdracht heeft aan het dep. 

Omgeving. Dit platform overstijgt het lokale en vraagt een gecoördineerde benadering 

binnen de blik van het complexe project. Dit vergunningenplatform is best operationeel bij 

het voorkeurbesluit. 

- Op heden is het niet duidelijk hoe zal omgegaan worden met bepaalde rechtsgevolgen, 

juridische procedures, waardeverminderingen… ten gevolge van de genomen beslissing. Dit 

kan een potentieel juridisch en financieel risico inhouden voor de vergunningverlenende 

(meestal lokale) instantie. Dit aspect dient voorafgaand aan het VB verduidelijkt te worden. 

 

6. VRIJWILLIGE VERWERVINGEN ALS ONDERDEEL GEBIEDSFONDS 

Leidraad voor het verdere projectverloop: 

“Vrijwillige verwervingen  

Na het voorkeursbesluit engageert de Vlaamse overheid zich om pro-actief panden en gronden te 

verwerven binnen het gekozen tracé (cf. Visartsluis Zeebrugge). Deze pro-actieve verwervingen zijn 

een rechtstreekse toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel en vermijden latere onteigeningen. 

Deze benadering vermijdt blokkades bij de zittende bewoners en ondernemers en vormt vanuit dit 

oogpunt een belangrijke prioritaire actie”. 

 

Voorontwerp voorkeursbesluit (7.2 vervolgstappen, p. 64): 

“Oprichten gebiedsfonds en uitwerken van een aankoopbeleid  

De zones waar grote onzekerheid heerst of de private percelen die zullen worden getroffen door de 

projectingrepen, worden aangeduid en opgenomen in een gebiedsfonds. Voor de aangeduide zones 

zal een aankoopbeleid worden uitgewerkt en toegepast. Met de eigenaars van de betrokken percelen 

wordt een gesprek aangegaan. Eigenaars die beantwoorden aan de criteria van het aankoopbeleid 

én dat willen, krijgen de mogelijkheid om vanaf het definitieve voorkeursbesluit hun eigendom reeds 

minnelijk te verkopen aan de overheid (aan onteigeningsvoorwaarden). De minimale contouren van 

dit gebiedsfonds worden weergegeven op Figuur 12, maar ook andere opportuniteiten waarvan de 

relatie met het complex project kunnen worden geduid, kunnen opgenomen worden in het 

gebiedsfonds. In de uitwerkingsfase wordt het project meer concreet uitgewerkt. Naarmate de 

projectcontour preciezer wordt, wordt het aankoopbeleid bijgesteld en verfijnd en worden, indien 

nodig, ook de beschikbare middelen bijgesteld. Behalve het aankoopbeleid en de vrijwillige 

verwerving zet deze actie ook in op begeleiding en de tussentijdse situatie(s).  Op het vlak van 

begeleiding worden volgende trajecten uitgewerkt:  

 Er zal worden nagegaan op welke manier herhuisvesting en sociale huisvesting een oplossing kan 

bieden voor omwonenden.  
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 Ook voor de bedrijven en organisaties gelegen binnen het projectgebied (zie bijlage 1) zal een 

begeleidingstraject worden opgestart.  

 Er wordt een centraal aanspreekpunt opgezet om vragen te bundelen en te behandelen 

  Ook kan het gebiedsfonds gebruikt worden om gerichte ingrepen te nemen teneinde negatieve 

effecten van tussentijdse situatie(s) te beperken”. 

Evaluatie 

- In deze fase zullen geen onteigeningen toegepast worden. 

- Om volledige blokkeringen bij eigenaars te remediëren in de periode tot het projectbesluit, 

wordt dit mechanisme geactiveerd. 

- Positief hierbij is dat een centraal aanspreekpunt en een begeleidingstraject zal opgezet 

worden om te bepalen hoe zal omgegaan worden met tussentijdse situaties. 

- Cf. het mechanisme rond vergunningen lijkt het hier aangewezen om zo snel als mogelijk 

een concreet kader uit te werken en zo snel mogelijk in het verdere onderzoekstraject 

tussentijdse beslissingen te nemen. 

- In het recente IBO gaf De Vlaamse Waterweg aan dat het voorzien van dergelijk 

gebiedsfonds belangrijk is ifv vergroten van het draagvlak (cfr. andere Vlaamse infrawerken). 

Dit instrument moet het budgettair mogelijk maken om flankerende maatregelen 

voorafgaand uit te voeren (soort van voorfinanciering) in afwachting van de vastlegging van 

de grotere budgetten en juridische grond tot uitvoering of onteigening.  

- Op heden is de taakstelling, het kader alsook het budget nog niet exact gedefinieerd om op 

het terrein effectief en efficiënt te kunnen optreden. Het lijkt aangewezen de Vlaamse 

Regering te vragen tot het vrijmaken van afdoende budgetten en het opzetten van een 

structuur om dit belangrijke mechanisme op KT operationeel te maken. 

 
 
7. NATUUR- EN GROENFONDS 
 
Leidraad voor het verdere projectverloop: 
 

“Een intergemeentelijke groenstructuur  
Het ringtracé maakt een nieuwe verbinding tussen het bestaande kanaal en de Leie. Naast de 
waterwegverbinding ontstaat ook een hefboom om de vandaag gescheiden groene ruimtes met 
elkaar in relatie te gaan zetten. De optelling van de individuele stapstenen met hun verschillende 
kwaliteiten en invullingen (Vlaspark, Oude Leiearm, Venning, Leieoevers, greenblue mile/oude 
kanaal,…) biedt de mogelijkheid om een intergemeentelijke groenstructuur te realiseren. Dit kan de 
ecologische waarde van de individuele gebieden versterken en geeft adem aan de dens bebouwde 
omgeving. Door deze structuur te versterken met (nieuwe) fietsverbindingen ontstaat een 
intergemeentelijk groene ruimte. De fietsverbinding Harelbeke-Kuurne is hierin een belangrijk 
component (zie ook verder)”. 
 
 
Voorontwerp voorkeursbesluit: 
 
Cf. 7.2 vervolgstappen, p. 64 “…kan het gebiedsfonds gebruikt worden om gerichte ingrepen te 
nemen teneinde negatieve effecten van tussentijdse situatie(s) te beperken”. 
 
Specifiek inzake een natuur- en groenfonds is volgende opgenomen (7.2. Vervolgstappen, p. 64): 
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“Het voorkeursalternatief omvat ingrepen inzake natuurherstel en -ontwikkeling. Gegeven de tijd die 
nodig is alvorens natuur zich kan ontwikkelen en de ambitie om de natuurwaarden in de regio te 
versterken worden middelen vrijgemaakt om reeds in de uitwerkingsfase natuurontwikkeling op 
cruciale plaatsen te initiëren, in afstemming met betrokken actoren. De mogelijke zones zijn 
eveneens opgenomen in het gebiedsfonds (zie hierboven). Op deze manier wordt ook 
tegemoetgekomen aan de vraag van lokale actoren om, waar mogelijk, voorafgaand aan de 
infrastructurele ingrepen te starten met de maatregelen inzake natuurontwikkeling. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk vermeld dat het realiseren van deze ingrepen inzake natuurontwikkeling geen afbreuk 
doet aan de noodzakelijke natuurherstelmaatregelen (milderende maatregelen) die onlosmakelijk 
verbonden zijn met de infrastructuurwerken. Ook op vlak van boscompensaties wordt de 
mogelijkheid voorzien om voorafgaand aan de infrastructurele ingrepen reeds compenserende 
maatregelen te realiseren (noodzakelijke verwervingen, natuuringrepen ter plaatse, …” 
 
>>> zie ook  
Actie 2: ingrepen gericht op natuurherstel en -ontwikkeling in en nabij het ringtracé 
Actie 3: groenverbinding Kennedybos – Kanaalbos – De Gavers – Leie 
Actie 5.0: opmaak van een geïntegreerde toekomstvisie voor het gedeelte Bossuit-Luipaardbrug 
Actie 5.2: detailontwerp natuurvriendelijke oever 
 
Evaluatie: 

- Milderende maatregelen worden in eerste instantie binnen de projectcontour bekeken (ic 
Oude Leie Kuurne en Kortrijk, Venning en kanaalbos Stasegem). Wanneer deze 
natuurwaarden niet volledig binnen de projectzone kunnen opgelost worden, wordt dit 
regionaal bekeken. Deze benadering stelt voorop dat de compensaties nabij het project of 
regionaal dienen gerealiseerd te worden. Dit werd vanuit de regio ook aangebracht in het 
recente IBO. De nodige inspanningen zijn dan ook te leveren, zodat compensaties kunnen 
gerealiseerd worden in de regio. 

- Het vooropstellen van een projectgebonden natuur- en groenfonds ism de regio en 
natuurpartners is een positief gegeven. 

- Het opzetten van een projectgebonden natuur- en groenfonds wordt omschreven als een 
voorwaarde om het infrastructuurwerk op te starten. 

- Naast de (verplichte) milderende maatregelen en compensaties zijn in het project een reeks  
aanbevelingen inzake natuurontwikkeling opgenomen. Op heden zijn geen garanties dat 
deze zaken (als aanbeveling) ook een effectieve doorvertaling krijgen in de verdere fase, dat 
hiertoe instrumenten worden ingezet en voldoende middelen worden vrijgemaakt. Het lijkt 
aangewezen om de Vlaamse Regering te wijzen op deze waardevolle aanbevelingen en deze 
maximaal mee te nemen bij de verdere uitwerking en hiertoe de noodzakelijke middelen te 
voorzien. Een gelijkaardige analyse kan gemaakt worden voor wat betreft zgn. quick-wins 
tijdens de uitwerkingsfase. Het voorzien van afdoende instrumenten en middelen zijn hier 
essentieel. 

- Een slimme en doorgedreven samenwerking terzake kan leiden tot een structureel 
versterken van regionale groenstructuren (milderende maatregelen + wettelijke 
compensaties + aanbevelingen + lokale/regionale acties). Het opzetten van een 
samenwerkingsmodel met de regio en regionale actoren kan hiertoe bijdragen. 
 

8. PROCESSTRUCTUUR EN DE REGIONALE BETROKKENHEID IN VERDERE TRAJECT 

 

Regiostandpunt: 

Met opmerkingen [MG1]: eventueel nog aanvullen met 
samenwerkingsverbonden met lokale actoren (cfr 
natuurpunt) 
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“De regio vraagt tevens met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar beslissing hetzij voor 

het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te blijven voeren met de regio, met de 

rechtstreeks betrokken steden en gemeenten langsheen het kanaal en de betrokken actoren uit het 

middenveld via de klankbordgroepen. Zowel met betrekking tot de gebeurlijke uitvoering van de 

werken als met betrekking tot flankerende maatregelen die de leefbaarheid en economische 

ontwikkeling van het gebied kunnen versterken”. 

 

“De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen hebben op de 

ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het gebied. In deze zin stelt de 

regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project geanticipeerd dient te worden door, in 

overleg met de regio en de betrokken gemeenten, onverwijld over te gaan tot de uitvoering van 

mitigerende en compenserende maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, een natuur- en 

groenfonds, een intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de betrokken bedrijven naar 

watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue mile”. 

 
 
Voorontwerp voorkeursbesluit: 
 
“Rekening houdend met de integraliteit van het project en om de onderlinge interactie en 
samenhang tussen de verschillende projectonderdelen te garanderen, wordt het project in de 
uitwerkingsfase als één project opgevat en aan één initiatiefnemer toegewezen. De Vlaamse 
Regering dient de opdracht toe te wijzen aan een bestaande projectspecifieke entiteit, die behalve de 
overkoepelende projectcoördinatie ook instaat voor de integrale uitwerking van het 
voorkeursalternatief (de voorkeursoplossing) tot een concreet en uitvoerbaar project en dit in alle 
facetten (proces, communicatie, inhoudelijke studies, financiële aspecten, afstemming met andere 
processen, …). Cruciale partners binnen de regio nemen blijvend actief deel aan het proces. Ook 
betrokken verenigingen, instanties en de brede bevolking zullen in de uitwerkingsfase actief worden 
betrokken” (4.5.1, p. 42). 
 
“Naast K-R8 is waar nodig ook afstemming te voorzien met andere regionale processen, waaronder 
de regionale acties opgenomen in de interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Zuid-West-
Vlaanderen (VR 19/07/2019), zoals de regionale actie rond de herstructurering van bedrijvigheid 
(waaronder eNES), de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze, de 
geïntegreerde aanpak van de vervoerregio Kortrijk (met o.m. de werkgroep logistiek) en het 
activeren van productieve landschappen” (4.5.2. Parallel aan het complex project, p.43). 
 
 
Evaluatie 

- Er wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit een duidelijk standpunt ingenomen om het 
vervolgtraject binnen 1 structuur te houden. Dit biedt de meeste garantie voor een integrale 
benadering 

- De tekst voorziet in een nauwe betrokkenheid van de regio. 
Dit dient concreet bewaakt te worden door de keuze van de actor en de op te zetten 
overleg- en beslissingsstructuur. Het proces is geëvolueerd van een infrastructuurproject 
(opwaardering waterweg) naar een integraal project met ook de herinrichting van de R8 en 
een gebiedsopgave met een ruim pakket aan maatregelen (watergebonden bedrijvigheid, 
groen, fiets, etc.). De opdracht is bijgevolg veel omvangrijker en complexer geworden dan bij 
de initiële opzet en valt hierdoor buiten de taakstelling van DVW. 
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- Door deze gewijzigde opdracht ontstaat onduidelijkheid over wie in de uitwerkingsfase de 
trekker wordt van het complex project KBK.   

- Er zijn 3 elementen om rekening mee te houden: 1) een continuïteit in het project 2) het 
bekijken van de vraag tot centraliteit in aansturing en 3) de gewenste betrokkenheid van de 
regio. 

- Over de centraal aangestuurde entiteit die het project verder oppakt, wordt in het 
voorontwerp voorkeursbesluit niet concreet geformuleerd wie deze actor is. Hiervoor 
kunnen verschillende denkpistes naar voor worden geschoven: 
Denkpiste 1: De werkvennootschap 
In de ambtelijke begeleidingsgroep circuleert de piste tot taakstelling aan De Vlaamse 
Werkvennootschap (www.dewerkvennootschap.vlaanderen). 
Dit zou een valabele optie kunnen zijn, indien de continuïteit en regionale betrokkenheid in 
de uitwerkingsfase onder de Werkvennootschap wordt  gegarandeerd.  
 
Denkpiste 2: DVW 
Een tweede piste is het continueren van de huidige werkstructuur (ic DVW als trekker, 
ondersteund door een studiebureau + nauwe betrokkenheid regio via werk- en stuurgroep).  
Deze piste borgt het best de aanwezige know-how, biedt de mogelijkheid om een snelle 
continuering van het onderzoek op te zetten en biedt de meeste garanties tot 
betrokkenheid van de regio.  

 
- Op het recente IBO  beamen de kabinetten het belang van een trekker voor het verdere 

proces van het complex project KBK. Ook de continuering van de betrokkenheid van de 
regionale werking wordt als belangrijk gezien. DVW blijft trekker van het complex project 
KBK tenzij de Vlaamse Regering hier met het definitief voorkeursbesluit anders over beslist.  

- De regio bevestigt de positieve, open en constructieve samenwerking tot op heden. Een 
continuering van de huidige werking tot aan het Projectbesluit lijkt aangewezen.  
Vanuit deze optiek lijkt het een aantrekkelijke piste om de Vlaamse Regering te vragen om 
DVW de taak en de nodige budgetten toe te wijzen ifv de uitwerkingsfase.  
Ongeacht de keuze dient de regionale betrokkenheid in het verdere proces gegarandeerd te 
worden. 

 
 
 
9. FIETSINFRASTRUCTUUR 
 
 
Leidraad voor verdere besprekingen: 
 
“Fietsverbindingen  
Bij realisatie van het project en de heeft dit een belangrijke impact op verschillende bestaande 
fietsverbindingen. Belangrijke lokale en bovenlokale verbindingen worden doorsneden of dienen 
omgeleid te worden ifv de ontwikkeling van watergebonden bedrijvenzones. Het herstel en 
verbeteren van deze verbindingen is daarom ontegensprekelijk onderdeel van het project. Daarnaast 
vormt het project een hefboom om fietssnelwegen en nieuwe regionale verbindingen te realiseren. 
We onderscheiden: 
- Het herstel van de bestaande verbindingen, bv. Zandbergstraat en Hippodroomstraat, jaagpad 
langs de Leie,…  
- Noodzakelijke ingrepen ifv watergebonden ontwikkeling d.m.v. een oplossing voor de Luipaardbrug 
met verbinding tot het Guldensporenpad en een fietsbrug in de zone nabij Transfo.  
- Nieuwe cruciale verbindingen zoals deze tussen Harelbeke en Kuurne.  

http://www.dewerkvennootschap.vlaanderen/
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Deze fietsverbindingen hebben een groot potentieel voor zowel het functionele fietsverkeer door de 
aanwezigheid van verschillende bedrijventerreinen als voor het recreatief fietsverkeer”. 
 
Voorontwerp voorkeursbesluit (4.3. Omschrijving voorkeursalternatief, p.19): 
 
“Vermijden van interferentie tussen economische activiteiten en fietsers en het optimaliseren van 
fietsverbindingen in en nabij de economische zones door:  

 De Luipaardbrug te vernieuwen en de aansluiting met het Guldenspoorpad te maken  

 Verplaatsen en opwaarderen van de fietsroute van linkeroever naar rechteroever tussen ca. de 
Transfo-site en de Deerlijkstraat en het optimaliseren van de daaropvolgende aansluiting met de 
fietssnelweg (kruispunt Deerlijkstraat)”. 
“Langs het kanaal (ringtracé, red.) wordt een comfortabel fietspad aangelegd”. 
“Een bijkomende fietsverbinding tussen Harelbeke en Kuurne wordt geïntegreerd in de herinrichting 
van de R8”. (Ook de haalbaarheid van een tijdelijke verbinding wordt onderzocht, ic via de huidige 
bruginfrastructuur). 
“Ook de toekomstige ontsluiting van de zone tussen kanaal en R8 en aandacht voor kwalitatieve 
fietsverbindingen in het gebied en verknopingen met omliggende fietsroutes maken deel uit van het 
gebiedsprogramma”. 
“Versterken van de recreatie langs het kanaal en de fietsstructuur, door het voorzien van 
bijkomende fietsverbindingen (Harelbeke-Kuurne) en het wegwerken van bestaande knelpunten 
(o.a. t.h.v de Deerlijkstraat of t.h.v de Transfo-site en afwaarts gesitueerde bedrijventerreinen)” 
“Afstemming tussen het gebiedsprogramma en de realisatie van de fietssnelweg F7 langs de 
spoorlijn Kortrijk-Waregem, als project op provinciaal niveau.” 
 
>>> zie ook: 
Actie 1: opstellen en realiseren van een gebiedsprogramma voor het ringtracé 
Actie 4: onderzoek ifv realisatie tijdelijke fietsverbinding Harelbeke – Kuurne 
Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones 
Actie 17: maatregelen gericht op stimuleren modal shift 
Actie 18: uitbouw fietsroute Transfo-De Gavers 
 
Evaluatie: 

- In functie van interferenties bij economische ontwikkeling zijn wissels van oeverzijde 
noodzakelijk. Dit wordt in het VVB benoemd. 
Er dient bewaakt te worden dat deze voorwaardenscheppende elementen gerealiseerd 
worden voorafgaand aan de economische ontwikkelingen. 

- Het eventueel wijzigen van het statuut van de kanaalweg kan een belangrijke impact hebben 
op gemotoriseerd verkeer en fietsers. Ook hier dienen de eventuele consequenties in kaart 
gebracht te worden en dienen alternatieven voorafgaand gerealiseerd te worden. 

- Binnen het gebiedsprogramma alsook bij het uitwerken van het economische programma is 
aandacht voor het behouden en versterken van de fietsinfrastructuur. Dit dient bij de 
verdere uitwerking bewaakt te worden. 

- Het project biedt mogelijkheden om nieuwe verbindingen te realiseren (langsheen ringtracé, 
verbinding Kuurne-Harelbeke over de Leie,…). Op heden zijn deze mogelijkheden niet 
gegarandeerd. Het lijkt aangewezen om de Vlaamse Regering te wijzen op deze waardevolle 
aanbevelingen en deze maximaal mee te nemen bij de verdere uitwerking en hiertoe de 
noodzakelijke middelen te voorzien. 

 
 
10. WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID 
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Leidraad voor het verdere projectverloop: 
 
“Binnen KBK wordt actief ingezet op het activeren van watergebonden bedrijvigheid. De regio steunt 
dit onder volgende randvoorwaarden: - De omzetting van bedrijvigheid naar watergebonden 
bedrijvigheid snijdt geen open ruimte aan. Bestaande openruimtebestemmingen worden 
gerespecteerd. - De omzetting creëert geen bijkomende geluids-, verkeers-, stofhinder naar 
bestaande bewoning. - De watergebonden bedrijvigheid kadert binnen een globale visie op de 
toekomstgerichte en duurzame economische ontwikkeling van de regio. - Noodzakelijke 
aanpassingen van het lokale en hogere wegennet ten gevolge van deze goederenstromen, moeten 
binnen het project een oplossing krijgen. De regio ondersteunt ten volle initiatieven zoals ENES en zal 
dit ook in de toekomst blijven doen. De activatie van watergebonden bedrijvigheid langsheen het 
kanaal moet zorgen voor sterke inlandse watergebonden bedrijvenclusters/ hubs. Deze strategie is 
niet verenigbaar met creëren van bijkomende laad- en losinfrastructuur op de Leie (zone tussen R8 en 
Imog), zou leiden tot versnippering en dreigt een grote claim te leggen op het behoud en versterking 
van belangrijke regionale groene structuren in de Leie-vallei”. 
 
 
Voorontwerp voorkeursbesluit (4.3 omschrijving voorkeursalternatief, p. 18): 
 
“Het voorkeursalternatief zet, behalve de ontwikkeling van een belangrijke oost-west verbinding voor 
verschillende economische regio’s en een doorgaande vaarroute voor internationaal en nationaal 
goederentransport, ook in op het verder ontwikkelen en stimuleren van overslag en watergebonden 
bedrijvigheid langs het kanaal, in het bijzonder ter hoogte van de bestaande bedrijvenzones in de 
zone tussen de La Flandrebrug en de R8.  
Als eerste stap wordt een masterplan opgesteld. Dit masterplan vormt vervolgens de leidraad om de 
projectingrepen binnen de uitwerkingsfase concreet af te bakenen en verder uit te werken. Het 
masterplan richt zich op de economische ontwikkelingen, de mobiliteit tussen de bedrijvenzones 
onderling en richting het hoger wegennet en het integreren van flankerende maatregelen om 
negatieve effecten ten aanzien van de omgeving te beperken. De bouwstenen van dit masterplan 
bestaan uit: 

 
  

- Onderzoek naar de wegontsluiting tussen de economische zones en naar het hoger wegennet  
- Onderzoek in functie van het realiseren van specifieke overslagpunten op volgende kansrijke 

locaties: zone 4 en zone 6 of 7.  
- Begeleiding van bedrijven op zone 4, 6 en 7 in de heroriëntatie naar en intensifiëring van 

watergebonden activiteiten. 
- Ontwikkelen van braakliggende en vrijgekomen sites op zone 4, 6 en 7 met maximale inzet 

op watergebonden economische activiteiten.  
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- Verder onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid en begeleiding van 
bedrijven in de heroriëntatie naar watergebonden activiteiten op verderaf gelegen 
bedrijventerreinen (waaronder zone 2).  

- Vermijden van interferentie tussen economische activiteiten en fietsers en het optimaliseren 
van fietsverbindingen in en nabij de economische zones door:  

- De Luipaardbrug te vernieuwen en de aansluiting met het Guldenspoorpad te maken  
- Verplaatsen en opwaarderen van de fietsroute van linkeroever naar rechteroever tussen ca. 

de Transfo-site en de Deerlijkstraat en het optimaliseren van de daaropvolgende aansluiting 
met de fietssnelweg (kruispunt Deerlijkstraat)  

-  Integreren van flankerende maatregelen in de inrichting en organisatie van de 

bedrijvenzones. Dit om:  hinder ten aanzien van de omgeving te beperken  
- rekening houdend met de leefkwaliteit, een toekomstvisie uit te werken voor de woningen 

gelegen in zone 4 met het oog op vrijwillige verwerving en een uitdoofbeleid van de 
woonfunctie op lange termijn.  

- noden en mogelijkheden op vlak van shared services (type diensten, locatie, …) verder in 
kaart brengen  

- Aanleg van een zwaaikom in pand 3 voor Va schepen (toegankelijk gemaakt voor schepen 
van Va+). 

 
“De motivatie voor onderzoek naar de wegontsluiting tussen de economische zones en naar het 
hoger wegennet is als volgt:  
Het onderzoek toont aan dat, behalve de toegankelijkheid van het kanaal, ook een goede 
wegverbinding belangrijk is en dit zowel van en naar het hoger wegennet als een onderlinge 
wegverbinding tussen de overslagfaciliteiten en de omliggende bedrijvenzones. De bedrijvenzones 
hebben een kwalitatieve ontsluitingsroute. In samenhang met de precieze inrichting en organisatie 
van de bedrijventerreinen, de locaties waar overslag wordt ontwikkeld, de herinrichting van de R8, … 
dien de ontsluiting van de bedrijvenzones verder onderzocht te worden en kunnen er zich 
mogelijkheden aandienen om de ontsluiting te optimaliseren”. 
 
“Verder onderzoek naar de rol en betekenis van de potenties voor de regio, met name door de 
potenties te valoriseren (kwantitatief uit te drukken) waarbij ook de (economische) meerwaarde van 
potenties voor de regio worden geconcretiseerd”. (4.5.1) 
 
Als parallel traject wordt inzake de wachtplaatsen op de Leie volgende opgenomen (4.5 
projectdefinitie uitwerkingsfase ,p.42): 
 
“Wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie In het geïntegreerd onderzoek, meer bepaald in OA4 en 
OA27, werd onderzoek gevoerd naar de aansluiting van het kanaal op de Leie en de mogelijke 
interactie met een wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie. Uit het onderzoek volgt dat het vanwege 
de veiligheid niet aangewezen is om een wachtplaats voor Vb-schepen te voorzien in de buurt van de 
aansluitingstrechter. Er zijn betere en veiligere alternatieve locaties voorhanden op enige afstand van 
de aansluitingstrechter. Door het nemen van dit voorkeursbesluit ligt de locatie van de aansluiting op 
de Leie relatief vast. Een definitieve locatie voor een wachtplaats voor Vb-schepen op de Leie kan 
bijgevolg onafhankelijk van dit project gerealiseerd worden. Het realiseren van de wachtplaats wordt 
door De Vlaamse Waterweg nv opgenomen binnen het project van de opwaardering van de Leieas. 
Bij een verdere uitwerking dient er aandacht te zijn voor een blijvende afstemming tussen het 
complex project en de opwaardering van de Leie-as. Mogelijke ruimtelijke vragen hierbij zijn de 
wachtplaats voor Vb, bochtaanpassing van de Leie, monding van de Heulebeek, jachthaven Kuurne. 
Ook vragen inzake laad- en losinfrastructuur langsheen dit gedeelte van de Leie vormen een 
aandachtspunt en dienen afgestemd te worden met de opwaardering van de Leie-as en, indien 
nodig, met de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk”. 
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>>> zie ook  
Actie 6: aanstellen van een regiomanager 
Actie 7: opstellen van een masterplan voor de economische zones 
Actie 13: Herlocalisatie niet-watergebonden bedrijvigheid 
Actie 19: wachtplaats voor Vb-schepen 
 
 
Evaluatie: 

- De ontwikkeling voor watergebonden bedrijvigheid wordt uitsluitend gezien binnen de 
huidige bestemming industrie. Er worden geen openruimtebestemmingen aangesneden. 

- De zones Litoral-Stadsbader-Declercq, Bekaert en Labens worden als zones voor 
heroriëntatie naar en intensifiëring van watergebonden activiteiten. In overige zones wordt 
verder onderzoek naar kansen voor watergebonden bedrijvigheid en begeleiding van 
bedrijven in de heroriëntatie naar watergebonden activiteiten beoogd. Hiertoe zal een 
regiomanager aangesteld worden.  

- Een reeks aandachtspunten en knelpunten zoals hinder, concrete oplossingen inzake 
ontsluiting, veilige fietsverbindingen,… worden als elementen benoemd die onderdeel 
dienen te zijn van het op te maken masterplan. In het verder onderzoekstraject wordt het 
belangrijk om deze aspecten verder te bewaken. 

- Specifiek voor de bewoning Luipaardstraat (grondgebied Harelbeke) wordt voorzien in het 
uitwerken van een toekomstvisie met het oog op vrijwillige verwerving alsook een 
uitdoofbeleid van de woonfunctie op LT. 

- Het realiseren van de wachtplaats op de Leie wordt door De Vlaamse Waterweg nv 
opgenomen binnen het project van de opwaardering van de Leie-as en zit dus niet als 
dusdanig vervat in dit project. Dit aspect dient bewaakt te worden binnen het traject 
opwaardering Leie-as. Afstemming met het lokale niveau is noodzakelijk. 

- Er is verder onderzoek nodig naar de inplanting van een zwaaikom. Hiertoe werden 
specifieke zones weerhouden die als kansrijk worden gezien (o.a. Litoral, oksel van de N391 
en thv site Bekaert). Deze zones worden bestudeerd in het verder onderzoek. De concrete 
impact (o.a. natuurwaarden) dient van nabij bewaakt te worden in de verdere uitwerking en 
de afweging tussen de locaties. 

 
 
 
11. OUDE KANAAL KORTRIJK 
 
Leidraad voor het verdere projectverloop: 
 
“De groen-blauwe mijl 
Op vandaag heeft het smalle kanaalgedeelte in Kortrijk geen enkele economische relevantie. Ook het 
gebruik door de recreatieve vaart is zeer beperkt. Op langere termijn dringen zich een aantal 
structurele investeringen op. De hoge exploitatiekost (o.a. manuele bediening van de historische 
sluizen) in combinatie met noodzakelijke investeringen, maken dat de huidige rol van het kanaal 
financieel niet langer verdedigbaar is. Door het afstoten van dit oude kanaalgedeelte wordt de 
Vlaamse overheid ontzorgd van verdere investeringen en kan Kortrijk instaan voor het realiseren van 
een nieuwe en unieke stedelijke ingreep. 
Kortrijk wenst dit deel van het bestaande kanaal om te zetten naar een stedelijk (water)park, de 
zogeheten groen-blauwe mijl. Deze groen-blauwe mijl vervult zowel Vlaamse als regionale 
doelstellingen op gebied van opwaardering erfgoed, waterbeheer (blue deal), klimaatadaptatie, 
recreatie,… 
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Het project vormt een belangrijke positieve ingreep in een wijk die gedurende lange tijd een grote 
impact zal ervaren van de bouw van het nieuwe kanaal. 
Voor Kortrijk is het afstoten van het oude kanaal op korte termijn dan ook essentieel ifv het 
garanderen van de leefbaarheid in dit stadsdeel. Het is dan ook een uitdrukkelijke voorwaarde die 
opgenomen dient te worden in het voorkeursbesluit”. 
 
 
Voorkeursbesluit (4.5. Projectdefinitie uitwerkingsfase, p.43): 
 
Het bestaande kanaal tussen sluis 9 en 11 wordt in het voorontwerp voorkeursbesluit opgenomen 
als een van de parallel op te zetten trajecten naast het complex project. 
 
“Bestaand kanaal 
De keuze voor het ringtracé impliceert dat het bestaande kanaal (tussen de Leie en ca. de spoorweg) 
zijn functie als economische transportas voor schepen (tot klasse I) verliest. Ook aan pleziervaart 
biedt het ringtracé een vlot en veilig alternatief.  
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aan het bestaande kanaal, de historische en beschermde 
sluizen en het aangrenzende publiek domein een nieuwe stedelijke invulling te geven. Het 
herbestemmen van het bestaande kanaal tot een groen-blauwe recreatieve as (green-blue-mile) 
vormt een belangrijke positieve ingreep binnen een stedelijk gebied dat een aanzienlijke impact zal 
ervaren bij de uitvoering van het ringtracé. Vanuit bovenstaande vaststellingen is een verdere 
instandhouding en exploitatie als bevaarbare waterweg niet langer essentieel. 
In functie van een eigendomsoverdracht naar het lokale niveau zetten de stad Kortrijk en De Vlaamse 
Waterweg onverwijld een traject op, parallel aan het complex project, om hieromtrent de nodige 
praktische afspraken te maken (bv. herlocalisatie woonboten, kanaalerfgoed, debietgaranties, 
eventuele tussentijdse situatie, onderhoud en exploitatie, …). De stad Kortrijk voorziet (vervolgens) in 
de opmaak van een herbestemmingsplan en de uitvoering ervan”. 
 
>>> zie ook  
Actie 14: nieuwe invulling bestaand kanaal 
 
Evaluatie: 
 

 Huidig tekstvoorstel voorziet in een verregaande uitspraak en neemt een engagement op 
inzake overdracht. Basisdoelstellingen worden duidelijk verwoord. 

 Hoewel ‘onverwijld’ een traject wordt opgezet is actueel nog geen exacte timing 
opgenomen. Een mogelijkheid tot koppeling aan de (beslissing tot) realisatie van het nieuwe 
kanaal blijft aanwezig. Het is daarom belangrijk om dit traject onafhankelijk te maken van de 
(beslissing tot) realisatie van het ringtracé. De overdracht dient daarom als een duidelijk 
autonoom dossier benaderd te worden. Het lijkt aangewezen om de nodige afspraken 
tussen DVW en de stad Kortrijk en een effectieve overdracht voorop te stellen binnen een 
termijn van bv. 3 à 4j na het VB. 
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