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Versiebeheer 
 
 

 

Versie Datum Omschrijving 

01 8/09/2017 Versie opgemaakt n.a.v. de startbeslissing door de Vlaamse Regering 

02 8/11 2018 Gewijzigd n.a.v. de publicatie van de AON 

 Toevoegen geïntegreerde benadering onder doelstelling van het project (§1.1) 

 Toevoegen alinea over vertaling ambitie ROC naar onderzoek hoe project hefboom 

kan zijn om bestaande zones te activeren richting watergebonden bedrijvigheid 

(onder 2.1) 

 Aanvullen §2.2: verder onderzoek in de onderzoeksfase (op basis van de tekst van 

de AON) 

 Updaten betrokken actoren en belanghebbenden (§2.4) 

 Updaten van §2.5: Overleggroepen/samenwerkingsmodel 

 Updaten tabel onder §2.6: vooropgestelde timing 

 Updaten hoofdstuk 4 

03 29/03/2019 Gewijzigd n.a.v. de publicatie van de geactualiseerde AON 

 Updaten betrokken actoren en belanghebbenden (§2.4) 

 Toevoegen alinea over strategische vragen en mogelijkheid tot subvarianten onder 

stuurgroep (in §2.5) 

 Updaten tabel onder §2.6: vooropgestelde timing 

 Updaten §3.2: organisatie van de formele inspraak  

 Updaten hoofdstuk 4 

04 24/02/2021 Gewijzigd n.a.v. de publicatie van het voorontwerp voorkeursbesluit 

 Uitgebreider benoemen van segmenten beschouwd in het onderzoek (§2.2.1) 

 Toevoegen paragraaf 2.2.3 onderlinge afstemming van het te voeren onderzoek 

 Updaten betrokken actoren en belanghebbenden (§2.4) 

 Verduidelijken verschillende sporen onder paragraaf 2.5: 

overleggroepen/samenwerkingsmodel 

 Updaten tabel onder §2.6: vooropgestelde timing 

 Updaten hoofdstuk 3 

 Updaten hoofdstuk 4 

05 19/01/2024 Gewijzigd n.a.v. de publicatie van het ontwerp voorkeursbesluit 

 Opsplitsen projectdoelstelling en procesaanpak in afzonderlijke hoofdstukken 

(hoofdstuk 1: projectdoelstelling, hoofdstuk 2: procedure) 

 Inkorten tekst m.b.t. de procesaanpak van complexe projecten. Meer informatie 

en het meest actuele overzicht kan steeds gevonden worden op de website 

www.complexeprojecten.be 

 Opsplitsen van hoofdstuk 2: voorstel van aanpak onderzoeksfase in: 

 Hoofdstuk gericht op aanpak van het onderzoek (hoofdstuk 3) 

 Opnemen van stakeholderanalyse en overleggroepen/samenwerkingsmodel 

onder hoofdstuk m.b.t. communicatie en participatietraject (hoofdstuk 5) 

 Opnemen van vooropgestelde timing in een afzonderlijke bijlage. 

 Updaten van hoofdstuk 3: aanpak van het onderzoek (voorheen hoofdstuk 2) 

 Inkorten voorafgaand onderzoek 

 Actualiseren teksten m.b.t. aanpak onderzoeksfase 

 Opnemen tekst m.b.t. voorkeursalternatief 

 Opnemen voorstel tot aanpak uitwerkingsfase 

 Verduidelijken van de processtructuur i.k.v. de uitwerkingsfase (invoegen 

hoofdstuk 4) 

http://www.complexeprojecten.be/
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 Herwerken, verduidelijken en aanvullen van communicatie en participatietraject 

en relevante paragrafen samenvoegen onder hoofdstuk 5. 

 Updaten van hoofdstuk 6: afspraken en samenwerkingsovereenkomsten 

(voorheen hoofdstuk 4) 

 Update van bijlage timing. 
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Doelstelling van de procesnota 
 
Voorliggende procesnota is een informatief document, geen beslissingsinstrument. De doelstelling van de nota is: 

 Het verschaffen van informatie aan alle betrokken actoren en belanghebbenden over de doelstelling en aanpak 

van het project. 

 Duidelijk weergeven hoe en wanneer inspraak is geleverd of nog geleverd kan worden en op welke plaatsen de 

informatie digitaal en analoog beschikbaar is. 

 

De procesnota is een evolutief document dat tijdens de loop van het proces steeds geactualiseerd wordt. Zo blijft 

iedereen op de hoogte van de meest recente stand van zaken van het project. De procesnota is continu raadpleegbaar 

op de website www.complexeprojecten.be en de projectwebsite van het project PLAN B-K (www.planbk.be). 

De partners engageren zich voor een kwalitatieve invulling van de acties uit de procesnota, maar de niet uitvoering 

of laattijdigheid creëren geen rechtsgrond voor latere procedures. Het voorkeurs- en projectbesluit zijn wel 

beslissingen die rechtsgevolgen creëren.    

 

Deze procesnota omschrijft de krijtlijnen van de aanpak van het project. Hoe zal het project tijdens het gehele verloop 

van het proces worden uitgewerkt? In een eerste hoofdstuk wordt de doelstelling van het project weergegeven 

terwijl het tweede hoofdstuk dieper ingaat op waarom de procesaanpak complexe projecten wordt voorgesteld en 

wat die procesaanpak inhoudt.  

 

In het derde hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek geduid. Vertrekkende van voorafgaand onderzoek welke 

de aanleiding was voor dit project, wordt daarna de aanpak van de onderzoeksfase kort toegelicht. Vervolgens wordt 

het voorkeursalternatief, als resultaat van de onderzoeksfase besproken. Tot slot wordt een voorstel tot aanpak van 

de uitwerkingsfase geformuleerd.  

 

Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de processtructuur die binnen het complex project wordt aangehouden om de 

geïntegreerde projectaanpak te garanderen. Nauw aansluitend bij deze processtructuur wordt in hoofdstuk 5 het 

communicatie en participatietraject besproken. Hier wordt een overzicht gemaakt van de betrokken actoren en 

belanghebbenden en wordt aangegeven hoe deze gedurende de loop van het proces op de hoogte worden gehouden 

en welke inspraakmomenten er zijn.  

 

Tot slot wordt in het zesde hoofdstuk dieper ingegaan op een aantal (financiële) afspraken en 

samenwerkingsovereenkomsten.  

  

http://www.complexeprojecten.be/
http://www.planbk.be/
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1 Projectdoelstelling 

De startbeslissing omschrijft de hoofddoelstelling van het project als de opwaardering en/of aanpassing van de 

waterweg voor scheepvaart tot een verbinding tussen Leie en Schelde voor CEMT klasse Va-schepen. Naast de 

hoofddoelstelling geeft de startbeslissing ook aan dat het project de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum 

(ROC) omvat en uitgaat van een geïntegreerde benadering.  

 

Dit betekent dat het project niet alleen de focus legt op de functie van het kanaal als waterweg voor beroepsvaart, 

maar zich ook richt naar de bredere context waarin het project zich situeert. Onder andere vanuit de uitgangshouding 

om het project geïntegreerd te benaderen, wordt de ambitie om binnen het project ook een regionaal 

overslagcentrum te ontwikkelen, vertaald naar de vraag hoe en waar de opwaardering als hefboom kan functioneren 

om bestaande zones met een karakter bedrijvigheid te activeren richting watergebonden bedrijvigheid. 

Om dit alles te realiseren zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. 

 

 
Figuur 1: Overzichtskaart situering kanaal Bossuit-Kortrijk 
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Deze opwaardering en/of aanpassing kadert in het project Seine-Schelde dat binnen een Europese context de 

realisatie beoogt van een binnenvaartverbinding op groot gabarit tussen het Seinebekken en het Scheldebekken. 

Voor het grondgebied Vlaanderen betekent dit dat deze verbinding in hoofdzaak via de Leie-as wordt gerealiseerd. 

De opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor een betere scheepvaartverbinding 

tussen de Leie en Schelde (naast de Ringvaart in Gent), daar waar het kanaal op heden als een insteekdok op de 

Schelde fungeert voor de beroepsvaart, omwille van het beperkte gabarit van het kanaal in Kortrijk. Deze schakel 

tussen Leie en Schelde is van primordiaal belang in de bedrijfszekerheid van het hoofdwaterwegennetwerk (Leie en 

Schelde) en de verbinding tussen de belangrijke Vlaamse economische gebieden onderling en met Noord-Frankrijk 

en Wallonië. De opwaardering en/of aanpassing draagt bovendien bij tot de ontsluiting van de economische 

activiteitenzones langs en nabij het kanaal. In die zin concretiseert het project de volgende belangrijke kerntaken van 

De Vlaamse Waterweg nv/Vlaamse overheid: 

 

 stimuleren van het transport te water; 

 waterbeheersing; 

 ruimtelijke economische ontwikkeling 

 leven op en langs het water. 

 

De hoofddoelstelling van het project is de opwaardering en/of aanpassing van de waterweg voor de scheepvaart. Het 

bereiken van deze doelstelling zal gebeuren met het nodige respect voor andere domeinen. Waar het realiseren van 

de hoofddoelstelling aanleiding geeft tot interferentie met andere structuren en disciplines zal het voorontwerp en 

ontwerp hiervan op een geïntegreerde benadering uitgewerkt worden en maken deze onderdelen ook deel uit van 

dit project. Dit betekent dat het projectgebied gedurende het verdere traject meer concreet zal worden afgebakend 

en verfijnd, mede op basis van de alternatievenafweging en de interacties met de (directe) omgeving. 

 

Het project gaat uit van een geïntegreerde benadering. Rivieren en kanalen bepalen mee het gezicht, de 

aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Vlaanderen. Daarom wordt de opwaardering en/of aanpassing van het 

kanaal uitgewerkt rekening houdende met de ruimtelijke structuur en ontwikkelingen, het functioneren van het 

(lokaal) verkeersnet, het waterbeheer op het kanaal. Verder houdt de uitwerking rekening met alle relevante 

milieuaspecten (zoals grondverzet, grondwaterpeil, de erfgoed-, natuur- en landschapswaarden in de omgeving) en 

in het bijzonder worden de voorstellen bekeken in het kader van kansen tot een duurzame modal shift (meer 

transport over het water), economische opportuniteiten en efficiënter energiegebruik bij het transport over de 

waterweg. Deze infrastructuurwerken bieden bijgevolg een unieke context voor het creëren van maatschappelijke 

meerwaarden.  

 

In stedelijk weefsel gaat bij de uitwerking bijzondere aandacht uit naar de ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

de belevingswaarde in het gebied, een kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkeling en op een respectvolle wijze omgaan 

met het erfgoed (rekening houdende met het passief en actief behoudsbeginsel). Dit geldt eveneens voor de delen 

van het kanaal gelegen buiten het stedelijk weefsel, waar de open ruimte sterker aanwezig is en waar ook groene, 

ecologische, recreatieve, economische en cultuurhistorische kwaliteiten van belang zijn.  
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2 Procedure 

2.1 Wat houdt de procesaanpak van de complexe projecten in? 

De procesaanpak is gebaseerd op de procedure die in het decreet complexe projecten van 25 april 2014 werd 

uitgetekend en omvat 4 fases (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie 

beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter 

voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit).  

 

Op moment van opstellen van de huidige versie van de procesnota bevindt het project zich in de onderzoeksfase 

net voorafgaand het openbaar onderzoek gekoppeld aan het ontwerp voorkeursbesluit.  

 
Figuur 2: Schematisch overzicht procedure complexe projecten 



 

Procesnota 

Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen 

Versie 05 

Pagina 10 

 

De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde manier. De procesaanpak betreft een werkwijze die 

steunt op participatie, openheid en overleg. Deze aanpak beoogt een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is 

op de realisatie van een complex project binnen een aanvaardbare termijn en met een maximum draagvlak. 

De procesaanpak beoogt een efficiënt en kwalitatief proces met aandacht voor zes cruciale principes: 

 Open communicatie 

 Participatie 

 Maatwerk 

 Oplossingsgericht samenwerken 

 Geïntegreerde aanpak 

 Procesregie in handen van de actoren 
 

Bijkomende informatie over de procedure en een gedetailleerd schematisch overzicht van de opeenvolgende 

processtappen is terug te vinden op de website www.complexeprojecten.be. 

2.2 Waarom kiezen voor de procesaanpak van de complexe projecten?  

Het proces wordt op participatieve wijze gevoerd. Al van bij de uitwerking van de projectdoelstelling zijn 

omwonenden op de hoogte van de geplande ontwikkelingen en kunnen desgevallend lokale problematieken of 

kansen weergeven. Een gedragen project biedt meer kans op succes bij de goedkeuring ervan. 

De procesaanpak gaat uit van geïntegreerd onderzoek van stedenbouwkundige, economische en milieukundige 

aspecten. Hierdoor kan een meer globale beoordeling van de alternatieven worden gemaakt in vervanging van de 

sequentiële opeenvolging van het studiewerk bij de reguliere procedure.  

 

De procesaanpak voorziet pas een planwijziging tegelijk met de aflevering van de vergunningen en de machtigingen 

in een projectbesluit. Een planwijziging wordt bij deze aanpak opgemaakt in functie van een specifiek project. De 

plancontouren en bestemmingsvoorschriften kunnen hierdoor volledig worden afgestemd op het gekozen project. In 

de reguliere procedure wordt eerst een uitvoeringsplan opgemaakt met voorschriften en een bijhorende 

plancontour. Wanneer een project in een latere fase een meer gedetailleerde invulling krijgt, blijkt vaak dat bepaalde 

aspecten van het project niet voorzien werden in het uitvoeringsplan. Dit laatste creëert problemen bij de 

vergunningverlening. 

 

Het projectbesluit omvat zoals hierboven reeds aangegeven niet enkel de planwijziging, maar ook alle vergunningen 

en machtigingen. Bijkomend kan ook het flankerend beleid worden opgenomen in het projectbesluit. Daar waar het 

in een omgevingsvergunning niet mogelijk is om beheersmaatregelen op te nemen of maatregelen die door een 

overheid of andere initiatiefnemer moeten worden genomen, kan dit wel in het projectbesluit. Hierdoor kan je de 

samenhang van de maatregelen, die noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve uitvoering van het project, beter 

garanderen. 
  

http://www.complexeprojecten.be/
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3 Aanpak van het onderzoek 

3.1 Voorafgaand onderzoek 

Voorafgaand aan het complex project werd verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstmogelijkheden van 

het kanaal Bossuit-Kortrijk.  

 De NV Waterwegen & Zeekanaal (huidige benaming is De Vlaamse Waterweg nv) liet in de periode 2012-2014 

een verkennende studie uitvoeren naar de toekomstmogelijkheden van het kanaal Bossuit-Kortrijk.  

In dit verkennend onderzoek werden een aantal opwaarderings- en/of aanpassingsscenario’s onderzocht die elk 

een verschillende ambitie uitdrukken met betrekking tot de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal. Op 

basis van de resultaten van het onderzoek stemde de Raad van Bestuur van NV Waterwegen & Zeekanaal 

(huidige benaming is De Vlaamse Waterweg nv) in april 2014 in om het opwaarderingsscenario III verder te 

onderzoeken. Dit scenario voorziet in een aanpassing van de kanaalsectie in Kortrijk door de vervanging van de 

drie bestaande klasse I-sluizen in Kortrijk door één nieuwe klasse Va-sluis, de verdieping tot 4,5 m van Kortrijk 

tot aan de sluis in Zwevegem en tot 4,0 m vanaf de sluis van Zwevegem tot Bossuit. In mei 2014 gaf de bevoegde 

minister van Mobiliteit en Openbare Werken aansluitend het akkoord voor het opzetten van een globaal 

projectplan (incl. voorbereiden GRUP, Plan-MER, erfgoedstudie en ontwikkeling ROC) voor dit 

opwaarderingsscenario. 

 De intercommunale Leiedal werkte een locatiestudie uit voor een regionaal overslagcentrum (ROC). De 

locatiestudie van Leiedal werd aangevuld met een potentieelanalyse uitgevoerd door NV Waterwegen & 

Zeekanaal (huidige benaming is De Vlaamse Waterweg nv). 

 

Tijdens dit voorafgaand onderzoek werd reeds overleg gevoerd met de betrokken actoren en belanghebbenden.   

3.2 Aanpak in de onderzoeksfase 

3.2.1 Focus van de onderzoeksfase 

De onderzoeksfase is gericht op het filteren van de beste oplossing (het voorkeursalternatief) uit een brede waaier 

aan mogelijkheden en het vastleggen van die oplossing in een voorkeursbesluit. Dit voorkeursbesluit is een beslissing 

op strategisch niveau. In dit project betekent het strategisch niveau dat in de onderzoeksfase volgende effecten in 

beeld werden gebracht:  

 De globale impact van de opwaardering, namelijk de positieve en negatieve effecten die kunnen optreden zowel 

binnen het waterwegennetwerk als in de omgeving 

 De verschillende mogelijkheden om het kanaal en de omgeving vorm te geven samen met de voor- en nadelen. 

Hierbij gaat aandacht naar nautische aspecten zoals bijvoorbeeld de vaarwegbreedte, maar ook naar de 

fietsstructuur, ecologie, economische ontwikkeling en ontsluiting, … 

3.2.2 Indeling in segmenten 

Het complex project omvat de opwaardering van het kanaal over de volledige lengte, maar omwille van de context 

en de geschiedenis zijn de nodige ingrepen sterk verschillend over het volledige kanaaltraject. In het kader van het 

onderzoek werd het kanaal daarom onderverdeeld in drie segmenten (zie Figuur 3): 

 Het segment Boven-Schelde – La Flandrebrug; 

 Het segment La Flandrebrug – Luipaardbrug; 

 Het segment Luipaardbrug – Leie. 
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Figuur 3: indeling in segmenten 

De belangrijkste kenmerken van de verschillende segmenten zijn: 

 

Segment Boven-Schelde – La Flandrebrug 

Het opwaarts segment situeert zich vanaf Bossuit tot aan de La Flandrebrug. Dit segment werd in de jaren '70 

gemoderniseerd. Deze aanpassingswerken zorgen er voor dat de vaarweg vanaf de Boven-Schelde vlot en veilig 

toegankelijk is voor schepen tot klasse Va, met een diepgang tot 2,6m. In dit segment liggen twee 2 sluizen: de sluis 

van Bossuit en de sluis van Moen. In dit segment doorkruist het kanaal de Vaarttaluds, samen met het Orveytbos 

opgenomen in het Natura 2000 Habitatgebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. 

 

Segment La Flandreburg – Luipaardbrug 

Ook het gedeelte van de La Flandrebrug tot de Luipaardbrug werd in de jaren ’70 aangepast en is geschikt voor 

beroepsvaart tot klasse Va, met een diepgang tot 2,6m. In dit gedeelte ligt ook de sluis van Zwevegem en, net 

opwaarts de sluis, een bestaande zwaaikom ontworpen voor schepen tot klasse IV (wordt in de praktijk ook gebruikt 

voor schepen tot klasse Va). Langsheen dit gedeelte van het kanaal liggen heel wat bedrijvenzones. Het innamepunt 

van WPC De Gavers is eveneens gesitueerd in dit segment. 

 

Segment Luipaardbrug - Leie 

Vanaf de Luipaardbrug tot aan de spoorlijn werd het kanaal in de jaren ’70 gemoderniseerd. Vanaf de spoorlijn tot 

aan de Leie kent het kanaal de oorspronkelijke kenmerken. Het kanaal is er relatief smal en ondiep en bevat drie 
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historische, beschermde sluizen (sluis 9, 10 en 11). Op heden is het kanaal vanaf de spoorlijn enkel toegankelijk voor 

pleziervaart en klasse I-schepen.  

3.2.3 Uitwerken van alternatieven (en varianten) in de alternatievenonderzoeksnota 

Bij de start van de onderzoeksfase werd de alternatievenonderzoeksnota (AON) opgemaakt. De nota beschrijft onder 

andere welke alternatieven er mogelijk zijn en hoe de effecten van het complexe project zullen onderzocht worden.  

De scenario’s uit het voorgaande onderzoek en zoals beschreven in de startbeslissing vormden de vertrekbasis voor 

het uitwerken van de redelijke alternatieven die in de alternatievenonderzoeksnota zijn opgenomen. Tijdens deze 

uitwerking werd rekening gehouden met de uitgevoerde verkennende studie en nieuw verworven inzichten. 

Eventuele andere scenario’s die een opwaardering van het kanaal genereren werden hierbij niet uitgesloten. Op deze 

voorgestelde alternatieven kon worden ingesproken tijdens een publieke raadpleging eind 2018. 

Met de alternatievenonderzoeksnota werd ervoor gezorgd dat verschillende onderzoeken gelijktijdig konden starten 

met dezelfde informatie en basisgegevens. Gedurende de opmaak van de studies werd op regelmatige basis de 

voortgang en de afstemming tussen de verschillende studies verzekerd. 

3.2.4 Geïntegreerd onderzoek 

Vanuit de hoofddoelstelling en de geïntegreerde benadering werd het geïntegreerd onderzoek gestructureerd aan 

de hand van zes thema’s: nautica, omgeving, mobiliteit, uitvoerbaarheid, financieel en toekomstmogelijkheden.  

 

 
Figuur 4: voorstelling van de 6 onderzoeksthema’s  

- Nautica 
Het thema nautica is ingegeven vanuit de hoofddoelstelling van het project en onderzoekt welke 

aanpassingen aan het kanaal nodig en mogelijk zijn (vaarwegbreedte, diepgang, doorvaarthoogte, 

zwaaigelegenheid, de sluizen, de aansluiting met de Leie) en welke impact deze aanpassingen hebben in 

het realiseren van een vlotte en veilige vaarweg voor grotere schepen. Hierbij wordt ook onderzocht welke 

toekomstige scheepvaartrafiek kan worden verwacht op het kanaal.  

- Omgeving  
Het kanaal maakt niet alleen deel uit van het netwerk voor beroepsvaart, maar neemt ook een rol op in tal 

van andere netwerken en structuren, zoals bijvoorbeeld de stedelijke structuur, het economisch netwerk, 

de ecologisch en landschappelijke structuur, het recreatieve netwerk, de waterbalans, … Het kanaal staat 

op deze manier in nauwe interactie met de omgeving. Binnen het thema omgeving wordt onderzocht welke 

invloed de opwaardering van het kanaal heeft en kan hebben op deze verschillende netwerken en 

structuren. Zo wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn voor watergebonden bedrijvigheid en het 

overladen van goederen van en naar het water, welke de mogelijkheden zijn om natuur en landschap te 

versterken, … In stedelijk weefsel gaat bijzondere aandacht uit naar de ruimtelijke en landschappelijke 

inpassing, de belevingswaarde in het gebied, een kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkeling en op een 

respectvolle wijze omgaan met het erfgoed (rekening houdende met het passief en actief behoudsbeginsel). 

- Mobiliteit 
Het kanaal maakt deel uit van het multimodaal verkeersnetwerk, dat wordt gekenmerkt door 

fietsinfrastructuur, spoorwegen, routes voor gemotoriseerd verkeer en specifiek ook de R8 (ring rond 

Kortrijk). Niet alleen is het kanaal een as voor beroepsvaart en pleziervaart, parallel aan het kanaal ligt een 

fietsnetwerk en een aantal wegen, waaronder ook de R8, kruisen het kanaal. Het thema mobiliteit richt zich 

enerzijds op de impact op de fietsstructuur en de mogelijkheden om de fietsstructuur te versterken en gaat 

anderzijds na in welke mate de drie tracéalternatieven in de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne de globale 

verkeersafwikkeling beïnvloeden, zowel de ontsluiting van en naar de R8 als de onderlinge verbindingen 
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tussen Kortrijk, Harelbeke en Kuurne. Samen met de invloed van de gewijzigde mobiliteit onderzoeken we 

ook op de invloed op de leefkwaliteit.  

- Uitvoering  
De opwaardering van het kanaal kan enkel tot stand komen indien het project ook daadwerkelijk 

uitvoerbaar is. Binnen het thema uitvoerbaarheid brengt het onderzoek de belangrijkste bouwrisico’s en 

hinderaspecten in beeld en dit voor de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne omdat in deze zone de meest 

ingrijpende werken zullen plaatsvinden. Het onderzoek focust hierbij op de mate waarin deze risico’s en 

hinderaspecten beheersbaar zijn. Daarnaast gaat binnen dit thema aandacht naar de mate waarin het 

project van de opwaardering interfereert met en/of afhankelijk is van overige initiatieven in de regio, zoals 

bijvoorbeeld de herinrichting van de R8.  

- Financieel 
Uiteraard is het financiële plaatje ook belangrijk voor de realisatie van de opwaardering van het kanaal 

Bossuit-Kortrijk Het thema financieel onderzoekt de investerings- en onderhoudskosten, zowel van de 

opwaardering van het volledige kanaal als de onderlinge verschillen tussen de tracéalternatieven. Dit thema 

onderzoekt de financieringsmogelijkheden voor het project, welke verschillende partners kunnen bijdragen 

(overheid, private partner, subsidie, …).  

- Toekomstmogelijkheden 
De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft niet enkel directe gevolgen voor de mobiliteit, de 

scheepvaart of de omgeving. Het project kan ook een katalysator zijn voor de versnelde realisatie van 

bepaalde opportuniteiten die niet rechtstreeks deel uitmaken van het project zelf. Binnen dit thema 

onderzoeken we de nautische, ruimtelijke en verkeerskundige potenties die dankzij de opwaardering 

zouden kunnen gevaloriseerd worden en die mogelijks aan het project kunnen worden toegevoegd. 

Deze zes thema’s werden verder onderverdeeld in 14 strategische concepten, die elk een rol/functie van het kanaal 

omvatten. Om de impact van het project op elke rol (concept) te onderzoeken, werden per concept verschillende 

onderzoeksaspecten aangeduid. Zo werden in totaal 29 onderzoeksaspecten gedefinieerd. Verdere info over de 

indeling en de wijze van het geïntegreerd onderzoek kan gevonden worden in de geactualiseerde AON en de 

synthesenota (zie www.planbk.be).  

3.3 Voorkeursalternatief 

Op basis van de verschillende onderzoeken, de resultaten van het gevoerde overleg en de ontvangen adviezen wordt 

in het ontwerp voorkeursbesluit een voorkeursalternatief beschreven waarbij het kanaal over zijn volledige lengte 

toegankelijk wordt voor schepen t.e.m. klasse Va en waarbij tevens een deel van de R8 heraangelegd wordt. Behalve 

een nautische opwaardering met een volwaardige aansluiting op de Leie en een opwaardering van de R8 bevat het 

voorkeursalternatief ook elementen om het kanaal en de omgeving te versterken op vlak van erfgoed, recreatie, 

fietsverkeer en wegmobiliteit, economie, natuur en landschap, klimaatadaptatie, water- en energiebalans en 

stedelijke transformatie. Uitgebreide informatie over de inhoud van het voorkeursalternatief kan gevonden worden 

in het ontwerp voorkeursbesluit (zie www.planbk.be). 

3.4 Voorstel aanpak uitwerkingsfase 

3.4.1 Focus van de uitwerkingsfase 

In de uitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een concreet en realiseerbaar project. Op het 

einde van de uitwerkingsfase wordt het concrete projectvoorstel, samen met de manier waarop het project wordt 

uitgevoerd, vastgelegd in een projectbesluit. Dit projectbesluit omvat de nodige planwijzigingen, vergunningen en 

machtigingen om het project uit te voeren. Tevens omvat het projectbesluit het nodige flankerend beleid en de 

nodige beheersmaatregelen.  

De procedure complexe projecten geeft ook de mogelijkheid om voor bepaalde projectonderdelen (die oa. geen 

bestemmingswijziging vragen) de gewone procedure van een omgevingsvergunning te volgen.  

3.4.2 Uitwerken van alternatieven (en varianten) in de projectonderzoeksnota 

Bij de start van de uitwerkingsfase wordt de projectonderzoeksnota (PON) opgemaakt. Deze nota beschrijft enerzijds 

het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit. Anderzijds bepaalt deze nota 

http://www.planbk.be/
http://www.planbk.be/
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wat er nog onderzocht moet worden. Daar waar het onderzoek in de vorige fase zich eerder op een strategisch niveau 

afspeelde, zal de focus nu op het eigenlijke projectniveau liggen.  

De beschrijving van het voorkeursalternatief en de resterende vrijheidsgraden gedetecteerd in de onderzoeksfase 

(bv. de tussenafstand tussen kanaal en R8) vormen de vertrekbasis voor het uitwerken van de redelijke alternatieven 

die in de projectonderzoeksnota worden opgenomen. Op de PON en de hierin opgenomen alternatieven en 

onderzoeksprogramma’s kan worden ingesproken tijdens een publieke raadpleging. Met behulp van een 

overwegingsdocument zal worden aangegeven hoe er met de reacties van de burgers en adviesinstanties op de 

projectonderzoeksnota wordt omgegaan. 

3.4.3 Geïntegreerd onderzoek en besluitvorming 

Na het opmaken van de PON en de publieke raadpleging kan het effectieve onderzoek van start gaan. De 

synthesenota omvat een samenvatting van de eindresultaten van de geïntegreerde effectenonderzoeken. Op basis 

van de onderzoeksresultaten worden de alternatieven onderling vergeleken. De gekozen oplossing wordt beschreven 

in een voorontwerp van projectbesluit. Over synthesenota en voorontwerp projectbesluit wordt advies gevraagd aan 

de adviesinstanties. Het ontwerp van projectbesluit wordt vervolgens formeel aan het publiek voorgelegd via een 

openbaar onderzoek. Met behulp van een antwoordennota wordt aangegeven hoe er met de reacties van de burgers 

en adviesinstanties wordt omgegaan. 

Op basis van de input van het openbaar onderzoek kan de bevoegde overheid uiteindelijk een projectbesluit nemen. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde projectonderdelen (die oa. geen bestemmingswijziging vragen) 

de gewone procedure van een omgevingsvergunning te volgen.  

3.4.4 Afstemming gedurende de uitwerkingsfase 

Net zoals tijdens de onderzoeksfase zal op geregelde tijdstippen de stand van zaken en de (tussentijdse) resultaten 

teruggekoppeld worden met de verschillende stakeholders. Het is de ambitie om tijdens de uitwerkingsfase de 

afstemming en de samenwerking met de verschillende stakeholders te intensifiëren. Dit wordt verder besproken in 

de hoofdstukken 4 en 5 van deze procesnota. 

3.4.5 Aandachtspunten 

Rekening houdend met de resultaten van het gevoerde geïntegreerde onderzoek en het gevoerde overleg wordt in 

het ontwerp van voorkeursbesluit een voorkeursoplossing beschreven. Ook werden vanuit het geïntegreerd 

onderzoek en het gevoerde overleg een aantal aandachtspunten bepaald waarmee rekening moet worden gehouden 

tijdens de uitwerkingsfase. Deze aandachtspunten worden beschreven in paragraaf 4.5.1 van het ontwerp 

voorkeursbesluit. Het resultaat is een projectdefinitie die als input kan gebruikt worden voor de 

projectonderzoeksnota bij de start van de uitwerkingsfase. 
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4 Processtructuur 

4.1 Algemeen 

Om het project geïntegreerd aan te pakken en afstemming met alle betrokken actoren en belanghebbenden na te 

streven wordt een brede processtructuur en transparante communicatieaanpak voorgesteld (zie ook hoofdstuk 5 

waar o.a. het overleg en participatiemodel besproken wordt). Hierbij wordt vertrokken vanuit een participatieve 

houding met zowel de betrokken lokale besturen, het provinciebestuur, departementen en agentschappen van de 

Vlaamse Overheid en eveneens andere actoren, doelgroepen en de bewoners. 

Het streefdoel is dat in overleg met deze actoren tot een gemeenschappelijk akkoord gekomen wordt over een 

gezamenlijke aanpak van het project. De voorgestelde oplossingen worden zo opgebouwd en besproken met de 

actoren en betrokkenen dat voldoende draagvlak voor de verdere stappen in het voorbereidingsproces kan bereikt 

worden.  

De processtructuur voor PLAN B-K wordt weergegeven op Figuur 5. Naast deze project specifieke aanpak kan ook 

gebruik gemaakt worden van overige overlegstructuren buiten het project, zoals bijvoorbeeld het interbestuurlijk 

overleg Zuid-West-Vlaanderen.  

 

 
Figuur 5: Processtructuur 
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4.1.1 Vlaamse Regering 

De Vlaamse Regering is de bevoegde overheid voor het complex project. De Vlaamse Regering staat in voor het nemen 

van de procedurele beslissingen m.b.t. tot dit complex project, namelijk: 

 Verkenningsfase 

 Startbeslissing 

 Onderzoeksfase 

 Ontwerp Voorkeursbesluit (principiële vaststelling) 

 Definitief Voorkeursbesluit 

 Uitwerkingsfase 

 Ontwerp Projectbesluit (principiële vaststelling) 

 Definitief Projectbesluit 

4.1.2 Stuurgroep 

De stuurgroep zal het traject begeleiden en sturen. De stuurgroep bepaalt oa. de onderzoeksagenda, zorgt voor 
afstemming tussen de verschillende bestuursniveaus, stuurt het overleg- en communicatieproces aan, …  
De stuurgroep wordt, in co-voorzitterschap, voorgezeten door De Vlaamse Waterweg en een politieke mandataris 
aangesteld door de lokale overheden. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van: 
 
Tabel 1: Samenstelling stuurgroep 

Vlaams niveau De Vlaamse Waterweg 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Het departement Omgeving, vertegenwoordigd door 

afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en 

projecten (GOP) 

Het Agentschap Wegen en Verkeer 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed 

Team complexe projecten 

Het agentschap Innoveren en Ondernemen 

Lokaal en 
provinciaal niveau 

De stad Kortrijk 

De stad Harelbeke 

De gemeente Kuurne 

De gemeente Zwevegem 

De gemeente Avelgem 

Provincie West-Vlaanderen 

Intercommunale Leiedal 

 

De stuurgroep komt gemiddeld 3 maal per jaar samen afhankelijk van de stand van zaken van het project en het 

onderzoek. De verschillende leden nemen deel naargelang de te bespreken agendapunten. Gelet op de bijzondere 

uitdagingen in de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne voert De Vlaamse Waterweg een intensieve samenwerking met de 

steden Kortrijk en Harelbeke en de gemeente Kuurne.  

De samenstelling van de stuurgroep kan volgens de noodzaak en na overleg worden uitgebreid met andere instanties. 
De handelingen en beslissingen van de stuurgroep zullen plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Raad van Bestuur van De Vlaamse waterweg en van het College van Burgemeester en Schepenen of de 
Gemeenteraad, de beschikbaarheid van budgettaire middelen en de conformiteit met de Europese wet- en 
regelgeving. Het college van burgemeester en schepen of de gemeenteraad en de Raad van Bestuur van De Vlaamse 
Waterweg nemen akte van volgende documenten: de startbeslissing, ontwerp van voorkeursbesluit, 
voorkeursbesluit, ontwerp projectbesluit en projectbesluit. De goedkeuring van deze documenten behoort toe aan 
de Vlaamse Regering. Nadat een voldoende ruim draagvlak binnen de stuurgroep is bekomen met betrekking tot deze 
documenten, worden deze overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

4.1.3 Ambtelijke Begeleidingsgroep 

Naast de stuurgroep vormt een ambtelijke begeleidingsgroep het inhoudelijk overleg- en werkplatform. 

Afgevaardigden van de entiteiten vertegenwoordigd in de stuurgroep, aangevuld met de dienst Mer vormen het 

‘kernteam’ van de ambtelijke begeleidingsgroep.  
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De begeleidingsgroep kan worden aangevuld met vertegenwoordigers van andere adviesinstanties (zie §5.2), 

afhankelijk van het onderwerp van de geplande vergaderingen. Op deze wijze wordt dus een vaste begeleidingsgroep 

samengesteld die in het bijzonder bij de relevante studieopdrachten en afwegingprocessen betrokken is en de 

voorbereiding, de uitwerking en de resultaten opvolgt, adviseert en bekrachtigt. De ambtelijke begeleidingsgroep 

is ook het forum waar informatieve sessies voor alle ambtelijke actoren kunnen gegeven worden. 

De ambtelijke begeleidingsgroep is dus het overlegorgaan (van alle bestuurlijk betrokken actoren) waar de 

documenten in het kader van het decreet complexe projecten worden voorbereid. De ambtelijke begeleidingsgroep 

gaat verder ook ruimer in op alle aspecten van de studie. De begeleidingsgroep zal vanuit de kennis van de 

verschillende actoren de studie begeleiden, analyseren en evalueren, risico’s aangeven en behandelen.  

4.1.4 Projectteam 

Het projectteam staat in voor de centrale aansturing van het project. Het projectteam stuurt hierbij de inhoudelijke 

uitwerking van het project aan alsook het betrekken van en terugkoppelen met de verschillende stakeholders (in 

afstemming met de stuurgroep en de ambtelijke begeleidingsgroep). Het projectteam staat o.a. in voor het dagelijkse 

bestuur en de algemene inhoudelijke begeleiding van het project, het begeleiden van de onderzoekswerkzaamheden, 

het voorbereiden en organiseren van stuurgroepen en ambtelijke begeleidingsgroepen, het aansturen van 

werkgroepen, de afstemming tussen de verschillende onderdelen en onderzoeken, de inhoudelijke uitwerking en de 

rapportering van de studies, … 

 
Het projectteam is tot op heden samengesteld uit: 
 
Tabel 2: Samenstelling projectteam 

Projectleider/procesverantwoordelijke Vertegenwoordiging vanuit De Vlaamse Waterweg nv, met 
projectleiding vanuit afdeling Regio West 

Onderzoeksteam De verschillende onderzoeken en studies worden aangestuurd en 
begeleid vanuit één overkoepelende dienstverlener.  
Het onderzoeksteam wordt op vandaag gevormd door experten uit 
een aantal studiebureaus, onder leiding van de THV Sweco-Arcadis. 

 
Op basis van het (ontwerp van) voorkeursbesluit en binnen de uitwerkingsfase zal de centrale aansturing van het 
project worden georganiseerd volgens de principes van integraal projectmanagement, een methode gericht op de 
aansturing van grote infrastructurele projecten. Het principe bestaat dat de taken binnen een projectorganisatie 
worden uitgevoerd door een integraal projectteam, dat onderverdeeld is in vijf verschillende processen: 
projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. 
Bij elk proces hoort een IPM-rolhouder die, samen met een ondersteunend team, verantwoordelijk is voor een van 
de vijf processen, waarbij het doel is om ervoor te zorgen dat processen uiteindelijk goed op elkaar aansluiten.  
 
In kader hiervan zullen vanuit het projectteam meerdere rollen worden ingevuld, zoals: 

 Projectmanager  

Projectmanagement is gericht op kwaliteitsborging, draagvlak en projectafstemming. De 

eindverantwoordelijkheid voor het boeken van goede projectresultaten binnen de gestelde randvoorwaarden 

ligt bij de IPM-rolhouder projectmanager. De projectmanager stuurt het ondersteunende projectteam met 

specifieke kennis aan. 

 Manager projectbeheersing  

Projectbeheersing is gericht op het integraal beheersen van de risico’s en alle beheeraspecten in het project. De 

eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder manager projectbeheersing. De manager 

projectbeheersing stuurt het ondersteunende projectteam aan, dat zich onder andere richt op 

informatiebeheer, projectplanning, documentbeheer en -validatie, risicomanagement, …  

 Omgevingsmanager 

Omgevingsmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans 

te houden gedurende alle projectfasen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder 

omgevingsmanager. De omgevingsmanager stuurt het ondersteunende projectteam aan, bewaakt de 

overlegstructuur en de betrokkenheid van externe actoren, is verantwoordelijk voor de externe communicatie, 

… Specifiek voor het complex project behoren ook de coördinatie van de werkgroep vergunningen en het invullen 

van de rol als trajectbegeleider tot de taken van het omgevingsmanagement.  

 Contractmanager  

Contractmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever 

en de markt te beheersen. De eindverantwoordelijkheid voor de contacten en contracten van de verschillende 
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marktpartijen ligt bij de IPM-rolhouder contractmanager. De contractmanager stuurt het ondersteunende 

projectteam met specifieke kennis aan. 

 Technisch manager natte infrastructuur en technisch manager droge infrastructuur  

Technisch Management is verantwoordelijk voor de technische, organisatorische en inhoudelijke inbreng in het 

project. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder technisch manager. De technisch 

manager stuurt het ondersteunende projectteam aan. 
 
Deze rollen zullen gedurende de uitwerkingsfase verder en concreter worden gedefinieerd en kunnen een invulling 
krijgen vanuit de verschillende betrokken administraties of via inhuring/contractering. Afhankelijk van de noodzaak 
en het projectverloop kunnen deze of bijkomende rollen (tijdelijk) ingevuld worden om het projectteam te versterken 
of kunnen rollen verdwijnen indien deze niet meer relevant zijn voor de verdere uitwerking. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat, afhankelijk van de inhoud, meerdere rollen door één persoon vervuld worden.  

4.1.5 Interactie projectteam met ambtelijke begeleidingsgroep 

Tussen het projectteam en de Ambtelijke begeleidingsgroep is er op vandaag reeds een nauwe samenwerking en 

interactie. Zo worden de belangrijkste procedurele documenten gezamenlijk voorbereid alvorens deze aan de 

stuurgroep over te maken. In de uitwerkingsfase wordt deze samenwerking behouden en waar mogelijk versterkt.  

4.1.6 Werkgroepen 

Het projectteam wordt, voor de inhoudelijke uitwerking en het betrekken van en terugkoppelen met de verschillende 

stakeholders, ondersteund door verschillende werkgroepen en stuurt deze ook aan.  

In kader van het onderzoek en het proces en volgens noodzaak kunnen verschillende thematische werkgroepen 

opgericht worden. Werkgroepen worden bv. opgericht om bijzondere onderzoeksvragen uit te werken of specifieke 

oplossingen voor te stellen/ voor te bereiden (bv. afstemming met schippers, infrabel, De Lijn, …).  

Gericht op de uitwerkingsfase kan in eerste instantie gedacht worden aan het verder zetten van of het oprichten van 

volgende werkgroepen: 

 
 
Figuur 6: Interactie projectteam met (voorstel tot) werkgroepen 
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In het kader van de uitwerkingsfase is het de bedoeling om de stakeholders (zie ook hoofdstuk 5) intensief te 

betrekken bij de inhoudelijke uitwerking van het project. Zo zullen specifieke vertegenwoordigers vanuit de 

stakeholders (bv. natuurverenigingen, economische groepen, bereidwillige burgers, …) uitgenodigd worden om deel 

te nemen aan werkgroepen.  

 

Werkgroep communicatie 

De werkgroep communicatie staat oa. in voor de uitwerking en begeleiding van de algemene projectcommunicatie 

naar de verschillende stakeholders en de brede bevolking toe. Naast vertegenwoordiging vanuit het projectteam 

bestaat de werkgroep communicatie uit vertegenwoordigers van de leden van de stuurgroep. 

 

Werkgroep vergunningen 

Het (ontwerp van) voorkeursbesluit brengt bepaalde rechtgevolgen met zich mee zoals de mogelijkheid om een 

vergunning te weigeren indien deze de realisatie van het project in het gedrang zou brengen. In het kader hiervan 

wordt voorgesteld om een werkgroep op te richten die zich kan buigen over eventuele vergunningsaanvragen die zich 

gedurende de uitwerkingsfase voordoen in het projectgebied. Het doel van de werkgroep bestaat erin om op 

uniforme wijze de vergunningsaanvragen te behandelen en om voor de ontvangen vergunningsaanvragen na te gaan 

wat de impact hiervan kan zijn op het project en een advies te formuleren over het al dan niet weigeren van de 

vergunningsaanvraag. De werkgroep kan hier bv. een afwegingskader voor opmaken. Het advies wordt daarna 

overgemaakt aan de desbetreffende vergunningverlenende overheid.  

De werkgroep is samengesteld uit: 

 
Tabel 3: samenstelling werkgroep vergunningen 

Lokaal niveau Vertegenwoordigers van Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem 

Provinciaal niveau Vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen 

Vlaams niveau Vertegenwoordigers van het departement Omgeving. 

Inhoudelijke afstemming 

met het project 

Vertegenwoordigers van het projectteam en/of specifieke werkgroepen 

(afhankelijk van de specifieke vergunningsaanvraag 

Juridische ondersteuning  

 

De verschillende leden van de werkgroep nemen deel volgens noodzaak. De werkgroep komt ca. maandelijks samen 

om de lopende vergunningsaanvragen te bespreken. Afhankelijk van het aantal of de complexiteit van de 

vergunningsaanvragen kan de periodiciteit aangepast worden.  

 

Werkgroep aankoopbeleid  

Naast de rechtsgevolgen brengt het (ontwerp van) voorkeursbesluit ook een aantal acties met zich mee, waaronder 

het uitwerken van een aankoopbeleid (zie ontwerp voorkeursbesluit paragraaf 7.2). Het uitwerken van het 

aankoopbeleid is er op gericht om:  

 de onzekerheid voor de omwonenden, bedrijven en organisaties binnen de resterende projectcontour zoveel 

mogelijk te beperken.  

 voorafgaand aan de infrastructurele ingrepen te starten met de maatregelen inzake natuurontwikkeling.  

 

De werkgroep zal hiertoe als eerste stap een aankoopbeleid uitwerken waarbij de eigenaars die beantwoorden aan 

de criteria van het aankoopbeleid én dat willen, de mogelijkheid zullen krijgen om hun eigendom reeds minnelijk te 

verkopen aan de overheid. De werkgroep staat oa. in voor de gesprekken met de betrokken eigenaars en het verder 

concretiseren van het aankoopbeleid naarmate de uitwerkingsfase volgt. De werkgroep staat ook in voor het 

begeleiden van de tussentijdse situatie(s) (bv. op vlak van sociale huisvesting of het uitwerken van gericht ingrepen) 

en vormt het centraal aanspreekpunt voor vragen m.b.t. (vrijwillige) verwerving. Behalve het aankoopbeleid en de 

vrijwillige verwerving kan er ook ingezet worden op begeleiding van de tussentijdse situatie(s) en kan het 

aankoopbeleid gebruikt worden om gerichte ingrepen te nemen teneinde negatieve effecten van tussentijdse 

situatie(s) te beperken. 

 

Conform het ontwerp voorkeursbesluit worden reeds in de uitwerkingsfase middelen vrijgemaakt om 

natuurontwikkeling op cruciale plaatsen te initiëren. De werkgroep zal oa. instaan voor het onderzoeken en 

detecteren van de locaties en acties waar reeds tijdens de uitwerkingsfase bepaalde stappen richting 

natuurontwikkeling genomen kunnen worden, dit in afstemming met de voorkeursoplossing en de inzichten uit de 

uitwerkingsfase. Zo kan de werkgroep mee richting geven aan het verwerven van gronden, het ontwikkelen en 

beheren van natuurzones, …. 
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De werkgroep is minimaal samengesteld uit vertegenwoordigers van: 

 Het projectteam 

 De lokale besturen 

 De Provincie West-Vlaanderen 

 Intercommunale Leiedal 

 ANB 

 Lokale natuurverenigingen 

 … 

 

Afhankelijk van het onderwerp en de specifieke locatie kan de effectieve samenstelling van de werkgroep variëren. 

Ook zal actief moeten samengewerkt worden met de bevoegde Vlaamse administraties zoals afdeling 

Vastgoedtransacties. 

 

Werkgroep Economie 

Het voorkeursalternatief omvat eveneens een groot aantal ingrepen op vlak van economie. In kader van het opstellen 

van een masterplan en het begeleiden van bedrijven in de transitie naar watergebonden ontwikkeling, kan het 

aangewezen zijn om een specifieke werkgroep op te richten.  

De werkgroep economie kan bestaan uit vertegenwoordigers van: 

 Het projectteam 

 De POM West-Vlaanderen 

 Intercommunale Leiedal 

 Belangenverenigingen (Voka, Unizo, …) 

 Geïnteresseerde bedrijven 

 … 

 

Afhankelijk van het onderwerp en de specifieke locatie kan de effectieve samenstelling van de werkgroep variëren.  
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5 Communicatie en participatietraject 

5.1 Open communicatie 

De procedure ‘complexe projecten’ impliceert een participatief traject waarbij open communicatie een belangrijk 

aspect is. In kader hiervan wordt in dit hoofdstuk een analyse gemaakt van de verschillende betrokken actoren en 

belanghebbenden en wordt verder ingegaan op de manier waarop de verschillende stakeholders betrokken worden 

in het proces. Tevens worden de manieren van informeren, participeren en formele inspraak geduid.  

Een overzicht van wanneer en hoe de verschillende actoren en belanghebbenden betrokken werden of zullen worden 

in het proces is opgenomen in bijlage 1. 

5.2 Analyse van betrokken actoren en belanghebbenden 

Onderstaande opsomming geeft een voorlopig overzicht van de betrokken actoren en belanghebbenden. Deze 

hebben allen een rol en/of belang in de uitwerking en uitvoering van het project. Het betreft zowel bestuurlijke 

actoren die een beslissende of adviserende rol hebben als maatschappelijke groepen die een invloed van het project 

kunnen ondervinden. De opsomming dient om deze betrokken actoren en belanghebbenden zichtbaar te maken, 

zodat ook aanvulling mogelijk is. Verder dient het overzicht om hen een plaats te geven in het model van overleg en 

participatie (zie §5.3). 

5.2.1 Vlaams niveau 

 Agentschap Onroerend Erfgoed 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken  

 Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer West-Vlaanderen  

 Agentschap Innoveren en Ondernemen 

 Agentschap Natuur en Bos 

 Vlaamse Milieumaatschappij 

 Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid  

 Vlaams Bouwmeester 

 Vlaamse Landmaatschappij 

 Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten (GOP)  

 Dienst Mer  

 Team complexe projecten 

 Departement Financïen 

 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Sport Vlaanderen) 

5.2.2 Strategische adviesraden 

 Strategische Adviesraad Mobiliteitsraad (MORA) 

 Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend erfgoed (SARO) 

 Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)Strategische Adviesraad Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 

 Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SARWGG) 

 Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) 

 Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) 

5.2.3 Infrastructuurbeheerders en diensten 
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 Infrabel 

 De Lijn 

 Service Public de Wallonie (SPW) 

5.2.4 Lokaal en Provinciaal Niveau 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen (mobiliteit en gebiedswerking, ruimtelijke planning) en de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 

 Stadsbesturen Kortrijk en Harelbeke en de gemeentebesturen Kuurne, Zwevegem en Avelgem;  

 De intercommunale Leiedal, vanuit haar ondersteunende functie van de lokale besturen en vanuit haar rol van 

streekontwikkeling. 

5.2.5 Economische gebruikers van het kanaal 

 Bedrijven in de omgeving en watergebonden bedrijven, VOKA, Unizo 

 Schippers- en rederverenigingen 

 De Watergroep 

5.2.6 Maatschappelijke groepen 

 Vereniging hengelaars en watersportverenigingen, sportclub de Wikings 

 Natuurpunt, Natuurkoepel  

 Fietsersbond 

 Landbouworganisaties (o.a. Boerenbond) 

 Lokaal Jeugdwelzijnswerk 

 Vzw Transfo 

 Overige recreatieve verenigingen 

 Gecoro Kortrijk 

 … 

5.2.7 Brede bevolking 

 Omwonenden en aanliggende eigenaars, bedrijfsleiders 

 Overige inwoners van het studiegebied 

5.3 Overleg en participatiemodel 

Voor het complex project werd een projectspecifiek overleg en participatiemodel opgesteld gericht op 4 sporen (zie 

Figuur 7). De verschillende betrokken actoren en belanghebbenden (zie §5.2) worden over deze sporen verdeeld 

naargelang de rol die ze spelen. Iedereen wordt op die manier ingelicht en ingezet volgens zijn aandachtpunten. De 

belangrijkste actoren voor het project worden nauw betrokken bij het proces en maken zo ook deel uit van de 

processtructuur (zie hoofdstuk 4).  
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Figuur 7: Overleg en participatiemodel op 4 sporen 

5.3.1 Spoor 1: begeleiden en sturen 

Stuurgroep 
De stuurgroep zal het traject begeleiden en sturen. De stuurgroep werd reeds uitgebreid besproken onder §4.1.2. 

5.3.2 Spoor 2: organiseren en uitwerken 

Ambtelijk begeleidingsgroep 

De ambtelijke begeleidingsgroep vormt het inhoudelijk overleg- en werkplatform en werkt, in nauwe samenwerking 

met het projectteam, de procedurele documenten uit. De ambtelijke begeleidingsgroep werd reeds uitgebreid 

besproken onder §4.1.3. 

5.3.3 Spoor 3: meedenken en adviseren  

 

Klankbordgroep 

Een klankbordgroep brengt de relevante betrokken maatschappelijk groepen samen die een belang hebben bij de 

uitwerking van het project. Aan de leden van de klankbordgroep worden in eerste instantie de doelstellingen van het 

project, de onderzoeksagenda en oplossingsrichtingen voorgesteld. Van belang is om van deze actoren meningen en 

bekommernissen te verzamelen en tot een gedeeld begrip te komen over de noodzaak, doelstellingen en 

randvoorwaarden van het project.  

 

Verder in het proces worden voorstellen ter toetsing aan de leden van de klankbordgroep voorgelegd. Op basis van 

de reacties kunnen voorstellen nog bijgestuurd en verfijnd worden. 

De klankbordgroep bestaat uit de economische gebruikers van het kanaal (zie §5.2.5) en maatschappelijke groepen 

(zie §5.2.6).  

 

Bi- en multilateraal overleg  

In kader van het project worden, volgens noodzaak, verschillende instanties en entiteiten (bv. strategische 

adviesraden, infrastructuurbeheerders, administraties, …) geconsulteerd via bi- of multilateraal overleg, parallel aan 

de onderzoeks- en uitwerkingsfase. Bijvoorbeeld wanneer de eerste inzichten van het geïntegreerd onderzoek 

beschikbaar zijn.  
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Waar nodig wordt ook bi- of multilateraal overleg gevoerd met de georganiseerde maatschappelijke groepen en 

economische gebruikers van het kanaal. 

5.3.4 Spoor 4: informeren en participeren  

De betrokkenheid van de bredere bevolking en doelgroepen, die niet vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep, 

wordt in eerste instantie geactiveerd door een algemene communicatie over het project. Daarnaast worden ook 

informatie- en reflectiebijeenkomsten voorzien of kunnen individuele gesprekken aangegaan worden.  

5.4 Informatieve kanalen 

De projectwebsite www.planbk.be omvat een globaal overzicht van het project en de meest actuele stand van zaken. 

Alle relevante documenten m.b.t. het project en het procesverloop worden ook via de projectwebsite beschikbaar 

gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief via de link: 

https://planbk.be/nieuwsbrief 

 

Voor specifieke vragen met betrekking tot het complex project kan men gebruik maken van het algemene infoadres 

info@planbk.be of rechtstreeks bij De Vlaamse waterweg nv: 
Afdeling Regio West 
Guldensporenpark 105 
9820 Merelbeke of via info@planbk.be 

 

5.5 Organisatie van de formele inspraak en adviesverlening 

Inspraak  

Actoren en belanghebbenden worden op de hoogte gebracht van het voorgenomen plan. In het proces worden 

verschillende formele inspraakmomenten (publieke raadpleging) voorzien. Het is de bedoeling dat er uit de inspraak 

zoveel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het voorgenomen onderzoek of de processtructuur te 

verbeteren en/of te vervolledigen. Tot op heden werd een publieke raadpleging georganiseerd op volgend moment: 

 Na de opmaak van de alternatievenonderzoeksnota (AON) 

 Inspraakreacties werden opgenomen en beantwoordt in een overwegingsdocument en verwerkt in een 

geactualiseerde versie van de AON 

 

Naast de formele inspraakmomenten worden het publiek, alsook het maatschappelijke middenveld en alle andere 

betrokken instanties gedurende het projectverloop op de hoogte gehouden van een stand van zaken van het project. 

Bijkomend wordt, op de belangrijkste momenten van het proces, een adviesvraag geformuleerd voor de verschillende 

betrokken adviesinstanties.  

Bijlage 1 omvat een overzicht van de belangrijkste formele inspraakmomenten en de communicatie- en 

participatieacties die reeds hebben plaatsgevonden alsook een ruwe doorkijk naar de toekomstige initiatieven.  

 

Adviesverlening 

Op de belangrijkste momenten van het proces wordt door de initiatiefnemer een formele adviesvraag over specifieke 

documenten gesteld aan de betrokken adviesinstanties. Tot op heden werden twee formele adviesvragen 

geformuleerd: 

 Na de opmaak van de alternatievenonderzoeksnota (AON) 

 Adviezen opgenomen en beantwoordt in een overwegingsdocument en verwerkt in een geactualiseerde 

versie van de AON 

 Na de opmaak van het voorontwerp voorkeursbesluit 

 Adviezen opgenomen en beantwoordt in een antwoordennota en verwerkt in het ontwerp voorkeursbesluit 

 

In het kader van de uitwerkingsfase zal op minimaal volgende momenten een formele adviesvraag geformuleerd 

worden: 

 Na de opmaak van de projectonderzoeksnota (PON) 

 Na de opmaak van één of meerdere voorontwerp projectbesluiten 

 

http://www.planbk.be/
https://planbk.be/nieuwsbrief
mailto:info@planbk.be
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Een overzicht van de betrokken adviesinstanties wordt gegeven in Tabel 4. 

 
Tabel 4: Overzicht adviesinstanties 

Type Entiteit 

Vlaamse 
overheid  

Beleidsdomein Omgeving 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Beleidsdomein Financiën en Begroting 

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Beleidsdomein internationaal Vlaanderen 

Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 

Lokaal en 
provinciaal 
niveau 

College van burgemeester en schepenen Stad Kortrijk 

College van burgemeester en schepenen Stad Harelbeke 

College van burgemeester en schepenen Gemeente Kuurne 

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zwevegem 

College van burgemeester en schepenen Gemeente Avelgem 

Deputatie Provincie West-Vlaanderen 

Andere 
besturen  

Infrabel 

De Lijn 

De Watergroep 

Strategische 
adviesraden  

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 

Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 

Strategische Adviesraad Mobiliteitsraad (MORA) 

Strategische Adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 

Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SARWGG) 

Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) 

Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) 

Waals Gewest Service Public de Wallonie 

 

Openbaar onderzoek 

Conform de procedure worden er twee openbare onderzoek voorzien, één ter voorbereiding van het voorkeursbesluit 

(onderzoeksfase) en één ter voorbereiding van het projectbesluit (uitwerkingsfase).  

Op vandaag bevindt het project zich in de onderzoeksfase en werd het ontwerp voorkeursbesluit opgesteld. Dit 

ontwerp voorkeursbesluit zal samen met de onderzoeksrapporten en de synthesenota onderworpen worden aan een 

openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. Dit openbaar onderzoek zal plaatsvinden na vaststelling van het ontwerp 

voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering. 

De concrete modaliteiten voor de bekendmaking en de behandeling van de opmerkingen werden opgenomen in het 

besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon schriftelijk opmerkingen of 

bezwaren indienen bij: 

1° de bevoegde overheid; 

2° de procesverantwoordelijke; 

3° de betrokken steden en gemeenten. 

De bevoegde overheid en de betrokken gemeenten bezorgen de uitgebrachte opmerkingen en bezwaren binnen tien 

dagen na afloop van het openbaar onderzoek aan de procesverantwoordelijke. Het projectteam en het team Mer 

verwerken vervolgens de inspraakreacties die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd in een 

antwoordennota.  
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Bekendmaking beslissing 

Het nemen van de startbeslissing werd breed gecommuniceerd en kenbaar gemaakt aan het brede publiek. Ook de 

beslissing over het definitieve voorkeursbesluit en het projectbesluit door De Vlaamse Overheid wordt breed 

gecommuniceerd en kenbaar gemaakt aan het brede publiek (oa. via de projectwebsite).  
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6 Afspraken en 
samenwerkingsovereenkomsten 

Budgettaire en andere middelen zijn belangrijke voorwaarden om een proces kwalitatief in te vullen. In de 

onderzoeksfase wordt een inschatting gemaakt van de financiële middelen die noodzakelijk zijn om de proces- en 

onderzoeksaanpak te realiseren en worden de financieringsmogelijkheden in beeld gebracht. Het gaat om een ruwe 

inschatting. Bepaalde afspraken kunnen opgenomen worden in samenwerkingsovereenkomsten. Dit financiële 

overzicht zal ook mee de verdere procesmatige aanpak bepalen. 

6.1 Raming van de middelen m.b.t. het proces 

Op het moment dat de startbeslissing genomen wordt, moeten - vanuit het duidelijke engagement van de betrokken 

partijen bij de startbeslissing – de nodige middelen (zowel personeel als financieel) beschikbaar zijn voor een reeks 

kosten m.b.t. het proces, bijvoorbeeld: 

 de kost van het studiebureau dat/de studiebureaus die de onderzoeken zal/zullen uitvoeren 

 de kost van de opmaak en verdeling van een brochure 

 de kost van de opbouw van een projectwebsite 

 de nodige mensen die gedurende het proces (opvolging van) het complexe project, de onderzoeken, … opvolgen 

en aansturen.  

 

6.2 Raming van de middelen m.b.t. de uitvoering (een globale inschatting) 

In het geïntegreerd onderzoek werd een raming op strategisch niveau gemaakt voor de verschillende onderzochte 

alternatieven. De totale investeringskost voor het voorkeursalternatief bedraagt momenteel ca. 763 miljoen euro. Dit 

geraamde investeringsbedrag bevat behalve de opwaardering van het kanaal ook de herinrichting van de R8 tussen 

het bestaande kanaal en de Leie, de flankerende maatregelen en verwervingen. De grootste investeringskosten 

betreffen de verwervingen (ca. 1/3 van de totale kost), de bovenlokale weginfrastructuur (ca. 1/3 van de totale kost) 

en werken aan het kanaal en de lokale wegenis (ca. 1/4 van de totale kost).  

In de uitwerkingsfase worden deze kosten verder verfijnd naarmate het voorkeursalternatief verder concreet vorm 

krijgt. Ook de financierings- en subsidiemogelijkheden worden in de uitwerkingsfase verder in detail onderzocht.  

6.3 Samenwerkingsovereenkomsten 

In het kader van de uitwerkingsfase en het uitwerken en vormgeven aan de acties opgenomen in het voorkeursbesluit 

kunnen samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt worden tussen de verschillende partijen en stakeholders (bv. 

i.k.v. werkgroepen, samenstelling projectteam, realisatie quick wins, …).  
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Bijlage timing 

Deze bijlage geeft een overzicht van de globale timing van het project samen met een overzicht van het communicatie 

en participatietraject (opgesplitst volgens de 4 sporen besproken in §5.3). De bijlage bevat enerzijds een concrete 

timing van de reeds doorlopen stappen samen met een overzicht van de betrokken stakeholders per stap. Anderzijds 

omvat deze bijlage een ruwe inschatting van de timing voor de nog te nemen stappen. Het onderscheid tussen reeds 

doorlopen stappen en de nog te nemen stappen wordt als volgt aangeduid in deze bijlage: 

 

Reeds doorlopen stappen met concrete timing 

2017-2018: Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON) 

 

Nog te doorlopen stappen met indicatieve timing  

*2022: Opmaak projectonderzoeksnota (PON) 

 

Net zoals de procesnota, heeft deze bijlage geen formele status. Ze is een louter informatief document voor burgers 

en betrokken actoren. De timing en de betrokkenheid van de stakeholders wordt bij elke actualisatie van de 

projectnota verder aangevuld en verfijnd.  
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VERKENNINGSFASE 

2015-2016: Verkennende gespreken met stakeholders 

  

Stakeholderoverleg1: 

- 2/06/2015  

- 10/09/2015 

 

Multilateraal overleg met alle betrokken Vlaamse en provinciale administraties: 

- 28/10/2016 

 

Bilaterale overlegmomenten met alle stuurgroepleden: 

- Zwevegem: 11/10/2016 

- Harelbeke: 14/10/2016 

- Kortrijk: 31/10/2016 

- Avelgem: 3/11/2016 

- Agentschap onroerend erfgoed: 29/11/2016 

- Ruimte Vlaanderen: 19/12/2016 

 

Eerste klankbordgroep met economisch gebruikers en maatschappelijke groepen: 

- 13/12/2016 

 

 
  

 
1 In het voorafgaand traject is de term ‘stakeholdersoverleg’ gebruikt voor het gezamenlijk overleg met betrokken actoren en 

belanghebbenden. In deze procedure complexe projecten is de groep van betrokken actoren en belanghebbende verder 

gedifferentieerd. 
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 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

Jan – sept 2017: Voorbereidende stappen i.k.v. de startbeslissing 

 

 
Stuurgroepen ter 

voorbereiding van 

startbeslissing: 

- 5/01/2017 

- 2/06/2017 

- 6/07/2017 

 

 
Ambtelijke 

begeleidingsgroep ter 

voorbereiding van 

startbeslissing: 

- 28/06/2017 

 

  

8/09/2017: Startbeslissing door Vlaamse Regering 

    

Infomarkten en 

infomomenten bij 

startbeslissing: 

- Kortrijk: 20/09/2017 

- Zwevegem: 21/09/2017 

- Zwevegem: 22/09/2017 

- Harelbeke: 27/09/2017 

- Harelbeke: 28/09/2017 

- Avelgem: 5/10/2017 

- Avelgem: 6/10/2017 
 

 
Consultatiemomenten 

bij startbeslissing 

- Kortrijk: 4/10/2017 

- Kortrijk: 12/10/2017 
 

 
  

Stuurgroep ABG

Brede
bevolking

Individuele 
gesprekken
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ONDERZOEKSFASE 

 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

Okt 2017- nov 2018: Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON) 

 

 
Stuurgroepen i.k.v. 

opmaak AON: 

- 29/09/2017 

- 28/03/2018 

- 15/06/2018 

- 26/10/2018 

 
Ambtelijke 

begeleidingsgroepen 

i.k.v. opmaak AON: 

- 18/10/2017 

- 8/11/2017 

- 19/12/2017 

- 7/06/2018 

- 30/08/2018 

- 27/09/2018 

- 6/11/2018 

 

 
Klankbordgroepen i.k.v. 

opmaak AON: 

- 11/10/2017 

- 18/01/2018 

 
Participatiemomenten 

over redelijke 

alternatieven: 

- Kortrijk: 24/01/2018 

- Zwevegem: 29/01/2018 

- Kortrijk: 1/02/2018 
 

8/11/2018: Publicatie AON 

   

Klankbordgroep bij 

publicatie AON: 

- 12/11/2018 

Infomarkten bij 

publicatie AON: 

- Kortrijk: 19/11/2018  

- Harelbeke: 21/11/2018 

- Zwevegem: 27/11/2018 
 

 
Consultatiemomenten 

bij publicatie AON: 

- Kortrijk: 28/11/2018 

- Harelbeke: 5/12/2018 
 

 
  

Stuurgroep ABG Klankbordgroep Brede
bevolking

Klankbordgroep Brede
bevolking

Individuele 
gesprekken
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 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

Nov-dec 2018: Adviesperiode alternatievenonderzoeksnota (AON) 

 

 

 

Adviesverlening van 12/11/2018 t.e.m. 28/12/2018 

 

 

 

 

Publieke raadpleging van 12/11/2018 t.e.m. 

11/12/2018. 

Jan-apr 2019: Opmaak geactualiseerde AON 

 

 
Stuurgroepen i.k.v. 

opmaak geactualiseerde 

AON: 

- 2/04/2019 

 

 
Ambtelijke 

begeleidingsgroepen 

i.k.v. opmaak 

geactualiseerde AON: 

- 22/01/2019 

- 21/03/2019 

 

  

 

8/04/2019: Publicatie geactualiseerde AON, overwegingsdocument en richtlijnen dienst 
MER 

    

 
Digitale nieuwsbrief in 

mei 2019 

 

 
  

Adviesinstanties

Iedereen

Stuurgroep ABG

Brede
bevolking
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 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

Jan 2019-okt 2020: Geintegreerd onderzoek op strategisch niveau 

 

 
Overleg met de 

stuurgroep ter opvolging 

van het geïntegreerd 

onderzoek: 

- 02/04/2019 

- 24/09/2019 

- 21/04/2020 

- 08/07/2020 

 

 

 
Overleg met de ABG ter 

opvolging van het 

geïntegreerd onderzoek: 

 

Ca. maandelijks in de 

periode mei 2019 – 

oktober 2020 

 
Klankbordgroepen ter 

bespreking van 

geïntegreerd onderzoek: 

- 12/03/2019 

- 15/01/2020 

- 09/09/2020 

 

 
Periode januari 2020-

januari 2021, bilateraal 

overleg met: 
- Landbouw & visserij 
- Boerenbond 
- De watergroep 
- Agentschap zorg & 
gezondheid 
- Departement 
Omgeving – afdeling 
beleidsontwikkeling 
(geluidshinder) 
- Watergroep + 
Natuurpunt 
- Infrabel 
 

Toelichting aan lokale 

besturen a.d.h.v. digitale 

vragensessies 

- 17/11/2020 

- 18/11/2020 

 

Toelichting Gecoro 

Kortrijk 

- 25/11/2020 

 

 
Infomomenten voor de 

brede bevolking met 

toelichting van de eerste 

resultaten van het 

geïntegreerde 

onderzoek: 

- Maart 2020 

(Vanwege de 

coronacrisis heeft slechts 

1 van de 3 geplande 

infomomenten 

plaatsgevonden. De 

voorlopige resultaten 

werden via de website 

beschikbaar gesteld) 

27/10/2020: Publicatie draftversie synthesenota en draftversie onderzoeksrapporten 

    

 
Digitale nieuwsbrief:  

- 29/10/2020 

 

 

 

Stuurgroep ABG Klankbordgroep

Bi-/multilateraal 
overleg

Brede
bevolking

Brede
bevolking
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 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

Okt 2020 – feb 2021: Opmaak voorontwerp voorkeursbesluit 

 

 
Stuurgroepen ter 

voorbereiding van 

voorontwerp 

voorkeursbesluit: 

- 18/12/2020 

- 18/02/2021 

 
Ambtelijke uitwerking 

van voorontwerp 

voorkeursbesluit: 

 

Ca. tweewekelijks tot 

wekelijks in de periode 

nov 2020 – jan 2021 

 

  

19/03/2021: Publicatie voorontwerp voorkeursbesluit 

   

 
Klankbordgroep m.b.t. 

voorontwerp 

voorkeursbesluit: 

- 30/03/2021 

 

Vanaf 19/03/2021 

verschillende 

communicatieacties 

zoals:  
- Uitsturen digitale 
nieuwsbrief 
- Verdelen infobrieven 
- Update website 

 

Maart - mei 2021: Adviesverlening op voorontwerp voorkeursbesluit 

 

 

 

Adviesverlening van 24/03/2021 t.e.m. 28/04/2021 

Adviesvergadering op 7/05/2021 

Juni 2021 – januari 2024 Opmaak ontwerp voorkeursbesluit 

 

 
Schriftelijke aktename 

van antwoordennota, 

ontwerp 

voorkeursbesluit en 

procesnota: 

- van 10/06/21 t.e.m. 

17/06/2021 

 
Ambtelijke 

begeleidingsgroep ter 

bespreking van 

antwoordennota, 

ontwerp 

voorkeursbesluit en 

procesnota: 

- 31/05/2021 

 

  

Stuurgroep ABG

Klankbordgroep Brede
bevolking

Adviesinstanties

Stuurgroep ABG
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 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

*2024: Vaststelling ontwerp voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering 

     

*2024: Openbaar onderzoek m.b.t. voorontwerp voorkeursbesluit 

 

 

 

 

*6/2024 – 10/2024: Opmaken definitief voorkeursbesluit 

     

*Eind 2024: Vaststelling definitief voorkeursbesluit door Vlaamse Regering 

     

 

 
  

Iedereen
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UITWERKINGSFASE 

De uitwerkingsfase verloopt volgens een aantal vaste procedurele stappen die als volgt kunnen worden samengevat: 
- Het beschrijven van de mogelijkheden 

Deze stap houdt de opmaak van een projectonderzoeksnota (PON) in, die vervolgens wordt voorgelegd 

voor advies een adviesinstanties en tevens wordt voorgelegd aan het brede publiek. Op basis van de 

adviesronde wordt de PON geactualiseerd, worden de ingediende adviezen en reacties behandeld in een 

overwegingsdocument en vaardigt het team omgevingseffecten (voorheen dienst mer) de richtlijnen uit 

met betrekking tot het op te maken plan/project-MER.  

- Het onderzoeken van de mogelijkheden 

Deze stap omvat het geïntegreerd onderzoek op projectniveau. Op het einde van deze stap zijn 

ontwerprapporten beschikbaar: zowel de onderzoeksrapporten als een samenvattend document, het 

ontwerp van synthesedocument.  

- Samenvatten en besluiten 

Op basis van de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en uitgebreid overleg zal een voorstel van 

projectbesluit (voorontwerp projectbesluit) worden opgesteld. Dit voorontwerp zal voor advies worden 

voorgelegd aan de adviesinstanties en de adviezen worden op een adviesvergadering besproken. 

Vervolgens wordt – mede obv de adviezen – een ontwerp projectbesluit opgesteld en voorgelegd aan de 

Vlaamse Regering. Na vaststelling van het ontwerp projectbesluit door de Vlaamse Regering wordt het 

ontwerp projectbesluit, samen met de ontwerpen van onderzoeksrapporten, voorgelegd aan het brede 

publiek via een openbaar onderzoek. Gedurende 60 dagen kan iedereen zijn of haar reacties kenbaar 

maken. Rekening houdend met de ingediende reacties wordt ten slotte het definitief projectbesluit 

opgesteld en bekrachtigd door de Vlaamse Regering.  

Hieronder wordt een indicatieve timing gegeven richting een eerste projectbesluit.  

 

 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 

*2025: Opmaak projectonderzoeksnota (PON) 

     

*Eind 2025: Publicatie PON 

     

*2026: Adviesperiode PON 

 

 

 

 

 

 

*2026: Opmaak geactualiseerde PON 

     

*2026: publicatie geactualiseerde PON, overwegingsdocument en richtlijnen diest MER 

Adviesinstanties

Iedereen
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 Spoor 1: 
Begeleiden en 

sturen 

Spoor 2: 
Organiseren en 

uitwerken 

Spoor 3: 
Meedenken en 

adviseren 

Spoor 4: 
Informeren en 

participeren 
     

*2026-2028: Geintegreerd onderzoek op projectniveau 

     

*2029: Publicatie draftversie synthesenota en draftversie onderzoeksrapporten 

     

*2029: Opmaak voorontwerp projectbesluit 

     

*2029: Publicatie voorontwerp projectbesluit 

     

*2029: Adviesverlening op voorontwerp projectbesluit 

 

 

 

 

*2030: Opmaak ontwerp projectbesluit 

     

*2030: Vaststelling ontwerp projectbesluit door de Vlaamse Regering 

     

*2030: Openbaar onderzoek m.b.t. voorontwerp projectbesluit 

 

 

 

*2030: Opmaken definitief projectbesluit 

     

*2030: Vaststelling definitief projectbesluit door Vlaamse Regering 

     

 

 

 

 

Adviesinstanties

Iedereen
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UITVOERINGSFASE 

Na de definitieve vaststelling van het projectbesluit kan overgegaan worden tot de uitvoering van het project en de 

bijhorende beheersmaatregelen. Op heden is het niet mogelijk om een indicatieve timing voor de verschillende 

uitvoeringsfases naar voor te schuiven.  

 

Wel kan worden verwezen naar het ontwerp voorkeursbesluit waarin de Vlaamse Regering vraagt om te voorzien in 

een budgettair maximaal faseerbaar project, zowel binnen het aandeel waterweginfrastructuur als de 

weginfrastructuur. De Vlaamse Regering houdt hierbij een tijdshorizon voor ogen waarbij het project gefaseerd wordt 

gerealiseerd binnen het tijdskader 2050. 

 




